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1. INTRODUCCIÓ. 

En aquest annex queda reflectida la planificació de la durada de l’obra. S’ha elaborat un pla de treballs , 

amb caràcter indicatiu de les activitats planificades a cadascuna de les actuacions. 

El diagrama s’ha elaborat tenint en compte les activitats corresponents a les unitats d’obra més 

importants, exposant les indicacions dels terminis parcials. 

L’ordre de les actuacions és general, podent ser alterat en funció de la disponibilitat dels 

subministraments, i minimitzar dins el possible afeccions a la planta. 

 

2. PUNTS A CONSIDERAR EN EL DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES. 

2.1. POSSIBLE DIVISIÓ PER FASES 

Les obres es podrien licitar i executar com una sola obra o en etapes successives i diferides en el temps, 

podent-se així definir: 

▪ Obres de remodelació de les instal·lacions dels filtres a l’ETAP Llobregat Etapa 1.  

▪ Obres de remodelació de les instal·lacions dels filtres a l’ETAP Llobregat Etapa 2.  

 

2.2. TERMINIS DE SUBMINISTRAMENT 

De les ofertes i experiències prèvies s’han considerat els següents terminis d’entrega: 

▪ Falsos fons prefabricats…………………………………..32 setmanes 

▪ Bufadors…………………………………………………..…7 setmanes 

▪ Valvuleria i actuadors neumàtics………………………...12 setmanes 

▪ Cabalímetres……………………………………………….16 setmanes 

▪ Argila expandida…………………………………………...12 setmanes 

▪ Bombes……………………………………………………..50 setmanes 

▪ Pont grua…………………………………………………...19 setmanes 

▪ Edificis prefabricats………………………………………..20 setmanes 

▪ Elements telecontrol……………………………………….50 setmanes 

 

2.3. INTERFERÈNCIES AMB LA PLANTA. 

S’han de considerar les següents interferències amb la planta, les quals s’haurà de gestionar amb el 

responsable d’aquesta. 

Es requereix aturada de la planta en: 

▪ Actuacions canal d’aigua filtrada. 

 

Es requereix parada de filtres de sorra vells: 

▪ Substitució del calaix d’aigua de rentat per canonada. 

 

Aturada parcial de filtres en grup de 4/5 filtres, segons si es filtre de sorra o CAG 

▪ Substitució de medi filtrant. 

▪ Recrescut de l’abocador  

▪ Substitució de fals fons. 

▪ Juntes de comporta 

▪ Rehabilitació formigons en vasos filtres 

 

Afecció puntual a les cambres d’entrada dels decantadors i espessidors: 

▪ Connexió de la canonada d’impulsió amb cambres de barreja i espessidors 

 

Afecció al rentat dels filtres, desviació de l’aigua de rentat i fuites: 

▪ Arqueta intersectora. 

 

Funcionament normal de la planta amb afecció a vials: 

▪ Dipòsit 

▪ Bombament  

▪ Canonada d’impulsió 

▪ Cobriment filtres 

 

Funcionament normal amb actuacions puntuals 

▪ Actuadors neumàtics 

▪ Cabalímetres 

▪ Rehabilitació canonades 

▪ Substitució de 3 bufadors 

▪ Electricitat, automatització i control. 

 

2.4. ALTRES CONSIDERACIONS 

Altres consideracions a tenir en compte són: 

▪ Abans de començar amb l’execució de les obres serà necessària la coordinació amb la 
planta per compaginar les diferents actuacions amb l’operativa de la planta. 

▪ Serà necessària una campanya d’investigació dels vasos dels filtres de sorra vells per 
identificar la fonamentació real dels filtres, l’estructura real dels filtres i els espessors de la 
llosa i el seu armat. 

▪ Serà necessària una campanya d’identificació de serveis afectats mitjançant cales, prèvia a 
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l’execució de les fonamentacions i de la comanda dels elements prefabricats. 

▪ S’ha considerat per a l’execució de les obres que es poden deixar sense servei grups de 
quatre filtres de sorra i de cinc filtres de CAG, no obstant en el cas de la substitució del 
canal per la canonada de rentat s’hauran de deixar els vuit filtres de sorra vells sense 
operar. 

▪ Les actuacions de reparació de formigons sobre el canal de rentat d’aigua filtrada s’hauran 
de realitzar durant les aturades de planta. 

 

 

3. DIAGRAMA DE GANT 

S’ha realitzat un Diagrama de Gantt representatiu de les obres, amb indicació del termini total estimat de 

les obres. 

 

4. CONCLUSIONS 

Pel que fa al termini, si s’executessin la totalitat de les obres projectades, etapa 1 i 2 conjuntament, caldria 

preveure un termini d’execució de 27 mesos. 

 

En cas d’executar-se les obres en dues etapes, les fases i terminis serien els següents: 

 

▪ Etapa 1. construcció de les noves obres. S’estima una durada total de 26 mesos. 

▪ Etapa 2: rehabilitació dels filtres existents. S’estima una durada total de 13 mesos 
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APÈNDIX 1. CRONOGRAMA FASE 1. 

 

 

 

 

 





Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea Duración

1 Acta de replanteig 0 días
2 Treballs previs 90 días
3 Solicitud ofertes principals equips i aprovacions equips 30 días
4 Coordinació programa de treballs amb planta 20 días
5 Campanya investigació filtres de sorra vells + Estudis 40 días
6 Campanya de cales previa a la solicitud de prefabricats 20 días
7 Actuacions filtres de sorra vells 350 días
8 Vasos MD 140 días
9 Reparacions vasos filtres vells 40 días

10 Substitució fals fons 60 días
11 Recrescut sobreeixidors ( en cas de ser necessari) 15 días
12 Substitució material filtrant 20 días
13 Posada en servei 10 días
14 Vasos ME 110 días
15 Reparacions vasos filtres vells 40 días
16 Substitució fals fons 60 días
17 Recrescut sobreeixidors ( en cas de ser necessari) 15 días
18 Substitució material filtrant 20 días
19 Posada en servei 10 días
20 Galeria 216 días
21 Sustitució d'equips i nous equips 40 días
22 Manteniment canonades existents 20 días
23 Instal·lació de pont grua lleuger 20 días
24 Canonada de rentat + nou cabalímetre 15 días
25 Actuacions filtres de sorra nous 15 días
26 Instal·lació de nou cabalímetre 15 días
27 Actuacions filtres de CAG vells 420 días
28 Vasos MD 230 días
29 Substitució juntes de comporta 10 días
30 Instal·lació nous fals fons 50 días
31 Augment 50 cm de carbó i recrescut 15 cm abocador 15 días
32 Automatització sistema de càrrega de carbó 15 días
33 Substitució de venturis 10 días
34 Substitució de conduccions de galeria 70 días
35 Posada en servei 15 días
36 Vasos ME 195 días
37 Substitució juntes de comporta 10 días
38 Instal·lació nous fals fons 60 días
39 Augment 50 cm de carbó i recrescut 15 cm abocador 15 días

01/01
M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea Duración

40 Automatització sistema de càrrega de carbó 15 días
41 Substitució de venturis 10 días
42 Substitució de conduccions de galeria 70 días
43 Posada en servei 15 días
44 Actuacions filtres de CAG nous 70 días
45 Baixada de 30 cm del co d'extracció 10 días
46 Augment 50 cm alçada carbó i recrescut 15 cm de l'abocador 15 días
47 Automatització sistema de càrrega de carbó 15 días
48 Execució arqueta i Instal·lacio de nou cabalímetre 30 días
49 Sistema rentat de filtres 110 días
50 Substitució i instal·lació de noves vàlvules i actuadors 15 días
51 Substitució de bufadors 20 días
52 Instal·lació de nou cabalímetre filtres CAG vells 10 días
53 Actualització dels CCM i dels elements del sistema de control 80 días
54 Actuacio tractament d'aigua de rentat 340 días
55 Dipòsit regulador 140 días
56 Pantalles 60 días
57 Excavació + apuntalament 20 días
58 Llosa inferior 40 días
59 Llosa superior 20 días
60 Bombament 100 días
61 Instal·lació equips electromecanics 40 días
62 Caseta Bombament 20 días
63 Instal·lacions elèctriques i de control 30 días
64 Posada en servei 10 días
65 Arqueta interceptora i connexió 60 días
66 Canonades Connexió i abocador 30 días
67 Arqueta interceptora 30 días
68 Impulsió 100 días
69 Execució canonada 50 días
70 Arquetes i connexions a dipòsit 50 días
71 Canal sortida filtres a dipòsit 3 i 4. 15 días
72 Inspecció estat canal 1 Fase 15 días
73 Actuacacions canal 2 Fase 15 días
74 Varis i acabats 5 días
75 Seguretat i Salut 566 días
76 Control de qualitat 566 días
77 Recepció de les obres 0 días 02/03

M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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APÈNDIX 2. CRONOGRAMA FASE 2. 

 

 

 

 

 

 





Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea Duración

1 Acta de replanteig 0 días

2 Treballs previs 45 días

3 Solicitud ofertes principals equips i aprovacions equips 15 días

4 Coordinació programa de treballs amb planta 10 días

5 Campanya de cales previa a la solicitud de prefabricats 20 días

6 Actuacions filtres de sorra vells 220 días

7 Edifici cobriment 220 días

8 Fonamentació 50 días

9 Edificació 70 días

10 Instal·lacions 50 días

11 Actuacions filtres de sorra nous 130 días

12 Edifici cobriment 130 días

13 Fonamentació 40 días

14 Edificació 60 días

15 Instal·lacions 30 días

16 Varis i acabats 5 días

17 Seguretat i Salut 281 días

18 Control de qualitat 281 días

19 Recepció de les obres 0 días

01/01

27/01

M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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APÈNDIX 3. CRONOGRAMA FASES CONJUNTES. 
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Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea Duración

1 Acta de replanteig 0 días
2 Treballs previs 90 días
3 Solicitud ofertes principals equips i aprovacions equips 30 días
4 Coordinació programa de treballs amb planta 20 días
5 Campanya investigació filtres de sorra vells + Estudis 40 días
6 Campanya de cales previa a la solicitud de prefabricats 20 días
7 Actuacions filtres de sorra vells 520 días
8 Vasos MD 140 días
9 Reparacions vasos filtres vells 40 días
10 Substitució fals fons 60 días
11 Recrescut sobreeixidors ( en cas de ser necessari) 15 días
12 Substitució material filtrant 20 días
13 Posada en servei 10 días
14 Vasos ME 110 días
15 Reparacions vasos filtres vells 40 días
16 Substitució fals fons 60 días
17 Recrescut sobreeixidors ( en cas de ser necessari) 15 días
18 Substitució material filtrant 20 días
19 Posada en servei 10 días
20 Galeria 216 días
21 Sustitució d'equips i nous equips 40 días
22 Manteniment canonades existents 20 días
23 Instal·lació de pont grua lleuger 20 días
24 Canonada de rentat + nou cabalímetre 15 días
25 Edifici cobriment 170 días
26 Fonamentació 50 días
27 Edificació 70 días
28 Instal·lacions 50 días
29 Actuacions filtres de sorra nous 180 días
30 Edifici cobriment 140 días
31 Fonamentació 40 días
32 Edificació 60 días
33 Instal·lacions 30 días
34 Instal·lació de nou cabalímetre 15 días
35 Actuacions filtres de CAG vells 420 días
36 Vasos MD 230 días
37 Substitució juntes de comporta 10 días
38 Instal·lació nous fals fons 50 días
39 Augment 50 cm de carbó i recrescut 15 cm abocador 15 días
40 Automatització sistema de càrrega de carbó 15 días
41 Substitució de venturis 10 días
42 Substitució de conduccions de galeria 70 días
43 Posada en servei 15 días

01/01
M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea Duración

44 Vasos ME 195 días
45 Substitució juntes de comporta 10 días
46 Instal·lació nous fals fons 60 días
47 Augment 50 cm de carbó i recrescut 15 cm abocador 15 días
48 Automatització sistema de càrrega de carbó 15 días
49 Substitució de venturis 10 días
50 Substitució de conduccions de galeria 70 días
51 Posada en servei 15 días
52 Actuacions filtres de CAG nous 70 días
53 Baixada de 30 cm del co d'extracció 10 días
54 Augment 50 cm alçada carbó i recrescut 15 cm de l'abocador 15 días
55 Automatització sistema de càrrega de carbó 15 días
56 Execució arqueta i Instal·lacio de nou cabalímetre 30 días
57 Sistema rentat de filtres 110 días
58 Substitució i instal·lació de noves vàlvules i actuadors 15 días
59 Substitució de bufadors 20 días
60 Instal·lació de nou cabalímetre filtres CAG vells 10 días
61 Actualització dels CCM i dels elements del sistema de control 80 días
62 Actuacio tractament d'aigua de rentat 340 días
63 Dipòsit regulador 140 días
64 Pantalles 60 días
65 Excavació + apuntalament 20 días
66 Llosa inferior 40 días
67 Llosa superior 20 días
68 Bombament 100 días
69 Instal·lació equips electromecanics 40 días
70 Caseta Bombament 20 días
71 Instal·lacions elèctriques i de control 30 días
72 Posada en servei 10 días
73 Arqueta interceptora i connexió 60 días
74 Canonades Connexió i abocador 30 días
75 Arqueta interceptora 30 días
76 Impulsió 100 días
77 Execució canonada 50 días
78 Arquetes i connexions a dipòsit 50 días
79 Canal sortida filtres a dipòsit 3 i 4. 15 días
80 Inspecció estat canal 1 Fase 15 días
81 Actuacacions canal 2 Fase 15 días
82 Varis i acabats 5 días
83 Seguretat i Salut 585 días
84 Control de qualitat 585 días
85 Recepció de les obres 0 días 30/03

M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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FULL DE CONTROL DE QUALITAT  

Document Annex 15. Justificació de preus 

Projecte PROJECTE CONSTRUCTIU DE REMODELACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DELS FILTRES 
A L’ETAP LLOBREGAT 

Codi WT9609-PC-GE-AN-WT-15_Justificacio-D02 

Autor: Signatura: AAP    

 Data: 22-11-2024    

Verificat: Signatura: SMJ    

 Data: 22-12-2024    

Destinatari ATL 

Notes  





______________________________________________________________________________________________________________

A MÀ D'OBRA
A0 MÀ D'OBRA EMPRESARIAL
A01 MÀ D'OBRA INDIVIDUAL
A01- AJUDANT
______________________________________________________________________________________________________________

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 22,89000 €

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 22,89000 €

A01-FEP1 h Ajudant soldador 22,98000 €

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 22,89000 €

A01-FEP9 h Ayudante pintor 22,89000 €

A01-FEPB h Ajudant manyà 22,98000 €

A01-FEPC h Ajudant calefactor 22,85000 €

A01-FEPD h Ajudant electricista 22,85000 €

A01-FEPH h Ajudant muntador 22,89000 €

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 26,85000 €

A01-FEPL h Ajudant d'obra 29,52000 €

______________________________________________________________________________________________________________

A03 CAP DE COLLA
A03-
______________________________________________________________________________________________________________

A03-FEPX h Cap de colla 27,30000 €

______________________________________________________________________________________________________________

A08 ENCARREGAT
A08-
______________________________________________________________________________________________________________

A08-0004 h Encarregat d'obra 28,82000 €

______________________________________________________________________________________________________________

A0D MANOBRE
A0D-
______________________________________________________________________________________________________________

A0D-0007 h Manobre 21,52000 €
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MA D'OBRA

______________________________________________________________________________________________________________

A0E MANOBRE ESPECIALISTA
A0E-
______________________________________________________________________________________________________________

A0E-000A h Manobre especialista 22,25000 €

______________________________________________________________________________________________________________

A0F MÀ D'OBRA INDIVIDUAL
A0F- OFICIAL 1A
______________________________________________________________________________________________________________

A0F-000B h Oficial 1a 25,78000 €

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 26,64000 €

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 25,78000 €

A0F-000E h Oficial 1a electricista 26,64000 €

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 25,78000 €

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 25,78000 €

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 30,26000 €

A0F-000P h Oficial 1a manyà 26,18000 €

A0F-000R h Oficial 1a muntador 26,64000 €

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 25,78000 €

A0F-000T h Oficial 1a paleta 25,78000 €

A0F-000V h Oficial 1a pintor 25,78000 €

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 26,20000 €

A0F-0013 h Oficial 1a informàtic 80,89000 €

______________________________________________________________________________________________________________

A0K TÈCNIC
A0K-
______________________________________________________________________________________________________________

A0K-002B h Tècnic mig o superior 40,65000 €
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MAQUINÀRIA

______________________________________________________________________________________________________________

C MÀQUINARIA
C1 MAQUINÀRIA
C11 MAQUINÀRIA TRENCADORA
C110 MAQUINÀRIA TRENCADORA
______________________________________________________________________________________________________________

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 12,90000 €

______________________________________________________________________________________________________________

C11 MAQUINÀRIA TRENCADORA
C111- COMPRESSOR
______________________________________________________________________________________________________________

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 12,90000 €

______________________________________________________________________________________________________________

C11 MAQUINÀRIA TRENCADORA
C115- RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR
______________________________________________________________________________________________________________

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 53,16000 €

______________________________________________________________________________________________________________

C13 MAQUINÀRIA PER A TERRES I RUNES
C131 CARREGADORES EXCAVADORES
______________________________________________________________________________________________________________

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 48,96000 €

C131B280 h Toro de 48,5 kW 53,44000 €

______________________________________________________________________________________________________________

C13 MAQUINÀRIA PER A TERRES I RUNES
C131- CARREGADORES EXCAVADORES
______________________________________________________________________________________________________________

C131-005E h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 52,74000 €

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 69,23000 €

______________________________________________________________________________________________________________

C13 MAQUINÀRIA PER A TERRES I RUNES
C133 PICÓ VIBRANT
______________________________________________________________________________________________________________

C133A0J0 h Picó vibrant de combustible amb placa de 30x30 cm 5,02000 €

______________________________________________________________________________________________________________

C13 MAQUINÀRIA PER A TERRES I RUNES
C133- PICÓ VIBRANT
______________________________________________________________________________________________________________

C133-00EW h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t 43,23000 €
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______________________________________________________________________________________________________________

C13 MAQUINÀRIA PER A TERRES I RUNES
C136- MOTOANIVELLADORA
______________________________________________________________________________________________________________

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 71,40000 €

______________________________________________________________________________________________________________

C13 MAQUINÀRIA PER A TERRES I RUNES
C138- PALA CARREGADORA
______________________________________________________________________________________________________________

C138-00KH h Pala cargadora sobre cadenas de 11 a 17 t 88,92000 €

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 88,92000 €

C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 73,31000 €

______________________________________________________________________________________________________________

C13 MAQUINÀRIA PER A TERRES I RUNES
C139- PALA EXCAVADORA
______________________________________________________________________________________________________________

C139-00LJ h Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 31 a 40 t 162,87000 €

C139-00LK h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 92,53000 €

______________________________________________________________________________________________________________

C13 MAQUINÀRIA PER A TERRES I RUNES
C13A- PICÓ VIBRANT
______________________________________________________________________________________________________________

C13A-00FP h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 5,02000 €

C13A-00FQ h Safata vibrant amb placa de 60 cm 4,95000 €

C13A-00FR h Compactador duplex manual de 700 kg 7,00000 €

C13A-W61O h Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm 4,95000 €

______________________________________________________________________________________________________________

C13 MAQUINÀRIA PER A TERRES I RUNES
C13C- RETROEXCAVADORA
______________________________________________________________________________________________________________

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 48,96000 €

C13C-00LT h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb bivalva batiló 48,96000 €

______________________________________________________________________________________________________________

C15 MAQUINÀRIA PER A TRANSPORTS I ELEVACIÓ
C150 MAQUINÀRIA PER A TRANSPORTS I ELEVACIÓ
______________________________________________________________________________________________________________

C1501A00 h Camió per a transport de 24 t 63,12000 €
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C1503300 h Camió grua de 3 t 49,38000 €

C1503500 h Camió grua de 5 t 54,87000 €

C1503A05 h Camió grua de 15 t 58,00000 €

C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 47,99000 €

______________________________________________________________________________________________________________

C15 MAQUINÀRIA PER A TRANSPORTS I ELEVACIÓ
C150- MAQUINÀRIA PER A TRANSPORTS I ELEVACIÓ
______________________________________________________________________________________________________________

C150-002X h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 46,57000 €

______________________________________________________________________________________________________________

C15 MAQUINÀRIA PER A TRANSPORTS I ELEVACIÓ
C152- CAMIÓ GRUA PER A TRANSPORT
______________________________________________________________________________________________________________

C152-003A h Camión grúa de 3 t 49,38000 €

C152-003B h Camió grua 52,13000 €

______________________________________________________________________________________________________________

C15 MAQUINÀRIA PER A TRANSPORTS I ELEVACIÓ
C154- CAMIÓ PER A TRANSPORT
______________________________________________________________________________________________________________

C154-003K h Camió per a transport de 20 t 57,67000 €

C154-003M h Camión para transporte de 12 t 46,02000 €

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 38,61000 €

C154-003O h Camió per a transport de 24 t 63,12000 €

______________________________________________________________________________________________________________

C15 MAQUINÀRIA PER A TRANSPORTS I ELEVACIÓ
C15E- DÚMPER PER A TRANSPORTS
______________________________________________________________________________________________________________

C15E-VQDJ h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 27,29000 €

C15E-W364 h Dúmper de gasoil d'11 kW, d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 24,22000 €

______________________________________________________________________________________________________________

C15 MAQUINÀRIA PER A TRANSPORTS I ELEVACIÓ
C15G- GRUA AUTOPROPULSADA
______________________________________________________________________________________________________________

C15G-00DC h Grua autopropulsada de 20 t 55,92000 €
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C15G-00DD h Grua autopropulsada de 12 t 47,99000 €

______________________________________________________________________________________________________________

C17 MAQUINÀRIA PER A FORMIGONS I BETUMS
C170 MÀQUINA TALLAJUNTS
______________________________________________________________________________________________________________

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,89000 €

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 7,62000 €

______________________________________________________________________________________________________________

C17 MAQUINÀRIA PER A FORMIGONS I BETUMS
C170- MÀQUINA TALLAJUNTS
______________________________________________________________________________________________________________

C170-0036 h Camió cisterna per a reg asfàltic 27,48000 €

______________________________________________________________________________________________________________

C17 MAQUINÀRIA PER A FORMIGONS I BETUMS
C172- CAMIÓ PER A FORMIGONS I BETUMS
______________________________________________________________________________________________________________

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 151,59000 €

______________________________________________________________________________________________________________

C17 MAQUINÀRIA PER A FORMIGONS I BETUMS
C173- CORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I BETUMS
______________________________________________________________________________________________________________

C173-005K h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 61,84000 €

______________________________________________________________________________________________________________

C17 MAQUINÀRIA PER A FORMIGONS I BETUMS
C175- ESTENEDORA PER A FORMIGONS I BETUMS
______________________________________________________________________________________________________________

C175-00G4 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 51,01000 €

______________________________________________________________________________________________________________

C17 MAQUINÀRIA PER A FORMIGONS I BETUMS
C176- FORMIGONERA
______________________________________________________________________________________________________________

C176-00FX h Formigonera de 165 l 1,89000 €

______________________________________________________________________________________________________________

C17 MAQUINÀRIA PER A FORMIGONS I BETUMS
C178- MÀQUINA TALLAJUNTS
______________________________________________________________________________________________________________

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 7,62000 €
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______________________________________________________________________________________________________________

C1B MAQUINÀRIA PER A PROTECCIONS
C1B0- MÀQUINA PER A PROTECCIÓ DE VIALITAT
______________________________________________________________________________________________________________

C1B0-006C h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 33,09000 €

______________________________________________________________________________________________________________

C2 EINES
C20 EINES
C200 EINES
______________________________________________________________________________________________________________

C2005000 h Regle vibratori 4,65000 €

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 7,29000 €

C200U210 h Equip i elements per a soldadura d'acer 11,31000 €

C200Z000 h Bomba de fluxe discontinu tipus PFT SWING L FU 400 per a projecció de morter per via humida 15,00000 €

______________________________________________________________________________________________________________

C20 EINES
C200- EINES
______________________________________________________________________________________________________________

C200-H7D4 h Equip de tall d'estructures de formigó en massa o armat amb disc de diamant 504,56000 €

______________________________________________________________________________________________________________

C20 EINES
C206- EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A SOLDADURA ELÈCTRICA
______________________________________________________________________________________________________________

C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 2,80000 €

______________________________________________________________________________________________________________

C20 EINES
C207- EQUIPO Y ELEMENTOS AUXILIARES PARA CORTE OXIACETILÉNICO
______________________________________________________________________________________________________________

C207-00E1 h Equipo y elementos auxiliares para corte oxiacetilénico 7,29000 €

______________________________________________________________________________________________________________

C20 EINES
C208- EQUIP D'INJECCIÓ MANUAL DE RESINES
______________________________________________________________________________________________________________

C208-00H9 h Equip d'injecció manual de resines 1,42000 €

______________________________________________________________________________________________________________

C20 EINES
C20E- MÀQUINA DE PROJECCIÓ PER A PASTES I PINTURES
______________________________________________________________________________________________________________

C20E-TY01 h Equip de projecció de formigó compacte per a via seca, així com per a aplicacions de morter en via humida de
petita mida. Amb FC integrat i velocitat variable del rotor, amb un rang de capacitat de transport des dels 0,4 fins
als 4,0 m3/h.

81,14000 €
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______________________________________________________________________________________________________________

C20 EINES
C20G- MÀQUINA TALADRADORA
______________________________________________________________________________________________________________

C20G-00DT h Màquina taladradora 3,69000 €

______________________________________________________________________________________________________________

C20 EINES
C20H- MARTELL TRENCADOR MANUAL
______________________________________________________________________________________________________________

C20H-00DN h Martell trencador manual 3,59000 €

______________________________________________________________________________________________________________

C20 EINES
C20K- REGLE VIBRATORI
______________________________________________________________________________________________________________

C20K-00DP h Regle vibratori 4,65000 €

______________________________________________________________________________________________________________

C3 MAQUINARIA PARA CIMIENTOS Y CONTENCIONES
C3E MAQUINARIA PARA PILOTES Y TABLESTACAS
C3E0- MAQUINARIA PARA EJECUCIÓN Y HORMIGONADO DE PILOTES
______________________________________________________________________________________________________________

C3E0-00AR m Perforació i col·locació de materials, amb equip de personal i maquinària per a pilons d'extracció amb entubació
perduda, de diàmetre 100 cm

258,33000 €

______________________________________________________________________________________________________________

C3E MAQUINARIA PARA PILOTES Y TABLESTACAS
C3E3- TRANSPORT DE MAQUINÀRIA PER A PILONS I PALPLANXES
______________________________________________________________________________________________________________

C3E3-00CH u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de perforació, per a pilons barrinats formigonats pel
tub central de la barrina

4.279,75000 €

______________________________________________________________________________________________________________

C3G MAQUINÀRIA PER A PANTALLES
C3G0- MAQUINÀRIA PER A EXECUCIÓ I FORMIGONAMENT DE PANTALLES
______________________________________________________________________________________________________________

C3G0-009P m2 Perforació i col·locació de materials, amb equip de personal i maquinària, i equip de tractament de llots
tixotròpics, per a pantalles de 45 cm de gruix

43,73000 €

______________________________________________________________________________________________________________

C3G MAQUINÀRIA PER A PANTALLES
C3G1- TRANSPORT DE MAQUINÀRIA PER A FONAMENTS I CONTENCIONS
______________________________________________________________________________________________________________

C3G1-00CT u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de perforació, per a pantalles 4.441,93000 €
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C3G1-00CU u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de tractament de llots tixotròpics, per a pantalles 2.388,06000 €

______________________________________________________________________________________________________________

CR MAQUINÀRIA PER A JARDINERIA
CR1 MAQUINÀRIA PER A OPERACIONS PRÈVIES EN EL TERRENY
CR11- TRACTOR PER A DESBROSSADES
______________________________________________________________________________________________________________

CR11-00JS h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador 43,57000 €

______________________________________________________________________________________________________________

CR7 MAQUINÀRIA PER A SEMBRES
CR70- HIDROSEMBRADORA
______________________________________________________________________________________________________________

CR70-00BV h Hidrosembradora muntada sobre camió, amb dipòsit de 2500 l, amb bomba incorporada de 15 a 20 kW 33,63000 €

______________________________________________________________________________________________________________

CRE MAQUINÀRIA PER A OPERACIONS EN PLANTES EXISTENTS
CRE0- MOTOSERRA
______________________________________________________________________________________________________________

CRE0-00C0 h Motoserra 3,14000 €

______________________________________________________________________________________________________________

CT EINES I MAQUINARIA EMPRADA EN REHABILITACIO D'OBRES HIDRAULIQUES
CT0 EINES I MAQUINARIA EMPRADA EN REHABILITACIO D'OBRES HIDRAULIQUES
CT00 EINES I MAQUINARIA EMPRADA EN REHABILITACIO D'OBRES HIDRAULIQUES
______________________________________________________________________________________________________________

CT000101 h Desbastadora tipus Hilti DG 150 amb aspiració 9,05000 €

CT000108 h torres il · luminació 8,54000 €

CT000109 h plataforma elevadora elèctrica 10 m 9,74000 €

______________________________________________________________________________________________________________

CZ MAQUINÀRIA ESPECIAL
CZ1 EQUIPS AUXILIARS
CZ11 GRUPS ELECTRÒGENS
______________________________________________________________________________________________________________

CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 8,78000 €

CZ11U010 h Grup electrogen 85 kVA 9,42000 €

______________________________________________________________________________________________________________

CZ1 EQUIPS AUXILIARS
CZ13- EQUIP D'EIXUGADES I ESGOTAMENTS
______________________________________________________________________________________________________________

CZ13-00EF h Equip per a reducció del nivell freàtic en 2 m i 75 m de llargària amb una llança de succió per metre de 3 m de
fondària amb bomba de 22 kW i 320 m3/h de cabal màxim

30,68000 €
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______________________________________________________________________________________________________________

CZ1 EQUIPS AUXILIARS
CZ15- GRUP ELECTRÒGEN PER A LLOGUER
______________________________________________________________________________________________________________

CZ15-00E4 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 8,78000 €

CZ15-00E5 h Grup electrògen de 30 a 60 kVA 14,24000 €

______________________________________________________________________________________________________________

CZ1 EQUIPS AUXILIARS
CZ16- MAQUINÀRIA PER A RAIGS A PRESSIÓ
______________________________________________________________________________________________________________

CZ16-00EG h Màquina de raig d'aigua a pressió 4,08000 €

______________________________________________________________________________________________________________

CZ1 EQUIPS AUXILIARS
CZ17 MAQUINÀRIA PER A RAIGS A PRESSIÓ
______________________________________________________________________________________________________________

CZ172000 h Màquina de raig d'aigua a pressió 4,08000 €
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MATERIALS

______________________________________________________________________________________________________________

B MATERIALS I COMPOSTOS
B0 MATERIALS BÀSICS
B01 LÍQUIDS
B011 AIGUA
______________________________________________________________________________________________________________

B0111000 m3 Aigua 1,84000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B01 LÍQUIDS
B011- AIGUA
______________________________________________________________________________________________________________

B011-05ME m3 Aigua 1,84000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B01 LÍQUIDS
B017 DISSOLVENTS
______________________________________________________________________________________________________________

B0172000 l Dissolvent universal 7,60000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B03 GRANULATS
B031 SORRA
______________________________________________________________________________________________________________

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 18,93000 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 18,53000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B03 GRANULATS
B032 SAULÓ
______________________________________________________________________________________________________________

B0322000 m3 Sauló garbellat 16,66000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B03 GRANULATS
B03A- Familia 03A-
______________________________________________________________________________________________________________

B03A-1240 m3 Regeneració carbó actiu.  Transportat i disposat a la cel·la del filtre de CAG. 130,00000 €

B03A-124A m3 Carbó actiu granular 1240. Transportat i disposat a la cel·la del filtre de CAG. 905,00000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B03 GRANULATS
B03A-E Familia 03A-
______________________________________________________________________________________________________________

B03A-EXPAN2 m3 Argila expandida granulometria 0,8-1,6 densitat real 1.250 kg/m3 681,00000 €
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______________________________________________________________________________________________________________

B03 GRANULATS
B03E- TERRA
______________________________________________________________________________________________________________

B03E-05OE m3 Terra adequada 5,69000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B03 GRANULATS
B03J- GRAVA DE PEDRERA
______________________________________________________________________________________________________________

B03J-0K7V t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 17,26000 €

B03J-0K7X t Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm 20,39000 €

B03J-0K8V t Grava de pedrera, per a drens 19,11000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B03 GRANULATS
B03L- SORRA
______________________________________________________________________________________________________________

B03L-05MQ t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 17,64000 €

B03L-05MW t Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm 19,41000 €

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 18,53000 €

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 18,93000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B05 AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B051 CIMENT
______________________________________________________________________________________________________________

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 131,02000 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 203,28000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B05 AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B053 CALÇ
______________________________________________________________________________________________________________

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,29000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B05 AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B054- CALÇ
______________________________________________________________________________________________________________

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,29000 €
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______________________________________________________________________________________________________________

B05 AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B055- CIMENT
______________________________________________________________________________________________________________

B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 203,28000 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 131,02000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B05 AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B057- EMULSIÓ BITUMINOSA PER FERMS I PAVIMENTS
______________________________________________________________________________________________________________

B057-06II kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C60BF4 IMP amb un
contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808

0,32000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B06 FORMIGONS
B062- PUNTAL
______________________________________________________________________________________________________________

B062-07PF m3 Puntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a 2.5 m d'alçària, per a 3 usos 91,89000 €

B062-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 14,01000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B06 FORMIGONS
B064 FORMIGÓ ESTRUCTURAL (EHE)
______________________________________________________________________________________________________________

B064100C m3 Formigó HM-20/P / 10 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

78,89000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

78,49000 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P / 40 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

76,49000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B06 FORMIGONS
B067- FORMIGÓ DE NETEJA
______________________________________________________________________________________________________________

B067-2A9V m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, HL-150/B/20

72,78000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B06 FORMIGONS
B069- FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL
______________________________________________________________________________________________________________

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 40 mm, HNE-15/P/40

71,54000 €
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______________________________________________________________________________________________________________

B06 FORMIGONS
B06F1- FORMIGONS ESTRUCTURALS (CE)
______________________________________________________________________________________________________________

B06F1-I0IL m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 86,20000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B06 FORMIGONS
B06F2- FORMIGONS ESTRUCTURALS (CE)
______________________________________________________________________________________________________________

B06F2-I5HH m3 Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / B / 20 / XC4 + XD2 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3
i relació aigua ciment =< 0.5

103,14000 €

B06F2-I611 m3 Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / B / 20 / XC4 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.55

100,92000 €

B06F2-M6SW m3 Formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 94,65000 €

B06F2-TSE3 m3 Formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XC4 + XD2 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.5

102,64000 €

B06F2-V4FB m3 Formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XD1 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5 102,64000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B06 FORMIGONS
B06F7- FORMIGONS ESTRUCTURALS (CE)
______________________________________________________________________________________________________________

B06F7-KL8F m3 Formigó per armar, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, HRA - 30 / B / 20 / XC4 amb una
quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55

93,80000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B07 MORTERS DE COMPRA
B071 MORTERS AMB ADDITIUS
______________________________________________________________________________________________________________

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 49,41000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 39,91000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B07 MORTERS DE COMPRA
B079- MORTER POLIMÈRIC
______________________________________________________________________________________________________________

B079-06TD kg Morter polimèric de ciment amb resines epoxi per a imprimació anticorrosiva i pont d'unió 7,42000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B07 MORTERS DE COMPRA
B07C- MORTER DE REPARACIÓ
______________________________________________________________________________________________________________

B07C-TY01 kg Morter de reparació tipus Sika MonoTop®-3200 Grid o similar, cimentós, monocomponent, de baixa retracció. 1,99000 €
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______________________________________________________________________________________________________________

B07 MORTERS DE COMPRA
B07L- MORTER PER A RAM DE PALETA
______________________________________________________________________________________________________________

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 49,41000 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 39,91000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B08 ADDITIUS, ADDICIONS I PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES
B083- COLORANT
______________________________________________________________________________________________________________

B083-06UD kg Colorant en pols per a formigó 3,34000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B09 ADHESIUS
B091- ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL
______________________________________________________________________________________________________________

B091-06VL kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per a ús estructural per a
injectar

19,65000 €

B091-06VM kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, per a ús estructural 16,41000 €

B091-TY01 kg Adhesiu de resines epoxi SIKADUR COMBIFLEX o similar, de dos components, per a ús estructural. 20,71000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B09 ADHESIUS
B092- ADHESIU ASFÀLTIC
______________________________________________________________________________________________________________

B092-078D kg Oxiasfalt en sacs tipus OA 80/25 d'aplicació en calent 1,97000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B0A FERRETERIA
B0A5- CARGOL
______________________________________________________________________________________________________________

B0A5-06VX u Cargol autoroscant amb volandera 0,16000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B0A FERRETERIA
B0AK- CLAU
______________________________________________________________________________________________________________

B0AK-07AS kg Clau acer 1,65000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B0A FERRETERIA
B0AM- FILFERRO
______________________________________________________________________________________________________________

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,88000 €
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B0AM-078G kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 1,70000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B0A FERRETERIA
B0AN- TACO QUÍMICO DE ACERO
______________________________________________________________________________________________________________

B0AN-07J2 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella 7,36000 €

B0AN-07J4 u Tac químic de diàmetre 16 mm, amb cargol, volandera i femella 13,33000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B0A FERRETERIA
B0AO- TAC DE MATERIAL PLÀSTIC
______________________________________________________________________________________________________________

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,20000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B0A FERRETERIA
B0AP- TAC MECÀNIC METÀL·LIC
______________________________________________________________________________________________________________

B0AP-07IX u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 1,09000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B0B ACER I METALL EN PERFILS O BARRES
B0B3- ENTRAMAT D'ACER
______________________________________________________________________________________________________________

B0B3-1K76 m2 Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 30x2 mm, en peces de 1000x500
mm

54,23000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B0B ACER I METALL EN PERFILS O BARRES
B0B7- ACER EN BARRES CORRUGADES
______________________________________________________________________________________________________________

B0B7-106Q kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,86000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B0B ACER I METALL EN PERFILS O BARRES
B0B8- MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER
______________________________________________________________________________________________________________

B0B8-1081 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 1,39000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B0B ACER I METALL EN PERFILS O BARRES
B0BA FAMÍLIA 0BA
______________________________________________________________________________________________________________

B0BA01PN kg Submininstrament de tubs i peces especials d'acer al carboni S-275JR galvanitzat en calent en formació de
caldereria

4,75000 €
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B0BA02PN u Part proporcional de junts i cargoleria 0,13000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B0C PLAQUES, PLANXES I TAULERS
B0CH2- PLAQUES I PLANXES METÀL·LIQUES
______________________________________________________________________________________________________________

B0CH2-21FH m2 Perfil grecat de planxa d'acer galvanitzada amb greques cada 172 mm, de 44 mm d'alçària i 1,2 mm de gruix,
amb una inèrcia entre 50 i 52 cm4 i una massa superficial entre 13 i 14 kg/m2, acabat llis segons la norma
UNE-EN 14782

14,30000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B0C PLAQUES, PLANXES I TAULERS
B0CH6- PLAQUES I PLANXES METÀL·LIQUES
______________________________________________________________________________________________________________

B0CH6-206H m2 Perfil ondulat de planxa d'acer galvanitzada i lacada amb ones cada 76 mm, de 18 mm d'alçària i 1,2 mm de
gruix, amb una inèrcia entre 14 i 18 cm4 i una massa superficial 10 a 11.5 kg/m2 acabat llis de color estàndard,
segons la norma UNE-EN 14782

13,60000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B0D MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
B0D21- TAULONS
______________________________________________________________________________________________________________

B0D21-07OY m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,40000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B0D MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
B0D31- LATAS
______________________________________________________________________________________________________________

B0D31-07P4 m3 Lata de madera de pino 319,51000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B0D MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
B0D62- PUNTALS
______________________________________________________________________________________________________________

B0D62-07PK cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 33,63000 €

B0D62-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 14,01000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B0D MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
B0D70- TABLEROS
______________________________________________________________________________________________________________

B0D70-0CEP m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 2,01000 €

B0D70-0CER m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos 4,04000 €
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B0D70-0CF1 m2 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús 12,06000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B0D MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
B0D80- PLAFONS
______________________________________________________________________________________________________________

B0D80-0CNQ m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 20 usos 2,53000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B0D MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
B0DZ0- MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
______________________________________________________________________________________________________________

B0DZ0-0F7R m3 Bastida de metall, per a 25 usos 3,00000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B0D MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
B0DZ1- MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
______________________________________________________________________________________________________________

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 2,36000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B0D MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
B0DZ5- MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
______________________________________________________________________________________________________________

B0DZ5-0F6Q u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x100 cm 0,34000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B0D MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
B0DZ6- MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
______________________________________________________________________________________________________________

B0DZ6-0F6M m2 Perfil metàl·lic desmuntable per a suport d'encofrat de sostres, per a 25 usos 2,33000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B0E MATERIALS BÀSICS D'AGLOMERATS DE CIMENT
B0E2- BLOC DE MORTER DE CIMENT
______________________________________________________________________________________________________________

B0E2-0EKZ u Bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista,
gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3

1,26000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B0F MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA
B0F1 MAONS CERÀMICS
______________________________________________________________________________________________________________

B0F1K2A1 u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,23000 €
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B2 MATERIALS PER A DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES
B2R GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ
B2RA DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS
______________________________________________________________________________________________________________

B2RA7LP0 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

4,05000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B2R GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ
B2RA- DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS
______________________________________________________________________________________________________________

B2RA-28TM t Disposición controlada en centro de reciclaje de residuos cerámicos inertes con una densidad 0,8 t/m3,
procedentes de construcción o demolición, con código 17 01 03 según la Lista Europea de Residuos

10,81000 €

B2RA-28TN t Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus

8,11000 €

B2RA-28TX t Disposició controlada en planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9
t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus

72,08000 €

B2RA-28U0 t Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3,
procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus

45,05000 €

B2RA-28UG t Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus

-162,18000 €

B2RA-28US t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

20,72000 €

B2RA-28V1 t Disposición controlada en vertedero autorizado incluído el cánon sobre la deposición controlada de residuos de
la construcción nsegün la LLEI 8/2008, de residuos mezclados no peligrosos con una densidad 0,17 t/m3,
procedentes de construcción o demolición, con código 17 09 04 según la Lista Europea de Residuos

112,90000 €

B2RA-28V5 m3 Disposición controlada en vertedero autorizado incluído el cánon sobre la deposición controlada de residuos de
la construcción nsegün la LLEI 8/2008, de residuos de tierra inertes con una densidad 1,6 t/m3, procedentes de
excavación, con código 17 05 04 según la Lista Europea de Residuos

8,38000 €

B2RA-28VA kg Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 06 05* segons la Llista Europea de Residus

0,21000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B3 MATERIALES PARA CIMIENTOS, PANTALLAS Y MUROS DE CONTENCIÓN
B3Z MATERIALES ESPECIALES PARA CIMIENTOS
B3Z0- LLOT TIXOTRÒPIC
______________________________________________________________________________________________________________

B3Z0-08HQ kg Llot tixotròpic 0,14000 €
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______________________________________________________________________________________________________________

B3Z MATERIALES ESPECIALES PARA CIMIENTOS
B3Z1- TUB D'ACER PER A FONAMENTS
______________________________________________________________________________________________________________

B3Z1-08HG m Tub d'acer de secció circular, de diàmetre 100 cm i 2 mm de gruix 93,54000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B4 ESTRUCTURES
B44 MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES
B44Z PLANXES I PERFILS D'ACER
______________________________________________________________________________________________________________

B44ZINOX kg Caldereria acer inoxicable. 12,31000 €

B44ZU110 kg Acer S275JR en perfils laminats o xapa, preparat a taller, galvanitzat en calent 1,96000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B44 MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES
B44Z- PLANXES I PERFILS D'ACER
______________________________________________________________________________________________________________

B44Z-0LVZ kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant

1,57000 €

B44Z-0LZT kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i
omega, tallat a mida i galvanitzat

1,70000 €

B44Z-0M0F kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T,
rodó, quadrat, rectangular i planxa, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant

1,31000 €

B44Z-0M0Y kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat

2,45000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B4L ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS PER A FORMACIÓ DE SOSTRES
B4L1- LLOSA ALVEOLAR DE FORMIGÓ PRETESAT
______________________________________________________________________________________________________________

B4L1-0LL4 m2 Llosa alveolar de formigó pretesat de 20 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral obert
superiorment, de 98.2 a 127.9 kN·m per m d'amplària de moment flector últim

39,63000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B4P MATERIALS PREFABRICATS PER A ESTRUCTURES
B4P8- RECOLZAMENT ELASTOMÈRIC PER A ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
______________________________________________________________________________________________________________

B4P8-0KX7 dm3 Neoprè sense armar per a recolzaments 29,52000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B4R MATERIALS PER A ESTRUCTURES D'ACERS ESPECIALS I METALLS
B4R1 MATERIALS PER A ESTRUCTURES D'ACER INOXIDABLE
______________________________________________________________________________________________________________

B4R12061 kg Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació AISI 316-L, en canonades 4,13000 €
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______________________________________________________________________________________________________________

B4S MATERIALS PER A REFORÇ D'ESTRUCTURES
B4S2- LÀMINA DE RESINA I FIBRES PER A REFORÇ D'ESTRUCTURES (D)
______________________________________________________________________________________________________________

B4S2-TY01 m2 Malla bidireccional de fibra de carboni SIKACARBODUR 300 GRID o similar per a sistemes de reforç amb
morters

58,64000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B5 COBERTES
B5Z MATERIALS ESPECIALS PER A COBERTES
B5ZJ0- MATERIALS ESPECIALS PER A CANALS EXTERIORS
______________________________________________________________________________________________________________

B5ZJ0-0MP0 m Canal exterior de secció semicircular de PVC rígid, de diàmetre 150 mm 6,02000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B5Z MATERIALS ESPECIALS PER A COBERTES
B5ZJ1- MATERIALS ESPECIALS PER A CANALS EXTERIORS
______________________________________________________________________________________________________________

B5ZJ1-0NK2 u Ganxo i suport de PVC per a canal de PVC rígid, de D 150 mm 3,01000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B5Z MATERIALS ESPECIALS PER A COBERTES
B5ZZ MATERIALS AUXILIARS PER A COBERTES
______________________________________________________________________________________________________________

B5ZZU015 u Element de ventilació per a cobertes de dipòsits 472,38000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B5Z MATERIALS ESPECIALS PER A COBERTES
B5ZZB- MATERIALS AUXILIARS PER A COBERTES
______________________________________________________________________________________________________________

B5ZZB-131H u Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm 0,23000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B7 IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
B71 LÀMINES BITUMINOSES
B713- LÀMINA BITUMINOSA D'OXIASFALT LO
______________________________________________________________________________________________________________

B713-FG12 m2 Làmina bituminosa d'oxiasfalt LO-12-FP amb armadura de feltre de material polièster de 100 g/m2 3,81000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B7B GEOTÈXTILS
B7B1 GEOTÈXTILS
______________________________________________________________________________________________________________

B7B1U002 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 150 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb
resistència a la perforació igual o superior a 1750 N

1,61000 €
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______________________________________________________________________________________________________________

B7B GEOTÈXTILS
B7B1- GEOTÈXTILS
______________________________________________________________________________________________________________

B7B1-0KPF m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2 1,25000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B7C MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS
B7C93- FELTRES, PLAQUES I NÒDULS DE LLANA MINERAL DE ROCA
______________________________________________________________________________________________________________

B7C93-0J1Q m2 Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 126 a 160 kg/m3, de 90 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.039 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,308 m2·K/W

18,14000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B7J MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS
B7J5- JUNTS EXPANSIUS
______________________________________________________________________________________________________________

B7J5-16VV m Junt expansiu en contacte amb l'aigua, de poliuretà, de secció 2x1 cm 4,84000 €

B7J5-TY01 m Sika Waterbar són cintes de material flexible (termoplàstic) a base de clorur de polivinil (PVC), per al
segellament de juntes de dilatació en estructures de formigó armat.

10,00000 €

B7J5-TY02 m Banda Sika Combiflex 20 cm o similar en tires a base de poliolefina (TPO) sense armadura, gris clar per a
segellat de junts de dilatació, construcció o connexió, així com per afisures i esquerdes.

11,50000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B7J MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS
B7J9- PERFIL DE CAUTXÚ EXPANSIU PER A JUNTS DE TREBALL INTERN (D)
______________________________________________________________________________________________________________

B7J9-H6PN m Perfil de cautxú expansiu, de 5x20 mm, per a junt de treball intern 3,41000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B7Z MATERIALS ESPECIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
B7Z0- EMULSIÓ BITUMINOSA PER A IMPERMEABILITZACIÓ
______________________________________________________________________________________________________________

B7Z0-13F3 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 0,98000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B7Z MATERIALS ESPECIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
B7Z1- LÀMINA DE NEOPRÈ PER A PROTECCIÓ DE MEMBRANES FRONT CÀRREGUES PUNTUALS
______________________________________________________________________________________________________________

B7Z1-0GL0 m2 Làmina de neoprè de 15 mm de gruix 82,74000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B8 MATERIALS PER A REVESTIMENTS
B89 MATERIALS PER A PINTURES
B896- PINTURA
______________________________________________________________________________________________________________

B896-TY01 kg Pintura per a revestiments protectors tipus Sikaguard 62 o similar, lleugerament tixotròpica, a base de resines
epoxi, de dos components per a l'aplicació sobre formigó o acer per a protegir davant la corrossió, intempèries i
atacs químics de tipus moderat a mitjà.

24,23000 €
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______________________________________________________________________________________________________________

B89 MATERIALS PER A PINTURES
B898- PINTURES PER A SISTEMES DE PINTURA DE PROTECCIÓ DE L'ACER
______________________________________________________________________________________________________________

B898-2MHX l Pintura epoxi bicomponent, per a sistemes de protecció de l'acer 8,78000 €

B898-2MHY l Pintura de poliuretà bicomponent, per a sistemes de protecció de l'acer 10,14000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B9 MATERIAL PER A PAVIMENTS
B96 MATERIALS PER A VORADES
B962- PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES
______________________________________________________________________________________________________________

B962-0GQP m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons
UNE-EN 1340

4,28000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B96 MATERIALS PER A VORADES
B965 PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES
______________________________________________________________________________________________________________

B965A6D0 m Peça recta de formigó per a vorades model T3, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 28x17 cm,
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340

4,96000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B97 MATERIALS PER A RIGOLES
B970- PEÇA DE FORMIGÓ PER A RIGOLES
______________________________________________________________________________________________________________

B970-0GUK u Peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a rigoles 1,36000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B97 MATERIALS PER A RIGOLES
B974 PEÇA DE FORMIGÓ PER A RIGOLA
______________________________________________________________________________________________________________

B97422A1 u Peça monocapa de formigó color blanc, de 20x20x4 cm, per a rigoles 0,67000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B9E MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS HIDRÀULICS
B9E1 PANOT PER A VORERA
______________________________________________________________________________________________________________

B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 7,72000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B9E MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS HIDRÀULICS
B9E2- PANOT PER A VORERA
______________________________________________________________________________________________________________

B9E2-0HOT m2 Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 9,68000 €
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B9H MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS
B9H1- MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC
______________________________________________________________________________________________________________

B9H1-0HTR t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

71,45000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B9H MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS
B9H2 AGLOMERAT ASFÀLTIC EN FRED PER A REPARACIONS PUNTUALS
______________________________________________________________________________________________________________

B9H21100 kg Aglomerat asfàltic en fred per a reparacions puntuals, de 8 mm grandària màxima del granulat i lligant d'emulsió
bituminosa

0,86000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B9Z FAMÍLIA 9ZA
B9ZA
______________________________________________________________________________________________________________

B9ZA0010 m2 Reposició de paviment 27,94000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BA MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
BAA MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES D'ACER INOXIDABLE
BAA1- TRAPA D'ACER INOXIDABLE (D)
______________________________________________________________________________________________________________

BAA1-H5N0 u Trapa practicable D400, per a un buit d'obra de 80x80 cm, amb bastiment de perfils laminats d'acer inoxidable,
junt de neopré, volandera de cautxú, frontisses, maneta, pany i clau, per a rebre llosa de pedra de 3 cm de gruix,
per a col·locar amb fixacions mecàniques

186,31000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BAB MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES D'ACER EN PERFILS LAMINATS
BABG PORTES D'ACER EN PERFILS LAMINATS
______________________________________________________________________________________________________________

BABGU500 m2 Fusteria metàllica galvanitzada en calent formada per bastidor 50 x 20mm i lamelles de 1,5mm, inclòs tela
mosquitera

57,30000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BAD MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES DE PLANXA D'ACER
BAD0- PORTA DE PLANXA D'ACER
______________________________________________________________________________________________________________

BAD0-16WT u Porta de planxa d'acer galvanitzat una fulla batent, per a un buit d'obra de 215x90 cm, amb reixeta de ventilació,
pany i clau

144,36000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BAR PORTES PER A US COMERCIAL, INDUSTRIAL I DE SERVEIS COMUNS
BAR0- PORTA BASCULANT
______________________________________________________________________________________________________________

BAR0-0YZC u Porta basculant articulada de dues fulles, de 5,2 m d'amplària i 4 m d'alçària de llum de pas, amb bastiment i
estructura de perfils d'acer galvanitzat, acabada amb planxa d'acer galvanitzat i prelacat, compensada amb
contrapès lateral protegit dins de caixa registrable, amb guies i pany

1.318,33000 €
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______________________________________________________________________________________________________________

BB MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
BB1 BARANES I AMPITS
BB12- BARANA D'ALUMINI
______________________________________________________________________________________________________________

BB12-0XP8 m Barana d'alumini anoditzat amb muntants i travessers, de 80 a 100 cm d'alçària 87,37000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BBA MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
BBA0- MICROESFERES DE VIDRE PER A SENYALITZACIÓ
______________________________________________________________________________________________________________

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja 1,61000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BBA MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
BBA1- PINTURA PER A MARQUES VIALS
______________________________________________________________________________________________________________

BBA1-2XWQ kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 2,32000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BBF FALSOS FONS
BBFM
______________________________________________________________________________________________________________

BBFMLS02 m2 Filtre model MFD16 de la marca RDI Plàstics 474,50000 €

BBFMLS04 ml Conducció aigua/aire, de secció circular de 600/800 mm en acer al carboni 450,00000 €

BBFMLS05 ut Transició de tub de secció circular de 600 mm a tub rodó D=800 mm en acer al carboni 10.660,00000 €

BBFMLS07 m Elements per modificació d'slabs per la seva connexió als elements filtrants MFD16 221,00000 €

BBFMLS11 m2 Sistema de fixació a llosa del conjunt de fals fons, incloent varilles roscades, femelles i tacs químics) 16,90000 €

BBFMLS12 m Pletines de secció 2x50 mm 3,90000 €

BBFMLS20 ut Fitting d'acoblament per conducció d'aire a falsos fons D25mm 4,94000 €

BBFMLS22 ut Unions acodades de secció 800x600 mm en acer al carboni 1.755,00000 €

BBFMLS24 ut Fitting d'acoblament per conducció d'aigua a falsos fons D60mm 11,05000 €

BBFMSS04 ml Conducció aigua/aire, de secció circular de 300 mm en acer al carboni 225,00000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BD MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
BD1 TUBS I ACCESSORIS PER A EVACUACIÓ VERTICAL D'AIGÜES RESIDUALS
BD11- BRIDA PER A TUB
______________________________________________________________________________________________________________

BD11-0MDG u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 125 i 160 mm 1,82000 €
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______________________________________________________________________________________________________________

BD1 TUBS I ACCESSORIS PER A EVACUACIÓ VERTICAL D'AIGÜES RESIDUALS
BD1A- TUB DE PVC PER A EVACUACIÓ
______________________________________________________________________________________________________________

BD1A-1NDI m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm i de
llargària 3 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar

6,97000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BD5 MATERIALS PER A DRENATGES
BD5G- LÀMINA DE DRENATGE
______________________________________________________________________________________________________________

BD5G-0LIE m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les seves
cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 150 kN/m2

3,84000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BD5 MATERIALS PER A DRENATGES
BD5O- TUB DE PVC PER A DRENATGES
______________________________________________________________________________________________________________

BD5O-0LJZ m Tub volta ranurat de PVC, de paret simple i 160 mm 6,97000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BDD MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE
BDDZ FAMÍLIA DDZ
______________________________________________________________________________________________________________

BDDZ800N u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible i amb tanca, pas lliure 800x800 i
clase D400 segons norma UNE-EN 124.

622,46000 €

BDDZCJD0 u Bastiment quadrat i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 810 mm de diàmetre i
classe D400 segons norma UNE-EN 124

240,87000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BDG MATERIALS PER A CANALITZACIONS
BDGZ BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ
______________________________________________________________________________________________________________

BDGZB610 m Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè 0,24000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BDK MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS
BDKZ MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS
______________________________________________________________________________________________________________

BDKZHLD0 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i
classe D400 segons norma UNE-EN 124

276,81000 €

BDKZTAG2 m2 Tapa en xapa damero d'alumini anoditzat, gruix 6/7,5 mm 507,00000 €
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BDKZU571 m Guarda cos de protecció per a escales de gat, tipus TRAKA o similar, format per anell horitzontal passamà
PRFV 40x4 mm, de 660 mm de diàmetre, cada 1000 mm, i entre 5 i 7 platines verticals de passamà 40x5 mm.

449,58000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BDW ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS, BAIXANTS I COL·LECTORS
BDW3- ACCESSORI I ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE PVC
______________________________________________________________________________________________________________

BDW3-FFAJ u Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm 7,20000 €

BDW3-FFAO u Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm 0,11000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BE MATERIALES PARA INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN, CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN MECÁNICA
BEK REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS
BEKN REIXA D'INTEMPERIE (D)
______________________________________________________________________________________________________________

BEKN1DB0 u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 400x325 mm,
aletes en Z i per a fixar al bastiment

100,61000 €

BEKN1RM0 u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 800x650 mm,
aletes en Z i per a fixar al bastiment

239,00000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BEM VENTILADORS I CAIXES DE VENTILACIÓ
BEM1 VENTILADOR AXIAL
______________________________________________________________________________________________________________

BEM14F10 u Ventilador axial trifàsic per a 400 V de tensió, 10000 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa 558,94000 €

BEM14G10 u Ventilador axial trifàsic per a 400 V de tensió, 15000 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa 634,06000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BEW ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
BEWM SUPORT PER A VENTILADORS
______________________________________________________________________________________________________________

BEWMB000 u Suport estàndard amb antivibració per a ventilador axial, preu alt 14,30000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BF TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
BFA TUBS I ACCESSORIS DE PVC
BFA1 TUB DE PVC-U A PRESSIÓ
______________________________________________________________________________________________________________

BFA1J380 m Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2

8,54000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BFB TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ
BFB0 FAMÍLIA FB0
______________________________________________________________________________________________________________

BFB01045 u Colze de 45º PE100 DN1000 PN10 manipulat fet a partir de peces de canonada de polietile 4.573,88000 €
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BFB01090 u Colze de 90º PE100 DN1000 PN10 manipulat fet a partir de peces de canonada de polietile 5.652,48000 €

BFB01245 u Colze de 45º PE100 DN1200 PN16 manipulat fet a partir de peces de canonada de polietile 4.482,40000 €

BFB01290 u Colze de 90º PE100 DN1200 PN6 manipulat fet a partir de peces de canonada de polietile 5.539,43000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BFB TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ
BFB3 FAMÍLIA FB0
______________________________________________________________________________________________________________

BFB310PM u Passamurs de polietilè de diàmetre 1000 PN10 segons EN1092 4.982,64000 €

BFB312PM u Passamurs de polietilè de diàmetre 1200 PN6 segons EN1092 4.882,99000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BFB TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ
BFB3- FAMÍLIA FB0
______________________________________________________________________________________________________________

BFB3-099V m Tub de polietilè de designació PE 100, de 400 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

102,65000 €

BFB3-100C m Tub de polietilè de designació PE 100, de 1000 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

876,51000 €

BFB3-120C m Tub de polietilè de designació PE 100, de 1200 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 26, segons la norma UNE-EN 12201-2

858,80000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BFW ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS
BFWF- ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ
______________________________________________________________________________________________________________

BFWF-09W9 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 400 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 10 bar de
pressió nominal, per a soldar

500,69000 €

BFWF-100C u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 1000 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 10 bar de
pressió nominal, per a soldar

6.189,60000 €

BFWF-120B u Brida per a tubs de polietilè de densitat alta, de 1200 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 6 bar de
pressió nominal, per a soldar

1.927,66000 €

BFWF-120C u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 1200 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 6 bar de
pressió nominal, per a soldar

6.065,81000 €

BFWF-120P u Portabrides per a tubs de polietilè de densitat alta, de 1200 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 6 bar
de pressió nominal, per a soldar

2.399,76000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BFY PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS
BFY2 PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS D'ACER GALVANITZAT
______________________________________________________________________________________________________________

BFY21910 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer inoxidable AISI 316-L de qualsevol diàmetre 1,50000 €
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______________________________________________________________________________________________________________

BFY PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS
BFYH- PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ
______________________________________________________________________________________________________________

BFYH-0A4S u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 400 mm de diàmetre
nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, per a soldar

8,69000 €

BFYH-100C u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 1000 mm de diàmetre
nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, per a soldar

107,52000 €

BFYH-120C u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 1200 mm de diàmetre
nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, per a soldar

105,37000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BG MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BG1 CAIXES I ARMARIS
BG14 CAIXA PER A QUADRE DE DISTRIBUCIÓ
______________________________________________________________________________________________________________

BG141602 u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic, per a tres fileres de dotze mòduls i per a muntar superficialment 48,21000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BG1 CAIXES I ARMARIS
BG15 CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA
______________________________________________________________________________________________________________

BG151922 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 125x125 mm, amb grau de protecció IP-54 i per a muntar
superficialment

16,23000 €

BG151B22 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 150x150 mm, amb grau de protecció IP-54 i per a muntar
superficialment

20,75000 €

BG151D22 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció IP-54 i per a muntar
superficialment

25,27000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BG1 CAIXES I ARMARIS
BG1P CONJUNTS DE PROTECCIÓ I MESURA
______________________________________________________________________________________________________________

BG1PN00 U Armari metàlic d'acer amb sòcol de 100mm, per a alimentació, protecció i comandament amb espai de reserva
del 30%, amb porta d' una fulla, plaques de muntatge, anilles d' elevació, incloent peces d' interconnexió,
canaletes i perfileria auxiliar.

Envolvent de l'armari de xapa d'acer, amb grau de protecció mínim IP55 i IK10, i amb tractament anticorrosió
per ambients amb presència de clor.

Un final de cursa per mòdul. un conjunt de ventilació forçada per mòdul format per termostat, ventilador i filtre.
Inclou l' aparellatge i accessoris necessaris. un calefactor per mòdul formats per resitència calefactora,
higrostat, i el petit material necessari per la seva instal·lació. Un sistema d' il·luminació per mòdull, format per
luminària LED, equipada amb interruptor, presa de corrent, micro de porta i aparellatge i petit material necessari
pel seu funcionament.

Inclou tot l'aparellatge de protecció i maniobra segons esquemes unifilars i esquemes tipus de la instal·lació
existent.
Els elements prinicpals son:

1 Entrada amb I.A. 630A regulable
1 Conjunt de protecció contra sobretensions permanents i transitòries amb aparellatge auxiliar necessari
1 Analitzador de xarxes amb toroidals i aparellatge auxiliar necessari
3 Sortides  per a VF amb I.A. de 160 A/4P regulable i bloc diferencial 300 mA, classe A
2 Sortides  per a AE amb I.A. de 16 A/4P  i bloc diferencial 300 mA, classe A
1 Sortides amb Guardamotor de 16 A/3P  i bloc diferencial 300 mA, classe A

51.710,46000 €
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1 Sortides amb I.A. de 16 A/4P  i bloc diferencial 300 mA, classe A
1 Sortides amb I.A. de 10 A/2P, bloc diferencial 30 mA, classe A i telerruptor
1 Sortides amb I.A. de 6 A/2P
1 Sortides amb I.A. de 10 A/2P, bloc diferencial 30 mA, classe A i crepuscular
2 Sortides amb I.A. de 25 A/2P  i bloc diferencial 300 mA, classe A SI
6 sortides per a reserva equipada amb I.A. 10A/4P i bloc diferencial 300 mA, Classe A

Treballs i materials, aparellatge, fonts d'alimentació, cables, bornes, terminals, etiquetatge, inclús petit material
de connexionat necessari pel muntatge del conjunt d'armari. Inclou subministrament, instal·lació i connexionat.
Tot segons planols i direcció facultativa.

Totalement instal·lat i provat.

BG1PN01 U Armari metàlic d'acer amb sòcol de 100mm, per a alimentació, protecció i comandament amb espai de reserva
del 30%, amb porta d' una fulla, plaques de muntatge, anilles d' elevació, incloent peces d' interconnexió,
canaletes i perfileria auxiliar.

Envolvent de l'armari de xapa d'acer, amb grau de protecció mínim IP55 i IK10, i amb tractament anticorrosió
per ambients amb presència de clor.

Un final de cursa per mòdul. un conjunt de ventilació forçada per mòdul format per termostat, ventilador i filtre.
Inclou l' aparellatge i accessoris necessaris. un calefactor per mòdul formats per resitència calefactora,
higrostat, i el petit material necessari per la seva instal·lació. Un sistema d' il·luminació per mòdull, format per
luminària LED, equipada amb interruptor, presa de corrent, micro de porta i aparellatge i petit material necessari
pel seu funcionament.

Inclou tot l'aparellatge de protecció i maniobra segons esquemes unifilars i esquemes tipus de la instal·lació
existent.
Els elements prinicpals son:

1 Entrada amb I.A. 630A regulable
1 Conjunt de protecció contra sobretensions permanents i transitòries amb aparellatge auxiliar necessari
1 Analitzador de xarxes amb toroidals i aparellatge auxiliar necessari
3 Sortides  per a VF amb I.A. de 160 A/4P regulable i bloc diferencial 300 mA, classe A
2 Sortides  per a AE amb I.A. de 16 A/4P  i bloc diferencial 300 mA, classe A
1 Sortides amb Guardamotor de 16 A/3P  i bloc diferencial 300 mA, classe A
1 Sortides amb I.A. de 16 A/4P  i bloc diferencial 300 mA, classe A
1 Sortides amb I.A. de 10 A/2P, bloc diferencial 30 mA, classe A i telerruptor
1 Sortides amb I.A. de 6 A/2P
1 Sortides amb I.A. de 10 A/2P, bloc diferencial 30 mA, classe A i crepuscular
2 Sortides amb I.A. de 25 A/2P  i bloc diferencial 300 mA, classe A SI
6 sortides per a reserva equipada amb I.A. 10A/4P i bloc diferencial 300 mA, Classe A

Treballs i materials, aparellatge, fonts d'alimentació, cables, bornes, terminals, etiquetatge, inclús petit material
de connexionat necessari pel muntatge del conjunt d'armari. Inclou subministrament, instal·lació i connexionat.
Tot segons planols i direcció facultativa.

Totalement instal·lat i provat.

11.451,17000 €
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BG1PN02 U Armari metàlic d'acer amb sòcol de 100mm, per a alimentació, protecció i comandament amb espai de reserva
del 30%, amb porta d' una fulla, plaques de muntatge, anilles d' elevació, incloent peces d' interconnexió,
canaletes i perfileria auxiliar.

Envolvent de l'armari de xapa d'acer, amb grau de protecció mínim IP55 i IK10, i amb tractament anticorrosió
per ambients amb presència de clor.

Un final de cursa per mòdul. un conjunt de ventilació forçada per mòdul format per termostat, ventilador i filtre.
Inclou l' aparellatge i accessoris necessaris. un calefactor per mòdul formats per resitència calefactora,
higrostat, i el petit material necessari per la seva instal·lació. Un sistema d' il·luminació per mòdull, format per
luminària LED, equipada amb interruptor, presa de corrent, micro de porta i aparellatge i petit material necessari
pel seu funcionament.

Inclou tot l'aparellatge de protecció i maniobra segons esquemes unifilars i esquemes tipus de la instal·lació
existent.
Els elements prinicpals son:

1 Entrada amb I.A. 630A regulable
1 Conjunt de protecció contra sobretensions permanents i transitòries amb aparellatge auxiliar necessari
1 Analitzador de xarxes amb toroidals i aparellatge auxiliar necessari
3 Sortides  per a VF amb I.A. de 160 A/4P regulable i bloc diferencial 300 mA, classe A
2 Sortides  per a AE amb I.A. de 16 A/4P  i bloc diferencial 300 mA, classe A
1 Sortides amb Guardamotor de 16 A/3P  i bloc diferencial 300 mA, classe A
1 Sortides amb I.A. de 16 A/4P  i bloc diferencial 300 mA, classe A
1 Sortides amb I.A. de 10 A/2P, bloc diferencial 30 mA, classe A i telerruptor
1 Sortides amb I.A. de 6 A/2P
1 Sortides amb I.A. de 10 A/2P, bloc diferencial 30 mA, classe A i crepuscular
2 Sortides amb I.A. de 25 A/2P  i bloc diferencial 300 mA, classe A SI
6 sortides per a reserva equipada amb I.A. 10A/4P i bloc diferencial 300 mA, Classe A

Treballs i materials, aparellatge, fonts d'alimentació, cables, bornes, terminals, etiquetatge, inclús petit material
de connexionat necessari pel muntatge del conjunt d'armari. Inclou subministrament, instal·lació i connexionat.
Tot segons planols i direcció facultativa.

Totalement instal·lat i provat.

9.384,83000 €

BG1PN03A U Substitució del CCM existent a l'actual Edifici de rentat de filtres.

Inclou el suministrament, instal·lació, conexionat i proves d'armari metàlic d'acer amb grau de protecció mínim
IP55 i IK10, amb sòcol de 100mm, per a alimentació, protecció i comandament amb espai de reserva del 30%,
amb porta d' una fulla, plaques de muntatge, anelles d' elevació, incloent peces d' interconnexió, canaletes i
perfileria auxiliar.

Un final de cursa per mòdul. un conjunt de ventilació forçada per mòdul format per termostat, ventilador i filtre.
Inclou l' aparellatge i accessoris necessaris. un calefactor per mòdul formats per resitència calefactora,
higrostat, i el petit material necessari per la seva instal·lació. Un sistema d' il·luminació per mòdull, format per
luminària LED, equipada amb interruptor, presa de corrent, micro de porta i aparellatge i petit material necessari
pel seu funcionament.

Inclou tot l'aparellatge de protecció i maniobra segons armari existent, esquemes de la instal·lació existent i
esquemes unifilars de projecte.
Inclou tots els equips d'engagada electrònica segons armari existent, esquemes de la instal·lació existent i
esquemes unifilars de projecte, instal·lats a l'interior de l'armari, seguint el criteri del CCM existent.

La partida contempla la subsitució de l'armari aprofitant els cablejats existents.

Prèviament a l'inici dels treballs i de la fabricació de l'armari, el contractista haurà de revisar la documentació i
revisar quins circuits i equips d'engegada es mantenen i quins s'hauran de substituir, segons indicacions de la
DO i ATL.

La partida contempla tots els treballs i materials, aparellatge, cables, bornes, terminals, etiquetatge, inclús petit
material de connexionat necessari pel muntatge del conjunt d'armari i la prolongacio dels cablejats existents, si
s'escau.

Totalement instal·lat, connexionat i provat.

222.956,31000 €
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BG1PN04 U Armari metàlic d'acer amb sòcol de 100mm, per a sortida de BT i alimentació de Serveis Auxiliars de la ET3 i el
bombament de primera elevació.
Armari de protecció i comandament amb espai de reserva del 30%, amb porta d' una fulla, plaques de
muntatge, anilles d' elevació, incloent peces d' interconnexió, canaletes i perfileria auxiliar, i amb envolvent de
l'armari de xapa d'acer, amb grau de protecció mínim IP55 i IK10.

Un final de cursa per mòdul. un conjunt de ventilació forçada per mòdul format per termostat, ventilador i filtre.
Inclou l' aparellatge i accessoris necessaris. un calefactor per mòdul formats per resitència calefactora,
higrostat, i el petit material necessari per la seva instal·lació. Un sistema d' il·luminació per mòdull, format per
luminària LED, equipada amb interruptor, presa de corrent, micro de porta i aparellatge i petit material necessari
pel seu funcionament.

Inclou tot l'aparellatge de protecció i maniobra segons esquemes unifilars i esquemes tipus de la instal·lació i
quadre existent.

Els elements prinicpals son:
1 Entrada amb I.A. 1000A regulable
1 Conjunt de protecció contra sobretensions permanents i transitòries tipus 1+2, amb aparellatge auxiliar
necessari
1 Analitzador de xarxes amb toroidals i aparellatge auxiliar necessari
1 Sortida per a CCM Nou Bombament amb I.A. de 400 A/4P regulable i bloc diferencial regulable en temps i
sensibilitat, classe A
1 Sortida per a quadre 01PLA0501 ´´Can Maragas´´ amb I.A. de 400 A/4P regulable i bloc diferencial regulable
en temps i sensibilitat, classe A
1 Sortida per a quadre 01PLA3301 ´´Captació´´ amb I.A. de 400 A/4P regulable i bloc diferencial regulable en
temps i sensibilitat, classe A
1 Sortida  per a quadre 01PLA0102 ´´EB 1ªElevacio´´ amb I.A. de 63 A/4P i bloc diferencial de 300mA, classe A
1 Sortida per a quadre 01PLA0104 ´´Enllumenat Exterior´´ amb I.A. de 63 A/4P i bloc diferencial de 300mA,
classe A
5 Sortides amb I.A. de 6 A/2P  i bloc diferencial 30 mA, classe A
6 Sortides amb I.A. de 10 A/2P  i bloc diferencial 30 mA, classe A
3 Sortides amb I.A. de 10 A/4P  i bloc diferencial 30 mA, classe A
5 Sortides amb I.A. de 32 A/4P  i bloc diferencial 30 mA, classe A
1 Sortides amb I.A. de 25 A/4P  i bloc diferencial 300 mA, classe A
1 Sortides amb I.A. de 16 A/4P  i bloc diferencial 300 mA, classe A
2 Sortides amb I.A. de 16 A/2P  i bloc diferencial 30 mA, classe A
1 Sortides amb I.A. de 40 A/4P  i bloc diferencial 300 mA, classe A
1 Sortides amb I.A. de 25 A/2P
6 Sortides amb I.A. de 6 A/2P  i bloc diferencial 300 mA, classe A
1 Sortides amb I.A. de 16 A/2P  i bloc diferencial 300 mA, classe A
4 Sortides amb I.A. de 6 A/2P  i bloc diferencial 30 mA, classe A
9 Sortides amb I.A. de 6 A/2P

Treballs i materials, aparellatge, fonts d'alimentació, cables, bornes, terminals, etiquetatge, inclús petit material
de connexionat necessari pel muntatge del conjunt d'armari. Inclou subministrament, instal·lació i connexionat.
Tot segons planols i direcció facultativa.

Totalement instal·lat i provat.

51.419,90000 €
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BG1PO01 U Variador de freqüència per a bomba de 75 kW, tipus Power Electronics SD750 o equivalent, Tensió nominal
400V, Intensitat 180A, grau IP540, Targeta de comunicacions Profibus DP (Oferta Power Electronics 20145373).
Inclou el muntatge mural, la configuració, proves i posada en marxa, amb part proporcional de cablejat,
canalitzacions, accessoris i material axuiliar i mecanització de l'armari en cas necessari.
Totalment instal·lat, provat i en funcionament.

10.433,00000 €

BG1PO02 U Arrencador pregressiu per a agitadro de 7,5 kW, tipus Power Electronics V6 o equivalent, Tensió nominal 400V,
Intensitat 24A, grau IP20, Targeta de comunicacions Profibus DP (Oferta Power Electronics 20145425).
Inclou el muntatge a l'interior de l'armari de potència i control, la configuració, proves i posada en marxa, amb
part proporcional de cablejat, canalitzacions, accessoris i material axuiliar i mecanització de l'armari en cas
necessari.
Totalment instal·lat, provat i en funcionament.

1.540,00000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BG2 TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES
BG21 TUB RÍGID PER A PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS DE MATERIAL PLÀSTIC
______________________________________________________________________________________________________________

BG21H810 m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

4,69000 €

BG21H910 m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

6,58000 €

BG21HA10 m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

9,73000 €

BG21HB10 m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

13,41000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BG2 TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES
BG22 TUB FLEXIBLE PER A PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS DE MATERIAL PLÀSTIC
______________________________________________________________________________________________________________

BG22TP10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N,
per a canalitzacions soterrades

4,79000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BG2 TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES
BG2C SAFATA AÏLLANT PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
______________________________________________________________________________________________________________

BG2C40E0 m Safata aïllant sense halògens segons la norma UNE-EN 50267-2-1, perforada, de 60x100 mm 22,16000 €

BG2C40G0 m Safata aïllant sense halògens segons la norma UNE-EN 50267-2-1, perforada, de 60x200 mm 33,21000 €

BG2C40H0 m Safata aïllant sense halògens segons la norma UNE-EN 50267-2-1, perforada, de 60x300 mm 49,37000 €

BG2C40T0 m Safata aïllant sense halògens segons la norma UNE-EN 50267-2-1, perforada, de 100x400 mm 86,26000 €
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______________________________________________________________________________________________________________

BG2 TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES
BG2Z COBERTA PER A SAFATA AÏLLANT
______________________________________________________________________________________________________________

BG2Z30D0 m Coberta per a safata aïllant sense halògens, de 100 mm d'amplària 9,28000 €

BG2Z30F0 m Coberta per a safata aïllant sense halògens, de 200 mm d'amplària 17,03000 €

BG2Z30H0 m Coberta per a safata aïllant sense halògens, de 300 mm d'amplària 22,36000 €

BG2Z30K0 m Coberta per a safata aïllant sense halògens, de 400 mm d'amplària 35,89000 €

BG2Z4800 m Perfil separador per a safata aïllant sense halògens, de 60 mm d'alçària 11,07000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BG3 CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA
BG31 CABLE DE COURE DE 0,6/1 KV
______________________________________________________________________________________________________________

BG3121A0 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums

6,76000 €

BG3121C0 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x95 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums

12,24000 €

BG3121E0 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x150 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums

19,05000 €

BG3121G0 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x240 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums

28,84000 €

BG312320 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums

1,11000 €

BG312330 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums

1,53000 €

BG312360 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums

4,45000 €

BG312530 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció
al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums

1,94000 €
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BG312550 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums

3,90000 €

BG3125G0 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x240 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció
al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums

138,94000 €

BG312620 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció
al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums

1,66000 €

BG312630 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció
al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums

2,35000 €

BG312640 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums

3,42000 €

BG312660 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció
al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums

7,16000 €

BG312680 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció
al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums

16,32000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BG3 CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA
BG33 CABLE DE COURE DE 300/500 V
______________________________________________________________________________________________________________

BG338300 m Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada, amb designació Z102Z1-K (AS), bipolar, de
secció 2 x 1,5 mm2, pantalla metàl·lica amb drenatge i coberta del cable de poliolefina amb baixa emissió fums

0,94000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BG3 CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA
BG38 CONDUCTOR DE COURE NU
______________________________________________________________________________________________________________

BG380A00 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2 3,02000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BG4 APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT
BG41 INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS
______________________________________________________________________________________________________________

BG415GAB u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 15000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

41,18000 €
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BG415GDB u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tripolar (3P), de 15000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4.5 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

59,70000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BG4 APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT
BG42 INTERRUPTORES DIFERENCIALES
______________________________________________________________________________________________________________

BG4252JH u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,03 A de
sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN

191,98000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BG6 MECANISMES
BG64 POLSADORS
______________________________________________________________________________________________________________

BG64D17T u Polsador, de superfície, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i làmpada pilot i amb caixa estanca, preu alt,
amb grau de protecció IP-55,

8,23000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BG6 MECANISMES
BG6P PRESA DE CORRENT INDUSTRIAL
______________________________________________________________________________________________________________

BG6P1142 u Presa de corrent industrial de tipus mural 2P+T, de 16 A i 200-250 V de tensió nominal segons norma UNE-EN
60309-1, amb grau de protecció IP-44

5,39000 €

BG6P5262 u Base connectora industrial de tipus mural 3P+T, de 16 A i 380-415 V de tensió nominal segons norma UNE-EN
60309-1, amb grau de protecció IP-44

5,51000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BGB CONDENSADORS D'ENERGIA REACTIVA
BGB1 BATERIA DE CONDENSADORS D'ENERGIA REACTIVA (D)
______________________________________________________________________________________________________________

BGB1U171 u Bateria de condensadors trifàsica de 400 V i freqüència de 50 Hz, de 165 kVAr de potència reactiva, de
funcionament automàtic, sense filtre d'armònics, per a xarxes no pol·lucionades per armònics, amb regulador
d'energia reactiva amb pantalla de cristall líquid per a la visualització de l'estat de funcionament, amb
condensadors autoprotegits, contactors amb resistències de preinserció i armari metàl·lic amb grau de
proetecció IP-21, de peu

2.851,74000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BGC GENERACIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA, SAI I SISTEMES DE CONTROL DE LA QUALITAT DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC
BGC6 SAI ON-LINE DE DOBLE CONVERSIÓ
______________________________________________________________________________________________________________

BGC648K0 u Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus on-line de doble conversió, de 4 kVA de potència, temps
d'autonomia de 65 minuts, tecnologia d'ondulació per modulació d'ample de polsos (PWM), classificació VFI
segons la norma EN 62040-3, tensió d'entrada/sortida 230 V/230 V, freqüències de funcionament 50/60 Hz,
rendiment total >93%, factor de potència d'entrada >0.99 al 100% de la càrrega, factor de potència de sortida
>0.9, sobrecàrrega admissible del 130% durant 2 minuts i del 150% durant 30 segons, THDi total <5 al 100% de
la càrrega, possibilitat de connexió fins a 2 equips en paral·lel, comunicació remota mitjançant ports RS-232 i
USB, suporta protocol Megatech, comunicació local amb display LCD, bateries de plom tipus AGM, bypass
estàtic, format torre o rack 19´´

5.775,41000 €
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______________________________________________________________________________________________________________

BGD MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA
BGD1 PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA
______________________________________________________________________________________________________________

BGD13220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2000 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de
300 µm

21,67000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BGD MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA
BGDZ PUNT DE CONNEXIÓ A TERRA
______________________________________________________________________________________________________________

BGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i per muntar
superficialment

28,98000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BGG TRANSFORMADORS
BGG1 TRANSFORMADOR ELÈCTRIC TRIFÀSIC DE DISTRIBUCIÓ MT/BT (D)
______________________________________________________________________________________________________________

BGG13AAP u Transformador trifàsic reductor de tensió (MT/BT) construït d'acord amb UNE-EN 60076 i UNE-EE 60726,
dielèctric sec encapsulat, de 630 kVA de potència, tensió assignada 36 kV, tensió primari 25 kV, tensió de
sortida de 40 V entre fases en buit o de 230/40 V entre fases en buit, freqüència 50 Hz, grup de connexió Dyn
11, regulació al primari +/- 2,5%, +/- 5%, +/- 10%, protecció pròpia del transformador amb central electrònica
d'alarmes, per instal·lació interior, refrigeració natural, placa de característiques i placa de seguretat e
instruccions de servei

40.313,00000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BGS CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA
BGSI LLUM INDUSTRIAL AMB LÀMPADES DE DESCÀRREGA O MIXTA
______________________________________________________________________________________________________________

BGSILU02 u Llumenera industrial,LED 200W, de xapa d'alumini anoditzat, equip elèctric incorporat, tancada,
suspesa,estanca amb grau de protecció IP65.

473,55000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BGW PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BGW1 PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CAIXES
______________________________________________________________________________________________________________

BGW15000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada 0,29000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BGW PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BGW2 PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A SAFATES
______________________________________________________________________________________________________________

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,14000 €

BGW2308D u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates aïllants de PC + ABS sense halògens, de 60
mm d'alçària i 100 mm d'amplària

3,06000 €
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BGW2308F u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates aïllants de PC + ABS sense halògens, de 60
mm d'alçària i 200 mm d'amplària

4,60000 €

BGW2308H u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates aïllants de PC + ABS sense halògens, de 60
mm d'alçària i 300 mm d'amplària

6,82000 €

BGW230GK u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates aïllants de PC + ABS sense halògens, de 100
mm d'alçària i 400 mm d'amplària

11,92000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BGW PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BGW3 PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA
______________________________________________________________________________________________________________

BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,31000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BGW PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BGW6 PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A MECANISMES
______________________________________________________________________________________________________________

BGW64000 u Part proporcional d'accessoris per a polsadors 0,41000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BGY PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BGY2 PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE SUPORT PER A SAFATES
______________________________________________________________________________________________________________

BGY230D1 u Part proporcional d'elements de suport per a safates aïllants de material sense halògens de 100 mm d'amplària,
per a instal·lació sobre suports horitzontals

7,26000 €

BGY230F1 u Part proporcional d'elements de suport per a safates aïllants de material sense halògens de 200 mm d'amplària,
per a instal·lació sobre suports horitzontals

10,88000 €

BGY230H1 u Part proporcional d'elements de suport per a safates aïllants de material sense halògens de 300 mm d'amplària,
per a instal·lació sobre suports horitzontals

16,19000 €

BGY230K1 u Part proporcional d'elements de suport per a safates aïllants de material sense halògens de 400 mm d'amplària,
per a instal·lació sobre suports horitzontals

28,27000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BGY PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BGYD PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA
______________________________________________________________________________________________________________

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 4,57000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BH MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
BH6 MATERIALS PER A ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ
BH61 LLUM D'EMERGÈNCIA AMB LÀMPADA LED
______________________________________________________________________________________________________________

BH61RCFA u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de
protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 440 a 470 lm, 1 h d'autonomia, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt

115,42000 €
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______________________________________________________________________________________________________________

BHB LLUMS ESPECIALS
BHB1- LLUM ESTANC AMB LEDS
______________________________________________________________________________________________________________

BHB1-HZ71 u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 1500 mm de llargària, 50 W
de potència, flux lluminós de 6500 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de
policarbonat i grau de protecció IP65, temperatura de color 4000 K

66,04000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BHQ PROJECTORS PER A EXTERIORS
BHQL PROJECTOR PER A EXTERIOR AMB LEDS
______________________________________________________________________________________________________________

BHQL1330 u Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <= 80000 h, de forma rectangular, amb distribució de la llum
asimètrica extensiva, de 31 W de potència, flux lluminós de 4320 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament
classe I, cos d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i grau de protecció IP66

226,04000 €

BHQL13F0 u Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, amb distribució de la llum
asimètrica extensiva, de 94 W de potència, flux lluminós de 14160 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament
classe I, cos d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i grau de protecció IP66

565,11000 €

BHQL13L0 u Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <= 80000 h, de forma rectangular, amb distribució de la llum
asimètrica extensiva, de 125 W de potència, flux lluminós de 16700 lm, amb equip elèctric no regulable,
aïllament classe I, cos d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i grau de protecció IP66

461,51000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BJ MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG I APARELLS SANITARIS
BJM ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ
BJM3 FAMÍLIA JM3
______________________________________________________________________________________________________________

BJM36BEP u Ventosa trifuncional DN80 PN10/16 de cos compacte,tipus VAG Duojet o equivalent, juntes i cargoleriaincloses 317,24000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BJM ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ
BJMB MESURADORS DE CABAL
______________________________________________________________________________________________________________

BJMBU110 u Mesurador de cabal per a canonades electromagnètic, capaç de llegir una velocitat de 0 a 15 m/s, per a un
diàmetre de canonada de 700 mm a 3000 mm

5.321,70000 €

BJMBU500 u Mesurador de cabal per a canonades electromagnètic, capaç de llegir una velocitat de 0 a 15 m/s, per a un
diàmetre de canonada de 200 mm a 600 mm

10.573,00000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BK MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS
BK2 ELEMENTS DE MESURA, SEGURETAT, CONTROL I REGULACIÓ
BK25 MANÒMETRES
______________________________________________________________________________________________________________

BK25001P u Mesurador de nivell de dipòsits piezomètric wika LH-20 1.330,06000 €
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______________________________________________________________________________________________________________

BN VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
BN
BN
______________________________________________________________________________________________________________

BN4CAG u Caixa de limitador de final de carrera de doble efecte. 367,50000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BN4 VÁLVULAS DE MARIPOSA
BN46- VÁLVULA DE MARIPOSA DE EJE CENTRADO, MOTORIZADA, PARA MONTAR ENTRE BRIDAS
______________________________________________________________________________________________________________

BN46-2J3C u Válvula de mariposa concéntrica, según la norma UNE-EN 593, motorizada, para montar entre bridas, de 150
mm de diámetro nominal, de 16 bar de presión nominal, cuerpo de fundición nodular EN-GJS-400-15 (GGG40)
con revestimiento de resina epoxy (150 micras), disco de fundición nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anillo de
etileno propileno dieno (EPDM), eje de acero inoxidable 1.4021 (AISI 420) y accionamiento por motorreductor
monofásico de 1/4 de vuelta

412,58000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BN4 VÁLVULAS DE MARIPOSA
BN47 FAMILIA N47
______________________________________________________________________________________________________________

BN47-400 u Vàlvula papll.manual.,entre brides,DN=400mm,PN=16bar 6.438,84000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BN4 VÁLVULAS DE MARIPOSA
BN47- FAMILIA N47
______________________________________________________________________________________________________________

BN47-P8PN u Subministrament i instal·lació de vàlvula de papallona DN500 PN10 motoritzada amb brides tipus Amvi ISORIA
10 T5, 3g6k6 XC o equivalent, amb motor i reductor Rotork. Inclou volant d'accionament i p.p. de cargoleria de
zenc bicromatada 6.8 junts i proves, segons plànols i especificacions

21.437,24000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BNA ACTUADORS
BNAC
______________________________________________________________________________________________________________

BNACN600 ut Actuador pneumàtic tipus ACTAIR EVO 400 o similar, per vàlvula DN600 de doble efecte, per treball entre -20ºC
i 80ºC, pressió d'aire motor mínima 5 bar i posicionador, senyal de control 4-20 mA, amb 2 contactes finals de
carreta.

7.700,00000 €

BNACN800 ut Actuador pneumàtic ACTAIR EVO 500 de la vàlvula DN800 mm de sortida d'aigua filtrada, per treball entre
-20ºC i 80ºC, pressió d'aire motor mínima 5 bar i posicionador, senyal de control 4-20 mA, amb 2 contactes
finals de carreta.

10.191,00000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BNN BOMBES SUBMERGIBLES
BNN3-1 BOMBA SUBMERGIBLE PER A POUS PROFUNDS
______________________________________________________________________________________________________________

BNN3-100-4 u Bomba submergible vertical amb cabal unitari de 100 L/s amb una pressió de descàrrega de 4 bar. 89.960,85000 €
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______________________________________________________________________________________________________________

BNV EJECTORS
BNVE FAMÍLIA NVE
______________________________________________________________________________________________________________

BNVE0080 u Ejector tipus venturi DN80 5.145,00000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BNZ ELEMENTS AUXILIARS PER A VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
BNZ1 FAMÍLIA NZ1
______________________________________________________________________________________________________________

BNZ14010 u Rodet de desmuntatge telescòpic DN 400 PN10, model VICAN DBJT o equivalent, amb marcatge CE, brides
normalitzades d'acer S-235-JR, virolles d'acer inoxidable AISI 316, junt tòric d'epdm, tractament superficial SA 2
1/2, recobriment de 150 micres amb pintura epoxi poliester qualitat allimentària RAL 5015 i polimerització al forn
a 210ºC. Part proporcional de cargoleria, femelles i varilles passants bicromatades qualitat 6.8 incloses, junts i
proves

821,88000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BNZ ELEMENTS AUXILIARS PER A VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
BNZ11 FAMÍLIA NZ1
______________________________________________________________________________________________________________

BNZ1150NP u Rodet de desmuntatge telescòpic DN 500 PN16, model VICAN DBJT o equivalent, amb marcatge CE, brides
normalitzades d'acer S-235-JR, virolles d'acer inoxidable AISI 316, junt tòric d'epdm, tractament superficial SA 2
1/2, recobriment de 150 micres amb pintura epoxi poliester qualitat allimentària RAL 5015 i polimerització al forn
a 210ºC. Part proporcional de cargoleria, femelles i varilles passants bicromatades qualitat 6.8 incloses, junts i
proves

2.290,00000 €

BNZ116N0P u Rodet de desmuntatge telescòpic DN 800 PN16, model VICAN DBJT o equivalent, amb marcatge CE, brides
normalitzades d'acer S-235-JR, virolles d'acer inoxidable AISI 316, junt tòric d'epdm, tractament superficial SA 2
1/2, recobriment de 150 micres amb pintura epoxi poliester qualitat allimentària RAL 5015 i polimerització al forn
a 210ºC. Part proporcional de cargoleria, femelles i varilles passants bicromatades qualitat 6.8 incloses, junts i
proves

3.298,00000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BO FAMILIA O3A-EX
BO3
BO3A-E
______________________________________________________________________________________________________________

BO3A-EXPAN1 m3 Argila expandida granulometria 1,5-2,5, densidad real 1.050 kg/m3. 485,00000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BP MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ
BP4 CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL
BP43 CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE DADES AMB CONDUCTORS DE COURE
______________________________________________________________________________________________________________

BP434A50 m Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575

0,82000 €
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BP434A5P m Cable per comunicacions profibus DP, de secció 2x1x0.64 mm2, apantallat, amb coberta PVC, col·locat sota tub
o canal

2,32000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BP4 CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL
BP45- CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE DADES DE FIBRA ÒPTICA
______________________________________________________________________________________________________________

BP45-VJ08 m Cable de fibra òptica per a ús interior/exterior, amb 12 fibres del tipus multimode de designació OM3, estructura
interna monotub (estructura folgada), reblert de gel hidròfug, element de reforç de cables acer, amb coberta de
poliolefina, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2 i baixa emissió de fums i opacitat reduïda,
armadura metàl·lica de protecció anti-rosegadors, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma
UNE-EN 50575

1,44000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BPL ARMARIS
BPLC Armaris Acer
______________________________________________________________________________________________________________

BPLC0000 u Modul d'Armari de metàl·lic d'acer amb placa de muntatge, tipus Schneider Electric o equivalent

Subministrament, instal·lació, conexionat i proves de cos d'armari metàlic d'acer tipus mural, dimensions
aproximades 2000x800x600 mm (AlçadaxAmpladaxProfunditat) tipus Spacial SM d’Schneider, o equivalent, grau
de protecció IP55, IK10, tractament anti corrosiu, amb espai de reserva 30%,

format per un mòdul de 800 mm d'ample, amb porta d'una fulla, placa de muntatge, anelles d'elevació, incloent
peces d'interconnexió, canaletes i perfileria auxiliar.

Un final de cursa per mòdul. un conjunt de ventilació forçada per mòdul format per termostat, ventilador i filtre.
Inclou l' aparellatge i accessoris necessaris. un calefactor per mòdul formats per resitència calefactora,
higrostat, i el petit material necessari per la seva instal·lació.

Un sistema d' il·luminació per mòdull, format per luminària LED, equipada amb interruptor, presa de corrent,
micro de porta i aparellatge i petit material necessari pel seu funcionament.

Treballs i materials, aparellatge, canaletes, cables, bornes, terminals, etiquetatge, inclós petit material de
connexionat necessari pel muntatge del conjunt d'un cos d'armari. Tot segons plànols constructius i direcció
facultativa.

2.716,56000 €

BPLC0001 u Conjunt de Hardware Allen Bradley format per PLC Controllogix, Moduls E/S, Panel View, Power Monitor 1000,
Switch stratix, ETAP, Transceptors de Fibra òptica, per a EB del nou bombament d'aigua tractada

Inclou material de PLC gama Allen Bradley format principalment, pels següents equips:

1 Conjunt de Xassis 1756-A13
1 CPU Controllogix 1756-L82E
1 Font d'alimentació 1756-PA75
1 Mòdul profibus model ILX56-PBM
1 Modul Ethernet 1756-EN2TR
1 Modul Ethernet 1756-EN2T
3 Mòdul ED 1756-IB32I
1 Mòdul SD 1756-OB32
1 Mòdul EA 1756-IF16
1 Mòdul EA 1756-IF16H
6 Bases 1756-TBCH
1 Panel View 2711P-B10C22D9P
1 Analitazdor de xarxes Power monitor 1408-EM3A-ENT
1 Switcth 1783-US8T

29.626,55000 €
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1 Mòdul connexió F.O. 1783-ETAP
1 conjunt de Transceptors F.O.

Treballs i materials, aparellatge, cables, bornes, terminals, etiquetatge, fuetons, inclús petit material de
connexionat necessari pel muntatge del conjunt d'un cos d'armari. Inclou subministrament, instal·lació i
connexionat. Tot segons planols i direcció facultativa.

BPLC0002 u Conjunt de Hardware Allen Bradley format per PLC Controllogix, Moduls E/S, Panel View, Power Monitor 1000,
Switch stratix, per a substitució del hardware dels filtres de carbó vells a instal·lar en els pupitres existents.

Inclou material de PLC gama Allen Bradley format principalment, pels següents equips:

1 Conjunt de Xassis 1756-A10
1 CPU Controllogix 1756-L82E
1 Font d'alimentació 1756-PA75
1 Mòdul profibus model ILX56-PBM
1 Modul Ethernet 1756-EN2TR
2 Modul Ethernet 1756-EN2T
1 Panel View 2711P-B10C22D9P
1 Analitazdor de xarxes Power monitor 1408-EM3A-ENT
1 Switcth 1783-US8T
10 Point IO 1734-AENTR
50 Mòdul ED 1734-IB8
20 Mòdul SD 1734-OB8
10 Mòdul EA 1734-IE8C
10 Mòdul SA 1734-OE4C
90 Bases 1734-TOP

Treballs i materials, aparellatge, cables, bornes, terminals, etiquetatge, fuetons, inclús petit material de
connexionat necessari pel muntatge del conjunt d'un cos d'armari. Inclou subministrament, instal·lació i
connexionat. Tot segons planols i direcció facultativa.

45.720,30000 €

BPLC0003 u Conjunt de Hardware Allen Bradley format per mòduls Flex IO de 32 ED, per ampliació de hardware dels filtres
de carbó nous

Inclou material de PLC gama Allen Bradley format principalment, pels següents equips:

10 Mòdul Flex IO de 32 ED model 1794-IB32

Treballs i materials, aparellatge, cables, bornes, terminals, etiquetatge, fuetons, inclús petit material de
connexionat necessari pel muntatge del conjunt d'un cos d'armari. Inclou subministrament, instal·lació i
connexionat. Tot segons planols i direcció facultativa.

Totalement instal·lat i provat.

4.281,70000 €
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______________________________________________________________________________________________________________

BPT FAMILIA PT
BPT
______________________________________________________________________________________________________________

BPTRANS u Sensor de pressió 4-20 mA, 2 fils, 0-6 bar. 590,83000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BPV FAMÍLIA PVC
BPVC
______________________________________________________________________________________________________________

BPVC01PN m Tub de PPC per a dimensions de poueta 35,76000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BPZ FAMÍLIA PZA
BPZA
______________________________________________________________________________________________________________

BPZAA020 u Senyalització i proteccions 35,92000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BR MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL
BR3 CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS
BR30- ADOB MINERAL SÒLID DE FONS
______________________________________________________________________________________________________________

BR30-0XRF kg Adob mineral sòlid de fons d'alliberament lent 4,54000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BR3 CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS
BR31- BIOACTIVADOR MICROBIÀ
______________________________________________________________________________________________________________

BR31-132Q kg Bioactivador microbià 5,68000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BR3 CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS
BR34- ENCOIXINAMENT PROTECTOR PER A HIDROSEMBRES
______________________________________________________________________________________________________________

BR34-0XRE kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 0,92000 €



Projecte constructiu de remodelació de les instal·lacions de filtres a l´ETAP Llobregat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 45

MATERIALS

______________________________________________________________________________________________________________

BR3 CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS
BR37- ESTABILITZANT D'ORIGEN SINTÈTIC
______________________________________________________________________________________________________________

BR37-0WNZ kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 7,40000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BR4 ARBRES I PLANTES
BR4U0- BARREGES DE LLAVORS I PANS D'HERBA PER IMPLANTACIONS DE GESPA
______________________________________________________________________________________________________________

BR4U0-21GW kg Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3, segons NTJ 07N 5,45000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BS EQUIPS HIDRAULICS MECANICS I ELECTROMECANICS
BS8 PONTS GRUA I POLIPASTS
BS8A POLIPASTS
______________________________________________________________________________________________________________

BS8A0002 u Pont grua monorrail tipus PIMEG de 5 tn i 12,60 m de longitut, presa de corrent per a línia d'alimentació elèctrica
de les grues al llarg dels 19 m de la nau, i conjunt de camins de rodadura (2x19 m).

24.008,00000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BT MATERIALS PER A REHABILITACIO D'OBRES HIDRAULIQUES
BT1 MATERIALS PER A REHABILITACIO ESTRUCTURAL D'OBRES HIDRAULIQUES
BT11 MORTERS DE REPARACIO
______________________________________________________________________________________________________________

BT110101 Kg Morter epoxi bicomponent tipus Sikadur 31 EF 8,79000 €

BT110103 kg Morter de reparació i revestiment mineral de base cimentosa tipus MC-RIM PW 201. 1,20000 €

BT110104 kg Morter sulforesistent, monocomponent, de base cimentosa e impermeable a l'aigua, d'aplicacio a rodet o brotxa
denominat OMBRAN ASP.

1,00000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BT1 MATERIALS PER A REHABILITACIO ESTRUCTURAL D'OBRES HIDRAULIQUES
BT13 PONTS D'UNIO I IMPRIMACIONS ESTRUCTURALS
______________________________________________________________________________________________________________

BT130101 lt Imprimació epoxi tipus Sika primer 3N 45,92000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BT2 MATERIALS PER A MILLORA DE L'ESTANQUEITAT I IMPERMEABILITZACIO
BT24 MASSILLES
______________________________________________________________________________________________________________

BT240100 u Massilla PU tipus Sikaflex Pro 3 8,54000 €
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BT2 MATERIALS PER A MILLORA DE L'ESTANQUEITAT I IMPERMEABILITZACIO
BT26 BANDES, FONS DE JUNTES I ALTRES
______________________________________________________________________________________________________________

BT260101 ml fons de junta de polietilè d 20mm 0,39000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BT2 MATERIALS PER A MILLORA DE L'ESTANQUEITAT I IMPERMEABILITZACIO
BT2Z MATERIALS AUXILIARS
______________________________________________________________________________________________________________

BT2Z0102 u Vas diamantat tipus Hilti DG 150 459,00000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BTR FAMÍLIA TRAM
BTRAM
______________________________________________________________________________________________________________

BTRAMEXPN m2 Subminstrament tràmex poueta. 100,00000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BV CONTROL DE QUALITAT
BV2 ASSAIGS DE MATERIALS ELABORATS
BV2E1- ASSAIGS DE MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECOLZAMENTS
______________________________________________________________________________________________________________

BV2E1-02KK u Determinació de la penetració d'una mostra de material bituminós per a segellats, segons la norma UNE
104281-4-2

74,42000 €
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B MATERIALS I COMPOSTOS
B0 MATERIALS BÀSICS
B06 FORMIGONS
B06D- FORMIGÓ SENSE ADDITIUS DESIGNAT PER DOSIFICACIÓ DE CIMENT
______________________________________________________________________________________________________________

B06D-0L9K m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de
pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 93,88000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,100 /R x 22,25000 = 24,47500

Subtotal: 24,47500 24,47500

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 1,89000 = 1,13400

Subtotal: 1,13400 1,13400

Materials

B03J-0K7V t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 17,26000 = 26,75300

B03L-05MQ t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 17,64000 = 11,46600

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,225      x 131,02000 = 29,47950

B011-05ME m3 Aigua 0,180      x 1,84000 = 0,33120

Subtotal: 68,02970 68,02970

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,24475

COST DIRECTE 93,88345

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,88345

B07 MORTERS DE COMPRA
B07F- MORTER SENSE ADDITIUS
______________________________________________________________________________________________________________

B07F-0LSZ m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum
1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 156,35000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,050 /R x 22,25000 = 23,36250

Subtotal: 23,36250 23,36250

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,89000 = 1,37025

Subtotal: 1,37025 1,37025

Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 131,02000 = 49,78760
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B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,84000 = 0,36800

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 190,000      x 0,29000 = 55,10000

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,380      x 18,93000 = 26,12340

Subtotal: 131,37900 131,37900

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23363

COST DIRECTE 156,34538

COST EXECUCIÓ MATERIAL 156,34538

B07F-0LT0 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb
380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 102,72000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 22,25000 = 22,25000

Subtotal: 22,25000 22,25000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,89000 = 1,32300

Subtotal: 1,32300 1,32300

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,84000 = 0,36800

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 18,93000 = 28,77360

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 131,02000 = 49,78760

Subtotal: 78,92920 78,92920

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22250

COST DIRECTE 102,72470

COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,72470

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb
380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 102,72000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 22,25000 = 22,25000

Subtotal: 22,25000 22,25000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,89000 = 1,32300

Subtotal: 1,32300 1,32300

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,84000 = 0,36800

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 18,93000 = 28,77360



Projecte constructiu de remodelació de les instal·lacions de filtres a l´ETAP Llobregat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 49

ELEMENTS COMPOSTOS

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 131,02000 = 49,78760

Subtotal: 78,92920 78,92920

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22250

COST DIRECTE 102,72470

COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,72470

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum
1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 196,50000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,050 /R x 22,25000 = 23,36250

Subtotal: 23,36250 23,36250

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,89000 = 1,37025

Subtotal: 1,37025 1,37025

Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 131,02000 = 26,20400

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,84000 = 0,36800

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 400,000      x 0,29000 = 116,00000

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 18,93000 = 28,96290

Subtotal: 171,53490 171,53490

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23363

COST DIRECTE 196,50128

COST EXECUCIÓ MATERIAL 196,50128

B0B ACER I METALL EN PERFILS O BARRES
B0B6- ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A L'OBRA
______________________________________________________________________________________________________________

B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller
B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,17000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 22,89000 = 0,11445

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 25,78000 = 0,12890

Subtotal: 0,24335 0,24335

Materials

B0B7-106Q kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050      x 0,86000 = 0,90300

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 1,88000 = 0,01918
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Subtotal: 0,92218 0,92218

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00243

COST DIRECTE 1,16796

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,16796

D ELEMENTS COMPOSTOS
D0 Familia 070
D07
D070
______________________________________________________________________________________________________________

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb
380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 102,72000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 22,25000 = 22,25000

Subtotal: 22,25000 22,25000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,89000 = 1,32300

Subtotal: 1,32300 1,32300

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 131,02000 = 49,78760

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 18,93000 = 28,77360

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,84000 = 0,36800

Subtotal: 78,92920 78,92920

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22250

COST DIRECTE 102,72470

COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,72470

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum
1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 196,50000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,050 /R x 22,25000 = 23,36250

Subtotal: 23,36250 23,36250

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,89000 = 1,37025

Subtotal: 1,37025 1,37025

Materials
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B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 131,02000 = 26,20400

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,84000 = 0,36800

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 400,000      x 0,29000 = 116,00000

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 18,93000 = 28,96290

Subtotal: 171,53490 171,53490

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23363

COST DIRECTE 196,50128

COST EXECUCIÓ MATERIAL 196,50128

DB FILTRACIÓ
DBF INSTAL.LACIÓ FALSOS FONS
DBFM
______________________________________________________________________________________________________________

DBFMLS02 m2 Mà d'obra i maquinaria implicada en la instal·lació del filtre
mitjançant falsos fons model MFD16 de RDI plàstics, incloent el
posicionament de les peces a la seva posició definitiva i ancoratge
a terra amb tacs químics

Rend.: 1,000 32,14000 €

COST DIRECTE 30,32075

32,14000COST EXECUCIÓ MATERIAL

DBFMLS05 m2 Mà d'obra i maquinaria implicada en la instal·lació de les
conduccions d'aire/aigua de 350x700mm, així com la connexió amb
tub de secció rodona D800mm, totalment instal·lat

Rend.: 1,000 57,85000 €

COST DIRECTE 54,57547

57,85000COST EXECUCIÓ MATERIAL

DBFMLS20 m2 Mà d'obra i maquinaria implicada en la instal·lació del fitting de
connexionat dels móduls de filtració MFD16 a slab de distribució
d'aigu/aire amb accesoris d'aire en D25mm i aigua en D60mm

Rend.: 1,000 15,97000 €

COST DIRECTE 15,06604

15,97000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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E Tipus E
EE Familia EKN
EEK
EEKN
______________________________________________________________________________________________________________

EEKN1DB0 u Submnistrament i instal·lació de Reixa d'intempèrie d'aletes
horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica,
de 400x325 mm, aletes en Z i fixada al bastiment, per a extracció
d'aire de variadors de freqüència.
(PB EEKN1DB0)

Rend.: 1,000 127,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,400 /R x 26,64000 = 10,65600

A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,400 /R x 22,85000 = 9,14000

Subtotal: 19,79600 19,79600

Materials

BEKN1DB0 u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini
anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de
400x325 mm, aletes en Z i per a fixar al bastiment

1,000      x 100,61000 = 100,61000

Subtotal: 100,61000 100,61000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29694

COST DIRECTE 120,70294
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 7,24218

COST EXECUCIÓ MATERIAL 127,94512

EG Familia G21
EG2
EG21
______________________________________________________________________________________________________________

EG21H81J m Submnistrament i instal·lació de Tub rígid de plàstic sense
halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb
unió endollada i muntat superficialment
Inclou part proporcional de suports i accessoris.
(PB EG21H81J)

Rend.: 1,000 7,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 26,64000 = 1,06560

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,050 /R x 22,85000 = 1,14250

Subtotal: 2,20810 2,20810

Materials

BG21H810 m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

1,020      x 4,69000 = 4,78380

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

1,000      x 0,14000 = 0,14000
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Subtotal: 4,92380 4,92380

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03312

COST DIRECTE 7,16502
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,42990

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,59492

EG21H91J m Submnistrament i instal·lació de Tub rígid de plàstic sense
halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb
unió endollada i muntat superficialment
Inclou part proporcional de suports i accessoris.
(PB EG21H91J)

Rend.: 1,000 9,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,044 /R x 26,64000 = 1,17216

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,050 /R x 22,85000 = 1,14250

Subtotal: 2,31466 2,31466

Materials

BG21H910 m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

1,020      x 6,58000 = 6,71160

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

1,000      x 0,14000 = 0,14000

Subtotal: 6,85160 6,85160

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03472

COST DIRECTE 9,20098
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,55206

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,75304

EG21HA1J m Submnistrament i instal·lació de Tub rígid de plàstic sense
halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb
unió endollada i muntat superficialment
Inclou part proporcional de suports i accessoris.
(PB EG21HA1J)

Rend.: 1,000 13,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,050 /R x 22,85000 = 1,14250

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,049 /R x 26,64000 = 1,30536

Subtotal: 2,44786 2,44786

Materials

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

1,000      x 0,14000 = 0,14000

BG21HA10 m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 40 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,

1,020      x 9,73000 = 9,92460
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amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

Subtotal: 10,06460 10,06460

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03672

COST DIRECTE 12,54918
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,75295

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,30213

EG21HB1J m Submnistrament i instal·lació de Tub rígid de plàstic sense
halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb
unió endollada i muntat superficialment
Inclou part proporcional de suports i accessoris.
(PB EG21HB1J)

Rend.: 1,000 17,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,050 /R x 22,85000 = 1,14250

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,052 /R x 26,64000 = 1,38528

Subtotal: 2,52778 2,52778

Materials

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

1,000      x 0,14000 = 0,14000

BG21HB10 m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 50 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

1,020      x 13,41000 = 13,67820

Subtotal: 13,81820 13,81820

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03792

COST DIRECTE 16,38390
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,98303

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,36693

EGC
EGC6
______________________________________________________________________________________________________________

EGC648K0 u Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus on-line de doble
conversió, de 4 kVA de potència, temps d'autonomia de 65 minuts,
tecnologia d'ondulació per modulació d'ample de polsos (PWM),
classificació VFI segons la norma EN 62040-3, tensió
d'entrada/sortida 230 V/230 V, freqüències de funcionament 50/60
Hz, rendiment total >93%, factor de potència d'entrada >0.99 al
100% de la càrrega, factor de potència de sortida >0.9,
sobrecàrrega admissible del 130% durant 2 minuts i del 150%
durant 30 segons, THDi total <5 al 100% de la càrrega, possibilitat
de connexió fins a 2 equips en paral·lel, comunicació remota
mitjançant ports RS-232 i USB, suporta protocol Megatech,
comunicació local amb display LCD, bateries de plom tipus AGM,
bypass estàtic, format torre o rack 19´´, col·locat

Rend.: 1,000 6.241,74 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 2,250 /R x 26,64000 = 59,94000

A01-FEPD h Ajudant electricista 2,250 /R x 22,85000 = 51,41250

Subtotal: 111,35250 111,35250

Materials

BGC648K0 u Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus on-line
de doble conversió, de 4 kVA de potència, temps
d'autonomia de 65 minuts, tecnologia d'ondulació per
modulació d'ample de polsos (PWM), classificació VFI
segons la norma EN 62040-3, tensió d'entrada/sortida
230 V/230 V, freqüències de funcionament 50/60 Hz,
rendiment total >93%, factor de potència d'entrada
>0.99 al 100% de la càrrega, factor de potència de
sortida >0.9, sobrecàrrega admissible del 130%
durant 2 minuts i del 150% durant 30 segons, THDi
total <5 al 100% de la càrrega, possibilitat de
connexió fins a 2 equips en paral·lel, comunicació
remota mitjançant ports RS-232 i USB, suporta
protocol Megatech, comunicació local amb display
LCD, bateries de plom tipus AGM, bypass estàtic,
format torre o rack 19´´

1,000      x 5.775,41000 = 5.775,41000

Subtotal: 5.775,41000 5.775,41000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,67029

COST DIRECTE 5.888,43279
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 353,30597

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6.241,73875

F Tipus F
FG Enllumenat i presses de corrent
FGS QUADRES I ARMARIS ELÈCTRICS
FGSEN ENGINYERIA
______________________________________________________________________________________________________________

FGSENG01 u Programació de nous PLC i de les remotes i mòduls E/S, amb
totes les funcionalitats i pantalles necessàries per al correcte
funcionament de la planta, segons criteris a facilitar per ATL i la
DO.
Inclou la programació i configuració dels panells HMI.
Inclouen la programació, la configuració dels instruments i equips
profibus, proves i posta en marxa.

Rend.: 1,000 17.148,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-0013 h Oficial 1a informàtic 200,000 /R x 80,89000 = 16.178,00000

Subtotal: 16.178,00000 16.178,00000

COST DIRECTE 16.178,00000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 970,68000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17.148,68000
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FGSENG02 u Programació, configuració i integració a l'Scada del centre de
control de la planta, del nous PLC, remotes, i les funcionalitats dels
nous equips instal·lats als processos existents, amb totes les
pantalles necessàries per al correcte funcionament de la planta,
segons especificacions durant l'execució del projecte per part de
ATL i la DO, s'inclouen la generació de registres i proves i posada
en marxa.

Rend.: 1,000 16.719,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-0013 h Oficial 1a informàtic 195,000 /R x 80,89000 = 15.773,55000

Subtotal: 15.773,55000 15.773,55000

COST DIRECTE 15.773,55000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 946,41300

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16.719,96300

G TIPOLOGIA G
G0 MATERIALS BÀSICS
G03 GRANULATS
G03A- Familia 03A-
______________________________________________________________________________________________________________

G03A-CARB filtre Subministrament i col·locació de carbó actiu granular 1240.
Transportat a planta i disposat a la cel·la del filtre CAG. Es
reparteix uniforment en cada filtre fins en una altura de 0,5 metres

Rend.: 1,000 48.342,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 21,52000 = 21,52000

Subtotal: 21,52000 21,52000

Materials

B03A-124A m3 Carbó actiu granular 1240. Transportat i disposat a la
cel·la del filtre de CAG.

50,370      x 905,00000 = 45.584,85000

Subtotal: 45.584,85000 45.584,85000

COST DIRECTE 45.606,37000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2.736,38220

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48.342,75220

G03 GRANULATS
G03A-E Familia 03A-
______________________________________________________________________________________________________________

G03A-EXAPN u Subministrament i col·locació de d'argila expandida tipus Filtralite
Pure HC 0,8-1,6 o similar amb una densitat a granel, compactada
de 515 kg/m3 i una densitat real de 1.250 kg/m3 amb una capa
inferior de 60 centímetres i d'argila expandida tipus Filtralite Pure
NC 1,5-2,5 o similar amb una densitat a granel, compactada de
475 kg/m3 i una densitat real de 1050 kg/m3 amb una capa
superior de 60 centímetres en el filtres de sorra vells de la planta
de l'ETAP Llobregat, el cual conté una superfície de 137,2 metres
quadrats.

Rend.: 1,000 104.947,67 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 64,000 /R x 21,52000 = 1.377,28000

Subtotal: 1.377,28000 1.377,28000

Maquinària

C152-003B h Camió grua 32,000 /R x 52,13000 = 1.668,16000

Subtotal: 1.668,16000 1.668,16000

Materials

B03A-EXPA m3 Argila expandida granulometria 0,8-1,6 densitat real
1.250 kg/m3

82,300      x 681,00000 = 56.046,30000

BO3A-EXPA m3 Argila expandida granulometria 1,5-2,5, densidad real
1.050 kg/m3.

82,300      x 485,00000 = 39.915,50000

Subtotal: 95.961,80000 95.961,80000

COST DIRECTE 99.007,24000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5.940,43440

COST EXECUCIÓ MATERIAL 104.947,67440

G1 MAQUINÀRIA
G1A Familia 1A2
G1A2
______________________________________________________________________________________________________________

G1A2CALA ut Excavació mixta de calicates mitjançant retroexcavadora i manual
en localització de serveis existents enterrats, amb una longitud de
fins a 5,00 m i una profunditat fins a 4,0 m, incloent la demolició i
reposició de qualsevol tipus paviment, enbacions si anessin
necessàries, senyalitacions, proteccions i farcit posterior de la rasa
degudament compacat.

Rend.: 1,000 441,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPL h Ajudant d'obra 3,500 /R x 29,52000 = 103,32000

A03-FEPX h Cap de colla 1,000 /R x 27,30000 = 27,30000

A0F-000B h Oficial 1a 3,500 /R x 25,78000 = 90,23000

Subtotal: 220,85000 220,85000

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 3,500 /R x 48,96000 = 171,36000

C13A-00FQ h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,250 /R x 4,95000 = 1,23750
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Subtotal: 172,59750 172,59750

Materials

BPZAA020 u Senyalització i proteccions 0,250      x 35,92000 = 8,98000

B9ZA0010 m2 Reposició de paviment 0,500      x 27,94000 = 13,97000

Subtotal: 22,95000 22,95000

COST DIRECTE 416,39750
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 24,98385

COST EXECUCIÓ MATERIAL 441,38135

G2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
G21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
G2142- DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ
______________________________________________________________________________________________________________

G2142-4QPN m2 Arrencada i tranport a camió de fals fons amb crepines amb
presència d'amiant, amb totes les respectives messures
necessàries de seguretat i salut incloses

Rend.: 0,500 46,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 21,52000 = 43,04000

Subtotal: 43,04000 43,04000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,64560

COST DIRECTE 43,68560
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,62114

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,30674

G2142-4RPN m Arrencada i carrega a camió de sobreeixidor de metall provional en
un dels filtres vells de sorra.

Rend.: 1,000 12,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,550 /R x 21,52000 = 11,83600

Subtotal: 11,83600 11,83600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17754

COST DIRECTE 12,01354
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,72081

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,73435
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G21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
G21B ARRENCADA O DEMOLICIÓ D'ELEMENTS DE SEGURETAT, PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ
______________________________________________________________________________________________________________

G21B3001 m Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió i acopi

Rend.: 1,000 18,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,210 /R x 21,52000 = 4,51920

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,300 /R x 26,20000 = 7,86000

A0E-000A h Manobre especialista 0,060 /R x 22,25000 = 1,33500

A0F-000B h Oficial 1a 0,052 /R x 25,78000 = 1,34056

Subtotal: 15,05476 15,05476

Maquinària

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,300 /R x 7,29000 = 2,18700

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,030 /R x 12,90000 = 0,38700

Subtotal: 2,57400 2,57400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22582

COST DIRECTE 17,85458
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,07127

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,92586

G22 MOVIMENTS DE TERRES
G2218- EXCAVACIONS
______________________________________________________________________________________________________________

G2218-56PN m3 Buidatge i càrrega sobre camió del material filtrant dels filtres vells,
inclou dificultat per distància entre els filtres i vials. Transport fins a
planta de regeneració. Regeneració. Transport fins a planta i
ompliment i estesa en els filtres vells.

Rend.: 0,500 169,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 21,52000 = 2,15200

Subtotal: 2,15200 2,15200

Maquinària

C13C-00LT h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb
bivalva batiló

0,2868 /R x 48,96000 = 28,08346

Subtotal: 28,08346 28,08346

Materials

B03A-1240 m3 Regeneració carbó actiu.  Transportat i disposat a la
cel·la del filtre de CAG.

1,000      x 130,00000 = 130,00000

Subtotal: 130,00000 130,00000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03228

COST DIRECTE 160,26774
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 9,61606

COST EXECUCIÓ MATERIAL 169,88380

G22 MOVIMENTS DE TERRES
G222 Familia 222
______________________________________________________________________________________________________________

G222512P m Partida per a execució de Canalització en qualsevol tipus de
paviment i de qualsevol extensió. Inclou tall i demolició del
paviment de fins a 15 cm de gruix, inclou part proporcional de
demolició de vorada i rigola, excavació en rasa per a: canalització
d'amplada 0,40 m i profunditat 0,80 m, repàs i compactació del
fons de rases, estesa de 4 tubulars DN160 de PE, formigó col·locat
per a tubs, reblert amb material seleccionat de la pròpia excavació
compactat al 98% del P.M o sauló segons indicacions de la DF,
col·locació de placa i cinta de PE, part proporcional de col·locació
de vorada i rigola, amb càrrega i transport a abocador autoritzat de
residus de demolicions i terres, inclosa la deposició i cànon
d'abocament, base de formigó i reposició del paviment a l'estat
original amb els mateixos materials que els existents.
(PB G2225123)

Rend.: 1,000 155,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 25,78000 = 12,89000

A0D-0007 h Manobre 1,100 /R x 21,52000 = 23,67200

Subtotal: 36,56200 36,56200

Maquinària

C1501A00 h Camió per a transport de 24 t 0,224 /R x 63,12000 = 14,13888

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,020 /R x 48,96000 = 0,97920

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,010 /R x 7,62000 = 0,07620

C133A0J0 h Picó vibrant de combustible amb placa de 30x30 cm 0,085 /R x 5,02000 = 0,42670

C2005000 h Regle vibratori 0,100 /R x 4,65000 = 0,46500

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,350 /R x 12,90000 = 4,51500

Subtotal: 20,60098 20,60098

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0038      x 131,02000 = 0,49788

B0111000 m3 Aigua 0,002      x 1,84000 = 0,00368

BG22TP10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

4,000      x 4,79000 = 19,16000

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,0005      x 18,53000 = 0,00927

B064500C m3 Formigó HM-20/P / 40 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,100      x 76,49000 = 7,64900

B064100C m3 Formigó HM-20/P / 10 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200

0,100      x 78,89000 = 7,88900
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kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs

0,0002      x 203,28000 = 0,04066

B9H21100 kg Aglomerat asfàltic en fred per a reparacions puntuals,
de 8 mm grandària màxima del granulat i lligant
d'emulsió bituminosa

1,000      x 0,86000 = 0,86000

B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 0,450      x 7,72000 = 3,47400

B97422A1 u Peça monocapa de formigó color blanc, de 20x20x4
cm, per a rigoles

0,500      x 0,67000 = 0,33500

BDGZB610 m Banda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè

2,450      x 0,24000 = 0,58800

B064300C m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,450      x 78,49000 = 35,32050

B2RA7LP0 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus
de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista
Europea de Residus

0,450      x 4,05000 = 1,82250

B965A6D0 m Peça recta de formigó per a vorades model T3, doble
capa, amb secció normalitzada de calçada C3 28x17
cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió
T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340

0,500      x 4,96000 = 2,48000

B0322000 m3 Sauló garbellat 0,450      x 16,66000 = 7,49700

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0021      x 39,91000 = 0,08381

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,020      x 102,72470 = 2,05449

Subtotal: 89,76479 89,76479

COST DIRECTE 146,92777
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 8,81567

COST EXECUCIÓ MATERIAL 155,74344

G22 MOVIMENTS DE TERRES
G228 Familia 228
______________________________________________________________________________________________________________

G2280001 ut Subministrament i col·locació de banda senyalitzadora de
canonades.

Rend.: 1,000 0,75 €

COST DIRECTE 0,70755

DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,04245

0,75000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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G3 FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS
G3F ENCEPS
G3F1 ENCOFRADO PARA ENCEPADOS
______________________________________________________________________________________________________________

G3F1MOPN m Fabricació i instal·lació de motlle especial per encofrar i desncofrar
donant la forma de sobreeixidor incloent el la vibració del formigó
per la forma d'aquest i medis auxiliars com sargents. S'haurà de
disposar d'un mínim d'una longitud de dos sobreeixidors com a
mínim.

Rend.: 0,350 98,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 0,600 /R x 25,78000 = 44,19429

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0,650 /R x 22,89000 = 42,51000

Subtotal: 86,70429 86,70429

Materials

B0D31-07P4 m3 Lata de madera de pino 0,0038      x 319,51000 = 1,21414

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,040      x 2,36000 = 0,09440

B0D21-07O m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,9997      x 0,40000 = 1,19988

B0D70-0CE m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,100      x 2,01000 = 2,21100

B0AK-07AS kg Clau acer 0,1501      x 1,65000 = 0,24767

Subtotal: 4,96709 4,96709

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,30056

COST DIRECTE 92,97194
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,57832

COST EXECUCIÓ MATERIAL 98,55026

G4 ESTRUCTURES
G44 ESTRUCTURES D'ACER
G442 ELEMENTS D'ANCORATGE
______________________________________________________________________________________________________________

G442511C kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements
d'ancoratge, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra
amb cargols (PB: K442511C)

Rend.: 1,000 3,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,012 /R x 22,89000 = 0,27468

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,012 /R x 26,64000 = 0,31968

Subtotal: 0,59436 0,59436

Materials

B44Z-0M0Y kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb cargols i galvanitzat

1,000      x 2,45000 = 2,45000

Subtotal: 2,45000 2,45000
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COST DIRECTE 3,04436
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,18266

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,22702

G4V Familia 4VX
G4VX
______________________________________________________________________________________________________________

G4VX0101 ut Treballs d'inspecció de l'estat actual del canal d'accés als dipòsits
de regulació de l'ETAP d'Abrera un cop retirada la capa
impermeabilitzant actal. Aquests treballs inclouen:
a) Revisió de la documentació tècnica que pugui conseguirse
sobre el canal objecte de consulta
b) Inspecció del canal per un equip tècnic qualificat:
-Sintomes d'un cnal que puguin ser indicatius d'un anòmal
comportament estructural o de processos de degradació dels
materials constituents de l'estructura,
-Disfuncions com humitats, danys en juntes, etc.
-Defectes constructius
-Qualsevol altra anomalia que pugui afectar a l'estructura.
Els danys es reflexaran en plànols en planta, alçats i/o seccions,
en els que s'identificarà la seva localització i una descripció
esquemàtica. Complementariament es realitzarà un reportatge
fotogràfic de les anomalies observades, referenciant la localització
de les vistes plasmades en les fotografies en aquests mateixos
plànols.
c)Estudi etiològic dels danys, determinant les seves causes més
probables.
d)Obertura d'algunes cales sota la direcció dels tècnics que
realitzin la inspecció. La seva inspecció es realitzarà a partir de la
inspecció visual realitzada.
e)Emissió d'informes de resultats de les activitats realitzades, que
incluira les conclusions preliminars sobre les caudes dels danys i
les recomanacions per la seva reparació.

Rend.: 1,000 4.800,00 €

COST DIRECTE 4.528,30189

DESPESES INDIRECTES 6,00 % 271,69811

4.800,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

G4VX0102 ut Treballs d'inspecció de l'estat actual del canal de pressió de rentat
de l'ETAP d'Abrera un cop retirada la capa impermeabilitzant actal.
Aquests treballs inclouen:
a) Revisió de la documentació tècnica que pugui conseguirse
sobre el canal objecte de consulta
b) Inspecció del canal per un equip tècnic qualificat:
-Sintomes d'un cnal que puguin ser indicatius d'un anòmal
comportament estructural o de processos de degradació dels
materials constituents de l'estructura,
-Disfuncions com humitats, danys en juntes, etc.
-Defectes constructius
-Qualsevol altra anomalia que pugui afectar a l'estructura.
Els danys es reflexaran en plànols en planta, alçats i/o seccions,
en els que s'identificarà la seva localització i una descripció
esquemàtica. Complementariament es realitzarà un reportatge
fotogràfic de les anomalies observades, referenciant la localització
de les vistes plasmades en les fotografies en aquests mateixos
plànols.
c)Estudi etiològic dels danys, determinant les seves causes més
probables.

Rend.: 1,000 4.800,00 €
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d)Obertura d'algunes cales sota la direcció dels tècnics que
realitzin la inspecció. La seva inspecció es realitzarà a partir de la
inspecció visual realitzada.
e)Emissió d'informes de resultats de les activitats realitzades, que
incluira les conclusions preliminars sobre les caudes dels danys i
les recomanacions per la seva reparació.

COST DIRECTE 4.528,30189

DESPESES INDIRECTES 6,00 % 271,69811

4.800,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

G5 COBERTES
G5Z ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES
G5ZZ ELEMENTS AUXILIARS PER A COBERTES
______________________________________________________________________________________________________________

G5ZZU010 u Subministrament i col·locació d'element de ventilació a les
cobertes de dipòsits

Rend.: 1,000 551,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 21,52000 = 21,52000

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 1,000 /R x 25,78000 = 25,78000

Subtotal: 47,30000 47,30000

Materials

B5ZZU015 u Element de ventilació per a cobertes de dipòsits 1,000      x 472,38000 = 472,38000

Subtotal: 472,38000 472,38000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,70950

COST DIRECTE 520,38950
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 31,22337

COST EXECUCIÓ MATERIAL 551,61287
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G7 Familia 760
G76
G760
______________________________________________________________________________________________________________

G76001PN u Subministrament i instal·lació de junta d'estanqueitat de PVC de
les canonades de carrega i descarrega dels filtres de CAG vells

Rend.: 1,000 307,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 8,000 /R x 22,89000 = 183,12000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 4,000 /R x 26,64000 = 106,56000

Subtotal: 289,68000 289,68000

COST DIRECTE 289,68000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 17,38080

COST EXECUCIÓ MATERIAL 307,06080

G7J
G7J5
______________________________________________________________________________________________________________

G7J5U110 m Mitja canya de morter amb fibra de vidre, segellat amb SIKA, a la
unió de la solera amb el mur. Inclou repicat, preparació i neteja de
la superfície, realització de la mitja canya mitjançant morter de
reparació SIKA MONOTOP 612 reforçat amb malla de fibra de
vidre i 2 capesd'impermeabilització amb morter SIKA TOP SEAL
107.

Rend.: 1,000 31,49 €

COST DIRECTE 29,70755

DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,78245

31,49000COST EXECUCIÓ MATERIAL

G7J5U120 ut Segellat amb productes tipus SIKA, BETTOR o equivalent, en els
buits deixats en els alçats de formigó pels separadors tipus
DIWIDAG o equivalent

Rend.: 1,000 24,38 €

COST DIRECTE 23,00000

DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,38000

24,38000COST EXECUCIÓ MATERIAL

G7J
G7JAZP
______________________________________________________________________________________________________________

G7JAZPOUPN u Execució de poueta en solera d'arquetes per al correcte
bombament d'aquestes, inclou col·locació de tràmex de PRFV
desmuntable damunt de la poueta.

Rend.: 1,000 196,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 6,000 /R x 25,78000 = 154,68000

Subtotal: 154,68000 154,68000

Materials

BPVC01PN m Tub de PPC per a dimensions de poueta 0,300      x 35,76000 = 10,72800
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BTRAMEXP m2 Subminstrament tràmex poueta. 0,200      x 100,00000 = 20,00000

Subtotal: 30,72800 30,72800

COST DIRECTE 185,40800
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 11,12448

COST EXECUCIÓ MATERIAL 196,53248

G8 Familia 879-
G87
G879-
______________________________________________________________________________________________________________

G879-REPN m2 Retirada del revestiment actual existent en tots els parametres
verticals, solera i sostre del canal de desguàs, mitjançant medis
manuals o mecànics, aplicació a raig de pressió en les zones on no
s'hagi pogut extreure, càrrega de productes sobrants i transport a
instal·lació autoritzada.

Rend.: 1,000 13,92 €

COST DIRECTE 13,13208

DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,78792

13,92000COST EXECUCIÓ MATERIAL

G9 FERMS I PAVIMENTS
G9S PAVIMENTS METÀL·LICS
G9S0- PAVIMENT D'ENTRAMAT METÀL·LIC
______________________________________________________________________________________________________________

G9S0-5Z7R m2 Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb
platines de 30x2 mm, en peces de 1000x500 mm, col·locat

Rend.: 1,000 83,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPB h Ajudant manyà 0,300 /R x 22,98000 = 6,89400

A0F-000P h Oficial 1a manyà 0,600 /R x 26,18000 = 15,70800

Subtotal: 22,60200 22,60200

Materials

B0B3-1K76 m2 Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de
malla, amb platines de 30x2 mm, en peces de
1000x500 mm

1,030      x 54,23000 = 55,85690

Subtotal: 55,85690 55,85690

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33903

COST DIRECTE 78,79793
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,72788

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,52581
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GA TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
GAA Familia AA1
GAA1
______________________________________________________________________________________________________________

GAA1RAMA u Tancament en arquetes situades en zones no transitables. Inclou
subministrament i muntatge de barres de 1200 x 100 mm d'acer
galvanitzat, amb topall a un extrem i obertura en l'altra per a
col·locació de cadenat. Inclou el subiministrament d'orelletes per a
pas de barrra ancordes a la llosa de fomigó de l'arqueta.

Rend.: 1,000 385,64 €

COST DIRECTE 363,81132

DESPESES INDIRECTES 6,00 % 21,82868

385,64000COST EXECUCIÓ MATERIAL

GAA1RAMB u Subministrament i col·locació de candau ABLOY CLIQ amb arc de
50 mm perfil Protec2

Rend.: 1,000 413,36 €

COST DIRECTE 389,96226

DESPESES INDIRECTES 6,00 % 23,39774

413,36000COST EXECUCIÓ MATERIAL

GAA1RAMC u Subministrament i col·locació de plaques d'identificació ATL per
arquetes de color blau, de material termoplàstic, de dimensions
140x200x4 mm. Inclou lletres, números i pictogrames, amb la
informació de codi d'arqueta.

Rend.: 1,000 131,54 €

COST DIRECTE 124,09434

DESPESES INDIRECTES 6,00 % 7,44566

131,54000COST EXECUCIÓ MATERIAL

GAA Familia AA1
GAA1D Familia AA1D
______________________________________________________________________________________________________________

GAA1D800N u Subministrament i instal·lació de bastiment i tapa quadrada D400
segons norma UNE-EN 124de pas lliure 800x800 per arqueta de
registre o dipòsit mb tapa abatible, col·locada amb morter.

Rend.: 1,000 685,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,460 /R x 25,78000 = 11,85880

A0D-0007 h Manobre 0,520 /R x 21,52000 = 11,19040

Subtotal: 23,04920 23,04920

Materials

BDDZ800N u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a
pou de registre, abatible i amb tanca, pas lliure
800x800 i clase D400 segons norma UNE-EN 124.

1,000      x 622,46000 = 622,46000

B07F-0LT0 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,015      x 102,72470 = 1,54087

Subtotal: 624,00087 624,00087
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COST DIRECTE 647,05007
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 38,82300

COST EXECUCIÓ MATERIAL 685,87307

GAB TANCAMENTS PRACTICABLES D'ACER EN PERFILS LAMINATS
GABG TANCAMENTS D'ACER EN PERFILS LAMINATS
______________________________________________________________________________________________________________

GABGU500 m2 Tancament metàllic en finestres format per bastidor de tub
rectangular de 50 x 20mm i lamelles fixes de xapa de 1,5mm de
gruix, inclòs galvanitzat i tela mosquitera

Rend.: 1,000 137,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 1,500 /R x 25,78000 = 38,67000

A0D-0007 h Manobre 1,500 /R x 21,52000 = 32,28000

Subtotal: 70,95000 70,95000

Materials

BABGU500 m2 Fusteria metàllica galvanitzada en calent formada per
bastidor 50 x 20mm i lamelles de 1,5mm, inclòs tela
mosquitera

1,000      x 57,30000 = 57,30000

Subtotal: 57,30000 57,30000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,06425

COST DIRECTE 129,31425
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 7,75886

COST EXECUCIÓ MATERIAL 137,07311

GD INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
GDD PARETS PER A POUS
GDDZ ELEMENTS AUXILIARS PER A POUS
______________________________________________________________________________________________________________

GDDZCJD4 u Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa
abatible, pas lliure de 810 mm de diàmetre i classe D400 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Rend.: 1,000 276,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,369 /R x 25,78000 = 9,51282

A0D-0007 h Manobre 0,410 /R x 21,52000 = 8,82320

Subtotal: 18,33602 18,33602

Materials

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0357      x 39,91000 = 1,42479

BDDZCJD0 u Bastiment quadrat i tapa circular de fosa dúctil per a
pou de registre, abatible, pas lliure de 810 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 240,87000 = 240,87000

Subtotal: 242,29479 242,29479
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27504

COST DIRECTE 260,90585
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 15,65435

COST EXECUCIÓ MATERIAL 276,56020

GDK PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
GDKT Familia DKT
______________________________________________________________________________________________________________

GDKT0001 ut Subministrament i instal·lació d'escala de gat PRFV tipus TRAKA o
similar, formada per muntants laterals de 73x25x3 mm i graó
estriat quadrat de 28x29 mm de 450 mm d'amplada interior,
separats 300 mm. Inclou la part proporcional de porta o tapa amb
pany a la base d'escales exteriors

Rend.: 1,000 499,52 €

COST DIRECTE 471,24528

DESPESES INDIRECTES 6,00 % 28,27472

499,52000COST EXECUCIÓ MATERIAL

GDKT0002 m Subministrament de guarda cos de protecció per a escales de gat,
tipus TRAKA o similar, format per anell horitzontal passamà PRFV
40x4 mm, de 660 mm de diàmetre, cada 1000 mm, i entre 5 i 7
platines verticals de passamà 40x5 mm.

Rend.: 1,000 476,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BDKZU571 m Guarda cos de protecció per a escales de gat, tipus
TRAKA o similar, format per anell horitzontal
passamà PRFV 40x4 mm, de 660 mm de diàmetre,
cada 1000 mm, i entre 5 i 7 platines verticals de
passamà 40x5 mm.

1,000      x 449,58000 = 449,58000

Subtotal: 449,58000 449,58000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000

COST DIRECTE 449,58000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 26,97480

COST EXECUCIÓ MATERIAL 476,55480

GDKT0004 m Col·locació en obra de escala gat, guarda cos de protecció i p.p de
plataforma intermèdia de PRFV

Rend.: 1,000 179,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 1,250 /R x 22,89000 = 28,61250

A0F-000B h Oficial 1a 1,250 /R x 25,78000 = 32,22500

A0D-0007 h Manobre 2,500 /R x 21,52000 = 53,80000

Subtotal: 114,63750 114,63750

Maquinària

C152-003B h Camió grua 1,000 /R x 52,13000 = 52,13000

Subtotal: 52,13000 52,13000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 2,86594

COST DIRECTE 169,63344
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 10,17801

COST EXECUCIÓ MATERIAL 179,81144

GDK PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
GDKZ Familia DKZ
______________________________________________________________________________________________________________

GDKZHLD4 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de
serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe D400 segons
norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de
paleta,col.mort.

Rend.: 1,000 314,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,405 /R x 21,52000 = 8,71560

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,405 /R x 25,78000 = 10,44090

Subtotal: 19,15650 19,15650

Materials

BDKZHLD0 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700
mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 276,81000 = 276,81000

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0063      x 49,41000 = 0,31128

Subtotal: 277,12128 277,12128

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28735

COST DIRECTE 296,56513
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 17,79391

COST EXECUCIÓ MATERIAL 314,35904

GDKZU045 m2 Subministrament i col.locació de tapa estanca de xapa llagrimada
d'alumini de 6/7,5 mm de gruix, marc U 60X30 mm, amb garres o
orelletes i nansa amb vareta de 10 mm d'acer AISI 316. Inclou
pany amb cadenat.

Rend.: 1,000 551,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000P h Oficial 1a manyà 0,500 /R x 26,18000 = 13,09000

Subtotal: 13,09000 13,09000

Materials

BDKZTAG2 m2 Tapa en xapa damero d'alumini anoditzat, gruix 6/7,5
mm

1,000      x 507,00000 = 507,00000

Subtotal: 507,00000 507,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19635

COST DIRECTE 520,28635
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 31,21718

COST EXECUCIÓ MATERIAL 551,50353
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GE MATERIALES PARA INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN, CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN MECÁNICA
GEK Familia EKN
GEKN
______________________________________________________________________________________________________________

GEKN1RM0 u Submnistrament i instal·lació de Reixa d'intempèrie d'aletes
horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica,
de 800x800 mm, aletes en Z i fixada al bastiment
(PB EEKN1RM0)

Rend.: 1,000 274,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,400 /R x 26,64000 = 10,65600

A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,400 /R x 22,85000 = 9,14000

Subtotal: 19,79600 19,79600

Materials

BEKN1RM0 u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini
anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de
800x650 mm, aletes en Z i per a fixar al bastiment

1,000      x 239,00000 = 239,00000

Subtotal: 239,00000 239,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29694

COST DIRECTE 259,09294
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 15,54558

COST EXECUCIÓ MATERIAL 274,63852

GEKNVE00 u Submnistrament i instal·lació de Reixa d'intempèrie d'aletes
horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica,
de 2000x650 mm, aletes en Z i fixada al bastiment. Muntada sobre
la porta d'accés a la sala de bombament
(PB EEKN1RM0)

Rend.: 1,000 781,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,400 /R x 22,85000 = 9,14000

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,400 /R x 26,64000 = 10,65600

Subtotal: 19,79600 19,79600

Materials

BEKN1RM0 u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini
anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de
800x650 mm, aletes en Z i per a fixar al bastiment

3,000      x 239,00000 = 717,00000

Subtotal: 717,00000 717,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29694

COST DIRECTE 737,09294
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 44,22558

COST EXECUCIÓ MATERIAL 781,31852
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GEKNVE01 u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i
reixeta de malla metàl·lica, de 400x325 mm, aletes en Z i fixada al
bastiment

Rend.: 1,000 127,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,400 /R x 22,85000 = 9,14000

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,400 /R x 26,64000 = 10,65600

Subtotal: 19,79600 19,79600

Materials

BEKN1DB0 u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini
anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de
400x325 mm, aletes en Z i per a fixar al bastiment

1,000      x 100,61000 = 100,61000

Subtotal: 100,61000 100,61000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29694

COST DIRECTE 120,70294
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 7,24218

COST EXECUCIÓ MATERIAL 127,94512

GEM Familia EM1
GEM1
______________________________________________________________________________________________________________

GEM14F1J u Submnistrament i instal·lació de Ventilador axial trifàsic per a 400
V de tensió, de 10000 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió
baixa i mural
(PB EEM14F1J)

Rend.: 1,000 661,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPC h Ajudant calefactor 1,000 /R x 22,85000 = 22,85000

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 1,000 /R x 26,64000 = 26,64000

Subtotal: 49,49000 49,49000

Materials

BEM14F10 u Ventilador axial trifàsic per a 400 V de tensió, 10000
m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa

1,000      x 558,94000 = 558,94000

BEWMB000 u Suport estàndard amb antivibració per a ventilador
axial, preu alt

1,000      x 14,30000 = 14,30000

Subtotal: 573,24000 573,24000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,23725

COST DIRECTE 623,96725
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 37,43804

COST EXECUCIÓ MATERIAL 661,40529
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GEM14G1J u Submnistrament i instal·lació de Ventilador axial trifàsic per a 400
V de tensió, de 15000 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió
baixa i mural
(PB EEM14G1J)

Rend.: 1,000 741,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 1,000 /R x 26,64000 = 26,64000

A01-FEPC h Ajudant calefactor 1,000 /R x 22,85000 = 22,85000

Subtotal: 49,49000 49,49000

Materials

BEM14G10 u Ventilador axial trifàsic per a 400 V de tensió, 15000
m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa

1,000      x 634,06000 = 634,06000

BEWMB000 u Suport estàndard amb antivibració per a ventilador
axial, preu alt

1,000      x 14,30000 = 14,30000

Subtotal: 648,36000 648,36000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,23725

COST DIRECTE 699,08725
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 41,94524

COST EXECUCIÓ MATERIAL 741,03249

GEU Familia EU9-
GEU9-
______________________________________________________________________________________________________________

GEU9-H5AZ u Manómetre de glicerina per un rang de pressió de 0 a 6 bar, de
esfera de 63 mm de diàmetre i connexió 1/4''

Rend.: 1,000 8,12 €

COST DIRECTE 7,66038

DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,45962

8,12000COST EXECUCIÓ MATERIAL

GF TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
GF1 TUBS I ACCESSORIS D'ACER NEGRE
GF13 TUBS D'ACER NEGRE AMB SOLDADURA HELICOÏDAL
______________________________________________________________________________________________________________

GF13001P kg Tubs, brides, rigiditzadors, reduccions, colzes, injerts, suports i
altres elements i cargoleria per a caldereria d'acer galvanitzat Tubs
d'acer galvanitzat S-275 JR, brides S-235 JR DIN 2576/DIN 2502,
cargoleria bicromatada 8.8, junts d'EPDM, Inclou la part
proporcional de juntes i cargoleria de zenc, així com la part
proporcional d'unió que calgui realitzar en obra i la part
proporcional de galvanitzat en fred, amb l'aplicació d'una pintura
rica en zenc com la Epochrom Rich Zinc de la casa Cros o una
similar de major qualitat. Inclou fabricació i muntatge

Rend.: 1,000 8,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,015 /R x 26,20000 = 0,39300

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,060 /R x 26,64000 = 1,59840

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,060 /R x 22,89000 = 1,37340
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Subtotal: 3,36480 3,36480

Materials

B0BA02PN u Part proporcional de junts i cargoleria 1,000      x 0,13000 = 0,13000

B0BA01PN kg Submininstrament de tubs i peces especials d'acer al
carboni S-275JR galvanitzat en calent en formació de
caldereria

1,000      x 4,75000 = 4,75000

Subtotal: 4,88000 4,88000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05047

COST DIRECTE 8,29527
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,49772

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,79299

GF13002P kg Fabricació i muntatge de tubs, peces especials i brides d'acer al
carboni S-275JR galvanitzat en calent en formació de caldereria
per la substitució de caldereria a les galeries de filtres de carbó
vells. Inclou la part proporcional de juntes i cargoleria de zenc, així
com la part proporcional d'unió que calgui realitzar en obra i la part
proporcional de galvanitzat en fred, amb l'aplicació d'una pintura
rica en zenc com la Epochrom Rich Zinc de la casa Cros o una
similar de major qualitat. Inclou el muntatge de vàlvules associades
que es reaprofiten de les existents.

Rend.: 0,850 9,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,015 /R x 26,20000 = 0,46235

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,060 /R x 26,64000 = 1,88047

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,060 /R x 22,89000 = 1,61576

Subtotal: 3,95858 3,95858

Materials

B0BA02PN u Part proporcional de junts i cargoleria 1,000      x 0,13000 = 0,13000

B0BA01PN kg Submininstrament de tubs i peces especials d'acer al
carboni S-275JR galvanitzat en calent en formació de
caldereria

1,000      x 4,75000 = 4,75000

Subtotal: 4,88000 4,88000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05938

COST DIRECTE 8,89796
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,53388

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,43184

GF13003P kg Desmontatge i acopi de caldereria a les galeries de filtres de carbó
vells. Inclou carrega i transport a centre de reciclatge o lloc d'ús

Rend.: 1,000 2,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,040 /R x 22,89000 = 0,91560

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,040 /R x 26,64000 = 1,06560

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,010 /R x 26,20000 = 0,26200

Subtotal: 2,24320 2,24320
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Maquinària

C154-003K h Camió per a transport de 20 t 0,005 /R x 57,67000 = 0,28835

Subtotal: 0,28835 0,28835

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03365

COST DIRECTE 2,56520
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,15391

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,71911

GF1304PN kg Fabricació i muntatge de tubs, peces especials i brides d'acer al
carboni S-275JR galvanitzat en calent en formació de caldereria
per la nova canonada d'aigua de neteja dels filtres de sorra. Inclou
caldereria fins DN800 segons plànols. Inclou la part proporcional
de juntes i cargoleria de zenc, així com la part proporcional d'unió
que calgui realitzar en obra i la part proporcional de galvanitzat en
fred, amb l'aplicació d'una pintura rica en zenc com la Epochrom
Rich Zinc de la casa Cros o una similar de major qualitat, amb tots
els mitjans auxiliars requerits per les dificultats d'instal·lació en
galeria de filtres de sorra.

Rend.: 0,700 10,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,015 /R x 26,20000 = 0,56143

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,060 /R x 22,89000 = 1,96200

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,060 /R x 26,64000 = 2,28343

Subtotal: 4,80686 4,80686

Materials

B0BA02PN u Part proporcional de junts i cargoleria 1,000      x 0,13000 = 0,13000

B0BA01PN kg Submininstrament de tubs i peces especials d'acer al
carboni S-275JR galvanitzat en calent en formació de
caldereria

1,000      x 4,75000 = 4,75000

Subtotal: 4,88000 4,88000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07210

COST DIRECTE 9,75896
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,58554

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,34450

GF13CAPN u Tall de canonada existent i instal·lació de brides, inclou
subministraments

Rend.: 1,000 417,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP1 h Ajudant soldador 8,000 /R x 22,98000 = 183,84000

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 8,000 /R x 26,20000 = 209,60000

Subtotal: 393,44000 393,44000
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COST DIRECTE 393,44000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 23,60640

COST EXECUCIÓ MATERIAL 417,04640

GF1 TUBS I ACCESSORIS D'ACER NEGRE
GF1E Familia F1E
______________________________________________________________________________________________________________

GF1EINPN kg Fabricació i muntatge de tubs, peces especials i brides d'acer
inoxidable 316 per a canonades de rentat amb aire.

Rend.: 1,000 24,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,140 /R x 26,20000 = 3,66800

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,140 /R x 26,64000 = 3,72960

Subtotal: 7,39760 7,39760

Maquinària

CZ11U010 h Grup electrogen 85 kVA 0,140 /R x 9,42000 = 1,31880

C200U210 h Equip i elements per a soldadura d'acer 0,140 /R x 11,31000 = 1,58340

Subtotal: 2,90220 2,90220

Materials

B44ZINOX kg Caldereria acer inoxicable. 1,000      x 12,31000 = 12,31000

Subtotal: 12,31000 12,31000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11096

COST DIRECTE 22,72076
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,36325

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,08401

GF4 TUBS I ACCESSORIS D'ACER INOXIDABLE
GF41 TUBS D'ACER INOXIDABLE SENSE SOLDADURA
______________________________________________________________________________________________________________

GF41U110 kg Canonada d'acer inoxidable AISI 316-L en caldereria per a
pericons i estacions de bombeig, inclòs col·locació

Rend.: 1,000 31,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,500 /R x 26,20000 = 13,10000

A01-FEP1 h Ajudant soldador 0,500 /R x 22,98000 = 11,49000

Subtotal: 24,59000 24,59000

Materials

BFY21910 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
d'acer inoxidable AISI 316-L de qualsevol diàmetre

0,900      x 1,50000 = 1,35000

B4R12061 kg Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació
AISI 316-L, en canonades

1,000      x 4,13000 = 4,13000

Subtotal: 5,48000 5,48000
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COST DIRECTE 30,07000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,80420

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,87420

GFA Familia FA1
GFA1
______________________________________________________________________________________________________________

GFA1J385 m Submnistrament i instal·lació de Tub de PVC de 160 mm de
diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, unió
elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma
UNE-EN 1452-2, per a extracció d'aire de variadors de freqüència,
embocat al variador i a sortida al exterior per paret. Amb part
proporcional d'accessoris i suportacions.

Rend.: 1,000 27,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,350 /R x 26,64000 = 9,32400

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,350 /R x 22,89000 = 8,01150

Subtotal: 17,33550 17,33550

Materials

BFA1J380 m Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal, de 6
bar de pressió nominal, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN
1452-2

1,020      x 8,54000 = 8,71080

Subtotal: 8,71080 8,71080

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26003

COST DIRECTE 26,30633
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,57838

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,88471

GFB Familia FB0
GFB0
______________________________________________________________________________________________________________

GFB01045 ut Colze de polietilè de 45º, manipulat de densitat alta, de 1000 mm
de DN, sèrei SDR 17, segons UNE-EN 1555-3, per a soldar, soldat
i col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 5.697,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 4,000 /R x 26,64000 = 106,56000

A01-FEPH h Ajudant muntador 4,000 /R x 22,89000 = 91,56000

Subtotal: 198,12000 198,12000

Maquinària

C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 4,000 /R x 73,31000 = 293,24000

Subtotal: 293,24000 293,24000

Materials

BFWF-100C u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
1000 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 10
bar de pressió nominal, per a soldar

0,050      x 6.189,60000 = 309,48000
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BFB01045 u Colze de 45º PE100 DN1000 PN10 manipulat fet a
partir de peces de canonada de polietile

1,000      x 4.573,88000 = 4.573,88000

Subtotal: 4.883,36000 4.883,36000

COST DIRECTE 5.374,72000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 322,48320

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.697,20320

GFB01090 ut Colze de polietilè de 90º,manipulat, de 1000 mm de DN, sèrei SDR
17, segons UNE-EN 1555-3, per a soldar, soldat i col·locat al fons
de la rasa

Rend.: 1,000 6.840,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 4,000 /R x 26,64000 = 106,56000

A01-FEPH h Ajudant muntador 4,000 /R x 22,89000 = 91,56000

Subtotal: 198,12000 198,12000

Maquinària

C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 4,000 /R x 73,31000 = 293,24000

Subtotal: 293,24000 293,24000

Materials

BFB01090 u Colze de 90º PE100 DN1000 PN10 manipulat fet a
partir de peces de canonada de polietile

1,000      x 5.652,48000 = 5.652,48000

BFWF-100C u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
1000 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 10
bar de pressió nominal, per a soldar

0,050      x 6.189,60000 = 309,48000

Subtotal: 5.961,96000 5.961,96000

COST DIRECTE 6.453,32000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 387,19920

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6.840,51920

GFB01245 ut Colze de polietilè de 45º, manipulat de densitat alta, de 1200 mm
de DN, sèrei SDR 26, segons UNE-EN 1555-3, per a soldar, soldat
i col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 5.600,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 4,000 /R x 26,64000 = 106,56000

A01-FEPH h Ajudant muntador 4,000 /R x 22,89000 = 91,56000

Subtotal: 198,12000 198,12000

Maquinària

C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 4,000 /R x 73,31000 = 293,24000

Subtotal: 293,24000 293,24000

Materials

BFB01245 u Colze de 45º PE100 DN1200 PN16 manipulat fet a
partir de peces de canonada de polietile

1,000      x 4.482,40000 = 4.482,40000
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BFWF-100C u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
1000 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 10
bar de pressió nominal, per a soldar

0,050      x 6.189,60000 = 309,48000

Subtotal: 4.791,88000 4.791,88000

COST DIRECTE 5.283,24000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 316,99440

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.600,23440

GFB01290 ut Colze de polietilè de 90º, manipulat de densitat alta, de 1200 mm
de DN, sèrei SDR 26, segons UNE-EN 1555-3, per a soldar, soldat
i col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 6.720,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 4,000 /R x 26,64000 = 106,56000

A01-FEPH h Ajudant muntador 4,000 /R x 22,89000 = 91,56000

Subtotal: 198,12000 198,12000

Maquinària

C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 4,000 /R x 73,31000 = 293,24000

Subtotal: 293,24000 293,24000

Materials

BFB01290 u Colze de 90º PE100 DN1200 PN6 manipulat fet a
partir de peces de canonada de polietile

1,000      x 5.539,43000 = 5.539,43000

BFWF-100C u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
1000 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 10
bar de pressió nominal, per a soldar

0,050      x 6.189,60000 = 309,48000

Subtotal: 5.848,91000 5.848,91000

COST DIRECTE 6.340,27000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 380,41620

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6.720,68620

GFB04045 ut Colze de polietilè de 45º, injectat de densitat alta, de 400 mm de
DN, sèrei SDR 11, segons UNE-EN 1555-3, per a soldar, soldat i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 515,65 €

COST DIRECTE 486,46226

DESPESES INDIRECTES 6,00 % 29,18774

515,65000COST EXECUCIÓ MATERIAL

GFB04090 ut Colze de polietilè de 90º, injectat de densitat alta, de 400 mm de
DN, sèrei SDR 11, segons UNE-EN 1555-3, per a soldar, soldat i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 915,65 €

COST DIRECTE 863,82075

DESPESES INDIRECTES 6,00 % 51,82925

915,65000COST EXECUCIÓ MATERIAL

Projecte constructiu de remodelació de les instal·lacions de filtres a l´ETAP Llobregat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 80

PARTIDES D'OBRA

GFB Familia FB3
GFB3
______________________________________________________________________________________________________________

GFB310PM ut Subministrament i instal·lació tot soldat de passarmurs de polietilè
de diàmetre 1000 PN10 segons EN1092

Rend.: 1,000 5.700,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 4,000 /R x 22,89000 = 91,56000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 4,000 /R x 26,64000 = 106,56000

Subtotal: 198,12000 198,12000

Maquinària

C152-003A h Camión grúa de 3 t 4,000 /R x 49,38000 = 197,52000

Subtotal: 197,52000 197,52000

Materials

BFB310PM u Passamurs de polietilè de diàmetre 1000 PN10
segons EN1092

1,000      x 4.982,64000 = 4.982,64000

Subtotal: 4.982,64000 4.982,64000

COST DIRECTE 5.378,28000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 322,69680

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.700,97680

GFB312PM ut Subministrament i instal·lació tot soldat de passamurs de polietilè
de diàmetre 1200 PN6 segons EN1092

Rend.: 1,000 5.595,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 4,000 /R x 26,64000 = 106,56000

A01-FEPH h Ajudant muntador 4,000 /R x 22,89000 = 91,56000

Subtotal: 198,12000 198,12000

Maquinària

C152-003A h Camión grúa de 3 t 4,000 /R x 49,38000 = 197,52000

Subtotal: 197,52000 197,52000

Materials

BFB312PM u Passamurs de polietilè de diàmetre 1200 PN6 segons
EN1092

1,000      x 4.882,99000 = 4.882,99000

Subtotal: 4.882,99000 4.882,99000

COST DIRECTE 5.278,63000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 316,71780

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.595,34780
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GFB Familia FBB
GFBB
______________________________________________________________________________________________________________

GFBB12PB ut Subministrament i instal·lació de portabrides i brides per a
canonada DN1200 PN6/ sgons UNE-EN 12201-2, soldat

Rend.: 1,000 5.006,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 4,000 /R x 26,64000 = 106,56000

A01-FEPH h Ajudant muntador 4,000 /R x 22,89000 = 91,56000

Subtotal: 198,12000 198,12000

Maquinària

C152-003A h Camión grúa de 3 t 4,000 /R x 49,38000 = 197,52000

Subtotal: 197,52000 197,52000

Materials

BFWF-120P u Portabrides per a tubs de polietilè de densitat alta, de
1200 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 6
bar de pressió nominal, per a soldar

1,000      x 2.399,76000 = 2.399,76000

BFWF-120B u Brida per a tubs de polietilè de densitat alta, de 1200
mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 6 bar de
pressió nominal, per a soldar

1,000      x 1.927,66000 = 1.927,66000

Subtotal: 4.327,42000 4.327,42000

COST DIRECTE 4.723,06000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 283,38360

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.006,44360

GFBBPB40 ut Subministrament i instal·lació de portabrides i brides per a
canonada DN400 PN10/ sgons UNE-EN 12201-2, soldat

Rend.: 1,000 827,19 €

COST DIRECTE 780,36792

DESPESES INDIRECTES 6,00 % 46,82208

827,19000COST EXECUCIÓ MATERIAL

GFM Familia FMMMO
GFMMM
______________________________________________________________________________________________________________

GFMMMONTPN u Treballs de muntatge adicionals de nou cabalímetre, Inclou retirada
de tramex i biguetes de tràmex, tall de canonada actual d'acer
galvanitzat, retirada d'acer galvanitzat, subministrament i
instal·lació de brides DN800 PN10 per deixar l'espai necessari per
la col·locació del cabalímetre i del seu rodet de desmuntatge,
finalment reposició de les biguetes i del tràmex.

Rend.: 1,000 1.418,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP1 h Ajudant soldador 16,000 /R x 22,98000 = 367,68000

A01-FEPH h Ajudant muntador 16,000 /R x 22,89000 = 366,24000

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 8,000 /R x 26,20000 = 209,60000
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Subtotal: 943,52000 943,52000

Maquinària

C1503300 h Camió grua de 3 t 8,000 /R x 49,38000 = 395,04000

Subtotal: 395,04000 395,04000

COST DIRECTE 1.338,56000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 80,31360

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.418,87360

GG INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
GG1 CAIXES I ARMARIS
GG15 CAJAS DE DERIVACIÓN CUADRADAS
______________________________________________________________________________________________________________

GG15001P u Suministrament i instal·lació de Variador de freqüència per a
bomba de 75 kW, tipus Power Electronics SD750 o equivalent,
Tensió nominal 400V, Intensitat 180A, grau IP540, Targeta de
comunicacions Profibus DP (Oferta Power Electronics 20145373).
Inclou el muntatge mural a l'edifici del nou bombament, la
configuració, proves i posada en marxa, amb part proporcional de
cablejat, canalitzacions, accessoris i material axuiliar i
mecanització de l'armari en cas necessari.
Totalment instal·lat, provat i en funcionament.

Rend.: 1,000 11.442,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 10,000 /R x 22,85000 = 228,50000

A0F-000E h Oficial 1a electricista 5,000 /R x 26,64000 = 133,20000

Subtotal: 361,70000 361,70000

Materials

BG1PO01 U Variador de freqüència per a bomba de 75 kW, tipus
Power Electronics SD750 o equivalent, Tensió
nominal 400V, Intensitat 180A, grau IP540, Targeta
de comunicacions Profibus DP (Oferta Power
Electronics 20145373).
Inclou el muntatge mural, la configuració, proves i
posada en marxa, amb part proporcional de cablejat,
canalitzacions, accessoris i material axuiliar i
mecanització de l'armari en cas necessari.
Totalment instal·lat, provat i en funcionament.

1,000      x 10.433,0000 = 10.433,00000

Subtotal: 10.433,00000 10.433,00000

COST DIRECTE 10.794,70000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 647,68200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11.442,38200
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GG15002P u Suministrament i instal·lació d'arrencador pregressiu per a agitadro
de 7,5 kW, tipus Power Electronics V6 o equivalent, Tensió
nominal 400V, Intensitat 24A, grau IP20, Targeta de
comunicacions Profibus DP (Oferta Power Electronics 20145425).
Inclou el muntatge a l'interior de l'armari de potència de l'edifici
del nou bombament, la configuració, proves i posada en marxa,
amb part proporcional de cablejat, canalitzacions, accessoris i
material axuiliar i mecanització de l'armari en cas necessari.
Totalment instal·lat, provat i en funcionament.

Rend.: 1,000 1.967,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 5,000 /R x 26,64000 = 133,20000

A01-FEPD h Ajudant electricista 8,000 /R x 22,85000 = 182,80000

Subtotal: 316,00000 316,00000

Materials

BG1PO02 U Arrencador pregressiu per a agitadro de 7,5 kW, tipus
Power Electronics V6 o equivalent, Tensió nominal
400V, Intensitat 24A, grau IP20, Targeta de
comunicacions Profibus DP (Oferta Power Electronics
20145425).
Inclou el muntatge a l'interior de l'armari de potència i
control, la configuració, proves i posada en marxa,
amb part proporcional de cablejat, canalitzacions,
accessoris i material axuiliar i mecanització de
l'armari en cas necessari.
Totalment instal·lat, provat i en funcionament.

1,000      x 1.540,00000 = 1.540,00000

Subtotal: 1.540,00000 1.540,00000

COST DIRECTE 1.856,00000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 111,36000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.967,36000

GG151922 u Submnistrament i instal·lació de Caixa de derivació quadrada de
plàstic, de 125x125 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada
superficialment

Rend.: 1,000 29,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 26,64000 = 7,99200

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,150 /R x 22,85000 = 3,42750

Subtotal: 11,41950 11,41950

Materials

BGW15000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada

1,000      x 0,29000 = 0,29000

BG151922 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 125x125
mm, amb grau de protecció IP-54 i per a muntar
superficialment

1,000      x 16,23000 = 16,23000

Subtotal: 16,52000 16,52000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17129

COST DIRECTE 28,11079
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,68665

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,79744

GG151B22 u Submnistrament i instal·lació de Caixa de derivació quadrada de
plàstic, de 150x150 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada
superficialment

Rend.: 1,000 40,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 26,64000 = 13,32000

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,150 /R x 22,85000 = 3,42750

Subtotal: 16,74750 16,74750

Materials

BG151B22 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 150x150
mm, amb grau de protecció IP-54 i per a muntar
superficialment

1,000      x 20,75000 = 20,75000

BGW15000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada

1,000      x 0,29000 = 0,29000

Subtotal: 21,04000 21,04000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25121

COST DIRECTE 38,03871
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,28232

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,32104

GG151D22 u Submnistrament i instal·lació de Caixa de derivació quadrada de
plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada
superficialment

Rend.: 1,000 45,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 26,64000 = 13,32000

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,150 /R x 22,85000 = 3,42750

Subtotal: 16,74750 16,74750

Materials

BG151D22 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200
mm, amb grau de protecció IP-54 i per a muntar
superficialment

1,000      x 25,27000 = 25,27000

BGW15000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada

1,000      x 0,29000 = 0,29000

Subtotal: 25,56000 25,56000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25121

COST DIRECTE 42,55871
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,55352

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,11224
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GG1 CAIXES I ARMARIS
GG1A QUADRES DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ
______________________________________________________________________________________________________________

GG1APN00 u Suministrament, instal·lació, conexionat i proves d'armari metàlic
d'acer amb sòcol de 100mm, per a alimentació, protecció i
comandament amb espai de reserva del 30%, amb porta d' una
fulla, plaques de muntatge, anilles d' elevació, incloent peces d'
interconnexió, canaletes i perfileria auxiliar. La envolvent de
l'armari serà de xapa d'acer, amb grau de protecció mínim IP55 i
IK10.

Un final de cursa per mòdul. un conjunt de ventilació forçada per
mòdul format per termostat, ventilador i filtre. Inclou l' aparellatge i
accessoris necessaris. un calefactor per mòdul formats per
resitència calefactora, higrostat, i el petit material necessari per la
seva instal·lació. Un sistema d' il·luminació per mòdull, format per
luminària LED, equipada amb interruptor, presa de corrent, micro
de porta i aparellatge i petit material necessari pel seu
funcionament.

Inclou tot l'aparellatge de protecció i maniobra segons esquemes
unifilars i esquemes tipus de la instal·lació existent.
Els elements prinicpals son:

1 Entrada amb I.A. 630A regulable
1 Conjunt de protecció contra sobretensions permanents i
transitòries amb aparellatge auxiliar necessari
1 Analitzador de xarxes amb toroidals i aparellatge auxiliar
necessari
3 Sortides per a VF amb I.A. de 160 A/4P regulable i bloc
diferencial 300 mA, classe A
2 Sortides per a AE amb I.A. de 16 A/4P i bloc diferencial 300
mA, classe A
1 Sortides amb Guardamotor de 16 A/3P i bloc diferencial 300
mA, classe A
1 Sortides amb I.A. de 16 A/4P  i bloc diferencial 300 mA, classe A
1 Sortides amb I.A. de 10 A/2P, bloc diferencial 30 mA, classe A i
telerruptor
1 Sortides amb I.A. de 6 A/2P
1 Sortides amb I.A. de 10 A/2P, bloc diferencial 30 mA, classe A i
crepuscular
2 Sortides amb I.A. de 25 A/2P i bloc diferencial 300 mA, classe A
SI
6 sortides per a reserva equipada amb I.A. 10A/4P i bloc
diferencial 300 mA, Classe A

Treballs i materials, aparellatge, fonts d'alimentació, cables,
bornes, terminals, etiquetatge, inclús petit material de connexionat
necessari pel muntatge del conjunt d'armari. Inclou
subministrament, instal·lació i connexionat. Tot segons planols i
direcció facultativa.
Inclou el transport i les ajudes a la descàrrega i ubicació a obra.

Totalement instal·lat i provat.

El preu de l'oferta inclou el 6 % de despeses indirectes.

Rend.: 1,000 54.813,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BG1PN00 U Armari metàlic d'acer amb sòcol de 100mm,  per a
alimentació, protecció i comandament  amb espai de
reserva del 30%, amb porta d' una fulla, plaques de

1,000      x 51.710,4600 = 51.710,46000
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muntatge, anilles d' elevació, incloent peces d'
interconnexió, canaletes i perfileria auxiliar.

Envolvent de l'armari de xapa d'acer, amb grau de
protecció mínim IP55 i IK10, i amb tractament
anticorrosió per ambients amb presència de clor.

Un final de cursa per mòdul. un conjunt de ventilació
forçada per mòdul format per termostat, ventilador i
filtre. Inclou l' aparellatge i accessoris necessaris. un
calefactor  per mòdul formats per resitència
calefactora, higrostat, i el petit material necessari per
la seva instal·lació. Un sistema d' il·luminació per
mòdull, format per luminària LED, equipada amb
interruptor, presa de corrent, micro de porta i
aparellatge i petit material necessari pel seu
funcionament.

Inclou tot l'aparellatge de protecció i maniobra
segons esquemes unifilars i esquemes tipus de la
instal·lació existent.
Els elements prinicpals son:

1 Entrada amb I.A. 630A regulable
1 Conjunt de protecció contra sobretensions
permanents i transitòries amb aparellatge auxiliar
necessari
1 Analitzador de xarxes amb toroidals i aparellatge
auxiliar necessari
3 Sortides  per a VF amb I.A. de 160 A/4P regulable i
bloc diferencial 300 mA, classe A
2 Sortides  per a AE amb I.A. de 16 A/4P  i bloc
diferencial 300 mA, classe A
1 Sortides amb Guardamotor de 16 A/3P  i bloc
diferencial 300 mA, classe A
1 Sortides amb I.A. de 16 A/4P  i bloc diferencial 300
mA, classe A
1 Sortides amb I.A. de 10 A/2P, bloc diferencial 30
mA, classe A i telerruptor
1 Sortides amb I.A. de 6 A/2P
1 Sortides amb I.A. de 10 A/2P, bloc diferencial 30
mA, classe A i crepuscular
2 Sortides amb I.A. de 25 A/2P  i bloc diferencial 300
mA, classe A SI
6 sortides per a reserva equipada amb I.A. 10A/4P i
bloc diferencial 300 mA, Classe A

Treballs i materials, aparellatge, fonts d'alimentació,
cables, bornes, terminals, etiquetatge, inclús petit
material de connexionat necessari pel muntatge del
conjunt d'armari. Inclou subministrament, instal·lació i
connexionat. Tot segons planols i direcció facultativa.

Totalement instal·lat i provat.

Subtotal: 51.710,46000 51.710,46000

DESPESES AUXILIARS 30,00 % 0,00000

COST DIRECTE 51.710,46000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3.102,62760

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54.813,08760
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GG1APN01 u Suministrament, instal·lació, conexionat i proves d'armari metàlic
d'acer amb sòcol de 100mm, per a alimentació, protecció i
comandament amb espai de reserva del 30%, amb porta d' una
fulla, plaques de muntatge, anilles d' elevació, incloent peces d'
interconnexió, canaletes i perfileria auxiliar. La envolvent de
l'armari serà de xapa d'acer, amb grau de protecció mínim IP55 i
IK10.

Un final de cursa per mòdul. un conjunt de ventilació forçada per
mòdul format per termostat, ventilador i filtre. Inclou l' aparellatge i
accessoris necessaris. un calefactor per mòdul formats per
resitència calefactora, higrostat, i el petit material necessari per la
seva instal·lació. Un sistema d' il·luminació per mòdull, format per
luminària LED, equipada amb interruptor, presa de corrent, micro
de porta i aparellatge i petit material necessari pel seu
funcionament.

Inclou tot l'aparellatge de protecció i maniobra segons esquemes
unifilars i esquemes tipus de la instal·lació existent.

Treballs i materials, aparellatge, cables, bornes, terminals,
etiquetatge, inclús petit material de connexionat necessari pel
muntatge del conjunt d'armari. Inclou subministrament, instal·lació i
connexionat. Tot segons planols i direcció facultativa.
Inclou el transport i les ajudes a la descàrrega i ubicació a obra.

Totalement instal·lat i provat.

El preu de l'oferta inclou el 6 % de despeses indirectes.

Totalement instal·lat i provat.

Rend.: 1,000 12.138,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BG1PN01 U Armari metàlic d'acer amb sòcol de 100mm,  per a
alimentació, protecció i comandament  amb espai de
reserva del 30%, amb porta d' una fulla, plaques de
muntatge, anilles d' elevació, incloent peces d'
interconnexió, canaletes i perfileria auxiliar.

Envolvent de l'armari de xapa d'acer, amb grau de
protecció mínim IP55 i IK10, i amb tractament
anticorrosió per ambients amb presència de clor.

Un final de cursa per mòdul. un conjunt de ventilació
forçada per mòdul format per termostat, ventilador i
filtre. Inclou l' aparellatge i accessoris necessaris. un
calefactor  per mòdul formats per resitència
calefactora, higrostat, i el petit material necessari per
la seva instal·lació. Un sistema d' il·luminació per
mòdull, format per luminària LED, equipada amb
interruptor, presa de corrent, micro de porta i
aparellatge i petit material necessari pel seu
funcionament.

Inclou tot l'aparellatge de protecció i maniobra
segons esquemes unifilars i esquemes tipus de la
instal·lació existent.
Els elements prinicpals son:

1 Entrada amb I.A. 630A regulable
1 Conjunt de protecció contra sobretensions
permanents i transitòries amb aparellatge auxiliar
necessari
1 Analitzador de xarxes amb toroidals i aparellatge

1,000      x 11.451,1700 = 11.451,17000
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auxiliar necessari
3 Sortides  per a VF amb I.A. de 160 A/4P regulable i
bloc diferencial 300 mA, classe A
2 Sortides  per a AE amb I.A. de 16 A/4P  i bloc
diferencial 300 mA, classe A
1 Sortides amb Guardamotor de 16 A/3P  i bloc
diferencial 300 mA, classe A
1 Sortides amb I.A. de 16 A/4P  i bloc diferencial 300
mA, classe A
1 Sortides amb I.A. de 10 A/2P, bloc diferencial 30
mA, classe A i telerruptor
1 Sortides amb I.A. de 6 A/2P
1 Sortides amb I.A. de 10 A/2P, bloc diferencial 30
mA, classe A i crepuscular
2 Sortides amb I.A. de 25 A/2P  i bloc diferencial 300
mA, classe A SI
6 sortides per a reserva equipada amb I.A. 10A/4P i
bloc diferencial 300 mA, Classe A

Treballs i materials, aparellatge, fonts d'alimentació,
cables, bornes, terminals, etiquetatge, inclús petit
material de connexionat necessari pel muntatge del
conjunt d'armari. Inclou subministrament, instal·lació i
connexionat. Tot segons planols i direcció facultativa.

Totalement instal·lat i provat.

Subtotal: 11.451,17000 11.451,17000

DESPESES AUXILIARS 30,00 % 0,00000

COST DIRECTE 11.451,17000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 687,07020

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12.138,24020

GG1APN02 u Suministrament, instal·lació, conexionat i proves d'armari metàlic
d'acer amb sòcol de 100mm, per a alimentació, protecció i
comandament amb espai de reserva del 30%, amb porta d' una
fulla, plaques de muntatge, anilles d' elevació, incloent peces d'
interconnexió, canaletes i perfileria auxiliar. La envolvent de
l'armari serà de xapa d'acer, amb grau de protecció mínim IP55 i
IK10.

Un final de cursa per mòdul. un conjunt de ventilació forçada per
mòdul format per termostat, ventilador i filtre. Inclou l' aparellatge i
accessoris necessaris. un calefactor per mòdul formats per
resitència calefactora, higrostat, i el petit material necessari per la
seva instal·lació. Un sistema d' il·luminació per mòdull, format per
luminària LED, equipada amb interruptor, presa de corrent, micro
de porta i aparellatge i petit material necessari pel seu
funcionament.

Inclou tot l'aparellatge de protecció i maniobra segons esquemes
unifilars i esquemes tipus de la instal·lació existent.

Treballs i materials, aparellatge, cables, bornes, terminals,
etiquetatge, inclús petit material de connexionat necessari pel
muntatge del conjunt d'armari. Inclou subministrament, instal·lació i
connexionat. Tot segons planols i direcció facultativa.
Inclou el transport i les ajudes a la descàrrega i ubicació a obra.

Totalement instal·lat i provat.

El preu de l'oferta inclou el 6 % de despeses indirectes.

Rend.: 1,000 9.947,92 €
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Totalement instal·lat i provat.

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BG1PN02 U Armari metàlic d'acer amb sòcol de 100mm,  per a
alimentació, protecció i comandament  amb espai de
reserva del 30%, amb porta d' una fulla, plaques de
muntatge, anilles d' elevació, incloent peces d'
interconnexió, canaletes i perfileria auxiliar.

Envolvent de l'armari de xapa d'acer, amb grau de
protecció mínim IP55 i IK10, i amb tractament
anticorrosió per ambients amb presència de clor.

Un final de cursa per mòdul. un conjunt de ventilació
forçada per mòdul format per termostat, ventilador i
filtre. Inclou l' aparellatge i accessoris necessaris. un
calefactor  per mòdul formats per resitència
calefactora, higrostat, i el petit material necessari per
la seva instal·lació. Un sistema d' il·luminació per
mòdull, format per luminària LED, equipada amb
interruptor, presa de corrent, micro de porta i
aparellatge i petit material necessari pel seu
funcionament.

Inclou tot l'aparellatge de protecció i maniobra
segons esquemes unifilars i esquemes tipus de la
instal·lació existent.
Els elements prinicpals son:

1 Entrada amb I.A. 630A regulable
1 Conjunt de protecció contra sobretensions
permanents i transitòries amb aparellatge auxiliar
necessari
1 Analitzador de xarxes amb toroidals i aparellatge
auxiliar necessari
3 Sortides  per a VF amb I.A. de 160 A/4P regulable i
bloc diferencial 300 mA, classe A
2 Sortides  per a AE amb I.A. de 16 A/4P  i bloc
diferencial 300 mA, classe A
1 Sortides amb Guardamotor de 16 A/3P  i bloc
diferencial 300 mA, classe A
1 Sortides amb I.A. de 16 A/4P  i bloc diferencial 300
mA, classe A
1 Sortides amb I.A. de 10 A/2P, bloc diferencial 30
mA, classe A i telerruptor
1 Sortides amb I.A. de 6 A/2P
1 Sortides amb I.A. de 10 A/2P, bloc diferencial 30
mA, classe A i crepuscular
2 Sortides amb I.A. de 25 A/2P  i bloc diferencial 300
mA, classe A SI
6 sortides per a reserva equipada amb I.A. 10A/4P i
bloc diferencial 300 mA, Classe A

1,000      x 9.384,83000 = 9.384,83000
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Treballs i materials, aparellatge, fonts d'alimentació,
cables, bornes, terminals, etiquetatge, inclús petit
material de connexionat necessari pel muntatge del
conjunt d'armari. Inclou subministrament, instal·lació i
connexionat. Tot segons planols i direcció facultativa.

Totalement instal·lat i provat.

Subtotal: 9.384,83000 9.384,83000

DESPESES AUXILIARS 30,00 % 0,00000

COST DIRECTE 9.384,83000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 563,08980

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9.947,91980

GG1APN03 u Partida per a substitució del CCM existent a l'actual Edifici de
rentat de filtres.

Inclou el suministrament, instal·lació, conexionat i proves d'armari
metàlic d'acer amb grau de protecció mínim IP55 i IK10, amb sòcol
de 100mm, per a alimentació, protecció i comandament amb
espai de reserva del 30%, amb porta d' una fulla, plaques de
muntatge, anelles d' elevació, incloent peces d' interconnexió,
canaletes i perfileria auxiliar.

Un final de cursa per mòdul. un conjunt de ventilació forçada per
mòdul format per termostat, ventilador i filtre. Inclou l' aparellatge i
accessoris necessaris. un calefactor per mòdul formats per
resitència calefactora, higrostat, i el petit material necessari per la
seva instal·lació. Un sistema d' il·luminació per mòdull, format per
luminària LED, equipada amb interruptor, presa de corrent, micro
de porta i aparellatge i petit material necessari pel seu
funcionament.

Inclou tot l'aparellatge de protecció i maniobra segons armari
existent, esquemes de la instal·lació existent i esquemes unifilars
de projecte.
Inclou tots els equips d'engagada electrònica segons armari
existent, esquemes de la instal·lació existent i esquemes unifilars
de projecte, instal·lats a l'interior de l'armari, seguint el criteri del
CCM existent.

La partida contempla la subsitució de l'armari aprofitant els
cablejats existents.

Prèviament a l'inici dels treballs i de la fabricació de l'armari, el
contractista haurà de revisar la documentació i revisar quins
circuits i equips d'engegada es mantenen i quins s'hauran de
substituir, segons indicacions de la DO i ATL.

La partida contempla tots els treballs i materials, aparellatge,
cables, bornes, terminals, etiquetatge, inclús petit material de
connexionat necessari pel muntatge del conjunt d'armari i la
prolongacio dels cablejats existents, si s'escau.
Inclou el transport i les ajudes a la descàrrega i ubicació a obra.

Totalement instal·lat, connexionat i provat.

El preu de l'oferta inclou el 6 % de despeses indirectes.

Rend.: 1,000 236.333,69 €
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Unitats Preu Parcial Import

Materials

BG1PN03A U Substitució del CCM existent a l'actual Edifici de
rentat de filtres.

Inclou el suministrament, instal·lació, conexionat i
proves d'armari metàlic d'acer amb grau de protecció
mínim IP55 i IK10, amb sòcol de 100mm,  per a
alimentació, protecció i comandament  amb espai de
reserva del 30%, amb porta d' una fulla, plaques de
muntatge, anelles d' elevació, incloent peces d'
interconnexió, canaletes i perfileria auxiliar.

Un final de cursa per mòdul. un conjunt de ventilació
forçada per mòdul format per termostat, ventilador i
filtre. Inclou l' aparellatge i accessoris necessaris. un
calefactor  per mòdul formats per resitència
calefactora, higrostat, i el petit material necessari per
la seva instal·lació. Un sistema d' il·luminació per
mòdull, format per luminària LED, equipada amb
interruptor, presa de corrent, micro de porta i
aparellatge i petit material necessari pel seu
funcionament.

Inclou tot l'aparellatge de protecció i maniobra
segons armari existent, esquemes de la instal·lació
existent i esquemes unifilars de projecte.
Inclou tots els equips d'engagada electrònica segons
armari existent, esquemes de la instal·lació existent i
esquemes unifilars de projecte, instal·lats a l'interior
de l'armari, seguint el criteri del CCM existent.

La partida contempla la subsitució de l'armari
aprofitant els cablejats existents.

Prèviament a l'inici dels treballs i de la fabricació de
l'armari, el contractista haurà de revisar la
documentació i revisar quins circuits i equips
d'engegada es mantenen i quins s'hauran de
substituir, segons indicacions de la DO i ATL.

La partida contempla tots els treballs i materials,
aparellatge, cables, bornes, terminals, etiquetatge,
inclús petit material de connexionat necessari pel
muntatge del conjunt d'armari i la prolongacio dels
cablejats existents, si s'escau.

Totalement instal·lat, connexionat i provat.

1,000      x 222.956,310 = 222.956,31000

Subtotal: 222.956,31000 222.956,31000

COST DIRECTE 222.956,31000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 13.377,37860

COST EXECUCIÓ MATERIAL 236.333,68860
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GG1APN04 u Suministrament, instal·lació, conexionat i proves d'armari metàlic
d'acer amb sòcol de 100mm, per a sortida de BT i alimentació de
Serveis Auxiliars de la ET3 i el bombament de primera elevació.
Armari de protecció i comandament amb espai de reserva del
30%, amb porta d' una fulla, plaques de muntatge, anilles d'
elevació, incloent peces d' interconnexió, canaletes i perfileria
auxiliar, i amb envolvent de l'armari de xapa d'acer, amb grau de
protecció mínim IP55 i IK10.

Un final de cursa per mòdul. un conjunt de ventilació forçada per
mòdul format per termostat, ventilador i filtre. Inclou l' aparellatge i
accessoris necessaris. un calefactor per mòdul formats per
resitència calefactora, higrostat, i el petit material necessari per la
seva instal·lació. Un sistema d' il·luminació per mòdull, format per
luminària LED, equipada amb interruptor, presa de corrent, micro
de porta i aparellatge i petit material necessari pel seu
funcionament.

Inclou tot l'aparellatge de protecció i maniobra segons esquemes
unifilars i esquemes tipus de la instal·lació i quadre existent.

Els elements prinicpals son:
1 Entrada amb I.A. 1000A regulable
1 Conjunt de protecció contra sobretensions permanents i
transitòries tipus 1+2, amb aparellatge auxiliar necessari
1 Analitzador de xarxes amb toroidals i aparellatge auxiliar
necessari
1 Sortida per a CCM Nou Bombament amb I.A. de 400 A/4P
regulable i bloc diferencial regulable en temps i sensibilitat, classe A
1 Sortida per a quadre 01PLA0501 ´´Can Maragas´´ amb I.A. de
400 A/4P regulable i bloc diferencial regulable en temps i
sensibilitat, classe A
1 Sortida per a quadre 01PLA3301 ´´Captació´´ amb I.A. de 400
A/4P regulable i bloc diferencial regulable en temps i sensibilitat,
classe A
1 Sortida per a quadre 01PLA0102 ´´EB 1ªElevacio´´ amb I.A. de
63 A/4P i bloc diferencial de 300mA, classe A
1 Sortida per a quadre 01PLA0104 ´´Enllumenat Exterior´´ amb
I.A. de 63 A/4P i bloc diferencial de 300mA, classe A
5 Sortides amb I.A. de 6 A/2P  i bloc diferencial 30 mA, classe A
6 Sortides amb I.A. de 10 A/2P  i bloc diferencial 30 mA, classe A
3 Sortides amb I.A. de 10 A/4P  i bloc diferencial 30 mA, classe A
5 Sortides amb I.A. de 32 A/4P  i bloc diferencial 30 mA, classe A
1 Sortides amb I.A. de 25 A/4P  i bloc diferencial 300 mA, classe A
1 Sortides amb I.A. de 16 A/4P  i bloc diferencial 300 mA, classe A
2 Sortides amb I.A. de 16 A/2P  i bloc diferencial 30 mA, classe A
1 Sortides amb I.A. de 40 A/4P  i bloc diferencial 300 mA, classe A
1 Sortides amb I.A. de 25 A/2P
6 Sortides amb I.A. de 6 A/2P  i bloc diferencial 300 mA, classe A
1 Sortides amb I.A. de 16 A/2P  i bloc diferencial 300 mA, classe A
4 Sortides amb I.A. de 6 A/2P  i bloc diferencial 30 mA, classe A
9 Sortides amb I.A. de 6 A/2P

Treballs i materials, aparellatge, fonts d'alimentació, cables,
bornes, terminals, etiquetatge, inclús petit material de connexionat
necessari pel muntatge del conjunt d'armari. Inclou
subministrament, instal·lació i connexionat. Tot segons planols i
direcció facultativa.
Inclou el transport i les ajudes a la descàrrega i ubicació a obra.

Totalement instal·lat i provat.

El preu de l'oferta inclou el 6 % de despeses indirectes.

Rend.: 1,000 54.505,09 €
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Unitats Preu Parcial Import

Materials

BG1PN04 U Armari metàlic d'acer amb sòcol de 100mm,  per a
sortida de BT i alimentació de Serveis Auxiliars de la
ET3 i el bombament de primera elevació.
Armari de protecció i comandament  amb espai de
reserva del 30%, amb porta d' una fulla, plaques de
muntatge, anilles d' elevació, incloent peces d'
interconnexió, canaletes i perfileria auxiliar, i amb
envolvent de l'armari de xapa d'acer, amb grau de
protecció mínim IP55 i IK10.

Un final de cursa per mòdul. un conjunt de ventilació
forçada per mòdul format per termostat, ventilador i
filtre. Inclou l' aparellatge i accessoris necessaris. un
calefactor  per mòdul formats per resitència
calefactora, higrostat, i el petit material necessari per
la seva instal·lació. Un sistema d' il·luminació per
mòdull, format per luminària LED, equipada amb
interruptor, presa de corrent, micro de porta i
aparellatge i petit material necessari pel seu
funcionament.

Inclou tot l'aparellatge de protecció i maniobra
segons esquemes unifilars i esquemes tipus de la
instal·lació i quadre existent.

Els elements prinicpals son:
1 Entrada amb I.A. 1000A regulable
1 Conjunt de protecció contra sobretensions
permanents i transitòries tipus 1+2, amb aparellatge
auxiliar necessari
1 Analitzador de xarxes amb toroidals i aparellatge
auxiliar necessari
1 Sortida  per a CCM Nou Bombament amb I.A. de
400 A/4P regulable i bloc diferencial regulable en
temps i sensibilitat, classe A
1 Sortida  per a quadre 01PLA0501 ´´Can Maragas´´
amb I.A. de 400 A/4P regulable i bloc diferencial
regulable en temps i sensibilitat, classe A
1 Sortida  per a quadre 01PLA3301 ´´Captació´´ amb
I.A. de 400 A/4P regulable i bloc diferencial regulable
en temps i sensibilitat, classe A
1 Sortida  per a quadre 01PLA0102 ´´EB 1ªElevacio´´
amb I.A. de 63 A/4P i bloc diferencial de 300mA,
classe A
1 Sortida  per a quadre 01PLA0104 ´´Enllumenat
Exterior´´ amb I.A. de 63 A/4P i bloc diferencial de
300mA, classe A
5 Sortides amb I.A. de 6 A/2P  i bloc diferencial 30
mA, classe A
6 Sortides amb I.A. de 10 A/2P  i bloc diferencial 30
mA, classe A
3 Sortides amb I.A. de 10 A/4P  i bloc diferencial 30
mA, classe A
5 Sortides amb I.A. de 32 A/4P  i bloc diferencial 30
mA, classe A
1 Sortides amb I.A. de 25 A/4P  i bloc diferencial 300
mA, classe A
1 Sortides amb I.A. de 16 A/4P  i bloc diferencial 300
mA, classe A
2 Sortides amb I.A. de 16 A/2P  i bloc diferencial 30
mA, classe A
1 Sortides amb I.A. de 40 A/4P  i bloc diferencial 300
mA, classe A

1,000      x 51.419,9000 = 51.419,90000
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1 Sortides amb I.A. de 25 A/2P
6 Sortides amb I.A. de 6 A/2P  i bloc diferencial 300
mA, classe A
1 Sortides amb I.A. de 16 A/2P  i bloc diferencial 300
mA, classe A
4 Sortides amb I.A. de 6 A/2P  i bloc diferencial 30
mA, classe A
9 Sortides amb I.A. de 6 A/2P

Treballs i materials, aparellatge, fonts d'alimentació,
cables, bornes, terminals, etiquetatge, inclús petit
material de connexionat necessari pel muntatge del
conjunt d'armari. Inclou subministrament, instal·lació i
connexionat. Tot segons planols i direcció facultativa.

Totalement instal·lat i provat.

Subtotal: 51.419,90000 51.419,90000

DESPESES AUXILIARS 30,00 % 0,00000

COST DIRECTE 51.419,90000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3.085,19400

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54.505,09400

GG2 Familia G2C
GG2C
______________________________________________________________________________________________________________

GG2C4E42 m Submnistrament i instal·lació de Safata aïllant sense halògens
segons la norma UNE-EN 50267-2-1, perforada, de 60x100 mm,
amb 1 compartiment i amb coberta, resistència a la penetració
d'objectes sòlids IP2X, protecció mecànica contra impactes IK10,
no propagador de la flama, de temperatura de servei de -25ºC a
60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada sobre
suports horitzontals.
Inclou part proporcional de suports i accessoris.

Rend.: 1,000 52,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,082 /R x 22,85000 = 1,87370

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,180 /R x 26,64000 = 4,79520

Subtotal: 6,66890 6,66890

Materials

BGY230D1 u Part proporcional d'elements de suport per a safates
aïllants de material sense halògens de 100 mm
d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals

1,000      x 7,26000 = 7,26000

BGW2308D u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per
a safates aïllants de PC + ABS sense halògens, de
60 mm d'alçària i 100 mm d'amplària

1,000      x 3,06000 = 3,06000

BG2Z30D0 m Coberta per a safata aïllant sense halògens, de 100
mm d'amplària

1,020      x 9,28000 = 9,46560

BG2C40E0 m Safata aïllant sense halògens segons la norma
UNE-EN 50267-2-1, perforada, de 60x100 mm

1,020      x 22,16000 = 22,60320

Subtotal: 42,38880 42,38880
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10003

COST DIRECTE 49,15773
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,94946

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,10720

GG2C4G42 m Submnistrament i instal·lació de Safata aïllant sense halògens
segons la norma UNE-EN 50267-2-1, perforada, de 60x200 mm,
amb 1 compartiment i amb coberta, resistència a la penetració
d'objectes sòlids IP2X, protecció mecànica contra impactes IK10,
no propagador de la flama, de temperatura de servei de -25ºC a
60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada sobre
suports horitzontals
Inclou part proporcional de suports i accessoris.

Rend.: 1,000 77,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,180 /R x 26,64000 = 4,79520

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,082 /R x 22,85000 = 1,87370

Subtotal: 6,66890 6,66890

Materials

BGW2308F u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per
a safates aïllants de PC + ABS sense halògens, de
60 mm d'alçària i 200 mm d'amplària

1,000      x 4,60000 = 4,60000

BGY230F1 u Part proporcional d'elements de suport per a safates
aïllants de material sense halògens de 200 mm
d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals

1,000      x 10,88000 = 10,88000

BG2Z30F0 m Coberta per a safata aïllant sense halògens, de 200
mm d'amplària

1,020      x 17,03000 = 17,37060

BG2C40G0 m Safata aïllant sense halògens segons la norma
UNE-EN 50267-2-1, perforada, de 60x200 mm

1,020      x 33,21000 = 33,87420

Subtotal: 66,72480 66,72480

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10003

COST DIRECTE 73,49373
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,40962

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,90336

GG2C4G52 m Submnistrament i instal·lació de Safata aïllant sense halògens
segons la norma UNE-EN 50267-2-1, perforada, de 60x200 mm,
amb 2 compartiments i amb coberta, resistència a la penetració
d'objectes sòlids IP2X, protecció mecànica contra impactes IK10,
no propagador de la flama, de temperatura de servei de -25ºC a
60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada sobre
suports horitzontals
Inclou part proporcional de suports i accessoris.

Rend.: 1,000 91,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,220 /R x 26,64000 = 5,86080

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,082 /R x 22,85000 = 1,87370

Subtotal: 7,73450 7,73450

Materials
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BGY230F1 u Part proporcional d'elements de suport per a safates
aïllants de material sense halògens de 200 mm
d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals

1,000      x 10,88000 = 10,88000

BG2Z4800 m Perfil separador per a safata aïllant sense halògens,
de 60 mm d'alçària

1,020      x 11,07000 = 11,29140

BG2Z30F0 m Coberta per a safata aïllant sense halògens, de 200
mm d'amplària

1,020      x 17,03000 = 17,37060

BG2C40G0 m Safata aïllant sense halògens segons la norma
UNE-EN 50267-2-1, perforada, de 60x200 mm

1,020      x 33,21000 = 33,87420

BGW2308F u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per
a safates aïllants de PC + ABS sense halògens, de
60 mm d'alçària i 200 mm d'amplària

1,000      x 4,60000 = 4,60000

Subtotal: 78,01620 78,01620

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11602

COST DIRECTE 85,86672
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,15200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,01872

GG2C4H42 m Submnistrament i instal·lació de Safata aïllant sense halògens
segons la norma UNE-EN 50267-2-1, perforada, de 60x300 mm,
amb 1 compartiment i amb coberta, resistència a la penetració
d'objectes sòlids IP2X, protecció mecànica contra impactes IK10,
no propagador de la flama, de temperatura de servei de -25ºC a
60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada sobre
suports horitzontals
Inclou part proporcional de suports i accessoris.

Rend.: 1,000 111,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,107 /R x 22,85000 = 2,44495

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,240 /R x 26,64000 = 6,39360

Subtotal: 8,83855 8,83855

Materials

BGY230H1 u Part proporcional d'elements de suport per a safates
aïllants de material sense halògens de 300 mm
d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals

1,000      x 16,19000 = 16,19000

BG2Z30H0 m Coberta per a safata aïllant sense halògens, de 300
mm d'amplària

1,020      x 22,36000 = 22,80720

BG2C40H0 m Safata aïllant sense halògens segons la norma
UNE-EN 50267-2-1, perforada, de 60x300 mm

1,020      x 49,37000 = 50,35740

BGW2308H u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per
a safates aïllants de PC + ABS sense halògens, de
60 mm d'alçària i 300 mm d'amplària

1,000      x 6,82000 = 6,82000

Subtotal: 96,17460 96,17460

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13258

COST DIRECTE 105,14573
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,30874

COST EXECUCIÓ MATERIAL 111,45447
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GG2C4T42 m Suministrament i instal·lació de Safata aïllant sense halògens
segons la norma UNE-EN 50267-2-1, perforada, de 100x400 mm,
amb 1 compartiment i amb coberta, resistència a la penetració
d'objectes sòlids IP2X, protecció mecànica contra impactes IK10,
no propagador de la flama, de temperatura de servei de -25ºC a
60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada sobre
suports horitzontals

Rend.: 1,000 184,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,107 /R x 22,85000 = 2,44495

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,240 /R x 26,64000 = 6,39360

Subtotal: 8,83855 8,83855

Materials

BG2C40T0 m Safata aïllant sense halògens segons la norma
UNE-EN 50267-2-1, perforada, de 100x400 mm

1,020      x 86,26000 = 87,98520

BG2Z30K0 m Coberta per a safata aïllant sense halògens, de 400
mm d'amplària

1,020      x 35,89000 = 36,60780

BGW230GK u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per
a safates aïllants de PC + ABS sense halògens, de
100 mm d'alçària i 400 mm d'amplària

1,000      x 11,92000 = 11,92000

BGY230K1 u Part proporcional d'elements de suport per a safates
aïllants de material sense halògens de 400 mm
d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals

1,000      x 28,27000 = 28,27000

Subtotal: 164,78300 164,78300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13258

COST DIRECTE 173,75413
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 10,42525

COST EXECUCIÓ MATERIAL 184,17938

GG3 Familia G31
GG31
______________________________________________________________________________________________________________

GG3121A6 m Suministrament i instal·lació de Cable amb conductor de coure de
tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció
segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x50 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b,
d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

Rend.: 1,000 10,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,052 /R x 26,64000 = 1,38528

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,052 /R x 22,85000 = 1,18820

Subtotal: 2,57348 2,57348

Materials

BG3121A0 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de
secció 1x50 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió

1,020      x 6,76000 = 6,89520
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fums

Subtotal: 6,89520 6,89520

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03860

COST DIRECTE 9,50728
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,57044

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,07772

GG3121C6 m Suministrament i instal·lació de Cable amb conductor de coure de
tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció
segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x95 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b,
d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

Rend.: 1,000 17,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,072 /R x 22,85000 = 1,64520

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,072 /R x 26,64000 = 1,91808

Subtotal: 3,56328 3,56328

Materials

BG3121C0 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de
secció 1x95 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

1,020      x 12,24000 = 12,48480

Subtotal: 12,48480 12,48480

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05345

COST DIRECTE 16,10153
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,96609

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,06762

GG3121E6 m Suministrament i instal·lació de Cable amb conductor de coure de
tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció
segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x150 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b,
d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

Rend.: 1,000 25,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,092 /R x 26,64000 = 2,45088

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,092 /R x 22,85000 = 2,10220

Subtotal: 4,55308 4,55308

Materials

BG3121E0 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de
secció 1x150 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió

1,020      x 19,05000 = 19,43100
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fums

Subtotal: 19,43100 19,43100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06830

COST DIRECTE 24,05238
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,44314

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,49552

GG3121G6 m Submnistrament i instal·lació de Cable amb conductor de coure de
tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció
segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x240 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b,
d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

Rend.: 1,000 37,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,120 /R x 26,64000 = 3,19680

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,120 /R x 22,85000 = 2,74200

Subtotal: 5,93880 5,93880

Materials

BG3121G0 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de
secció 1x240 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

1,020      x 28,84000 = 29,41680

Subtotal: 29,41680 29,41680

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08908

COST DIRECTE 35,44468
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,12668

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,57136

GG312326 m Submnistrament i instal·lació de Cable amb conductor de coure de
tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció
segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b,
d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

Rend.: 1,000 1,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,012 /R x 26,64000 = 0,31968

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,012 /R x 22,85000 = 0,27420

Subtotal: 0,59388 0,59388

Materials

BG312320 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió

1,020      x 1,11000 = 1,13220
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Subtotal: 1,13220 1,13220

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00891

COST DIRECTE 1,73499
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,10410

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,83909

GG312336 m Submnistrament i instal·lació de Cable amb conductor de coure de
tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció
segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b,
d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

Rend.: 1,000 2,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,012 /R x 26,64000 = 0,31968

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,012 /R x 22,85000 = 0,27420

Subtotal: 0,59388 0,59388

Materials

BG312330 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

1,020      x 1,53000 = 1,56060

Subtotal: 1,56060 1,56060

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00891

COST DIRECTE 2,16339
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,12980

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,29319

GG312366 m Submnistrament i instal·lació de Cable amb conductor de coure de
tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció
segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x10 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b,
d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

Rend.: 1,000 6,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,032 /R x 26,64000 = 0,85248

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,032 /R x 22,85000 = 0,73120

Subtotal: 1,58368 1,58368

Materials

BG312360 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió

1,020      x 4,45000 = 4,53900
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Subtotal: 4,53900 4,53900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02376

COST DIRECTE 6,14644
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,36879

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,51522

GG312536 m Submnistrament i instal·lació de Cable amb conductor de coure de
tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció
segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x2,5 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums, col·locat en canal o safata

Rend.: 1,000 2,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,012 /R x 26,64000 = 0,31968

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,012 /R x 22,85000 = 0,27420

Subtotal: 0,59388 0,59388

Materials

BG312530 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar,
de secció 4x2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

1,020      x 1,94000 = 1,97880

Subtotal: 1,97880 1,97880

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00891

COST DIRECTE 2,58159
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,15490

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,73648

GG312556 m Submnistrament i instal·lació de Cable amb conductor de coure de
tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció
segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b,
d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

Rend.: 1,000 5,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,032 /R x 26,64000 = 0,85248

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,032 /R x 22,85000 = 0,73120

Subtotal: 1,58368 1,58368

Materials

BG312550 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar,
de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió

1,020      x 3,90000 = 3,97800
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Subtotal: 3,97800 3,97800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02376

COST DIRECTE 5,58544
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,33513

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,92056

GG3125G6 m Submnistrament i instal·alció de Cable amb conductor de coure
apantallat, per a VDF, de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RZ1KZ1-K (AS), de secció 4x240 mm2, amb pantalla de corona de
fils de coure i coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub, canal o safata.
(PB GG3125G6)

Rend.: 0,400 166,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,120 /R x 26,64000 = 7,99200

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,120 /R x 22,85000 = 6,85500

Subtotal: 14,84700 14,84700

Materials

BG3125G0 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar,
de secció 4x240 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

1,020      x 138,94000 = 141,71880

Subtotal: 141,71880 141,71880

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22271

COST DIRECTE 156,78851
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 9,40731

COST EXECUCIÓ MATERIAL 166,19582

GG312626 m Suministrament i instal·lació de Cable amb conductor de coure de
tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció
segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x1,5 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums, col·locat en canal o safata

Rend.: 1,000 2,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,012 /R x 26,64000 = 0,31968

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,012 /R x 22,85000 = 0,27420

Subtotal: 0,59388 0,59388

Materials

BG312620 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar,
de secció 5x1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió

1,020      x 1,66000 = 1,69320
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Subtotal: 1,69320 1,69320

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00891

COST DIRECTE 2,29599
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,13776

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,43375

GG312636 m Submnistrament i instal·lació de Cable amb conductor de coure de
tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció
segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x2,5 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums, col·locat en canal o safata

Rend.: 1,000 3,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,012 /R x 26,64000 = 0,31968

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,012 /R x 22,85000 = 0,27420

Subtotal: 0,59388 0,59388

Materials

BG312630 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar,
de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

1,020      x 2,35000 = 2,39700

Subtotal: 2,39700 2,39700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00891

COST DIRECTE 2,99979
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,17999

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,17978

GG312646 m Suministrament i instal·lació de Cable amb conductor de coure de
tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció
segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b,
d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

Rend.: 1,000 4,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,012 /R x 26,64000 = 0,31968

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,012 /R x 22,85000 = 0,27420

Subtotal: 0,59388 0,59388

Materials

BG312640 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar,
de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió

1,020      x 3,42000 = 3,48840
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Subtotal: 3,48840 3,48840

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00891

COST DIRECTE 4,09119
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,24547

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,33666

GG312666 m Submnistrament i instal·lació de Cable amb conductor de coure de
tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció
segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums, col·locat en canal o safata

Rend.: 1,000 9,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,032 /R x 26,64000 = 0,85248

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,032 /R x 22,85000 = 0,73120

Subtotal: 1,58368 1,58368

Materials

BG312660 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar,
de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

1,020      x 7,16000 = 7,30320

Subtotal: 7,30320 7,30320

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02376

COST DIRECTE 8,91064
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,53464

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,44527

GG312686 m Submnistrament i instal·lació de Cable amb conductor de coure de
tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció
segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x25 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums, col·locat en canal o safata

Rend.: 1,000 19,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 26,64000 = 1,06560

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,040 /R x 22,85000 = 0,91400

Subtotal: 1,97960 1,97960

Materials

BG312680 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar,
de secció 5x25 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió

1,020      x 16,32000 = 16,64640
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Subtotal: 16,64640 16,64640

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02969

COST DIRECTE 18,65569
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,11934

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,77504

GG3 Familia G33
GG33
______________________________________________________________________________________________________________

GG338306 m Suministrament i instal·lació de Cable amb conductor de coure de
300/500 V de tensió assignada, amb designació Z102Z1-K (AS),
bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, pantalla metàl·lica amb drenatge i
coberta del cable de poliolefina amb baixa emissió fums, col·locat
en canal o safata

Rend.: 1,000 1,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,012 /R x 26,64000 = 0,31968

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,012 /R x 22,85000 = 0,27420

Subtotal: 0,59388 0,59388

Materials

BG338300 m Cable amb conductor de coure de 300/500 V de
tensió assignada, amb designació Z102Z1-K (AS),
bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, pantalla metàl·lica
amb drenatge i coberta del cable de poliolefina amb
baixa emissió fums

1,020      x 0,94000 = 0,95880

Subtotal: 0,95880 0,95880

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00891

COST DIRECTE 1,56159
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,09370

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,65528

GG3 Familia G38
GG38
______________________________________________________________________________________________________________

GG380A02 m Submnistrament i instal·lació de Conductor de coure nu, unipolar
de secció 1x50 mm2, muntat superficialment
(PB EG380A02)

Rend.: 1,000 12,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 26,64000 = 3,99600

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 22,85000 = 4,57000

Subtotal: 8,56600 8,56600

Materials

BG380A00 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2 1,020      x 3,02000 = 3,08040

BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus

1,000      x 0,31000 = 0,31000
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Subtotal: 3,39040 3,39040

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12849

COST DIRECTE 12,08489
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,72509

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,80998

GG6 Familia G64
GG64
______________________________________________________________________________________________________________

GG64D17P u Suministrament i instal·lació de Caixa de presses de corrent
2x3P+T de 16A + 2xSchuko de 16 A, amb un interruptor diferencial
tetrapolar, 40 A/30 mA, Classe A, un interruptor automàtic
tetrapolar de 16A, corba C, 15 kA i un interruptor automàtic bipolar
de 16A, corba C, 15 kA.
Totalment instal·lat, connexionat i en funcionament.

Rend.: 1,000 392,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,150 /R x 22,85000 = 3,42750

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 26,64000 = 3,99600

Subtotal: 7,42350 7,42350

Materials

BG415GAB u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN

1,000      x 41,18000 = 41,18000

BG141602 u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic, per a
tres fileres de dotze mòduls i per a muntar
superficialment

1,000      x 48,21000 = 48,21000

BG6P1142 u Presa de corrent industrial de tipus mural 2P+T, de 16
A i 200-250 V de tensió nominal segons norma
UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció IP-44

2,000      x 5,39000 = 10,78000

BG6P5262 u Base connectora industrial de tipus mural 3P+T, de
16 A i 380-415 V de tensió nominal segons norma
UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció IP-44

2,000      x 5,51000 = 11,02000

BG415GDB u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tripolar (3P),
de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 4.5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a
muntar en perfil DIN

1,000      x 59,70000 = 59,70000

BG4252JH u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari,
de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,03
A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb
botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

1,000      x 191,98000 = 191,98000

Subtotal: 362,87000 362,87000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11135

COST DIRECTE 370,40485
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 22,22429

COST EXECUCIÓ MATERIAL 392,62914

GG64D17T u Submnistrament i instal·lació de Polsador, de superfície, 10 A 250
V, amb 1 contacte NA, amb tecla i làmpada pilot i amb caixa
estanca, preu alt, amb grau de protecció IP-55.
(PB EG64D17T)

Rend.: 1,000 17,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 26,64000 = 3,99600

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,183 /R x 22,85000 = 4,18155

Subtotal: 8,17755 8,17755

Materials

BG64D17T u Polsador, de superfície, 10 A 250 V, amb 1 contacte
NA, amb tecla i làmpada pilot i amb caixa estanca,
preu alt, amb grau de protecció IP-55,

1,000      x 8,23000 = 8,23000

BGW64000 u Part proporcional d'accessoris per a polsadors 1,000      x 0,41000 = 0,41000

Subtotal: 8,64000 8,64000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12266

COST DIRECTE 16,94021
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,01641

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,95663

GGB Familia GB1
GGB1
______________________________________________________________________________________________________________

GGB1U171 u Submnistrament i instal·lació de Bateria de condensadors trifàsica
de 400 V i freqüència de 50 Hz, de 165 kVAr de potència reactiva,
de funcionament automàtic, sense filtre d'armònics, per a xarxes no
pol·lucionades per armònics, amb regulador d'energia reactiva amb
pantalla de cristall líquid per a la visualització de l'estat de
funcionament, amb condensadors autoprotegits, contactors amb
resistències de preinserció i armari metàl·lic amb grau de
proetecció IP-21, de peu, col·locada a l'actual edifici de rentat de
filtres.
Totalment instal·lat, connexionat, configurat i en funcionament.
(PB EGB1U171)

Rend.: 1,000 3.076,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 1,000 /R x 26,64000 = 26,64000

A01-FEPD h Ajudant electricista 1,000 /R x 22,85000 = 22,85000

Subtotal: 49,49000 49,49000

Materials

BGB1U171 u Bateria de condensadors trifàsica de 400 V i
freqüència de 50 Hz, de 165 kVAr de potència
reactiva, de funcionament automàtic, sense filtre
d'armònics, per a xarxes no pol·lucionades per
armònics, amb regulador d'energia reactiva amb

1,000      x 2.851,74000 = 2.851,74000
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pantalla de cristall líquid per a la visualització de
l'estat de funcionament, amb condensadors
autoprotegits, contactors amb resistències de
preinserció i armari metàl·lic amb grau de proetecció
IP-21, de peu

Subtotal: 2.851,74000 2.851,74000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,74235

COST DIRECTE 2.901,97235
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 174,11834

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.076,09069

GGD Familia GD1
GGD1
______________________________________________________________________________________________________________

GGD1322E u Submnistrament i instal·lació de Piqueta de connexió a terra
d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm
llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra
(PB EGD1322E)

Rend.: 1,000 41,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,248 /R x 22,85000 = 5,66680

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,248 /R x 26,64000 = 6,60672

Subtotal: 12,27352 12,27352

Materials

BGD13220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 2000 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 µm

1,000      x 21,67000 = 21,67000

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

1,000      x 4,57000 = 4,57000

Subtotal: 26,24000 26,24000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18410

COST DIRECTE 38,69762
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,32186

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,01948

GGD Familia GDZ
GGDZ
______________________________________________________________________________________________________________

GGDZ1102 u Submnistrament i instal·lació de Punt de connexió a terra amb pont
seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i
col·locat superficialment
(PB EGDZ1102)

Rend.: 1,000 44,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,250 /R x 22,85000 = 5,71250

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 26,64000 = 6,66000

Subtotal: 12,37250 12,37250
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Materials

BGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de
platina de coure, muntat en caixa estanca i per
muntar superficialment

1,000      x 28,98000 = 28,98000

Subtotal: 28,98000 28,98000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18559

COST DIRECTE 41,53809
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,49229

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,03037

GGG Familia GG1
GGG1
______________________________________________________________________________________________________________

GGG13AA0 u Submnistrament, instal·lació i connexionat de Transformador
trifàsic reductor de tensió (MT/BT) construït d'acord amb UNE-EN
60076 i UNE-EE 60726, dielèctric sec encapsulat, de 630 kVA de
potència, tensió assignada 36 kV, tensió primari 25 kV, tensió de
sortida de 40 V entre fases en buit o de 230/40 V entre fases en
buit, freqüència 50 Hz, grup de connexió Dyn 11, regulació al
primari +/- 2,5%, +/- 5%, +/- 10%, protecció pròpia del
transformador amb central electrònica d'alarmes, per instal·lació
interior, refrigeració natural, placa de característiques i placa de
seguretat e instruccions de servei, col·locat.
Inclou instal·lació i connexionat, ajudes a la descàrrega i ubicació
en obra. Totalment instal·lat i connexionat.
(PB FGG13AA0)

Rend.: 0,100 45.900,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 4,000 /R x 26,64000 = 1.065,60000

A01-FEPD h Ajudant electricista 4,000 /R x 22,85000 = 914,00000

Subtotal: 1.979,60000 1.979,60000

Maquinària

C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 2,000 /R x 47,99000 = 959,80000

Subtotal: 959,80000 959,80000

Materials

BGG13AAP u Transformador trifàsic reductor de tensió (MT/BT)
construït d'acord amb UNE-EN 60076 i UNE-EE
60726, dielèctric sec encapsulat, de 630 kVA de
potència, tensió assignada 36 kV, tensió primari 25
kV, tensió de sortida de 40 V entre fases en buit o de
230/40 V entre fases en buit, freqüència 50 Hz, grup
de connexió Dyn 11, regulació al primari +/- 2,5%, +/-
5%, +/- 10%, protecció pròpia del transformador amb
central electrònica d'alarmes, per instal·lació interior,
refrigeració natural, placa de característiques i placa
de seguretat e instruccions de servei

1,000      x 40.313,0000 = 40.313,00000

Subtotal: 40.313,00000 40.313,00000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 49,49000

COST DIRECTE 43.301,89000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2.598,11340

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45.900,00340

GGP Familia GDZ
GGPT
______________________________________________________________________________________________________________

GGPT0001 u Partida per a interconnexió de les noves xarxes de terra
executades a la xarxa de terra de BT existent.

Inclou part proporcional de cablejat, canalitzacions, accessoris i
material auxiliar necessari.
Inclou la mesura de la resistencia de terra i l'addició de piques o
sals minerals en cas que els resultats de la mesura no siguin
correctes.

Tot seguint les indicacions de la DO i ATL.

Rend.: 1,000 1.502,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 16,000 /R x 26,64000 = 426,24000

A01-FEPD h Ajudant electricista 24,000 /R x 22,85000 = 548,40000

Subtotal: 974,64000 974,64000

Materials

BG380A00 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2 120,000      x 3,02000 = 362,40000

BGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de
platina de coure, muntat en caixa estanca i per
muntar superficialment

1,000      x 28,98000 = 28,98000

BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus

120,000      x 0,31000 = 37,20000

Subtotal: 428,58000 428,58000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 14,61960

COST DIRECTE 1.417,83960
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 85,07038

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.502,90998

GGPT0002 u Partida per Subministrament i instal·lació de Connexió de ponts
equipotencials per a posada a terra de nous equips, quadres,
canonades i d'altres elements conductors en la nova
instal·lació.Les connexions es realitzaran amb cable trenat.

Rend.: 1,000 931,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 16,000 /R x 22,85000 = 365,60000

A0F-000E h Oficial 1a electricista 4,000 /R x 26,64000 = 106,56000

Subtotal: 472,16000 472,16000

Materials

BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus

120,000      x 0,31000 = 37,20000
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BG380A00 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2 120,000      x 3,02000 = 362,40000

Subtotal: 399,60000 399,60000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 7,08240

COST DIRECTE 878,84240
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 52,73054

COST EXECUCIÓ MATERIAL 931,57294

GGPT0003 u Partida per a l'adequació de xarxes de Terra MT de protecció i
servei de la ET3

Inclou:

-Desconnexió de cablejat i elements existents
-Si s'escau, reforç de terra interiors de protecció i de servei de MT
mijnaçant elèctrodes normalitzats segons UNESA formats per
cable de coure nu i piques de 2 m i 14 mm de diàmetre
-Reconnexió de cablejat i de nous elements i equips.
-Mesures de resistències de terra i de tensions de pas i contacte

Inclou part proporcional de cablejat, canalitzacions, accessoris i
material auxiliar necessari.
Inclou la mesura de la resistencia de terra i l'addició de piques o
sals minerals en cas que els resultats de la mesura no siguin
correctes.

Tot seguint les indicacions de la DO i ATL.

Rend.: 1,000 1.210,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 24,000 /R x 22,85000 = 548,40000

A0F-000E h Oficial 1a electricista 8,000 /R x 26,64000 = 213,12000

Subtotal: 761,52000 761,52000

Materials

BGD13220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 2000 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 µm

8,000      x 21,67000 = 173,36000

BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus

50,000      x 0,31000 = 15,50000

BG380A00 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2 50,000      x 3,02000 = 151,00000

BGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de
platina de coure, muntat en caixa estanca i per
muntar superficialment

1,000      x 28,98000 = 28,98000

Subtotal: 368,84000 368,84000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 11,42280

COST DIRECTE 1.141,78280
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 68,50697

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.210,28977
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GGPT0004 u Partida per a l'adequació de xarxes de Terra BT  de la ET3

Inclou:

-Desconnexió de cablejat i quadre existent
-Si s'escau, reforç de terra interiors de protecció i de servei de MT
mijnaçant elèctrodes normalitzats segons UNESA formats per
cable de coure nu i piques de 2 m i 14 mm de diàmetre
-Reconnexió de acblejat i nou quadre
-Mesures de resistències de terra

Inclou part proporcional de cablejat, canalitzacions, accessoris i
material auxiliar necessari.
Inclou la mesura de la resistencia de terra i l'addició de piques o
sals minerals en cas que els resultats de la mesura no siguin
correctes.

Tot seguint les indicacions de la DO i ATL.

Rend.: 1,000 875,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 16,000 /R x 22,85000 = 365,60000

A0F-000E h Oficial 1a electricista 8,000 /R x 26,64000 = 213,12000

Subtotal: 578,72000 578,72000

Materials

BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus

50,000      x 0,31000 = 15,50000

BG380A00 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2 50,000      x 3,02000 = 151,00000

BGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de
platina de coure, muntat en caixa estanca i per
muntar superficialment

1,000      x 28,98000 = 28,98000

BGD13220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 2000 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 µm

2,000      x 21,67000 = 43,34000

Subtotal: 238,82000 238,82000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 8,68080

COST DIRECTE 826,22080
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 49,57325

COST EXECUCIÓ MATERIAL 875,79405

GH INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
GH6 Familia H61
GH61
______________________________________________________________________________________________________________

GH61RHF9 u Subminsitrament i instal·lació de Llum d'emergència amb làmpada
led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb
grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat
de 440 a 470 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb
difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficialment.
(PB EH61RHF9)

Rend.: 1,000 130,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra



Projecte constructiu de remodelació de les instal·lacions de filtres a l´ETAP Llobregat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 113

PARTIDES D'OBRA

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 26,64000 = 3,99600

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,150 /R x 22,85000 = 3,42750

Subtotal: 7,42350 7,42350

Materials

BH61RCFA u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida
útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de
protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 440 a 470 lm, 1 h d'autonomia, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt

1,000      x 115,42000 = 115,42000

Subtotal: 115,42000 115,42000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11135

COST DIRECTE 122,95485
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 7,37729

COST EXECUCIÓ MATERIAL 130,33214

GHA Familia HA1
GHA1
______________________________________________________________________________________________________________

GHA1E2N1 u Subministrament i instal·lació de Llumenera industrial,LED 200W,
26200 lm, de xapa d'alumini anoditzat, equip elèctric incorporat,
tancada, suspesa, estanca amb grau de protecció IP65.
Inclou part proporcional d'accessoris i material de suspensió
d'acer inoxidable.
(PB 4HA1E2N1)

Rend.: 1,000 536,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,650 /R x 22,85000 = 14,85250

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,650 /R x 26,64000 = 17,31600

Subtotal: 32,16850 32,16850

Materials

BGSILU02 u Llumenera industrial,LED 200W, de xapa d'alumini
anoditzat, equip elèctric incorporat, tancada,
suspesa,estanca amb grau de protecció IP65.

1,000      x 473,55000 = 473,55000

Subtotal: 473,55000 473,55000

COST DIRECTE 505,71850
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 30,34311

COST EXECUCIÓ MATERIAL 536,06161

GHB LLUMS ESPECIALS
GHB3- LLUM ESTANC AMB LEDS, MUNTAT
______________________________________________________________________________________________________________

GHB3-HZ84 u Submnistrament i instal·lació de Llumenera estanca amb leds amb
una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 1500 mm de
llargària, 40 W de potència, flux lluminós de 6400 lm, amb equip
elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de
policarbonat i grau de protecció IP65, temperatura de color 4000 K,
muntada superficialment.
(PB PHB3-HZ84)

Rend.: 1,000 83,31 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 26,64000 = 6,66000

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,250 /R x 22,85000 = 5,71250

Subtotal: 12,37250 12,37250

Materials

BHB1-HZ71 u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <=
50000 h, de forma rectangular, de 1500 mm de
llargària, 50 W de potència, flux lluminós de 6500 lm,
amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I,
cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65,
temperatura de color 4000 K

1,000      x 66,04000 = 66,04000

Subtotal: 66,04000 66,04000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18559

COST DIRECTE 78,59809
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,71589

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,31397

GHQ Familia HQL
GHQL
______________________________________________________________________________________________________________

GHQL1330 u Submnistrament i instal·lacio de Projector per a exterior amb leds
amb una vida útil <= 80000 h, de forma rectangular, amb
distribució de la llum assimètrica extensiva, de 31 W de potència,
flux lluminós de 4320 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament
classe I, cos d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i grau de
protecció IP66, col·locat
(PB EHQL1330)

Rend.: 1,000 265,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,483 /R x 26,64000 = 12,86712

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,483 /R x 22,85000 = 11,03655

Subtotal: 23,90367 23,90367

Materials

BHQL1330 u Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <=
80000 h, de forma rectangular, amb distribució de la
llum asimètrica extensiva, de 31 W de potència, flux
lluminós de 4320 lm, amb equip elèctric no regulable,
aïllament classe I, cos d'alumini injectat, difusor de
vidre trempat i grau de protecció IP66

1,000      x 226,04000 = 226,04000

Subtotal: 226,04000 226,04000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35856

COST DIRECTE 250,30223
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 15,01813

COST EXECUCIÓ MATERIAL 265,32036
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GHQL13F0 u Submnistrament i instal·lació de Projector per a exterior amb leds
amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, amb
distribució de la llum assimètrica extensiva, de 98 W de potència,
flux lluminós de 11994 lm, amb equip elèctric no regulable,
aïllament classe I, cos d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i
grau de protecció IP66, col·locat
(PB EHQL13F0)

Rend.: 1,000 624,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,483 /R x 26,64000 = 12,86712

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,483 /R x 22,85000 = 11,03655

Subtotal: 23,90367 23,90367

Materials

BHQL13F0 u Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <=
50000 h, de forma rectangular, amb distribució de la
llum asimètrica extensiva, de 94 W de potència, flux
lluminós de 14160 lm, amb equip elèctric no
regulable, aïllament classe I, cos d'alumini injectat,
difusor de vidre trempat i grau de protecció IP66

1,000      x 565,11000 = 565,11000

Subtotal: 565,11000 565,11000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35856

COST DIRECTE 589,37223
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 35,36233

COST EXECUCIÓ MATERIAL 624,73456

GHQL13L0 u Submnistrament i instal·lació de Projector per a exterior amb leds
amb una vida útil <= 80000 h, de forma rectangular, amb
distribució de la llum assimètrica extensiva, de 124 W de potència,
flux lluminós de 17997 lm, amb equip elèctric no regulable,
aïllament classe I, cos d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i
grau de protecció IP66, col·locat
(PB EHQL13L0)

Rend.: 1,000 514,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,483 /R x 26,64000 = 12,86712

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,483 /R x 22,85000 = 11,03655

Subtotal: 23,90367 23,90367

Materials

BHQL13L0 u Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <=
80000 h, de forma rectangular, amb distribució de la
llum asimètrica extensiva, de 125 W de potència, flux
lluminós de 16700 lm, amb equip elèctric no
regulable, aïllament classe I, cos d'alumini injectat,
difusor de vidre trempat i grau de protecció IP66

1,000      x 461,51000 = 461,51000

Subtotal: 461,51000 461,51000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35856

COST DIRECTE 485,77223
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 29,14633

COST EXECUCIÓ MATERIAL 514,91856

GJ EQUIPS PER A INSTAL·LACIONS D'AIGUA, REG I PISCINES
GJM ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ
GJM3 FAMÍLIA JM3
______________________________________________________________________________________________________________

GJM36B0P u Subministrament i instal·lació de ventosa trifuncional DN80
PN10/16 de cos compacte, tipus VAG Duojet o equivalent, proves,
juntes i cargoleria incloses

Rend.: 1,000 395,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 1,120 /R x 22,89000 = 25,63680

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,120 /R x 26,64000 = 29,83680

Subtotal: 55,47360 55,47360

Materials

BJM36BEP u Ventosa trifuncional DN80 PN10/16 de cos
compacte,tipus VAG Duojet o equivalent, juntes i
cargoleriaincloses

1,000      x 317,24000 = 317,24000

Subtotal: 317,24000 317,24000

COST DIRECTE 372,71360
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 22,36282

COST EXECUCIÓ MATERIAL 395,07642

GJM ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ
GJMB MESURADORS DE CABAL
______________________________________________________________________________________________________________

GJMBMUAU u Increment per dificultat de muntatge i transport de cabalímetre en
l'interior de l'edifici del sistema de rentat de filtres inclou mitjans
autixiliar desmuntatge de tràmex i posterior muntatge de tràmex,
així com elements necessaris per la seva instal·lació

Rend.: 1,000 3.566,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 48,000 /R x 26,64000 = 1.278,72000

A01-FEPH h Ajudant muntador 48,000 /R x 22,89000 = 1.098,72000

Subtotal: 2.377,44000 2.377,44000

Maquinària

C1503300 h Camió grua de 3 t 20,000 /R x 49,38000 = 987,60000

Subtotal: 987,60000 987,60000
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COST DIRECTE 3.365,04000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 201,90240

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.566,94240

GJMBU110 u Mesurador de cabal per a canonades electromagnètic, per a un
diàmetre de canonada de 700 mm a 1000 mm segons
especificacions tècniques particulars. Totalment instal·lat i provat.

Rend.: 1,000 5.907,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 5,000 /R x 26,64000 = 133,20000

A01-FEPH h Ajudant muntador 5,000 /R x 22,89000 = 114,45000

Subtotal: 247,65000 247,65000

Materials

BJMBU110 u Mesurador de cabal per a canonades
electromagnètic, capaç de llegir una velocitat de 0 a
15 m/s, per a un diàmetre de canonada de 700 mm a
3000 mm

1,000      x 5.321,70000 = 5.321,70000

Subtotal: 5.321,70000 5.321,70000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,71475

COST DIRECTE 5.573,06475
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 334,38389

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.907,44864

GJMBU500 u Mesurador de cabal per a canonades electromagnètic, segons
especificacions tècniques particulars, per a un diàmetre de
canonada de 200 mm a 600 mm. Totalment instal·lat i provat.

Rend.: 1,000 11.469,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 5,000 /R x 22,89000 = 114,45000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 5,000 /R x 26,64000 = 133,20000

Subtotal: 247,65000 247,65000

Materials

BJMBU500 u Mesurador de cabal per a canonades
electromagnètic, capaç de llegir una velocitat de 0 a
15 m/s, per a un diàmetre de canonada de 200 mm a
600 mm

1,000      x 10.573,0000 = 10.573,00000

Subtotal: 10.573,00000 10.573,00000

COST DIRECTE 10.820,65000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 649,23900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11.469,88900
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GK INSTAL·LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS
GK2 ELEMENTS DE MESURA, SEGURETAT, CONTROL I REGULACIÓ
GK25 MANÒMETRES
______________________________________________________________________________________________________________

GK25001P u Subministrament i instal·lació de sensor piezomètric per a
mesurament continu de nivell marca Wika LH-20 o equivalent en
dipòsits de fins a 8m de fondària. Inclou 50 ml de cable,
instal·lació, connexinat i proves

Rend.: 1,000 1.524,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 4,000 /R x 26,64000 = 106,56000

Subtotal: 106,56000 106,56000

Materials

BK25001P u Mesurador de nivell de dipòsits piezomètric wika
LH-20

1,000      x 1.330,06000 = 1.330,06000

Subtotal: 1.330,06000 1.330,06000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,59840

COST DIRECTE 1.438,21840
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 86,29310

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.524,51150

GL Familia LPG
GLP
GLPG
______________________________________________________________________________________________________________

GLPG1001 u Subministrament, instal·lació i posada en marxa de grua
Semiportico Tipus MONORRAIL de 1000 kg de capacitat
• - Quantitat: 2
•   - Capacitat de càrrega: 1.000  kg
•   - Llum entre eixos de rodadura: 18.000  mm
•   - Recorregut vertical del ganxo:  8.000 mm
  •   - Velocitat de translació del pont:  40/10 m/min
•   - Amb variadors de velocitat en la translació del pont  grua.
•   - Potència motor translació grua: dues x 0,55 kW
•   - Tensió de servei:  400 V III 50 Hz
•   - Classificació Estructura: A4
•   - Pes propi de la grua: 3.317 kg
•   - Càrrega màxima per roda: 1.428 kg
•   - Acabat amb pintura RAL 1028 Qualitat C3L s/ ISO12944-5
•   - Ús previst: Interior
•   - Temperatura: -10 °C a 40 °C
•   El pont grua estàndard inclou:
•   - Amb frens en tots els moviments.
•   - Amb limitador de càrrega en l'elevació.
  • - Amb final de carrera elèctric en elevació, carro i grua de 2
passos (Lenta-Stop)
• - Cable de comandament de botonera amb tutors d'acer
integrat (sòlid i sense possibilitat d'avaries  per enganxaments
fortuïts).
• - Senyals per cortina de cables suspesos de carrets porta
cables lliscants per perfil galvanitzat.
• - Comandament a baixa tensió 48V i atur d'emergència
tipus ´´Bolet´´amb clavilla endollable normalitzada (canvi ràpid, fàcil

Rend.: 1,000 97.901,39 €
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i
segur).
•   Documentació inclosa:
•   - Certificat CE.
•   - Plans de l'equip.
•   - Manuals d'ús  i manteniment.
•   - Llista de recanvis detallada amb imatges.
•   - Esquemes elèctrics.
•   - Certificats de cable, ganxo i proves de càrrega polispast.
•   - Certificat posada en marxa fabricadora.
Inclou polispast cable, electrificació nau, estructura suport i carrils,
muntatge i posada en marxa

COST DIRECTE 92.359,80189

DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5.541,58811

97.901,39000COST EXECUCIÓ MATERIAL

GN VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
GN4 Familia N47V
GN47V
______________________________________________________________________________________________________________

GN47VP8PN u Subministrament i instal·lació de vàlvula de papallona DN800
PN10 motoritzada amb brides tipus Amvi ISORIA 10 T5, 3g6k6 XC
o equivalent, amb motor i reductor Rotork. Inclou volant
d'accionament i p.p de cargoleria de zenc bicromatada 6.8. junts i
proves, segons plànols i especificacions

Rend.: 1,000 23.369,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 5,000 /R x 26,64000 = 133,20000

A01-FEPH h Ajudant muntador 10,000 /R x 22,89000 = 228,90000

Subtotal: 362,10000 362,10000

Maquinària

C1503300 h Camió grua de 3 t 5,000 /R x 49,38000 = 246,90000

Subtotal: 246,90000 246,90000

Materials

BN47-P8PN u Subministrament i instal·lació de vàlvula de papallona
DN500 PN10 motoritzada amb brides tipus Amvi
ISORIA 10 T5, 3g6k6 XC o equivalent, amb motor i
reductor Rotork. Inclou volant d'accionament i p.p. de
cargoleria de zenc bicromatada 6.8 junts i proves,
segons plànols i especificacions

1,000      x 21.437,2400 = 21.437,24000

Subtotal: 21.437,24000 21.437,24000
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COST DIRECTE 22.046,24000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1.322,77440

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23.369,01440

GNT Familia NT1
GNT1
______________________________________________________________________________________________________________

GNT11000 u Subministre i instal·lació de comporta lliscant col·locada sobre
paret de les següents característiques pel seccionament d'entrada
a canonada de diàmetre 1000. Dimensions de la comporta 1x1,
Carrega d'aigua 3,10 metres. Altura del fuset: 5,10 metres.
Accionament manual. Estanc als 4 costats Materials: marc acer
inoxidable AISI-316+ L. Tauler acer inoxidable AISI-316L.
Tancaments laterals inoxidable-inoxidable.

Rend.: 1,000 6.308,00 €

COST DIRECTE 5.950,94340

DESPESES INDIRECTES 6,00 % 357,05660

6.308,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

GNZ ELEMENTS AUXILIARS PER A VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
GNZ1 FAMÍLIA NZ1
______________________________________________________________________________________________________________

GNZ14010 u Subministre i instal·lació de rodet de desmuntatge telescòpic DN
250 PN10, model VICAN DBJT o equivalent, amb marcatge CE,
brides normalitzades d'acer S-235-JR, virolles d'acer inoxidable
AISI 316, junt tòric d'epdm,tractament superficial SA 2 1/2,
recobriment de 150 micres amb pintura epoxi poliester qualitat
allimentària RAL 5015 i polimerització al forn a 210ºC. Part
proporcional de cargoleria, femelles i varilles passants
bicromatades qualitat 6.8 incloses, junts i proves

Rend.: 1,000 1.350,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 4,080 /R x 26,64000 = 108,69120

A01-FEPH h Ajudant muntador 8,120 /R x 22,89000 = 185,86680

Subtotal: 294,55800 294,55800

Maquinària

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 4,080 /R x 38,61000 = 157,52880

Subtotal: 157,52880 157,52880

Materials

BNZ14010 u Rodet de desmuntatge telescòpic DN 400 PN10,
model VICAN DBJT o equivalent, amb marcatge CE,
brides normalitzades d'acer S-235-JR, virolles d'acer
inoxidable AISI 316, junt tòric d'epdm, tractament
superficial SA 2 1/2, recobriment de 150 micres amb
pintura epoxi poliester qualitat allimentària RAL 5015 i
polimerització al forn a 210ºC. Part proporcional de
cargoleria, femelles i varilles passants bicromatades
qualitat 6.8 incloses, junts i proves

1,000      x 821,88000 = 821,88000

Subtotal: 821,88000 821,88000
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COST DIRECTE 1.273,96680
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 76,43801

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.350,40481

GNZ ELEMENTS AUXILIARS PER A VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
GNZ11 FAMÍLIA NZ1
______________________________________________________________________________________________________________

GNZ1150PN u Subministrament i instalació de rodet de desmuntatge telescòpic
DN 500 PN10 model VICAN DBJT o equivalent, amb marcatge
CE, brides normalitzades d'acer S-235-JR, virolles d'acer
inoxidable AISI 316, junt tòric d'epdm, tractament superficial SA 2
1/2, recobriment de 150 micres amb pintura epoxi poliester qualitat
allimentària RAL 5015 i polimerització al forn a 210ºC. Part
proporcional de cargoleria, femelles i varilles passants
bicromatades qualitat 6.8 incloses, junts i proves

Rend.: 1,500 2.700,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 3,150 /R x 26,64000 = 55,94400

A01-FEPH h Ajudant muntador 6,300 /R x 22,89000 = 96,13800

Subtotal: 152,08200 152,08200

Maquinària

C1503300 h Camió grua de 3 t 3,150 /R x 49,38000 = 103,69800

Subtotal: 103,69800 103,69800

Materials

BNZ1150NP u Rodet de desmuntatge telescòpic DN 500 PN16,
model VICAN DBJT o equivalent, amb marcatge CE,
brides normalitzades d'acer S-235-JR, virolles d'acer
inoxidable AISI 316, junt tòric d'epdm, tractament
superficial SA 2 1/2, recobriment de 150 micres amb
pintura epoxi poliester qualitat allimentària RAL 5015 i
polimerització al forn a 210ºC. Part proporcional de
cargoleria, femelles i varilles passants bicromatades
qualitat 6.8 incloses, junts i proves

1,000      x 2.290,00000 = 2.290,00000

Subtotal: 2.290,00000 2.290,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,28123

COST DIRECTE 2.548,06123
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 152,88367

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.700,94490

GNZ1180PN u Subministrament i instalació de rodet de desmuntatge telescòpic
DN 800 PN10 model VICAN DBJT o equivalent, amb marcatge
CE, brides normalitzades d'acer S-235-JR, virolles d'acer
inoxidable AISI 316, junt tòric d'epdm, tractament superficial SA 2
1/2, recobriment de 150 micres amb pintura epoxi poliester qualitat
allimentària RAL 5015 i polimerització al forn a 210ºC. Part
proporcional de cargoleria, femelles i varilles passants
bicromatades qualitat 6.8 incloses, junts i proves

Rend.: 1,500 3.930,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 5,000 /R x 26,64000 = 88,80000
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A01-FEPH h Ajudant muntador 10,000 /R x 22,89000 = 152,60000

Subtotal: 241,40000 241,40000

Maquinària

C1503300 h Camió grua de 3 t 5,000 /R x 49,38000 = 164,60000

Subtotal: 164,60000 164,60000

Materials

BNZ116N0P u Rodet de desmuntatge telescòpic DN 800 PN16,
model VICAN DBJT o equivalent, amb marcatge CE,
brides normalitzades d'acer S-235-JR, virolles d'acer
inoxidable AISI 316, junt tòric d'epdm, tractament
superficial SA 2 1/2, recobriment de 150 micres amb
pintura epoxi poliester qualitat allimentària RAL 5015 i
polimerització al forn a 210ºC. Part proporcional de
cargoleria, femelles i varilles passants bicromatades
qualitat 6.8 incloses, junts i proves

1,000      x 3.298,00000 = 3.298,00000

Subtotal: 3.298,00000 3.298,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,62100

COST DIRECTE 3.707,62100
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 222,45726

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.930,07826

GP INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ
GP4 CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL
GP43 Familia P43
______________________________________________________________________________________________________________

GP434A50 m Suministrament i instal·lació de Cable per a transmissió de dades
amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP,
aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió
de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons
UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

Rend.: 1,000 1,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,015 /R x 22,89000 = 0,34335

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,015 /R x 26,64000 = 0,39960

Subtotal: 0,74295 0,74295

Materials

BP434A50 m Cable per a transmissió de dades amb conductors de
coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió
de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc
Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575

1,050      x 0,82000 = 0,86100

Subtotal: 0,86100 0,86100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01114

COST DIRECTE 1,61509
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,09691

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,71200
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GP434A5P m Suministrament i instal·lació de Cable per comunicacions profibus
DP, de secció 2x1x0.64 mm2, apantallat, amb coberta PVC,
col·locat sota tub o canal
(PB GP434A50)

Rend.: 1,000 3,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,015 /R x 26,64000 = 0,39960

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,015 /R x 22,89000 = 0,34335

Subtotal: 0,74295 0,74295

Materials

BP434A5P m Cable per comunicacions profibus DP, de secció
2x1x0.64 mm2, apantallat, amb coberta PVC,
col·locat sota tub o canal

1,050      x 2,32000 = 2,43600

Subtotal: 2,43600 2,43600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01114

COST DIRECTE 3,19009
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,19141

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,38150

GP4 CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL
GP45- CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE DADES DE FIBRA ÒPTICA, COL·LOCAT
______________________________________________________________________________________________________________

GP45-VJ6A m Suministrament i instal·lació de Cable de fibra òptica per a ús
interior/exterior, amb 12 fibres del tipus multimode de designació
OM3, estructura interna monotub (estructura folgada), reblert de
gel hidròfug, element de reforç de cables acer, amb coberta de
poliolefina, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2 i
baixa emissió de fums i opacitat reduïda, armadura metàl·lica de
protecció anti-rosegadors, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575, instal·lat
(PB PP45-VJ6A)

Rend.: 1,000 4,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,050 /R x 22,89000 = 1,14450

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,050 /R x 26,64000 = 1,33200

Subtotal: 2,47650 2,47650

Materials

BP45-VJ08 m Cable de fibra òptica per a ús interior/exterior, amb 12
fibres del tipus multimode de designació OM3,
estructura interna monotub (estructura folgada),
reblert de gel hidròfug, element de reforç de cables
acer, amb coberta de poliolefina, no propagador de la
flama segons UNE-EN 60332-1-2 i baixa emissió de
fums i opacitat reduïda, armadura metàl·lica de
protecció anti-rosegadors, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575

1,000      x 1,44000 = 1,44000

Subtotal: 1,44000 1,44000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03715

COST DIRECTE 3,95365
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,23722

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,19087

GPL CAIXES I ARMARIS
GPLC QUADRES DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ
______________________________________________________________________________________________________________

GPLC0000 u Suministrament, instal·lació, conexionat i proves d'armari metàlic
d'acer amb sòcol de 100mm, per a alimentació, protecció i
comandament amb espai de reserva del 30%, amb porta d' una
fulla, plaques de muntatge, anilles d' elevació, incloent peces d'
interconnexió, canaletes i perfileria auxiliar. Envolvent de l'armari
de xapa d'acer, amb grau de protecció mínim IP55 i IK10.

Un final de cursa per mòdul. un conjunt de ventilació forçada per
mòdul format per termostat, ventilador i filtre. Inclou l' aparellatge i
accessoris necessaris. un calefactor per mòdul formats per
resitència calefactora, higrostat, i el petit material necessari per la
seva instal·lació. Un sistema d' il·luminació per mòdull, format per
luminària LED, equipada amb interruptor, presa de corrent, micro
de porta i aparellatge i petit material necessari pel seu
funcionament.

Treballs i materials, aparellatge, cables, bornes, terminals,
etiquetatge, inclús petit material de connexionat necessari pel
muntatge del conjunt d'un cos d'armari. Inclou subministrament,
instal·lació i connexionat. Tot segons planols i direcció facultativa.
Inclou programació i posta en marxa del de tots els equips
electronics PLC, Panell operador, actuadors, inclus adapació
d'SCADA del centre de control per a la integración de la nova
remota.

Totalement instal·lat i provat.

Rend.: 1,000 7.926,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 8,000 /R x 26,64000 = 213,12000

A01-FEPD h Ajudant electricista 16,000 /R x 22,85000 = 365,60000

Subtotal: 578,72000 578,72000

Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t 4,000 /R x 54,87000 = 219,48000

Subtotal: 219,48000 219,48000

Materials

BPLC0000 u Modul d'Armari de metàl·lic d'acer amb placa de
muntatge, tipus Schneider Electric o equivalent

Subministrament, instal·lació, conexionat i proves de
cos d'armari metàlic d'acer tipus mural, dimensions
aproximades 2000x800x600 mm
(AlçadaxAmpladaxProfunditat) tipus Spacial SM
d’Schneider, o equivalent, grau de protecció IP55,
IK10, tractament anti corrosiu, amb espai de reserva
30%,

format per un mòdul de 800 mm  d'ample, amb porta
d'una fulla, placa de muntatge, anelles d'elevació,
incloent peces d'interconnexió, canaletes i perfileria

2,000      x 2.716,56000 = 5.433,12000
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auxiliar.

Un final de cursa per mòdul. un conjunt de ventilació
forçada per mòdul format per termostat, ventilador i
filtre. Inclou l' aparellatge i accessoris necessaris. un
calefactor  per mòdul formats per resitència
calefactora, higrostat, i el petit material necessari per
la seva instal·lació.

Un sistema d' il·luminació per mòdull, format per
luminària LED, equipada amb interruptor, presa de
corrent, micro de porta i aparellatge i petit material
necessari pel seu funcionament.

Treballs i materials, aparellatge, canaletes, cables,
bornes, terminals, etiquetatge, inclós petit material de
connexionat necessari pel muntatge del conjunt d'un
cos d'armari. Tot segons plànols constructius i
direcció facultativa.

Subtotal: 5.433,12000 5.433,12000

Altres

%AUXX01 % Subministrament i muntatge de petit material
(canaletes , borns, grapes,  etiquetes i retolació del
quadre,terminals, premsaestopes, etc.)

20,000 % s/ 6.231,32000 = 1.246,26400

Subtotal: 1.246,26400 1.246,26400

COST DIRECTE 7.477,58400
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 448,65504

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7.926,23904

GPLC0001 u Suministrament, instal·lació, conexionat i proves de Conjunt de
Hardware Allen Bradley format per PLC Controllogix, Moduls E/S,
Panel View, Power Monitor 1000, Switch stratix, ETAP,
Transceptors de Fibra òptica, per a EB del nou bombament d'aigua
tractada

Inclou material de PLC gama Allen Bradley format principalment,
pels següents equips:

1 Conjunt de Xassis 1756-A13
1 CPU Controllogix 1756-L82E
1 Font d'alimentació 1756-PA75
1 Mòdul profibus model ILX56-PBM
1 Modul Ethernet 1756-EN2TR
1 Modul Ethernet 1756-EN2T
3 Mòdul ED 1756-IB32I
1 Mòdul SD 1756-OB32
1 Mòdul EA 1756-IF16
1 Mòdul EA 1756-IF16H
6 Bases 1756-TBCH
1 Panel View 2711P-B10C22D9P
1 Analitazdor de xarxes Power monitor 1408-EM3A-ENT
1 Switcth 1783-US8T
1 Mòdul connexió F.O. 1783-ETAP

Rend.: 1,000 34.814,00 €
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1 conjunt de Transceptors F.O.

Treballs i materials, aparellatge, cables, bornes, terminals,
etiquetatge, fuetons, inclús petit material de connexionat necessari
pel muntatge del conjunt d'un cos d'armari. Inclou subministrament,
instal·lació i connexionat. Tot segons planols i direcció facultativa.

Totalement instal·lat i provat.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 65,000 /R x 26,64000 = 1.731,60000

A01-FEPD h Ajudant electricista 65,000 /R x 22,85000 = 1.485,25000

Subtotal: 3.216,85000 3.216,85000

Materials

BPLC0001 u Conjunt de Hardware Allen Bradley format per PLC
Controllogix, Moduls E/S, Panel View, Power Monitor
1000, Switch stratix, ETAP, Transceptors de Fibra
òptica, per a EB del nou bombament d'aigua tractada

Inclou material de PLC gama Allen Bradley format
principalment, pels següents equips:

1 Conjunt de Xassis 1756-A13
1 CPU Controllogix 1756-L82E
1 Font d'alimentació 1756-PA75
1 Mòdul profibus model ILX56-PBM
1 Modul Ethernet 1756-EN2TR
1 Modul Ethernet 1756-EN2T
3 Mòdul ED 1756-IB32I
1 Mòdul SD 1756-OB32
1 Mòdul EA 1756-IF16
1 Mòdul EA 1756-IF16H
6 Bases 1756-TBCH
1 Panel View 2711P-B10C22D9P
1 Analitazdor de xarxes Power monitor
1408-EM3A-ENT
1 Switcth 1783-US8T
1 Mòdul connexió F.O. 1783-ETAP
1 conjunt de Transceptors F.O.

Treballs i materials, aparellatge, cables, bornes,
terminals, etiquetatge, fuetons, inclús petit material de
connexionat necessari pel muntatge del conjunt d'un
cos d'armari. Inclou subministrament, instal·lació i
connexionat. Tot segons planols i direcció facultativa.

1,000      x 29.626,5500 = 29.626,55000
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Subtotal: 29.626,55000 29.626,55000

COST DIRECTE 32.843,40000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1.970,60400

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34.814,00400

GPLC0002 u Suministrament, instal·lació, conexionat i proves de Conjunt de
Hardware Allen Bradley format per PLC Controllogix, Moduls E/S,
Panel View, Power Monitor 1000, Switch stratix, per a substitució
del hardware dels filtres de carbó vells a instal·lar en els pupitres
existents.

Inclou material de PLC gama Allen Bradley format principalment,
pels següents equips:

1 Conjunt de Xassis 1756-A10
1 CPU Controllogix 1756-L82E
1 Font d'alimentació 1756-PA75
1 Mòdul profibus model ILX56-PBM
1 Modul Ethernet 1756-EN2TR
2 Modul Ethernet 1756-EN2T
1 Panel View 2711P-B10C22D9P
1 Analitazdor de xarxes Power monitor 1408-EM3A-ENT
1 Switcth 1783-US8T
10 Point IO 1734-AENTR
50 Mòdul ED 1734-IB8
20 Mòdul SD 1734-OB8
10 Mòdul EA 1734-IE8C
10 Mòdul SA 1734-OE4C
90 Bases 1734-TOP

Treballs i materials, aparellatge, cables, bornes, terminals,
etiquetatge, fuetons, inclús petit material de connexionat necessari
pel muntatge del conjunt d'un cos d'armari. Inclou subministrament,
instal·lació i connexionat. Tot segons planols i direcció facultativa.

Totalement instal·lat i provat.

Rend.: 1,000 51.591,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 55,000 /R x 26,64000 = 1.465,20000

A01-FEPD h Ajudant electricista 65,000 /R x 22,85000 = 1.485,25000

Subtotal: 2.950,45000 2.950,45000

Materials

BPLC0002 u Conjunt de Hardware Allen Bradley format per PLC
Controllogix, Moduls E/S, Panel View, Power Monitor
1000, Switch stratix, per a substitució del hardware
dels filtres de carbó vells a instal·lar en els pupitres
existents.

Inclou material de PLC gama Allen Bradley format
principalment, pels següents equips:

1 Conjunt de Xassis 1756-A10
1 CPU Controllogix 1756-L82E
1 Font d'alimentació 1756-PA75
1 Mòdul profibus model ILX56-PBM
1 Modul Ethernet 1756-EN2TR
2 Modul Ethernet 1756-EN2T
1 Panel View 2711P-B10C22D9P
1 Analitazdor de xarxes Power monitor

1,000      x 45.720,3000 = 45.720,30000
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1408-EM3A-ENT
1 Switcth 1783-US8T
10 Point IO 1734-AENTR
50 Mòdul ED 1734-IB8
20 Mòdul SD 1734-OB8
10 Mòdul EA 1734-IE8C
10 Mòdul SA 1734-OE4C
90 Bases 1734-TOP

Treballs i materials, aparellatge, cables, bornes,
terminals, etiquetatge, fuetons, inclús petit material de
connexionat necessari pel muntatge del conjunt d'un
cos d'armari. Inclou subministrament, instal·lació i
connexionat. Tot segons planols i direcció facultativa.

Subtotal: 45.720,30000 45.720,30000

COST DIRECTE 48.670,75000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2.920,24500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51.590,99500

GPLC0003 u Suministrament, instal·lació, conexionat i proves de Conjunt de
Hardware Allen Bradley format per mòduls Flex IO de 32 ED, per
ampliació de hardware dels filtres de carbó nous, a in stala·lar en
pupitres existents.

Inclou material de PLC gama Allen Bradley format principalment,
pels següents equips:

10 Mòdul Flex IO de 32 ED model 1794-IB32

Treballs i materials, aparellatge, cables, bornes, terminals,
etiquetatge, fuetons, inclús petit material de connexionat necessari
pel muntatge del conjunt d'un cos d'armari. Inclou subministrament,
instal·lació i connexionat. Tot segons planols i direcció facultativa.

Totalement instal·lat i provat.

Rend.: 1,000 7.363,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 40,000 /R x 26,64000 = 1.065,60000

A01-FEPD h Ajudant electricista 70,000 /R x 22,85000 = 1.599,50000

Subtotal: 2.665,10000 2.665,10000

Materials

BPLC0003 u Conjunt de Hardware Allen Bradley format per mòduls
Flex IO de 32 ED, per ampliació de hardware dels
filtres de carbó nous

Inclou material de PLC gama Allen Bradley format
principalment, pels següents equips:

10 Mòdul Flex IO de 32 ED model 1794-IB32

Treballs i materials, aparellatge, cables, bornes,
terminals, etiquetatge, fuetons, inclús petit material de

1,000      x 4.281,70000 = 4.281,70000
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connexionat necessari pel muntatge del conjunt d'un
cos d'armari. Inclou subministrament, instal·lació i
connexionat. Tot segons planols i direcció facultativa.

Totalement instal·lat i provat.

Subtotal: 4.281,70000 4.281,70000

COST DIRECTE 6.946,80000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 416,80800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7.363,60800

GS INSTAL.LACIONS HIDRÀULIQUES I ELECTROMECÀNIQUES
GS8 PONTS GRUA I POLIPASTS
GS8B PONTS GRUA
______________________________________________________________________________________________________________

GS8B0001 u Subministrament, transport i instal.lació de pont grua monorrail
tipus PIMEG de 500 kg i 4,40 m de llum, amb presa de corrent per
a línia d'alimentació elèctrica de les grues al llarg dels 41 m de la
galeria, línea eléctrica blindada, conjunt de camins de rodadura
(2x41 m), botonera, comandament de radio frecuencia, inclou
comandament per radio freqüència ALPHA 608B, dossier de
qualitat, enginyeria de desenvolupament, proves de càrrega de
diferents equips, supervisió el muntatge dels equips, un cop
aquests estiguin instal·lats el client, desplaçament d'un dia de
tècnic , materials i acabats segons especificacions tècniques

Rend.: 1,000 26.859,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 7,000 /R x 26,64000 = 186,48000

A01-FEPH h Ajudant muntador 16,000 /R x 22,89000 = 366,24000

Subtotal: 552,72000 552,72000

Maquinària

C1503A05 h Camió grua de 15 t 7,000 /R x 58,00000 = 406,00000

C150-002X h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 8,000 /R x 46,57000 = 372,56000

Subtotal: 778,56000 778,56000

Materials

BS8A0002 u Pont grua monorrail tipus PIMEG de 5 tn i 12,60 m de
longitut, presa de corrent per a línia d'alimentació
elèctrica de les grues al llarg dels 19 m de la nau, i
conjunt de camins de rodadura (2x19 m).

1,000      x 24.008,0000 = 24.008,00000

Subtotal: 24.008,00000 24.008,00000

COST DIRECTE 25.339,28000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1.520,35680

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26.859,63680
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GT REHABILITACIO D'OBRES HIDRAULIQUES
GT1 REHABILITACIO ESTRUCTURAL D'OBRES HIDRAULIQUES
GT12 NETEGES I SANEJAMENT
______________________________________________________________________________________________________________

GT12M801 m2 Preparació superficial del formigó amb mitjans mecànics,
mitjançant projecció de doll d'aigua a pressió, 600-2000 bars,
eliminant el morter de revestiment existent, eliminant beurades
superficials disgregades, pintures en mal estat o bruticia del suport,
per procedir posteriorment a la aplicació de productes reparadors i
protectors en estructura de formigó armat. Inclou retirada de
residus i neteja final.

Rend.: 1,000 18,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,600 /R x 25,78000 = 15,46800

Subtotal: 15,46800 15,46800

Maquinària

CZ172000 h Màquina de raig d'aigua a pressió 0,1045 /R x 4,08000 = 0,42636

Subtotal: 0,42636 0,42636

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,600      x 1,84000 = 1,10400

Subtotal: 1,10400 1,10400

COST DIRECTE 16,99836
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,01990

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,01826

GT12M802 m2 Preparació superficial del formigó amb raig d'aigua a pressió,
300-400 bars, eliminant el morter de revestiment, eliminant
beurades superficials disgregades, pintures en mal estat o bruticia
del suport, per procedir posteriorment a la aplicació de productes
reparadors i protectors en estructura de formigó armat. Inclou
retirada de residus i neteja fnal.

Rend.: 0,800 8,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,209 /R x 25,78000 = 6,73503

Subtotal: 6,73503 6,73503

Maquinària

CZ172000 h Màquina de raig d'aigua a pressió 0,1045 /R x 4,08000 = 0,53295

Subtotal: 0,53295 0,53295

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,600      x 1,84000 = 1,10400

Subtotal: 1,10400 1,10400
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COST DIRECTE 8,37198
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,50232

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,87430

GT12M803 m2 Preparació superficial del formigó amb raig d'aigua a pressió, 600
bars, eliminant el morter de revestiment, eliminant beurades
superficials disgregades, pintures en mal estat o bruticia del suport,
per procedir posteriorment a la aplicació de productes reparadors i
protectors en estructura de formigó armat. Inclou retirada de
residus i neteja fnal.

Rend.: 0,600 11,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,209 /R x 25,78000 = 8,98003

Subtotal: 8,98003 8,98003

Maquinària

CZ172000 h Màquina de raig d'aigua a pressió 0,1045 /R x 4,08000 = 0,71060

Subtotal: 0,71060 0,71060

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,600      x 1,84000 = 1,10400

Subtotal: 1,10400 1,10400

COST DIRECTE 10,79463
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,64768

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,44231

GT1 REHABILITACIO ESTRUCTURAL D'OBRES HIDRAULIQUES
GT13 REPARACIO DE FISSURES
______________________________________________________________________________________________________________

GT130802 ml Reparació de junta horitzonta o vertical.

Junta horitzontal:
- Assecat de les juntes del canal
- Inspecció visual de la totalitat de les juntes de solera, vertical i de
sostre.
- Retirada de la banda impermeable allí on s'observi que pugui
estar deteriorada.
- Repicat en la xona de la junta en forma de cunya sense arribar a
la water-stop
- Aplicació de segellant (massilla de poliuretà) i disposició de
banda impermeable tipus Hypalon.

Junta vertical:
- Eliminació de l'aigua i tots els productes existents
- Assecat de la humitat de les juntes, mitjançant aire calent o
similar fins que siguin aptes pel seu tractament.
- Col·locació d'obturadors en les perforacions per permetre la
injecció de resina. Col·locació de fons de junta i massilla a l'interior
de la junta, però tocant al límit del matavius, a mode d'encofrat.
- Col·locació de llistons de fusta transversals a la junta, subjectant
un encofrat plàstic que força la forma de l'omega per la banda
elastica sobre la masilla.
- Injecció de resina començant per les perforacions més baixes i
per tongades, fins que la sortida de la resina pel punt més alt de la

Rend.: 0,500 167,93 €
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junta indica que la resna ha arribat per tot arreu.
- Retirada d'encofrats i retirada dels obturadors i segellat de les
perforacions amb morter epoxi d'un fons de junta tocant la
water-stop, a mode d'encofrat.
- Aplicació de morter epoxi a banda i banda de la junta de dilatació
per a la fixació de la mateixa.
- Col·locació de la banda elàstica de 20 cm d'amplada per
permetre que, salvant la junta i el matavius (aprox. 6 cm), la banda
tingui cm a mínim 8 cm per adherir-se sobre la solera. En el cas en
que l'amplada de la junta sigui superior es col·loca la bada de 32
cm d'amplada.
- Aplicació de morter epoxi a banda i banda de la junta de
dilatació, per sobre de la banda elàstica, unint-se amb la capa de
morter epoxídica col·locada d'avall, per l'efecte del rebló.
- Reblert de l'omega de la banda elástica amb massilla.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 1,000 /R x 25,78000 = 51,56000

Subtotal: 51,56000 51,56000

Maquinària

CT000101 h Desbastadora tipus Hilti DG 150 amb aspiració 0,1322 /R x 9,05000 = 2,39282

CT000109 h plataforma elevadora elèctrica 10 m 0,1322 /R x 9,74000 = 2,57526

CT000108 h torres il · luminació 0,250 /R x 8,54000 = 4,27000

CZ11U010 h Grup electrogen 85 kVA 0,250 /R x 9,42000 = 4,71000

Subtotal: 13,94808 13,94808

Materials

BT2Z0102 u Vas diamantat tipus Hilti DG 150 0,010      x 459,00000 = 4,59000

BT260101 ml fons de junta de polietilè d 20mm 1,000      x 0,39000 = 0,39000

B0172000 l Dissolvent universal 0,120      x 7,60000 = 0,91200

BT110101 Kg Morter epoxi bicomponent tipus Sikadur 31 EF 1,900      x 8,79000 = 16,70100

BT130101 lt Imprimació epoxi tipus Sika primer 3N 0,144      x 45,92000 = 6,61248

BT240100 u Massilla PU tipus Sikaflex Pro 3 0,500      x 8,54000 = 4,27000

B091-TY01 kg Adhesiu de resines epoxi SIKADUR COMBIFLEX o
similar, de dos components, per a ús estructural.

2,000      x 20,71000 = 41,42000
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B7J5-TY02 m Banda Sika Combiflex 20 cm o similar en tires a base
de poliolefina (TPO) sense armadura, gris clar per a
segellat de junts de dilatació, construcció o connexió,
així com per afisures i esquerdes.

1,500      x 11,50000 = 17,25000

Subtotal: 92,14548 92,14548

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,77340

COST DIRECTE 158,42696
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 9,50562

COST EXECUCIÓ MATERIAL 167,93258

GT1 REHABILITACIO ESTRUCTURAL D'OBRES HIDRAULIQUES
GT16 TRACTAMENTS ANTICORROSSIUS
______________________________________________________________________________________________________________

GT16M805 m2 Execució mitja canya. Subministrament i aplicació de morter
sulforesistent, monocomponent, de base cimentosa e impermeable
a l'aigua, d'aplicacio a rodet o brotxa denominat OMBRAN ASP.
Aplicació en dues capes amb gruix final de 4mm. Inclou curat
mitjançant recobriment de la superficie amb geotextil i humectació,
segons plec de condicions.

Rend.: 10,000 114,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 8,000 /R x 22,25000 = 17,80000

A0F-000B h Oficial 1a 16,000 /R x 25,78000 = 41,24800

A0F-000T h Oficial 1a paleta 16,000 /R x 25,78000 = 41,24800

Subtotal: 100,29600 100,29600

Materials

B7B1U002 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes
mínim de 150 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior
a 1750 N

1,000      x 1,61000 = 1,61000

BT110104 kg Morter sulforesistent, monocomponent, de base
cimentosa e impermeable a l'aigua, d'aplicacio a rodet
o brotxa denominat OMBRAN ASP.

6,400      x 1,00000 = 6,40000

Subtotal: 8,01000 8,01000

COST DIRECTE 108,30600
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,49836

COST EXECUCIÓ MATERIAL 114,80436

GT16M808 m2 Subministrament i aplicació de morter de reparació i revestiment
mineral de base cimentosa tipus MC-RIM PW 201 en doble capa
continua entre un mínim de 40 i un màxim de 50 mm de gruix.
Aplicació manual amb llana o paleta o mecànica mitjançant
projecció per via humida sobre el pont d'unió fresc o superficie
preparada i humitejada, allisat i perfilat final manual de la segona
capa i acabat rugós de la primera capa per a rebre la segona,
incloent-hi part proporcional de sobregruixos per a reperfilar buits o
irregularitats i retirada del material de rebot. Inclou curat mitjançant
recobriment de tota la superficie amb geotextil i humectació. Tot
segons plec de condicions.

Rend.: 20,000 320,62 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 32,000 /R x 25,78000 = 41,24800

A0F-000B h Oficial 1a 32,000 /R x 25,78000 = 41,24800

A0E-000A h Manobre especialista 32,000 /R x 22,25000 = 35,60000

A0D-0007 h Manobre 32,000 /R x 21,52000 = 34,43200

Subtotal: 152,52800 152,52800

Maquinària

CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 32,000 /R x 8,78000 = 14,04800

C200Z000 h Bomba de fluxe discontinu tipus PFT SWING L FU
400 per a projecció de morter per via humida

32,000 /R x 15,00000 = 24,00000

Subtotal: 38,04800 38,04800

Materials

B7B1U002 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes
mínim de 150 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior
a 1750 N

1,000      x 1,61000 = 1,61000

BT110103 kg Morter de reparació i revestiment mineral de base
cimentosa tipus MC-RIM PW 201.

90,000      x 1,20000 = 108,00000

Subtotal: 109,61000 109,61000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,28792

COST DIRECTE 302,47392
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 18,14844

COST EXECUCIÓ MATERIAL 320,62236

GT16M809 m2 Subministrament i aplicació de morter de reparació i revestiment
mineral de base cimentosa tipus MC-RIM PW 201 en capa
continua entre un mínim de 20 i un màxim de 25 mm de gruix.
Aplicació manual amb llana o paleta o mecànica mitjançant
projecció per via humida sobre el pont d'unió fresc o superficie
preparada i humitejada i allisat i perfilat final manual, incloent-hi
part proporcional de sobregruixos per a reperfilar buits o
irregularitats i retirada del material de rebot. Inclou curat mitjançant
recobriment de tota la superficie amb geotextil i humectació. Tot
segons plec de condicions.

Rend.: 25,000 177,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 32,000 /R x 22,25000 = 28,48000

A0D-0007 h Manobre 32,000 /R x 21,52000 = 27,54560

A0F-000B h Oficial 1a 16,000 /R x 25,78000 = 16,49920

A0F-000T h Oficial 1a paleta 16,000 /R x 25,78000 = 16,49920

Subtotal: 89,02400 89,02400

Maquinària

C200Z000 h Bomba de fluxe discontinu tipus PFT SWING L FU
400 per a projecció de morter per via humida

16,000 /R x 15,00000 = 9,60000

CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 16,000 /R x 8,78000 = 5,61920
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Subtotal: 15,21920 15,21920

Materials

B7B1U002 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes
mínim de 150 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior
a 1750 N

1,000      x 1,61000 = 1,61000

BT110103 kg Morter de reparació i revestiment mineral de base
cimentosa tipus MC-RIM PW 201.

50,000      x 1,20000 = 60,00000

Subtotal: 61,61000 61,61000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,33536

COST DIRECTE 167,18856
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 10,03131

COST EXECUCIÓ MATERIAL 177,21987

GT2 Familia T23
GT23
______________________________________________________________________________________________________________

GT2333PN m Subministrament i instal·lació de platina metàl·lica galvanitzada de
3 mm de gruix i 200 mm d'amplada, fixada en murs i solera
mitjançant ancoratge químic amb cargols d'acer inoxidable per
protecció de banda elàstica d'impermeabilització de juntes

Rend.: 1,000 70,77 €

COST DIRECTE 66,76415

DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,00585

70,77000COST EXECUCIÓ MATERIAL

GX INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ
GXP TUBOS Y CANALES
GXPA ALTRES PARTIDES ALÇADES
______________________________________________________________________________________________________________

GXPA0001 u Documentació per a legalització de la instal·lació de MT. Inclou
redacció del projecte o memòria tècnica, elaboració de la
documentació, pagament de taxes, visats, etc.

Rend.: 0,990 1.740,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0K-002B h Tècnic mig o superior 40,000 /R x 40,65000 = 1.642,42424

Subtotal: 1.642,42424 1.642,42424

COST DIRECTE 1.642,42424
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 98,54545

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.740,96969
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GXPA0002 u Documentació per a legalització de la instal·lació de BT. Inclou
redacció del projecte o memòria tècnica, elaboració de la
documentació, pagament de taxes, visats, visita inspector etc.

Rend.: 0,990 1.740,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0K-002B h Tècnic mig o superior 40,000 /R x 40,65000 = 1.642,42424

Subtotal: 1.642,42424 1.642,42424

COST DIRECTE 1.642,42424
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 98,54545

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.740,96969

GXPA0003 u Realització dels esquemes constructius dels armaris de potència i
control, des de la fase prèvia a la construcció dels mateixos fins a
la edició as-built, incloent les modificacions que s'hagin pogut
produir en el transcurs de les obres.
Realització de la documentació As-Built de les instal·lacions, en
suport paper i suport informàtic.

Rend.: 0,990 2.611,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0K-002B h Tècnic mig o superior 60,000 /R x 40,65000 = 2.463,63636

Subtotal: 2.463,63636 2.463,63636

COST DIRECTE 2.463,63636
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 147,81818

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.611,45454

GXPA0004 u Partida per a desconnexió i retirada de transformador existent de
400 kVA.
Inclou la desconnexió del cablejat de MT, el cablejat de BT i la
càrrega i retirada del transformador, fins a magatzem indicat per
ATL.
Inclou part proporcional de mitjans manuals i mecànics, material
auxiliar, accessoris i equipament necessari.

Rend.: 1,000 1.756,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 20,000 /R x 26,64000 = 532,80000

A01-FEPD h Ajudant electricista 30,000 /R x 22,85000 = 685,50000

Subtotal: 1.218,30000 1.218,30000

Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t 8,000 /R x 54,87000 = 438,96000

Subtotal: 438,96000 438,96000

COST DIRECTE 1.657,26000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 99,43560

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.756,69560
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GXPA0005 u Partida per a desconnexió i retirada del Quadre General BT
01PLA0101 existent
Inclou la desconnexió del cablejat de BT de les bornes de sortida
cap a camp, i la retirada i el trasllat fins a magatzem indicat per
ATL o bé el desballestament, la càrrega i retirada del quadre fins a
abocador autoritzat incloent taxes i generació de documentació
associada.
Inclou la desconnexió, identificació i posada en seguretat dels
circuits elèctrics per a la seva posterior reconnexió.
Inclou part proporcional de mitjans manuals i mecànics, material
auxiliar, accessoris i equipament necessari.

Rend.: 1,000 2.014,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 24,000 /R x 26,64000 = 639,36000

A01-FEPD h Ajudant electricista 36,000 /R x 22,85000 = 822,60000

Subtotal: 1.461,96000 1.461,96000

Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t 8,000 /R x 54,87000 = 438,96000

Subtotal: 438,96000 438,96000

COST DIRECTE 1.900,92000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 114,05520

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.014,97520

GXPA0006 u Partida per a modificació de la regulació dels relés de la cabina de
protecció del transformador de serveis auxiliars de la ET3 per
adaptar-la a la nova potència de 630 kVA. Inclou la generació de
documentació acreditativa dels paràmetres de regulació dels relés.

Rend.: 1,000 613,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 16,000 /R x 22,85000 = 365,60000

A0F-000E h Oficial 1a electricista 8,000 /R x 26,64000 = 213,12000

Subtotal: 578,72000 578,72000

COST DIRECTE 578,72000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 34,72320

COST EXECUCIÓ MATERIAL 613,44320

GXPA0007 u Partida per a la reconnexió dels circuits elèctrics de serveis
auxiliars de la ET3 i el bombament de primera elevació al nou
quadre general de BT 01PLA0101, prèviament desconnectats i
identificats.
Inclou part proporcional de cablejat, canalitzacions, etiquetatge,
accessoris i material auxiliar necessari.

Rend.: 1,000 2.098,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 40,000 /R x 22,85000 = 914,00000

A0F-000E h Oficial 1a electricista 40,000 /R x 26,64000 = 1.065,60000

Subtotal: 1.979,60000 1.979,60000
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COST DIRECTE 1.979,60000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 118,77600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.098,37600

GXPA0008 u Partida per a desconnexió i retirada del CCM existent Edifici Rentat
Inclou la desconnexió del cablejat de BT de les bornes de sortida
cap a camp, i el desballestament, la càrrega i retirada del CCM
fins a abocador autoritzat incloent taxes i generació de
documentació associada.
Inclou la desconnexió i retirada del CCM actual i dels armaris de
bufants i bombes de rentat de filtres de carbó alimentats des del
CCM.
Inclou la desconnexió, identificació i posada en seguretat dels
circuits elèctrics per a la seva posterior reconnexió.
Inclou part proporcional de mitjans manuals i mecànics, material
auxiliar, accessoris i equipament necessari.

Rend.: 1,000 3.532,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 80,000 /R x 22,85000 = 1.828,00000

A0F-000E h Oficial 1a electricista 40,000 /R x 26,64000 = 1.065,60000

Subtotal: 2.893,60000 2.893,60000

Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t 8,000 /R x 54,87000 = 438,96000

Subtotal: 438,96000 438,96000

COST DIRECTE 3.332,56000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 199,95360

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.532,51360

GXPA0009 u Partida per a la reconnexió dels circuits elèctrics de serveis
auxiliars de la ET3 i el bombament de primera elevació al nou
quadre general de BT 01PLA0101, prèviament desconnectats i
identificats.
Inclou part proporcional de cablejat, canalitzacions, etiquetatge,
accessoris i material auxiliar necessari.

Rend.: 1,000 2.841,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 80,000 /R x 22,85000 = 1.828,00000

A0F-000E h Oficial 1a electricista 32,000 /R x 26,64000 = 852,48000

Subtotal: 2.680,48000 2.680,48000

COST DIRECTE 2.680,48000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 160,82880

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.841,30880
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GXPA0010 u Partida per a  proves de certificació. La partida inclou entre altres:

Certificació del cablejat comunicacions (FO, UTP, PROFIBUS,
MODBUS), realitzats per part del contractista.

Certificació del cablejat de potència i verificació de la instal·lació
elèctrica abans de la posada en servei. Inclou les mesures de
Aïllament, mesures de terres de MT i BT, i la resta de mesures i
comprobacions estipulades a les ITC BT 19, ITC BT 18 i a l'Annex
4 de la Guia BT del REBT.

Control de qualitat de subministradors d’equips i de muntadors de
quadres a taller

Control de qualitat de  la instal·lació eléctrica executada, a obra.

Rend.: 1,000 1.603,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 24,000 /R x 26,64000 = 639,36000

A01-FEPD h Ajudant electricista 24,000 /R x 22,85000 = 548,40000

A0K-002B h Tècnic mig o superior 8,000 /R x 40,65000 = 325,20000

Subtotal: 1.512,96000 1.512,96000

COST DIRECTE 1.512,96000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 90,77760

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.603,73760

N TIPOLOGIA N
N2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
N21 DEMOLICIONS I ENDERROCS
N21B ARRENCADA O DEMOLICIÓ D'ELEMENTS DE SEGURETAT, PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ
______________________________________________________________________________________________________________

N21B3001 m Muntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics, prèviament
acopiat a la zona de l'ETAP

Rend.: 1,000 16,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,210 /R x 21,52000 = 4,51920

A0E-000A h Manobre especialista 0,060 /R x 22,25000 = 1,33500

A0F-000B h Oficial 1a 0,052 /R x 25,78000 = 1,34056

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,300 /R x 26,20000 = 7,86000

Subtotal: 15,05476 15,05476

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22582

COST DIRECTE 15,28058
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,91683

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,19742
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N21 DEMOLICIONS I ENDERROCS
N21D Familia 21D
______________________________________________________________________________________________________________

N21D4V01 m Demolició de canonada d'acer de qualsevol diàmetre a l'interior
dels filtres, inclosa pp de desmuntatge d'elements especials,
transport a abocador i cànon d'abocament

Rend.: 1,000 37,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,080 /R x 22,25000 = 1,78000

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,240 /R x 26,20000 = 6,28800

Subtotal: 8,06800 8,06800

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,014 /R x 48,96000 = 0,68544

C152-003A h Camión grúa de 3 t 0,500 /R x 49,38000 = 24,69000

C207-00E1 h Equipo y elementos auxiliares para corte
oxiacetilénico

0,240 /R x 7,29000 = 1,74960

Subtotal: 27,12504 27,12504

COST DIRECTE 35,19304
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,11158

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,30462

N21D4V02 m Instal·lació de canonada d'acer de qualsevol diàmetre a l'interior
dels filtres

Rend.: 1,000 10,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,080 /R x 22,25000 = 1,78000

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,240 /R x 26,20000 = 6,28800

Subtotal: 8,06800 8,06800

Materials

B44ZU110 kg Acer S275JR en perfils laminats o xapa, preparat a
taller, galvanitzat en calent

1,000      x 1,96000 = 1,96000

Subtotal: 1,96000 1,96000

COST DIRECTE 10,02800
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,60168

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,62968
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N9 PAVIMENTS
N9R REPARACIONS DE PAVIMENTS
N9RZ ELEMENTS ESPECIALS PER A REPARACIONS DE PAVIMENTS
______________________________________________________________________________________________________________

N9RZU011 u Desmuntatge de la tapa existent amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió

Rend.: 1,000 19,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,410 /R x 21,52000 = 8,82320

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,369 /R x 25,78000 = 9,51282

Subtotal: 18,33602 18,33602

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,45840

COST DIRECTE 18,79442
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,12767

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,92209

NF TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
NFF Familia FFF
NFFF
______________________________________________________________________________________________________________

NFFFONS1 m2 Subministrament de nous falsos fons en zona de filtres de sorra,
model MDF16 subministrats per l'empresa RDI PLASTICS segons
especificacions en els plànols

Rend.: 1,000 949,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BBFMLS22 ut Unions acodades de secció 800x600 mm en acer al
carboni

0,0175      x 1.755,00000 = 30,71250

BBFMLS05 ut Transició de tub de secció circular de 600 mm a tub
rodó D=800 mm en acer al carboni

0,0087      x 10.660,0000 = 92,74200

BBFMLS04 ml Conducció aigua/aire, de secció circular de 600/800
mm en acer al carboni

0,4928      x 450,00000 = 221,76000

BBFMLS20 ut Fitting d'acoblament per conducció d'aire a falsos fons
D25mm

2,138      x 4,94000 = 10,56172

BBFMLS02 m2 Filtre model MFD16 de la marca RDI Plàstics 1,000      x 474,50000 = 474,50000

BBFMLS24 ut Fitting d'acoblament per conducció d'aigua a falsos
fons D60mm

2,205      x 11,05000 = 24,36525

BBFMLS12 m Pletines de secció 2x50 mm 6,1336      x 3,90000 = 23,92104

BBFMLS11 m2 Sistema de fixació a llosa del conjunt de fals fons,
incloent varilles roscades, femelles i tacs químics)

1,000      x 16,90000 = 16,90000

Subtotal: 895,46251 895,46251

COST DIRECTE 895,46251
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 53,72775

COST EXECUCIÓ MATERIAL 949,19026
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NFFFONS3 m2 Subministrament de nous falsos fons en zona de filtres de carbó,
model MDF16 subministrats per l'empresa RDI PLASTICS segons
especificacions en els plànols

Rend.: 1,000 664,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BBFMSS04 ml Conducció aigua/aire, de secció circular de 300 mm
en acer al carboni

0,250      x 225,00000 = 56,25000

BBFMLS20 ut Fitting d'acoblament per conducció d'aire a falsos fons
D25mm

2,440      x 4,94000 = 12,05360

BBFMLS02 m2 Filtre model MFD16 de la marca RDI Plàstics 0,990      x 474,50000 = 469,75500

BBFMLS24 ut Fitting d'acoblament per conducció d'aigua a falsos
fons D60mm

2,439      x 11,05000 = 26,95095

BBFMLS07 m Elements per modificació d'slabs per la seva connexió
als elements filtrants MFD16

0,280      x 221,00000 = 61,88000

Subtotal: 626,88955 626,88955

COST DIRECTE 626,88955
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 37,61337

COST EXECUCIÓ MATERIAL 664,50292

NFF Familia FFF
NFFFON FAMILIA FFFON
______________________________________________________________________________________________________________

NFFFONS2 m2 Instal·lació de sistema de filtració mitjançant falsos fons model
MDF16 de RDI plàstics, incloent la mà d'obra i maquinaria
necessaria. Materials dels falsos fons no inclosos

Rend.: 1,000 124,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

DBFMLS05 m2 Mà d'obra i maquinaria implicada en la instal·lació de
les conduccions d'aire/aigua de 350x700mm, així com
la connexió amb tub de secció rodona D800mm,
totalment instal·lat

1,000      x 57,85000 = 57,85000

DBFMLS20 m2 Mà d'obra i maquinaria implicada en la instal·lació del
fitting de connexionat dels móduls de filtració MFD16
a slab de distribució d'aigu/aire amb accesoris d'aire
en D25mm i aigua en D60mm

1,000      x 15,97000 = 15,97000

DBFMLS02 m2 Mà d'obra i maquinaria implicada en la instal·lació del
filtre mitjançant falsos fons model MFD16 de RDI
plàstics, incloent el posicionament de les peces a la
seva posició definitiva i ancoratge a terra amb tacs
químics

1,000      x 32,14000 = 32,14000

DBFMLS21 m2 Instal·lació canonada aire/aigua especials
connexionat filtres

1,000      x 11,93000 = 11,93000

Subtotal: 11,93000 11,93000
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COST DIRECTE 117,89000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 7,07340

COST EXECUCIÓ MATERIAL 124,96340

NV DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
NVA DEMOLICIONS I ENDERROCS
NVAL DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE SANEJAMENT I DRENATGE
______________________________________________________________________________________________________________

NVAL0001 u Subministrament i muntatge d'actuador pneumàtic de la vàlvula
DN600 mm de sortida d'aigua filtrada marca AMVI o equivalent
format per un servomotor pneumàtic de doble efecte tipus
ACTAIR-400, per treball entre -20ºC i 80ºC, pressió d'aire motor
mínima 5 bar i posicionador SMATRONIC MA R-1173, senyal de
control 4-20 mA, amb 2 contactes finals de carreta, recopia de
posició i resistència d'escalfament, totalment instal·lat i provat..

Rend.: 1,000 8.417,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 3,330 /R x 26,64000 = 88,71120

A01-FEPH h Ajudant muntador 6,660 /R x 22,89000 = 152,44740

Subtotal: 241,15860 241,15860

Materials

BNACN600 ut Actuador pneumàtic tipus ACTAIR EVO 400 o similar,
per vàlvula DN600 de doble efecte, per treball entre
-20ºC i 80ºC, pressió d'aire motor mínima 5 bar i
posicionador, senyal de control 4-20 mA, amb 2
contactes finals de carreta.

1,000      x 7.700,00000 = 7.700,00000

Subtotal: 7.700,00000 7.700,00000

COST DIRECTE 7.941,15860
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 476,46952

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8.417,62812

NVAL0002 u Subministrament i muntatge d'actuador pneumàtic de la vàlvula
DN800 mm d'entrada d'aigua de rentat marca AMVI o equivalent
format per un servomotor pneumàtic de doble efecte tipus
ACTAIR-600, per treball entre -20ºC i 80ºC, pressió d'aire motor
mínima 5 bar totalment instal·lat i provat.

Rend.: 1,000 11.084,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 3,675 /R x 26,64000 = 97,90200

A01-FEPH h Ajudant muntador 7,350 /R x 22,89000 = 168,24150

Subtotal: 266,14350 266,14350

Materials

BNACN800 ut Actuador pneumàtic ACTAIR EVO 500  de la vàlvula
DN800 mm de sortida d'aigua filtrada, per treball
entre -20ºC i 80ºC, pressió d'aire motor mínima 5 bar
i posicionador, senyal de control 4-20 mA, amb 2
contactes finals de carreta.

1,000      x 10.191,0000 = 10.191,00000

Subtotal: 10.191,00000 10.191,00000
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COST DIRECTE 10.457,14350
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 627,42861

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11.084,57211

NVAL0003 u Desmuntatge dels actuadors pneumàtics existents a la galeria de
filtres de sorra. Incloent mà d'obra, maquinària i eines per a la seva
extracció, transpalets i tots aquells elements necessaris pel
correcte desmuntatge.

Rend.: 1,000 301,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 3,675 /R x 26,64000 = 97,90200

A01-FEPH h Ajudant muntador 7,350 /R x 22,89000 = 168,24150

Subtotal: 266,14350 266,14350

Maquinària

C207-00E1 h Equipo y elementos auxiliares para corte
oxiacetilénico

1,000 /R x 7,29000 = 7,29000

C200U210 h Equip i elements per a soldadura d'acer 1,000 /R x 11,31000 = 11,31000

Subtotal: 18,60000 18,60000

COST DIRECTE 284,74350
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 17,08461

COST EXECUCIÓ MATERIAL 301,82811

NVAL0012 u Subministrament i muntatge de venturi DN80 totalment instal·lat i
provat

Rend.: 1,000 5.520,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 26,64000 = 26,64000

A01-FEPH h Ajudant muntador 1,600 /R x 22,89000 = 36,62400

Subtotal: 63,26400 63,26400

Materials

BNVE0080 u Ejector tipus venturi DN80 1,000      x 5.145,00000 = 5.145,00000

Subtotal: 5.145,00000 5.145,00000

COST DIRECTE 5.208,26400
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 312,49584

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.520,75984
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NVAL0018 PA Partida alçada d'abonament íntegre per a la realització de la
topografia 3D de la zona segons oferta

Rend.: 1,000 4.901,00 €

COST DIRECTE 4.623,58491

DESPESES INDIRECTES 6,00 % 277,41509

4.901,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

NVAL0028 u Subministrament i muntatge de bufadors d'èmbols rotatius amb
motor de 75 kW totalment instal·lat i provat. Inclou la pp de
caldereria necessària pel seu ajust fins a la vàlvula de
seccionament existent, cabina d'insonoritzaciói oli per la posada en
marxa. Inclou també elements de transport interior des del camió
de sumnistrament per tot l'interior de l'edifici on s'hauran de muntar
cadascun d'ells.

Rend.: 1,000 58.465,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 3,000 /R x 26,64000 = 79,92000

A01-FEPD h Ajudant electricista 3,000 /R x 22,85000 = 68,55000

A0K-002B h Tècnic mig o superior 0,500 /R x 40,65000 = 20,32500

Subtotal: 168,79500 168,79500

Maquinària

C131B280 h Toro de 48,5 kW 1,000 /R x 53,44000 = 53,44000

Subtotal: 53,44000 53,44000

Partides d'obra

GF41U110 kg Canonada d'acer inoxidable AISI 316-L en caldereria
per a pericons i estacions de bombeig, inclòs
col·locació

1.367,000      x 30,07000 = 41.105,69000

BEDROGIL1 u Bufadors segons oferta que inclou el següent:
- GRUPO PG-30-F2 RNT-33.20 PRESION DN-150
- MOTOR 3000/MIN45kWEJE55 IE3
400-690V50Hz/460V60Hz B3 (CAJA SUPERIOR)
EFICIENCIA IE3 CON PATAS
- CABINA DN-150 PG-30-F CON SUELO
RAL7044/7039
MANOMETRO+VACUOMETRO+448.723/ MOTOR
230-400V 50Hz
- 5 L. ACEITE SINTETICO ISO VG-220
- KIT PUESTA EN MARCHA Y
MANT.PREVENTIVO PG-30DN-150

1,000      x 13.828,3900 = 13.828,39000

Subtotal: 13.828,39000 13.828,39000

COST DIRECTE 55.156,31500
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3.309,37890

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58.465,69390
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NVAL0035 u Desmuntatge dels bufadors existents que inclou:
- elements de transport interior des del camió de sumnistrament
per tot l'interior de l'edifici on s'hauran de muntar cadascun d'ells.
- mà d'obra
- demuntatge, transport i abocament de canonades existents
necessàries
- transport a abocador
- cànon d'abocador

Rend.: 1,000 280,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0K-002B h Tècnic mig o superior 0,500 /R x 40,65000 = 20,32500

A01-FEPD h Ajudant electricista 3,000 /R x 22,85000 = 68,55000

A0F-000E h Oficial 1a electricista 3,000 /R x 26,64000 = 79,92000

Subtotal: 168,79500 168,79500

Maquinària

C152-003A h Camión grúa de 3 t 0,500 /R x 49,38000 = 24,69000

C131B280 h Toro de 48,5 kW 1,000 /R x 53,44000 = 53,44000

Subtotal: 78,13000 78,13000

Partides d'obra

N21D4V01 m Demolició de canonada d'acer de qualsevol diàmetre
a l'interior dels filtres, inclosa pp de desmuntatge
d'elements especials, transport a abocador i cànon
d'abocament

0,500      x 35,19304 = 17,59652

Subtotal: 17,59652 17,59652

COST DIRECTE 264,52152
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 15,87129

COST EXECUCIÓ MATERIAL 280,39281

P PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS
P1 TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ, PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES I MESURES PREVENTIVES
P19 Familia 191C
P191C
______________________________________________________________________________________________________________

P191CALAN u Excavació mixta de calicatas mitjançant retroexcavadora i manual
en localització de serveis existents enterrats, amb una longitud de
fins a 5,00 metres i una profunditat fins a 4,00 m, incloent la
demolició i reposició de qualsevol tipus de paviment, estrebades si
anessin necessàries, senyalitzacions, proteccions i farcit posterior
de la rasa degudament compactat amb execució de paviment en
zona de la cata.

Rend.: 1,000 771,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 1,500 /R x 25,78000 = 38,67000

A01-FEPL h Ajudant d'obra 6,000 /R x 29,52000 = 177,12000

A03-FEPX h Cap de colla 6,000 /R x 27,30000 = 163,80000

Subtotal: 379,59000 379,59000

Maquinària
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C13A-W61O h Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm 0,500 /R x 4,95000 = 2,47500

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 6,000 /R x 48,96000 = 293,76000

Subtotal: 296,23500 296,23500

Materials

BPZAA020 u Senyalització i proteccions 0,500      x 35,92000 = 17,96000

B9ZA0010 m2 Reposició de paviment 1,000      x 27,94000 = 27,94000

Subtotal: 45,90000 45,90000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 5,69385

COST DIRECTE 727,41885
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 43,64513

COST EXECUCIÓ MATERIAL 771,06398

P1A TREBALLS D'INSPECCIÓ, ARQUEOLOGIA I INFORMACIÓ ESTAT EDIFICI
P1A3- ESTUDI PRELIMINAR (D)
______________________________________________________________________________________________________________

P1A3-H948 u Visita prèvia d'encarregat per a detecció de l'abast de la reparació i
determinació de l'actuació a realitzar

Rend.: 1,000 31,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A08-0004 h Encarregat d'obra 1,000 /R x 28,82000 = 28,82000

Subtotal: 28,82000 28,82000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,72050

COST DIRECTE 29,54050
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,77243

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,31293

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
P2142- DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ
______________________________________________________________________________________________________________

P2142-4RPN m Arrencada i transport a runa de xapa de metall fixada en canal de
de formigó.

Rend.: 1,000 26,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,150 /R x 21,52000 = 24,74800

Subtotal: 24,74800 24,74800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,37122

COST DIRECTE 25,11922
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,50715

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,62637
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P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
P2146- DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ
______________________________________________________________________________________________________________

P2146-DJ2Y m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de
gruix, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Rend.: 1,000 4,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,014 /R x 48,96000 = 0,68544

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,060 /R x 53,16000 = 3,18960

Subtotal: 3,87504 3,87504

COST DIRECTE 3,87504
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,23250

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,10754

P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
P214N- DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ
______________________________________________________________________________________________________________

P214N-52TT m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 51,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,400 /R x 26,20000 = 10,48000

A0E-000A h Manobre especialista 0,720 /R x 22,25000 = 16,02000

A0D-0007 h Manobre 0,400 /R x 21,52000 = 8,60800

Subtotal: 35,10800 35,10800

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,360 /R x 12,90000 = 4,64400

C207-00E1 h Equipo y elementos auxiliares para corte
oxiacetilénico

0,400 /R x 7,29000 = 2,91600

C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,0729 /R x 73,31000 = 5,34430

Subtotal: 12,90430 12,90430

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,52662

COST DIRECTE 48,53892
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,91234

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,45126
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P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
P214O- DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ
______________________________________________________________________________________________________________

P214O-4RNN m2 Enderroc de llosa massissa de formigó armat, a mà i amb
compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 58,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,300 /R x 26,20000 = 7,86000

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 22,25000 = 22,25000

A0D-0007 h Manobre 0,750 /R x 21,52000 = 16,14000

Subtotal: 46,25000 46,25000

Maquinària

C207-00E1 h Equipo y elementos auxiliares para corte
oxiacetilénico

0,300 /R x 7,29000 = 2,18700

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,500 /R x 12,90000 = 6,45000

Subtotal: 8,63700 8,63700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,69375

COST DIRECTE 55,58075
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,33485

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,91560

P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
P214W- DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ
______________________________________________________________________________________________________________

P214W-FEMI m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com
a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment, per a delimitar la zona a demolir

Rend.: 1,000 4,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,125 /R x 22,25000 = 2,78125

Subtotal: 2,78125 2,78125

Maquinària

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,125 /R x 7,62000 = 0,95250

Subtotal: 0,95250 0,95250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04172

COST DIRECTE 3,77547
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,22653

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,00200
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P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
P214X- DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ
______________________________________________________________________________________________________________

P214X-HCP2 m2 Tall d'estructures de formigó en massa o armat, amb serra amb
disc de diamant i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió
o contenidor

Rend.: 1,000 620,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 22,25000 = 22,25000

A0F-000B h Oficial 1a 1,000 /R x 25,78000 = 25,78000

Subtotal: 48,03000 48,03000

Maquinària

C200-H7D4 h Equip de tall d'estructures de formigó en massa o
armat amb disc de diamant

1,000 /R x 504,56000 = 504,56000

Subtotal: 504,56000 504,56000

Materials

B0AN-07J4 u Tac químic de diàmetre 16 mm, amb cargol,
volandera i femella

2,000      x 13,33000 = 26,66000

B011-05ME m3 Aigua 3,000      x 1,84000 = 5,52000

Subtotal: 32,18000 32,18000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,72045

COST DIRECTE 585,49045
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 35,12943

COST EXECUCIÓ MATERIAL 620,61988

P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
P21R0- DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE JARDINERIA
______________________________________________________________________________________________________________

P21R0-92H8 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la
soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb
pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més
lluny de 20 km)

Rend.: 1,000 177,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,440 /R x 30,26000 = 13,31440

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,440 /R x 26,85000 = 11,81400

Subtotal: 25,12840 25,12840

Maquinària

C152-003B h Camió grua 1,100 /R x 52,13000 = 57,34300

CR11-00JS h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç
desbrossador

1,050 /R x 43,57000 = 45,74850

CRE0-00C0 h Motoserra 0,440 /R x 3,14000 = 1,38160

Subtotal: 104,47310 104,47310

Materials
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B2RA-28TX t Disposició controlada en planta de compostage de
residus de troncs i soques no perillosos amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus

0,430      x 72,08000 = 30,99440

B2RA-28U0 t Disposició controlada en planta de compostage de
residus vegetals nets no perillosos amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02
01 segons la Llista Europea de Residus

0,150      x 45,05000 = 6,75750

Subtotal: 37,75190 37,75190

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,37693

COST DIRECTE 167,73033
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 10,06382

COST EXECUCIÓ MATERIAL 177,79415

P22 MOVIMENTS DE TERRES
P2212- EXCAVACIONS
______________________________________________________________________________________________________________

P2212-55UB m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de
fondària i més de 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb
mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 10,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 21,52000 = 1,07600

Subtotal: 1,07600 1,07600

Maquinària

C138-00KH h Pala cargadora sobre cadenas de 11 a 17 t 0,100 /R x 88,92000 = 8,89200

Subtotal: 8,89200 8,89200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01614

COST DIRECTE 9,98414
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,59905

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,58319

P22 MOVIMENTS DE TERRES
P2217- EXCAVACIONS
______________________________________________________________________________________________________________

P2217-55SN m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb
pala excavadora, transport fins al lloc d'aplec i formació de piles
per a la seva conservació

Rend.: 1,000 6,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,021 /R x 88,92000 = 1,86732

C139-00LK h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,051 /R x 92,53000 = 4,71903

Subtotal: 6,58635 6,58635
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COST DIRECTE 6,58635
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,39518

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,98153

P22 MOVIMENTS DE TERRES
P2218- EXCAVACIONS
______________________________________________________________________________________________________________

P2218-566C m3 Excavació de pous més de 4 m de fondària, en terreny compacte,
amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 19,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 21,52000 = 1,07600

Subtotal: 1,07600 1,07600

Maquinària

C13C-00LT h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb
bivalva batiló

0,3585 /R x 48,96000 = 17,55216

Subtotal: 17,55216 17,55216

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01614

COST DIRECTE 18,64430
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,11866

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,76296

P2218-566G m3 Excavació de pous fins a 4 m de fondària, en terreny fluix, amb
mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 10,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 21,52000 = 1,07600

Subtotal: 1,07600 1,07600

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1811 /R x 48,96000 = 8,86666

Subtotal: 8,86666 8,86666

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01614

COST DIRECTE 9,95880
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,59753

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,55633
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P22 MOVIMENTS DE TERRES
P221E- EXCAVACIONS
______________________________________________________________________________________________________________

P221E-AWDT m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària,
en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora

Rend.: 1,000 12,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,170 /R x 21,52000 = 3,65840

Subtotal: 3,65840 3,65840

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,164 /R x 48,96000 = 8,02944

Subtotal: 8,02944 8,02944

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05488

COST DIRECTE 11,74272
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,70456

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,44728

P22 MOVIMENTS DE TERRES
P2255- REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES
______________________________________________________________________________________________________________

P2255-DPHR m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95%
PM

Rend.: 1,000 12,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,200 /R x 22,25000 = 4,45000

Subtotal: 4,45000 4,45000

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,121 /R x 48,96000 = 5,92416

C13A-00FR h Compactador duplex manual de 700 kg 0,200 /R x 7,00000 = 1,40000

Subtotal: 7,32416 7,32416

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06675

COST DIRECTE 11,84091
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,71045

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,55136
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P2255-DPI0 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més d'1,5 i fins a 2 m,
amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb
compactació del 95% PM

Rend.: 1,000 8,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C131-005E h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 0,065 /R x 52,74000 = 3,42810

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,097 /R x 48,96000 = 4,74912

Subtotal: 8,17722 8,17722

COST DIRECTE 8,17722
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,49063

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,66785

P2255-DPIO m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm,
utilitzant picó vibrant

Rend.: 1,000 40,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,080 /R x 22,25000 = 1,78000

Subtotal: 1,78000 1,78000

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,048 /R x 48,96000 = 2,35008

C13A-00FR h Compactador duplex manual de 700 kg 0,080 /R x 7,00000 = 0,56000

Subtotal: 2,91008 2,91008

Materials

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 1,800      x 18,53000 = 33,35400

Subtotal: 33,35400 33,35400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02670

COST DIRECTE 38,07078
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,28425

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,35503

P22 MOVIMENTS DE TERRES
P2258- REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES
______________________________________________________________________________________________________________

P2258-DRNF m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM

Rend.: 1,000 15,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,500 /R x 22,25000 = 11,12500

A0D-0007 h Manobre 0,020 /R x 21,52000 = 0,43040

Subtotal: 11,55540 11,55540

Maquinària
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C13A-00FP h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 0,500 /R x 5,02000 = 2,51000

C133-00EW h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t 0,016 /R x 43,23000 = 0,69168

Subtotal: 3,20168 3,20168

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17333

COST DIRECTE 14,93041
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,89582

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,82624

P22 MOVIMENTS DE TERRES
P2259- REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES
______________________________________________________________________________________________________________

P2259-548K m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del
95% del PM

Rend.: 1,000 1,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,020 /R x 21,52000 = 0,43040

Subtotal: 0,43040 0,43040

Maquinària

C131-005E h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 0,020 /R x 52,74000 = 1,05480

Subtotal: 1,05480 1,05480

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00646

COST DIRECTE 1,49166
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,08950

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,58116

P22 MOVIMENTS DE TERRES
P22D1- NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY
______________________________________________________________________________________________________________

P22D1-DGOW m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 2,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,039 /R x 48,96000 = 1,90944

Subtotal: 1,90944 1,90944

COST DIRECTE 1,90944
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,11457

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,02401
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P23 APUNTALAMENTS I ESTREBADES
P230- APUNTALAMENT I ESTREBADA (D)
______________________________________________________________________________________________________________

P230-H837 m2 Apuntalament i estrebada complexa de pous de recalçat fins a 2 m
d'amplària, amb fusta

Rend.: 1,000 91,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 1,380 /R x 25,78000 = 35,57640

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 2,060 /R x 22,89000 = 47,15340

Subtotal: 82,72980 82,72980

Materials

B0AK-07AS kg Clau acer 0,006      x 1,65000 = 0,00990

B062-07PF m3 Puntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a
2.5 m d'alçària, per a 3 usos

0,002      x 91,89000 = 0,18378

B0D21-07O m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,000      x 0,40000 = 1,20000

Subtotal: 1,39368 1,39368

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 2,06825

COST DIRECTE 86,19173
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,17150

COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,36323

P23 APUNTALAMENTS I ESTREBADES
P2314Q Familia 2314QQ
______________________________________________________________________________________________________________

P2314QQPERG u Desmuntatge arrencada i transport de pergola de cobriment de la
taula de comandaments i del passadis central exterior dels filtres
vells.

Rend.: 1,000 5.127,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 40,000 /R x 25,78000 = 1.031,20000

A01-FEPH h Ajudant muntador 80,000 /R x 22,89000 = 1.831,20000

Subtotal: 2.862,40000 2.862,40000

Maquinària

C152-003A h Camión grúa de 3 t 40,000 /R x 49,38000 = 1.975,20000

Subtotal: 1.975,20000 1.975,20000

COST DIRECTE 4.837,60000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 290,25600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.127,85600
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P24 TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA
P241- TRANSPORT DE TERRES A LA OBRA
______________________________________________________________________________________________________________

P241-FIPJ m3 Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra,
amb camió de 24 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km

Rend.: 1,000 1,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C154-003O h Camió per a transport de 24 t 0,022 /R x 63,12000 = 1,38864

Subtotal: 1,38864 1,38864

COST DIRECTE 1,38864
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,08332

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,47196

P24 TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA
P242- CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ A L'OBRA
______________________________________________________________________________________________________________

P242-DYRR m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no
contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 7 t,
amb un recorregut de fins a 2 km

Rend.: 1,000 3,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 0,045 /R x 38,61000 = 1,73745

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,022 /R x 88,92000 = 1,95624

Subtotal: 3,69369 3,69369

COST DIRECTE 3,69369
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,22162

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,91531

P2A SUBMINISTRAMENT DE TERRES
P2A0- SUBMINISTRAMENT DE TERRES D'APORTACIÓ
______________________________________________________________________________________________________________

P2A0-4ILO m3 Subministrament de terra adequada, procedent d'aportació Rend.: 1,000 6,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B03E-05OE m3 Terra adequada 1,000      x 5,69000 = 5,69000

Subtotal: 5,69000 5,69000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 5,69000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,34140

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,03140
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P2R GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ
P2R4- CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ FORA DE L'OBRA
______________________________________________________________________________________________________________

P2R4-VSTB m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no
contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió
de 20 t, amb un recorregut de fins a 20 km

Rend.: 1,000 8,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C139-00LJ h Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 31 a 40 t 0,0069 /R x 162,87000 = 1,12380

C154-003K h Camió per a transport de 20 t 0,125 /R x 57,67000 = 7,20875

Subtotal: 8,33255 8,33255

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 8,33255
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,49995

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,83250

P2R GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ
P2R5- TRANSPORTE DE RESIDUOS
______________________________________________________________________________________________________________

P2R5-DT1F m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 tones i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Rend.: 1,000 8,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C154-003M h Camión para transporte de 12 t 0,173 /R x 46,02000 = 7,96146

Subtotal: 7,96146 7,96146

COST DIRECTE 7,96146
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,47769

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,43915

P2R GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ
P2RA- DISPOSICIÓ DE RESIDUS INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA
______________________________________________________________________________________________________________

P2RA-EU2K kg Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 06 05*
segons la Llista Europea de Residus

Rend.: 1,000 0,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28VA kg Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17
06 05* segons la Llista Europea de Residus

1,000      x 0,21000 = 0,21000

Subtotal: 0,21000 0,21000
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COST DIRECTE 0,21000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,01260

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,22260

P2RA-EU5P m3 Disposició controlada en abocador autoritzat inclòs el cànon sobre
la deposició controlada de residus de la construcció nsegün la LLEI
8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi segons la
Llista Europea de Residus

Rend.: 1,000 20,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28V1 t Disposición controlada en vertedero autorizado
incluído el cánon sobre la deposición controlada de
residuos de la construcción nsegün la LLEI 8/2008, de
residuos mezclados no peligrosos con una densidad
0,17 t/m3, procedentes de construcción o demolición,
con código 17 09 04 según la Lista Europea de
Residuos

0,170      x 112,90000 = 19,19300

Subtotal: 19,19300 19,19300

COST DIRECTE 19,19300
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,15158

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,34458

P2RA-EU5T m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls
barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista
Europea de Residus

Rend.: 1,000 -34,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28UG t Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus de metalls barrejats no perillosos amb una
densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista
Europea de Residus

0,200      x -162,18000 = -32,43600

Subtotal: -32,43600 -32,43600

COST DIRECTE -32,43600
DESPESES INDIRECTES 6,00 % -1,94616

COST EXECUCIÓ MATERIAL -34,38216

P2RA-EU64 m3 Disposició controlada al centre de reciclatge de residus ceràmics
inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus

Rend.: 1,000 9,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28TM t Disposición controlada en centro de reciclaje de
residuos cerámicos inertes con una densidad 0,8
t/m3, procedentes de construcción o demolición, con
código 17 01 03 según la Lista Europea de Residuos

0,800      x 10,81000 = 8,64800

Subtotal: 8,64800 8,64800
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COST DIRECTE 8,64800
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,51888

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,16688

P2RA-EU6E m3 Disposició controlada al centre de reciclatge de residus de formigó
inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus

Rend.: 1,000 12,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28TN t Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17
01 01 segons la Llista Europea de Residus

1,450      x 8,11000 = 11,75950

Subtotal: 11,75950 11,75950

COST DIRECTE 11,75950
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,70557

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,46507

P2RA-EU6H m3 Disposició controlada en abocador autoritzat inclòs el cànon sobre
la deposició controlada de residus de la construcció segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista
Europea de Residus

Rend.: 1,000 8,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28V5 m3 Disposición controlada en vertedero autorizado
incluído el cánon sobre la deposición controlada de
residuos de la construcción nsegün la LLEI 8/2008, de
residuos de tierra inertes con una densidad 1,6 t/m3,
procedentes de excavación, con código 17 05 04
según la Lista Europea de Residuos

1,000      x 8,38000 = 8,38000

Subtotal: 8,38000 8,38000

COST DIRECTE 8,38000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,50280

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,88280

P2RA-EU7H m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó
inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus

Rend.: 1,000 12,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28TN t Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17
01 01 segons la Llista Europea de Residus

1,450      x 8,11000 = 11,75950

Subtotal: 11,75950 11,75950
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COST DIRECTE 11,75950
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,70557

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,46507

P2RA-IQFO m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons
la Llista Europea de Residus

Rend.: 1,000 21,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28US t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons
la Llista Europea de Residus

1,000      x 20,72000 = 20,72000

Subtotal: 20,72000 20,72000

COST DIRECTE 20,72000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,24320

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,96320

P3 FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS
P31 RASES I POUS
P311- ENCOFRAT DE RASES I POUS
______________________________________________________________________________________________________________

P311-DQ6D m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous Rend.: 1,000 27,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 0,400 /R x 25,78000 = 10,31200

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0,500 /R x 22,89000 = 11,44500

Subtotal: 21,75700 21,75700

Materials

B0D21-07O m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,9997      x 0,40000 = 1,19988

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,030      x 2,36000 = 0,07080

B0D31-07P4 m3 Lata de madera de pino 0,0011      x 319,51000 = 0,35146

B0D70-0CE m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,100      x 2,01000 = 2,21100

B0AK-07AS kg Clau acer 0,1501      x 1,65000 = 0,24767

B0AM-078G kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,102      x 1,70000 = 0,17340

Subtotal: 4,25421 4,25421

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32636

COST DIRECTE 26,33757
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,58025

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,91782
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P31 RASES I POUS
P312- FORMIGONAMENT DE RASES I POUS (CE, EHE)
______________________________________________________________________________________________________________

P312-I5KY m3 De rases i pous de fonaments, amb formigó en massa HM - 20 / B
/ 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6, abocat des de camió

Rend.: 1,000 98,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,250 /R x 21,52000 = 5,38000

Subtotal: 5,38000 5,38000

Materials

B06F1-I0IL m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

1,020      x 86,20000 = 87,92400

Subtotal: 87,92400 87,92400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08070

COST DIRECTE 93,38470
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,60308

COST EXECUCIÓ MATERIAL 98,98778

P3C LLOSES
P3C0- ARMADURA PER A LLOSES DE FONAMENTS, EN BARRES
______________________________________________________________________________________________________________

P3C0-3D8A kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 S en barres de
diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 22,89000 = 0,22890

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,007 /R x 25,78000 = 0,18046

Subtotal: 0,40936 0,40936

Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0051      x 1,88000 = 0,00959

B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 1,16796 = 1,16796

Subtotal: 1,17755 1,17755

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00614

COST DIRECTE 1,59305
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,09558

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,68863
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P3C0-3D8D kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 S en barres de
diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,008 /R x 25,78000 = 0,20624

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,012 /R x 22,89000 = 0,27468

Subtotal: 0,48092 0,48092

Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0051      x 1,88000 = 0,00959

B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 1,16796 = 1,16796

Subtotal: 1,17755 1,17755

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00721

COST DIRECTE 1,66568
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,09994

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,76562

P3C LLOSES
P3C2- ENCOFRAT PER A LLOSES DE FONAMENTS
______________________________________________________________________________________________________________

P3C2-4244 m2 Encofrat amb taulons de fusta de lloses de fonaments Rend.: 1,000 28,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 0,450 /R x 25,78000 = 11,60100

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0,500 /R x 22,89000 = 11,44500

Subtotal: 23,04600 23,04600

Materials

B0D21-07O m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 7,2996      x 0,40000 = 2,91984

B0AK-07AS kg Clau acer 0,1501      x 1,65000 = 0,24767

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,030      x 2,36000 = 0,07080

B0D31-07P4 m3 Lata de madera de pino 0,0019      x 319,51000 = 0,60707

Subtotal: 3,84538 3,84538

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34569

COST DIRECTE 27,23707
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,63422

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,87129
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P3E PILOTES
P3E0- ARMADURA PARA PILOTES
______________________________________________________________________________________________________________

P3E0-3D7J kg Armadura per a pilons AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 25,78000 = 0,12890

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 22,89000 = 0,11445

Subtotal: 0,24335 0,24335

Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,006      x 1,88000 = 0,01128

B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 1,16796 = 1,16796

Subtotal: 1,17924 1,17924

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00365

COST DIRECTE 1,42624
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,08557

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,51181

P3E PILOTES
P3E2- DESPLAÇAMENT, MUNTATGE I DESMUNTATGE A L'OBRA D'EQUIPS PER A PILONS
______________________________________________________________________________________________________________

P3E2-4BEN u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra i retirada de l'equip
de perforació per a pilons barrinats formigonats pel tub central de
la barrina

Rend.: 1,000 4.536,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C3E3-00CH u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de
l'equip de perforació, per a pilons barrinats
formigonats pel tub central de la barrina

1,000 /R x 4.279,75000 = 4.279,75000

Subtotal: 4.279,75000 4.279,75000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 4.279,75000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 256,78500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.536,53500
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P3E PILOTES
P3E3- ENDERROC DE CAP DE PILÓ
______________________________________________________________________________________________________________

P3E3-E7HT m Enderroc de cap de piló, de diàmetre 100 cm Rend.: 1,000 126,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 2,800 /R x 22,25000 = 62,30000

A0D-0007 h Manobre 1,750 /R x 21,52000 = 37,66000

Subtotal: 99,96000 99,96000

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 1,400 /R x 12,90000 = 18,06000

Subtotal: 18,06000 18,06000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,49940

COST DIRECTE 119,51940
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 7,17116

COST EXECUCIÓ MATERIAL 126,69056

P3E PILOTES
P3E5- PERFORACIÓN Y HORMIGONADO DE PILOTES
______________________________________________________________________________________________________________

P3E5-TY01 m Perforació i formigonament de pilons d'extracció amb entubació
perduda en terreny fluix, de diàmetre 100 cm amb formigó HA-30 /
F / 20 / XD1 de consistència fluïda, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment i relació aigua ciment =< 0.5

Rend.: 1,000 464,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C3E0-00AR m Perforació i col·locació de materials, amb equip de
personal i maquinària per a pilons d'extracció amb
entubació perduda, de diàmetre 100 cm

1,000 /R x 258,33000 = 258,33000

Subtotal: 258,33000 258,33000

Materials

B3Z1-08HG m Tub d'acer de secció circular, de diàmetre 100 cm i 2
mm de gruix

1,050      x 93,54000 = 98,21700

B06F2-V4FB m3 Formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XD1 amb una
quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.5

0,7929      x 102,64000 = 81,38326

Subtotal: 179,60026 179,60026

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 437,93026
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 26,27582

COST EXECUCIÓ MATERIAL 464,20608
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P3F ENCEPS
P3F1- ENCOFRADO PARA ENCEPADOS
______________________________________________________________________________________________________________

P3F1-DQ79 m2 Encofrat amb tauler de fusta de pi per a enceps Rend.: 1,000 32,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 0,500 /R x 25,78000 = 12,89000

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0,550 /R x 22,89000 = 12,58950

Subtotal: 25,47950 25,47950

Materials

B0D21-07O m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,9997      x 0,40000 = 1,19988

B0AK-07AS kg Clau acer 0,1501      x 1,65000 = 0,24767

B0D70-0CE m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,100      x 2,01000 = 2,21100

B0D31-07P4 m3 Lata de madera de pino 0,0038      x 319,51000 = 1,21414

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,040      x 2,36000 = 0,09440

Subtotal: 4,96709 4,96709

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,38219

COST DIRECTE 30,82878
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,84973

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,67851

P3F ENCEPS
P3F2- FORMIGONAMENT D'ENCEPS (CE, EHE)
______________________________________________________________________________________________________________

P3F2-TY01 m3 Formigonament per a enceps, amb formigó per armar HA - 30 / F /
20 / XD1 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.5, abocat amb cubilot en obres d'enginyeria civil

Rend.: 1,000 130,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,800 /R x 21,52000 = 17,21600

Subtotal: 17,21600 17,21600

Materials

B06F2-V4FB m3 Formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XD1 amb una
quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.5

1,030      x 102,64000 = 105,71920

Subtotal: 105,71920 105,71920

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25824

COST DIRECTE 123,19344
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 7,39161

COST EXECUCIÓ MATERIAL 130,58505
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P3G PANTALLES
P3G1- ARMADURA PER A PANTALLES
______________________________________________________________________________________________________________

P3G1-3D3H kg Armadura per a pantalles AP500 S en barres de diàmetre superior
a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,006 /R x 25,78000 = 0,15468

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,006 /R x 22,89000 = 0,13734

Subtotal: 0,29202 0,29202

Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,006      x 1,88000 = 0,01128

B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 1,16796 = 1,16796

Subtotal: 1,17924 1,17924

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00438

COST DIRECTE 1,47564
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,08854

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,56418

P3G1-3D3K kg Armadura per a pantalles AP500 S en barres de diàmetre com a
màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic
>= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,007 /R x 25,78000 = 0,18046

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,007 /R x 22,89000 = 0,16023

Subtotal: 0,34069 0,34069

Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,006      x 1,88000 = 0,01128

B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 1,16796 = 1,16796

Subtotal: 1,17924 1,17924

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00511

COST DIRECTE 1,52504
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,09150

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,61654
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P3G PANTALLES
P3G3  DOBLE MURET GUIA (CE, EHE)
______________________________________________________________________________________________________________

P3G3TY01 m Doble muret guia de 25 cm de gruix i 70 cm d'alçària, amb formigó
per armar HA - 30 / F / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de
300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, encofrat amb tauler de
fusta de pi i armat amb acer B500S

Rend.: 1,000 189,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,800 /R x 25,78000 = 20,62400

A0D-0007 h Manobre 2,200 /R x 21,52000 = 47,34400

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 1,700 /R x 25,78000 = 43,82600

Subtotal: 111,79400 111,79400

Materials

B0AK-07AS kg Clau acer 0,380      x 1,65000 = 0,62700

B0D21-07O m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,650      x 0,40000 = 0,66000

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,120      x 2,36000 = 0,28320

B0D31-07P4 m3 Lata de madera de pino 0,0066      x 319,51000 = 2,10877

B06F2-M6S m3 Formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XC2 amb una
quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

0,3796      x 94,65000 = 35,92914

B0D70-0CE m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

3,520      x 2,01000 = 7,07520

B0B7-106Q kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

21,500      x 0,86000 = 18,49000

Subtotal: 65,17331 65,17331

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,67691

COST DIRECTE 178,64422
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 10,71865

COST EXECUCIÓ MATERIAL 189,36287

P3G PANTALLES
P3G4- ENDERROC DE CORONAMENT DE PANTALLA
______________________________________________________________________________________________________________

P3G4-DRNT m Enderroc de coronament de pantalla, de 45 cm d'amplària Rend.: 1,000 42,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 22,25000 = 22,25000

A0D-0007 h Manobre 0,500 /R x 21,52000 = 10,76000

Subtotal: 33,01000 33,01000

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,500 /R x 12,90000 = 6,45000

Subtotal: 6,45000 6,45000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,49515

COST DIRECTE 39,95515
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,39731

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,35246

P3G PANTALLES
P3G7- MUNTATGE D'APUNTALAMENT DE PANTALLA
______________________________________________________________________________________________________________

P3G7-79KE m Muntatge i desmuntatge d'apuntalament per a grans llums de mur
pantalla, amb puntals prefabricats de 100 kN de capacitat de
càrrega

Rend.: 1,000 40,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,400 /R x 21,52000 = 8,60800

A0F-000B h Oficial 1a 0,200 /R x 25,78000 = 5,15600

Subtotal: 13,76400 13,76400

Maquinària

C154-003O h Camió per a transport de 24 t 0,200 /R x 63,12000 = 12,62400

C15G-00DC h Grua autopropulsada de 20 t 0,200 /R x 55,92000 = 11,18400

Subtotal: 23,80800 23,80800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20646

COST DIRECTE 37,77846
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,26671

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,04517

P3G PANTALLES
P3G8- MUNTATGE I DESMUNTATE DE L'EQUIP PER A PANTALLES
______________________________________________________________________________________________________________

P3G8-DMDT u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de
perforació

Rend.: 1,000 4.708,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C3G1-00CT u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de
l'equip de perforació, per a pantalles

1,000 /R x 4.441,93000 = 4.441,93000

Subtotal: 4.441,93000 4.441,93000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 4.441,93000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 266,51580

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.708,44580

Projecte constructiu de remodelació de les instal·lacions de filtres a l´ETAP Llobregat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 170

PARTIDES D'OBRA

P3G8-DMDV u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de
tractament de llots tixotròpics

Rend.: 1,000 2.531,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C3G1-00CU u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de
l'equip de tractament de llots tixotròpics, per a
pantalles

1,000 /R x 2.388,06000 = 2.388,06000

Subtotal: 2.388,06000 2.388,06000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 2.388,06000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 143,28360

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.531,34360

P3G PANTALLES
P3GA- PERFORACIÓ I FORMIGONAMENT DE PANTALLES
______________________________________________________________________________________________________________

P3GA-TY01 m2 Perforació de pantalla en terreny fluix, de 45 cm de gruix amb llot
tixotròpic i formigonat amb formigó HA-30/ F / 20 / XD2 de
consistència fluida, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
325 kg/m3 de ciment, amb l'equip de llots inclòs

Rend.: 1,000 102,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C3G0-009P m2 Perforació i col·locació de materials, amb equip de
personal i maquinària, i equip de tractament de llots
tixotròpics, per a pantalles de 45 cm de gruix

1,000 /R x 43,73000 = 43,73000

Subtotal: 43,73000 43,73000

Materials

B06F2-TSE3 m3 Formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XC4 + XD2 amb
una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.5

0,5096      x 102,64000 = 52,30534

B3Z0-08HQ kg Llot tixotròpic 5,1975      x 0,14000 = 0,72765

Subtotal: 53,03299 53,03299

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 96,76299
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,80578

COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,56877

P3Z ELEMENTS ESPECIALS PER A FONAMENTS
P3Z3- CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT
______________________________________________________________________________________________________________

P3Z3-D53G m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix amb formigó de
neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20, abocat
des de camió

Rend.: 1,000 13,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,075 /R x 25,78000 = 1,93350
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A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 21,52000 = 3,22800

Subtotal: 5,16150 5,16150

Materials

B067-2A9V m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, HL-150/B/20

0,100      x 72,78000 = 7,27800

Subtotal: 7,27800 7,27800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07742

COST DIRECTE 12,51692
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,75102

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,26794

P4 ESTRUCTURES
P44 ESTRUCTURES D'ACER
P442- BIGA D'ACER, COL·LOCADA
______________________________________________________________________________________________________________

P442-DFYL kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

Rend.: 1,000 2,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,014 /R x 26,20000 = 0,36680

A01-FEP1 h Ajudant soldador 0,008 /R x 22,98000 = 0,18384

Subtotal: 0,55064 0,55064

Maquinària

CZ15-00E4 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 0,014 /R x 8,78000 = 0,12292

C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,014 /R x 2,80000 = 0,03920

Subtotal: 0,16212 0,16212

Materials

B44Z-0LVZ kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller
per a col·locar amb cargols i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,000      x 1,57000 = 1,57000

Subtotal: 1,57000 1,57000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,01377

COST DIRECTE 2,29653
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,13779

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,43432
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P442-DG26 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra

Rend.: 1,000 2,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,012 /R x 25,78000 = 0,30936

A0D-0007 h Manobre 0,012 /R x 21,52000 = 0,25824

Subtotal: 0,56760 0,56760

Materials

B44Z-0M0F kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, tallat a mida i
amb una capa d'imprimació antioxidant

1,000      x 1,31000 = 1,31000

Subtotal: 1,31000 1,31000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00851

COST DIRECTE 1,88611
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,11317

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,99928

P44 ESTRUCTURES D'ACER
P44C- PILAR DE ACERO
______________________________________________________________________________________________________________

P44C-DP32 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

Rend.: 1,000 2,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,012 /R x 26,20000 = 0,31440

A01-FEP1 h Ajudant soldador 0,012 /R x 22,98000 = 0,27576

Subtotal: 0,59016 0,59016

Maquinària

CZ15-00E4 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 0,012 /R x 8,78000 = 0,10536

C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,012 /R x 2,80000 = 0,03360

Subtotal: 0,13896 0,13896

Materials

B44Z-0LVZ kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller
per a col·locar amb cargols i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,000      x 1,57000 = 1,57000

Subtotal: 1,57000 1,57000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00885

COST DIRECTE 2,30797
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,13848

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,44645

P45 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
P4520- FORMIGONAMENT DE MURS
______________________________________________________________________________________________________________

P4520-TY01 m3 Formigonat per a mur, amb formigó per a armar HA - 30 / F / 20 /
XD1 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.5, col·locat amb bomba

Rend.: 1,000 140,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,051 /R x 25,78000 = 1,31478

A0D-0007 h Manobre 0,204 /R x 21,52000 = 4,39008

Subtotal: 5,70486 5,70486

Maquinària

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 0,125 /R x 151,59000 = 18,94875

Subtotal: 18,94875 18,94875

Materials

B06F2-V4FB m3 Formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XD1 amb una
quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.5

1,050      x 102,64000 = 107,77200

Subtotal: 107,77200 107,77200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08557

COST DIRECTE 132,51118
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 7,95067

COST EXECUCIÓ MATERIAL 140,46185

P45 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
P4521- FORMIGONAMENT DE MURS
______________________________________________________________________________________________________________

P4521-LFUQ m3 Formigonament per a mur, amb formigó per armar, amb 20% de
granulats de material reciclat de formigons, HRA - 30 / B / 20 / XC4
amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.55, abocat amb bomba

Rend.: 1,000 130,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,051 /R x 25,78000 = 1,31478

A0D-0007 h Manobre 0,209 /R x 21,52000 = 4,49768

Subtotal: 5,81246 5,81246

Maquinària

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 0,125 /R x 151,59000 = 18,94875

Subtotal: 18,94875 18,94875
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Materials

B06F7-KL8F m3 Formigó per armar, amb 20% de granulats de
material reciclat de formigons, HRA - 30 / B / 20 /
XC4 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.55

1,050      x 93,80000 = 98,49000

Subtotal: 98,49000 98,49000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,14531

COST DIRECTE 123,39652
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 7,40379

COST EXECUCIÓ MATERIAL 130,80031

P45 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
P4530- FORMIGONAMENT DE BIGUES, LLINDES O CÈRCOLS
______________________________________________________________________________________________________________

P4530-TY01 m3 Biga de formigó armat de cantell, amb encofrat per a revestir, amb
una quantia de 7,5 m2/m3, formigó formigó per armar HA - 30 / F /
20 / XD1 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.5, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades amb una quantia de 150 kg/m3

Rend.: 1,000 672,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P4B3-FJX5 kg Armadura per a bigues AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

150,000      x 1,67888 = 251,83200

P4D6-3UFS m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de
fusta de pi, per a bigues de directriu recta, a una
alçària <= 3 m

7,500      x 31,99676 = 239,97570

P4537-TY01 m3 Formigonament per a bigues, amb formigó per armar
HA - 30 / F / 20 / XD1 amb una quantitat de ciment de
325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb
cubilot

1,000      x 142,85196 = 142,85196

Subtotal: 634,65966 634,65966

COST DIRECTE 634,65966
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 38,07958

COST EXECUCIÓ MATERIAL 672,73924

P45 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
P4537- FORMIGONAMENT DE BIGUES, LLINDES O CÈRCOLS
______________________________________________________________________________________________________________

P4537-TY01 m3 Formigonament per a bigues, amb formigó per armar HA - 30 / F /
20 / XD1 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.5, abocat amb cubilot

Rend.: 1,000 151,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,700 /R x 21,52000 = 36,58400

Subtotal: 36,58400 36,58400

Materials

B06F2-V4FB m3 Formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XD1 amb una
quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.5

1,030      x 102,64000 = 105,71920
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Subtotal: 105,71920 105,71920

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,54876

COST DIRECTE 142,85196
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 8,57112

COST EXECUCIÓ MATERIAL 151,42308

P45 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
P4599 FORMIGONAMENT DE SOSTRES
______________________________________________________________________________________________________________

P4599TY01 m3 Formigonament de sostres amb elements resistents industrialitzats
(CE, EHE) amb formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XD1 amb una
quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5 i
abocat amb cubilot

Rend.: 1,000 149,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,176 /R x 21,52000 = 25,30752

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,294 /R x 25,78000 = 7,57932

Subtotal: 32,88684 32,88684

Materials

B06F2-V4FB m3 Formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XD1 amb una
quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.5

1,050      x 102,64000 = 107,77200

Subtotal: 107,77200 107,77200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,49330

COST DIRECTE 141,15214
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 8,46913

COST EXECUCIÓ MATERIAL 149,62127

P45 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
P45C1- FORMIGONAMENT DE LLOSES I BANCADES
______________________________________________________________________________________________________________

P45C1-IL9P m3 Formigonament de lloses amb formigó per armar amb additiu
hidròfug HA - 30 / B / 20 / XC4 + XD2 amb una quantitat de ciment
de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb bomba

Rend.: 1,000 135,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,0539 /R x 25,78000 = 1,38954

A0D-0007 h Manobre 0,248 /R x 21,52000 = 5,33696

Subtotal: 6,72650 6,72650

Maquinària

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 0,103 /R x 151,59000 = 15,61377

Subtotal: 15,61377 15,61377

Materials

B06F2-I5HH m3 Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / B /
20 / XC4 + XD2 amb una quantitat de ciment de 350
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5

1,020      x 103,14000 = 105,20280
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Subtotal: 105,20280 105,20280

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,16816

COST DIRECTE 127,71123
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 7,66267

COST EXECUCIÓ MATERIAL 135,37391

P45C1-JSG0 m3 De lloses amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / B /
20 / XC4 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.55, abocat amb bomba

Rend.: 1,000 137,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,320 /R x 21,52000 = 6,88640

Subtotal: 6,88640 6,88640

Maquinària

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 0,130 /R x 151,59000 = 19,70670

Subtotal: 19,70670 19,70670

Materials

B06F2-I611 m3 Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / B /
20 / XC4 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.55

1,020      x 100,92000 = 102,93840

Subtotal: 102,93840 102,93840

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,17216

COST DIRECTE 129,70366
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 7,78222

COST EXECUCIÓ MATERIAL 137,48588

P45C1-TY01 m3 Formigonament de lloses amb formigó per armar HA - 30 / F / 20 /
XD1 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.5, abocat amb cubilot

Rend.: 1,000 144,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,450 /R x 21,52000 = 31,20400

Subtotal: 31,20400 31,20400

Materials

B06F2-V4FB m3 Formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XD1 amb una
quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.5

1,020      x 102,64000 = 104,69280

Subtotal: 104,69280 104,69280

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,46806

COST DIRECTE 136,36486
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 8,18189

COST EXECUCIÓ MATERIAL 144,54675
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P45 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
P45R0- REPARACIONS D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
______________________________________________________________________________________________________________

P45R0-4SME m Escatat i raspallat de tram d'armadura deteriorada amb mitjans
manuals

Rend.: 1,000 2,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,100 /R x 21,52000 = 2,15200

Subtotal: 2,15200 2,15200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03228

COST DIRECTE 2,18428
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,13106

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,31534

P45 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
P45R1- REPARACIONS D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
______________________________________________________________________________________________________________

P45R1-4UAV m Passivat d'armadura amb dues capes de morter polimèric
d'imprimació anticorrosiva i pont d'unió de ciment i resines epoxi

Rend.: 1,000 13,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,250 /R x 25,78000 = 6,44500

Subtotal: 6,44500 6,44500

Materials

B079-06TD kg Morter polimèric de ciment amb resines epoxi per a
imprimació anticorrosiva i pont d'unió

0,800      x 7,42000 = 5,93600

Subtotal: 5,93600 5,93600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09668

COST DIRECTE 12,47768
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,74866

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,22634

P45 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
P45R2- REPARACIONS D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
______________________________________________________________________________________________________________

P45R2-4UAX m2 Pont d'unió entre superficies de formigó amb adhesiu de resines
epoxi sense dissolvents, de dos components

Rend.: 1,000 22,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,300 /R x 25,78000 = 7,73400

Subtotal: 7,73400 7,73400

Materials

B091-06VM kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components, per a ús estructural

0,800      x 16,41000 = 13,12800
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Subtotal: 13,12800 13,12800

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,19335

COST DIRECTE 21,05535
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,26332

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,31867

P45 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
P45R8 REPARACIONS D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
______________________________________________________________________________________________________________

P45R8TY01 m2 Reforç d'estructura de formigó d'acord a la homologació Avis
Technique CSTB, No. 3.3/18-965_V1, mitjançant morter de
reparació estructural de baixa retracció, d'un component a base de
ciment amb polímer modificat, tipus Sika MonoTop®-4012-ES o
similar, provist del marcat CE segons la norma UNE-EN 1504-3,
amb resistència a compressió superior a 30 MPa a los 28 d, aplicat
per projecció humida en dues capes, amb mitjans mecànics, amb
un gruix total de 10 mm, segons indicacions del Full Tècnic del
producte. Amb malla de fibra de carboni entre les dues capes tipus
Sika® CarboDur®-300 Grid o similar, amb llum de malla de 10 mm
x 10 mm, densitat de 320 g/m2 i un mòdul elàstic de 230 GPa.
Inclouo subministrament de materials, aplicació, medis auxiliars i
eliminació de residus a abocador. Inclús humitejat del suport si no
es requereix capa d'imprimació, així com preparació de la barreja
amb batidora manual i posterior curat.

Rend.: 1,000 113,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,150 /R x 25,78000 = 3,86700

A0E-000A h Manobre especialista 0,150 /R x 22,25000 = 3,33750

Subtotal: 7,20450 7,20450

Maquinària

C20E-TY01 h Equip de projecció de formigó compacte per a via
seca, així com per a aplicacions de morter en via
humida de petita mida. Amb FC integrat i velocitat
variable del rotor, amb un rang de capacitat de
transport des dels 0,4 fins als 4,0 m3/h.

0,112 /R x 81,14000 = 9,08768

Subtotal: 9,08768 9,08768

Materials

B4S2-TY01 m2 Malla bidireccional de fibra de carboni
SIKACARBODUR 300 GRID o similar per a sistemes
de reforç amb morters

1,000      x 58,64000 = 58,64000

B07C-TY01 kg Morter de reparació tipus Sika MonoTop®-3200 Grid
o similar, cimentós, monocomponent, de baixa
retracció.

16,000      x 1,99000 = 31,84000

Subtotal: 90,48000 90,48000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10807

COST DIRECTE 106,88025
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,41281

COST EXECUCIÓ MATERIAL 113,29306
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P4B ARMADURES PASSIVES
P4B0- ANCORATGE PER A ARMADURES PASSIVES, COL·LOCAT
______________________________________________________________________________________________________________

P4B0-608Y u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm de diàmetre,
amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de
resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa
viscositat

Rend.: 1,000 15,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,220 /R x 22,25000 = 4,89500

A0F-000B h Oficial 1a 0,125 /R x 25,78000 = 3,22250

Subtotal: 8,11750 8,11750

Maquinària

C208-00H9 h Equip d'injecció manual de resines 0,125 /R x 1,42000 = 0,17750

C20G-00DT h Màquina taladradora 0,220 /R x 3,69000 = 0,81180

Subtotal: 0,98930 0,98930

Materials

B0B7-106Q kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

2,160      x 0,86000 = 1,85760

B091-06VL kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat, per a ús estructural per
a injectar

0,200      x 19,65000 = 3,93000

Subtotal: 5,78760 5,78760

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12176

COST DIRECTE 15,01616
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,90097

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,91713

P4B ARMADURES PASSIVES
P4B3- ARMADURA PER A BIGUES
______________________________________________________________________________________________________________

P4B3-FJX5 kg Armadura per a bigues AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 25,78000 = 0,25780

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 22,89000 = 0,22890

Subtotal: 0,48670 0,48670

Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,009      x 1,88000 = 0,01692

B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 1,16796 = 1,16796

Subtotal: 1,18488 1,18488
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00730

COST DIRECTE 1,67888
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,10073

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,77961

P4B ARMADURES PASSIVES
P4B5- ARMADURA PER A ESTREPS, EN BARRES
______________________________________________________________________________________________________________

P4B5-43OS kg Armadura per a estreps AP500 S en barres de diàmetre superior a
16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 1,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,009 /R x 25,78000 = 0,23202

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 22,89000 = 0,22890

Subtotal: 0,46092 0,46092

Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,012      x 1,88000 = 0,02256

B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 1,16796 = 1,16796

Subtotal: 1,19052 1,19052

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00691

COST DIRECTE 1,65835
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,09950

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,75786

P4B5-43OU kg Armadura per a estreps AP500 S en barres de diàmetre com a
màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic
>= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 25,78000 = 0,25780

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,012 /R x 22,89000 = 0,27468

Subtotal: 0,53248 0,53248

Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,012      x 1,88000 = 0,02256

B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 1,16796 = 1,16796

Subtotal: 1,19052 1,19052
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00799

COST DIRECTE 1,73099
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,10386

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,83485

P4B ARMADURES PASSIVES
P4B8- ARMADURA PER A LLOSES D'ESTRUCTURA, EN BARRES
______________________________________________________________________________________________________________

P4B8-D6QA kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre
superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,011 /R x 25,78000 = 0,28358

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,009 /R x 22,89000 = 0,20601

Subtotal: 0,48959 0,48959

Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,012      x 1,88000 = 0,02256

B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 1,16796 = 1,16796

Subtotal: 1,19052 1,19052

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00734

COST DIRECTE 1,68745
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,10125

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,78870

P4B8-D6QD kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre
com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,012 /R x 25,78000 = 0,30936

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 22,89000 = 0,22890

Subtotal: 0,53826 0,53826

Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,012      x 1,88000 = 0,02256

B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 1,16796 = 1,16796

Subtotal: 1,19052 1,19052
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00807

COST DIRECTE 1,73685
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,10421

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,84107

P4B8-D6QK kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,012 /R x 25,78000 = 0,30936

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 22,89000 = 0,22890

Subtotal: 0,53826 0,53826

Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,012      x 1,88000 = 0,02256

B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 1,16796 = 1,16796

Subtotal: 1,19052 1,19052

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00807

COST DIRECTE 1,73685
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,10421

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,84107

P4B ARMADURES PASSIVES
P4BC- ARMADURA PER A MURS, EN BARRES
______________________________________________________________________________________________________________

P4BC-43MU kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 25,78000 = 0,25780

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,012 /R x 22,89000 = 0,27468

Subtotal: 0,53248 0,53248

Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,012      x 1,88000 = 0,02256

B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 1,16796 = 1,16796

Subtotal: 1,19052 1,19052

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00799

COST DIRECTE 1,73099
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,10386

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,83485
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P4B ARMADURES PASSIVES
P4BJ- ARMADURA PER A SOSTRES AMB ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS, EN MALLA
______________________________________________________________________________________________________________

P4BJ-D9PG m2 Armadura per a sostres amb elements resistents AP500 T amb
malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm
D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

Rend.: 1,000 2,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,022 /R x 25,78000 = 0,56716

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,022 /R x 22,89000 = 0,50358

Subtotal: 1,07074 1,07074

Materials

B0B8-1081 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

1,200      x 1,39000 = 1,66800

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,018      x 1,88000 = 0,03384

Subtotal: 1,70184 1,70184

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01606

COST DIRECTE 2,78864
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,16732

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,95596

P4C APUNTALAMENTS D'ESTRUCTURES
P4C1- APUNTALAMENT DE LLOSA
______________________________________________________________________________________________________________

P4C1-4SK8 m2 Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de llosa d'escala amb
puntal metàl·lic i tauló

Rend.: 1,000 31,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,600 /R x 21,52000 = 12,91200

A0F-000B h Oficial 1a 0,600 /R x 25,78000 = 15,46800

Subtotal: 28,38000 28,38000

Materials

B0AK-07AS kg Clau acer 0,050      x 1,65000 = 0,08250

B0D21-07O m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,000      x 0,40000 = 0,80000

B0D62-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0101      x 14,01000 = 0,14150

Subtotal: 1,02400 1,02400

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,70950

COST DIRECTE 30,11350
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,80681

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,92031
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P4D ENCOFRATS I ALLEUGERIDORS
P4D4- ENCOFRAT SOBRE BASTIDA PER A SOSTRES I LLOSES
______________________________________________________________________________________________________________

P4D4-9LNW m2 Encofrat sobre bastida per a sostres i lloses amb tauler de fusta,
muntat sobre entramat de perfils metàl·lics a una alçada màxima
de 7 m, per a una superfície horitzontal

Rend.: 1,000 125,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 1,850 /R x 25,78000 = 47,69300

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 1,850 /R x 22,89000 = 42,34650

Subtotal: 90,03950 90,03950

Materials

B0DZ0-0F7 m3 Bastida de metall, per a 25 usos 7,000      x 3,00000 = 21,00000

B0D70-0CE m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,1495      x 2,01000 = 2,31050

B0D31-07P4 m3 Lata de madera de pino 0,0019      x 319,51000 = 0,60707

B0D21-07O m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,4994      x 0,40000 = 0,19976

B0AK-07AS kg Clau acer 0,1007      x 1,65000 = 0,16616

B0DZ6-0F6 m2 Perfil metàl·lic desmuntable per a suport d'encofrat de
sostres, per a 25 usos

1,0993      x 2,33000 = 2,56137

Subtotal: 26,84486 26,84486

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,35059

COST DIRECTE 118,23495
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 7,09410

COST EXECUCIÓ MATERIAL 125,32905

P4D4-9LO4 m2 Encofrat sobre bastida per a sostres i lloses amb tauler contraxapat
fenòlic, muntat sobre entramat de perfils metàl·lics a una alçada
màxima de 6 m, per a una superfície horitzontal

Rend.: 1,000 143,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 1,950 /R x 22,89000 = 44,63550

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 1,950 /R x 25,78000 = 50,27100

Subtotal: 94,90650 94,90650

Materials

B0D21-07O m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,4994      x 0,40000 = 0,19976

B0D70-0CF1 m2 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares
plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús

1,155      x 12,06000 = 13,92930

B0AK-07AS kg Clau acer 0,1007      x 1,65000 = 0,16616

B0D31-07P4 m3 Lata de madera de pino 0,0019      x 319,51000 = 0,60707

B0D70-0CE m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,1495      x 2,01000 = 2,31050

B0DZ6-0F6 m2 Perfil metàl·lic desmuntable per a suport d'encofrat de
sostres, per a 25 usos

1,0993      x 2,33000 = 2,56137
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B0DZ0-0F7 m3 Bastida de metall, per a 25 usos 6,000      x 3,00000 = 18,00000

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,050      x 2,36000 = 0,11800

Subtotal: 37,89216 37,89216

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 2,37266

COST DIRECTE 135,17132
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 8,11028

COST EXECUCIÓ MATERIAL 143,28160

P4D ENCOFRATS I ALLEUGERIDORS
P4D6- ENCOFRAT PER A BIGUES
______________________________________________________________________________________________________________

P4D6-3UFS m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a
bigues de directriu recta, a una alçària <= 3 m

Rend.: 1,000 33,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 0,500 /R x 25,78000 = 12,89000

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0,500 /R x 22,89000 = 11,44500

Subtotal: 24,33500 24,33500

Materials

B0D70-0CE m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 5 usos

1,150      x 4,04000 = 4,64600

B0D21-07O m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,199      x 0,40000 = 0,47960

B0AK-07AS kg Clau acer 0,158      x 1,65000 = 0,26070

B0D62-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0302      x 14,01000 = 0,42310

B0AM-078G kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,200      x 1,70000 = 0,34000

B0D31-07P4 m3 Lata de madera de pino 0,003      x 319,51000 = 0,95853

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,080      x 2,36000 = 0,18880

Subtotal: 7,29673 7,29673

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,36503

COST DIRECTE 31,99676
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,91981

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,91656

P4D ENCOFRATS I ALLEUGERIDORS
P4DG- ENCOFRAT PER A MURS
______________________________________________________________________________________________________________

P4DG-3XP9 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta
de pi, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares,
d'alçària <= 6 m

Rend.: 1,000 33,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 0,536 /R x 25,78000 = 13,81808

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0,589 /R x 22,89000 = 13,48221
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Subtotal: 27,30029 27,30029

Materials

B0D62-07PK cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos

0,0101      x 33,63000 = 0,33966

B0D70-0CE m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,050      x 2,01000 = 2,11050

B0D31-07P4 m3 Lata de madera de pino 0,001      x 319,51000 = 0,31951

B0D21-07O m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,090      x 0,40000 = 0,83600

B0AK-07AS kg Clau acer 0,1501      x 1,65000 = 0,24767

B0D62-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0101      x 14,01000 = 0,14150

B0AM-078G kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,200      x 1,70000 = 0,34000

Subtotal: 4,33484 4,33484

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,40950

COST DIRECTE 32,04463
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,92268

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,96731

P4DG-3XQJ m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic
de 50x100 cm, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues
cares, d'alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist

Rend.: 1,000 29,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 0,380 /R x 25,78000 = 9,79640

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0,508 /R x 22,89000 = 11,62812

Subtotal: 21,42452 21,42452

Materials

B0D80-0CN m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 20 usos 1,575      x 2,53000 = 3,98475

B062-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0101      x 14,01000 = 0,14150

B0D21-07O m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,496      x 0,40000 = 0,59840

B0AK-07AS kg Clau acer 0,1007      x 1,65000 = 0,16616

B0DZ5-0F6 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x100 cm

1,000      x 0,34000 = 0,34000

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,100      x 2,36000 = 0,23600

Subtotal: 5,46681 5,46681

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,53561

COST DIRECTE 27,42694
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,64562

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,07256
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P4DG-3XT9 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta
de pi, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares,
d'alçària <= 6 m, per a deixar el formigó vist

Rend.: 1,000 43,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0,726 /R x 22,89000 = 16,61814

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 0,660 /R x 25,78000 = 17,01480

Subtotal: 33,63294 33,63294

Materials

B0AM-078G kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,200      x 1,70000 = 0,34000

B0AK-07AS kg Clau acer 0,1501      x 1,65000 = 0,24767

B0D62-07PK cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos

0,0101      x 33,63000 = 0,33966

B0D31-07P4 m3 Lata de madera de pino 0,001      x 319,51000 = 0,31951

B0D62-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0101      x 14,01000 = 0,14150

B0D70-0CE m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 5 usos

1,050      x 4,04000 = 4,24200

B0D21-07O m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,090      x 0,40000 = 0,83600

Subtotal: 6,46634 6,46634

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,84082

COST DIRECTE 40,94010
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,45641

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,39651

P4D ENCOFRATS I ALLEUGERIDORS
P4DP- MUNTATGE I DESMUNTATGE DE BASTIDA
______________________________________________________________________________________________________________

P4DP-3HUM m3 Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament metàl·lic, de
10 m d'alçària, com a màxim

Rend.: 1,000 12,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,200 /R x 25,78000 = 5,15600

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 21,52000 = 3,22800

Subtotal: 8,38400 8,38400

Maquinària

C15G-00DD h Grua autopropulsada de 12 t 0,010 /R x 47,99000 = 0,47990

Subtotal: 0,47990 0,47990

Materials

B0DZ0-0F7 m3 Bastida de metall, per a 25 usos 1,000      x 3,00000 = 3,00000

Subtotal: 3,00000 3,00000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12576

COST DIRECTE 11,98966
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,71938

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,70904

P4E ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT
P4E0- ACER PER A ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT
______________________________________________________________________________________________________________

P4E0-DAVK kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic
>= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de
ciment

Rend.: 1,000 1,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,010 /R x 25,78000 = 0,25780

Subtotal: 0,25780 0,25780

Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,005      x 1,88000 = 0,00940

B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 1,16796 = 1,16796

Subtotal: 1,17736 1,17736

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00387

COST DIRECTE 1,43903
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,08634

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,52537

P4E ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT
P4E2- FORMIGÓ PER A ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT (CE)
______________________________________________________________________________________________________________

P4E2-DWXX m3 Formigonament per a fàbrica de blocs de morter de ciment, amb
formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de
pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, col·locat manualment

Rend.: 1,000 152,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,400 /R x 25,78000 = 10,31200

A0D-0007 h Manobre 1,600 /R x 21,52000 = 34,43200

Subtotal: 44,74400 44,74400

Materials

B06D-0L9K m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

1,050      x 93,88345 = 98,57762

Subtotal: 98,57762 98,57762
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,67116

COST DIRECTE 143,99278
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 8,63957

COST EXECUCIÓ MATERIAL 152,63235

P4E ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT
P4E4- PARET ESTRUCTURAL D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT, ARMADA
______________________________________________________________________________________________________________

P4E4-5NRP m2 Paret estructural d'una cara vista, de 20 cm de gruix, de bloc
foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x200x200 mm, amb
components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons
norma UNE-EN 771-3, col·locat amb ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs i amb
una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i
brancals massissats amb formigonament per a fàbrica de blocs de
morter de ciment, amb formigó de 225 kg/m3, amb una proporció
en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, col·locat manualment i
armat amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de
morter de ciment, m2 de superfície realment executada sense
incloure cèrcols ni llindes

Rend.: 1,000 45,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P4E0-DAVK kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets
de blocs de morter de ciment

1,050      x 1,43903 = 1,51098

P4E2-DWXX m3 Formigonament per a fàbrica de blocs de morter de
ciment, amb formigó de 225 kg/m3, amb una
proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb
filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra
calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, col·locat manualment

0,020      x 143,99278 = 2,87986

P4E5-DKT3 m2 Paret estructural d'una cara vista, de 20 cm de gruix,
de bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de
400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de
cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN
771-3, col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs i
amb una resistència a compressió de la paret de 3
N/mm2

1,000      x 38,84366 = 38,84366

Subtotal: 43,23450 43,23450

COST DIRECTE 43,23450
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,59407

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,82857
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P4E ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT
P4E5- PARET ESTRUCTURAL D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT
______________________________________________________________________________________________________________

P4E5-DKT3 m2 Paret estructural d'una cara vista, de 20 cm de gruix, de bloc
foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x200x200 mm, amb
components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons
norma UNE-EN 771-3, col·locat amb ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs i amb
una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2

Rend.: 1,000 41,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,520 /R x 25,78000 = 13,40560

A0D-0007 h Manobre 0,260 /R x 21,52000 = 5,59520

Subtotal: 19,00080 19,00080

Materials

B0E2-0EKZ u Bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de
400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de
cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN
771-3

13,4375      x 1,26000 = 16,93125

B07F-0LSZ m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0168      x 156,34538 = 2,62660

Subtotal: 19,55785 19,55785

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28501

COST DIRECTE 38,84366
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,33062

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,17428

P4L ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS PER A FORMACIÓ DE SOSTRES
P4L4 FORMACIÓ DE SOSTRE AMB LLOSES ALVEOLARS DE FORMIGÓ PRETESAT
______________________________________________________________________________________________________________

P4L4TY01 m2 Formació de sostre 20+5 cm amb lloses alveolars de formigó
pretesat de 20 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt
obert superiorment, de 123,2 a 159,0 kN·m de moment flector
últim, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) 4 a 6 kN/m2 per a
una llum màxima de 9 m, acer B500T en malles electrosoldades de
15x30, 6 i 6 mm de diàmetre, i una quantia de 0,064 m3/m2, de
formigó HA-30/ F / 20 / XD1 de consistència fluida, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment, abocat
amb cubilot

Rend.: 1,000 69,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P4BJ-D9PG m2 Armadura per a sostres amb elements resistents
AP500 T amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m
B500T UNE-EN 10080

1,000      x 2,78864 = 2,78864

P4LB-3DO9 m2 Lloses alveolars de formigó pretesat de 20 cm
d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral
obert superiorment, de 123,2 a 159,0 kN·m per m
d'amplària de moment flector últim, per a sostre de
20+ 5 cm, col·locades sobre estructura

1,000      x 54,02993 = 54,02993
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P4599TY01 m3 Formigonament de sostres amb elements resistents
industrialitzats (CE, EHE) amb formigó per armar HA
- 30 / F / 20 / XD1 amb una quantitat de ciment de
325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5 i abocat amb
cubilot

0,064      x 141,15214 = 9,03374

Subtotal: 65,85231 65,85231

COST DIRECTE 65,85231
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,95114

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,80345

P4L ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS PER A FORMACIÓ DE SOSTRES
P4LB- LLOSES ALVEOLARS DE FORMIGÓ PRETESAT PER A SOSTRES
______________________________________________________________________________________________________________

P4LB-3DO9 m2 Lloses alveolars de formigó pretesat de 20 cm d'alçària i 100 a 120
cm d'amplària, amb junt lateral obert superiorment, de 123,2 a
159,0 kN·m per m d'amplària de moment flector últim, per a sostre
de 20+ 5 cm, col·locades sobre estructura

Rend.: 1,000 57,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,150 /R x 25,78000 = 3,86700

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 21,52000 = 3,22800

Subtotal: 7,09500 7,09500

Maquinària

C15G-00DD h Grua autopropulsada de 12 t 0,150 /R x 47,99000 = 7,19850

Subtotal: 7,19850 7,19850

Materials

B4L1-0LL4 m2 Llosa alveolar de formigó pretesat de 20 cm d'alçària i
100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral obert
superiorment, de 98.2 a 127.9 kN·m per m d'amplària
de moment flector últim

1,000      x 39,63000 = 39,63000

Subtotal: 39,63000 39,63000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10643

COST DIRECTE 54,02993
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,24180

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,27172

P4P ELEMENTS ESTRUCTURALS PREFABRICATS
P4P2 BIGA TRIANGULAR PREFABRICADA DE FORMIGÓ PRETESAT DE SECCIÓ DOBLE T, COL·LOCADA
______________________________________________________________________________________________________________

P4P2TY01 m Jàssera prefabricada peraltada Pujol tipus I80 RC Q.137 o similar
de formigó armat o pretesat de secció en doble T, de 40.1 m de
llum com a màxim, per a anar vista, col·locada amb grua, inclosos
tots els mitjans auxiliars per al muntatge, subministrament,
transport, solució antisísmica i muntatge, totalment col·locada.

Rend.: 1,000 434,28 €

COST DIRECTE 409,69811

DESPESES INDIRECTES 6,00 % 24,58189

434,28000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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P4P2TY02 m Jàssera prefabricada peraltada Pujol tipus I40 RC Q.125 o similar
de formigó armat o pretesat de secció en doble T, de 28 m de llum
com a màxim, per a anar vista, col·locada amb grua, inclosos tots
els mitjans auxiliars per al muntatge, subministrament, transport,
solució antisísmica i muntatge, totalment col·locada.

Rend.: 1,000 231,28 €

COST DIRECTE 218,18868

DESPESES INDIRECTES 6,00 % 13,09132

231,28000COST EXECUCIÓ MATERIAL

P4P2TY03 m Biga prefabricada Pujol tipus Orion 65-9-6 o similar de formigó
pretesat de secció en doble T, de 11 m de llum com a màxim, per a
anar vista, col·locada amb grua, inclosos tots els mitjans auxiliars
per al muntatge, subministrament, transport, solució antisísmica i
muntatge, totalment col·locada.

Rend.: 1,000 199,89 €

COST DIRECTE 188,57547

DESPESES INDIRECTES 6,00 % 11,31453

199,89000COST EXECUCIÓ MATERIAL

P4P2TY04 m Bigueta prefabricada Pujol tipus VP 300 R o similar de formigó
pretesat de secció en doble T, de 12.18 m de llum com a màxim,
per a anar vista, col·locada amb grua, inclosos tots els mitjans
auxiliars per al muntatge, subministrament, transport, solució
antisísmica i muntatge, totalment col·locada.

Rend.: 1,000 34,70 €

COST DIRECTE 32,73585

DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,96415

34,70000COST EXECUCIÓ MATERIAL

P4P2TY05 m Biga prefabricada Pujol tipus Orion 65-9-6 o similar de formigó
pretesat de secció en doble T, de 13.4 m de llum com a màxim, per
a anar vista, col·locada amb grua, inclosos tots els mitjans auxiliars
per al muntatge, subministrament, transport, solució antisísmica i
muntatge, totalment col·locada.

Rend.: 1,000 204,45 €

COST DIRECTE 192,87736

DESPESES INDIRECTES 6,00 % 11,57264

204,45000COST EXECUCIÓ MATERIAL

P4P ELEMENTS ESTRUCTURALS PREFABRICATS
P4P4- ELEMENTS AUXILIARS PER A PILARS PREFABRICATS DE FORMIGÓ (D)
______________________________________________________________________________________________________________

P4P4-TY01 u Ancoratge per a pilar prefabricat de formigó tipus Pujol HPM30PX4
o similar col·locat sobre mur, inclosos tots els mitjans auxiliars per
al muntatge, subministrament, transport, solució antisísmica i
muntatge, totalment col·locat.

Rend.: 1,000 1.000,64 €

COST DIRECTE 944,00000

DESPESES INDIRECTES 6,00 % 56,64000

1.000,64000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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P4P4-TY02 u Ancoratge per a pilar prefabricat de formigó tipus Pujol HPM24/L o
similar col·locat sobre fonament, inclosos tots els mitjans auxiliars
per al muntatge, subministrament, transport, solució antisísmica i
muntatge, totalment col·locat.

Rend.: 1,000 583,61 €

COST DIRECTE 550,57547

DESPESES INDIRECTES 6,00 % 33,03453

583,61000COST EXECUCIÓ MATERIAL

P4P4-TY03 u Ancoratge per a pilar prefabricat de formigó tipus Pujol HPM30LX4
o similar col·locat sobre fonament, inclosos tots els mitjans
auxiliars per al muntatge, subministrament, transport, solució
antisísmica i muntatge, totalment col·locat.

Rend.: 1,000 924,23 €

COST DIRECTE 871,91509

DESPESES INDIRECTES 6,00 % 52,31491

924,23000COST EXECUCIÓ MATERIAL

P4P ELEMENTS ESTRUCTURALS PREFABRICATS
P4P8  PILAR PREFABRICAT DE FORMIGÓ, COL·LOCAT
______________________________________________________________________________________________________________

P4P8TY01 m Pilar prefabricat Pujol o similar de formigó armat de secció
rectangular massissa de 60x60 cm 1C F-30, de fins a 12 m
d'alçària lliure màxima, per a anar vist, amb armadura de capacitat
mecànica de 1100 a 1700 kN, amb mènsula a una cara, articulat a
la base, col·locat amb grua, inclosos tots els mitjans auxiliars per al
muntatge, subministrament, transport, solució antisísmica i
muntatge, totalment col·locat.

Rend.: 1,000 220,49 €

COST DIRECTE 208,00943

DESPESES INDIRECTES 6,00 % 12,48057

220,49000COST EXECUCIÓ MATERIAL

P4P8TY02 m Pilar prefabricat Pujol o similar de formigó armat de secció
rectangular massissa de 40x40 cm 1C F-16, de fins a 12 m
d'alçària, per a anar vist, amb armadura de capacitat mecànica de
700 a 1100 kN, amb mènsula a una cara, articulat a la base,
col·locat amb grua, inclosos tots els mitjans auxiliars per al
muntatge, subministrament, transport, solució antisísmica i
muntatge, totalment col·locat.

Rend.: 1,000 131,79 €

COST DIRECTE 124,33019

DESPESES INDIRECTES 6,00 % 7,45981

131,79000COST EXECUCIÓ MATERIAL

P4P ELEMENTS ESTRUCTURALS PREFABRICATS
P4P9 ALTRES ELEMENT AUXILIARS PER A ESTRUCTURES PREFABRICADES DE FORMIGÓ
______________________________________________________________________________________________________________

P4P9TY01 u Elements auxiliars tipus Pujol Entrebigar N/300R o similar inclosos
tots els mitjans auxiliars per al muntatge, subministrament,
transport, solució antisísmica i muntatge, totalment col·locats.

Rend.: 1,000 6,29 €

COST DIRECTE 5,93396

DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,35604

6,29000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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P4Z ELEMENTOS ESPECIALES PARA ESTRUCTURAS
P4Z0- ANCORATGES PER A ESTRUCTURES
______________________________________________________________________________________________________________

P4Z0-61TA u Ancoratge amb tac químic de 12 mm de diàmetre amb cargol,
volandera i femella, sobre suport de fàbrica de maó massís

Rend.: 1,000 13,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,200 /R x 25,78000 = 5,15600

Subtotal: 5,15600 5,15600

Maquinària

C20G-00DT h Màquina taladradora 0,050 /R x 3,69000 = 0,18450

Subtotal: 0,18450 0,18450

Materials

B0AN-07J2 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol,
volandera i femella

1,000      x 7,36000 = 7,36000

Subtotal: 7,36000 7,36000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07734

COST DIRECTE 12,77784
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,76667

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,54451

P4Z ELEMENTOS ESPECIALES PARA ESTRUCTURAS
P4Z6- ELEMENTOS ANCLAJE PARA ESTRUCTURAS, COLOCADOS
______________________________________________________________________________________________________________

P4Z6-6YXL u Ancoratge amb tac químic de diàmetre 16 mm amb cargol,
volandera i femella

Rend.: 1,000 21,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 21,52000 = 3,22800

A0F-000B h Oficial 1a 0,150 /R x 25,78000 = 3,86700

Subtotal: 7,09500 7,09500

Materials

B0AN-07J4 u Tac químic de diàmetre 16 mm, amb cargol,
volandera i femella

1,000      x 13,33000 = 13,33000

Subtotal: 13,33000 13,33000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10643

COST DIRECTE 20,53143
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,23189

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,76331
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P4Z ELEMENTOS ESPECIALES PARA ESTRUCTURAS
P4Z9- LÀMINA DE NEOPRÈ PER A RECOLZAMENT D'ESTRUCTURES, COL·LOCADA
______________________________________________________________________________________________________________

P4Z9-3LXJ m2 Làmina de neoprè de 15 mm de gruix per a recolzaments
estructurals elàstics, col·locada sense adherir

Rend.: 1,000 117,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 1,000 /R x 25,78000 = 25,78000

Subtotal: 25,78000 25,78000

Materials

B7Z1-0GL0 m2 Làmina de neoprè de 15 mm de gruix 1,020      x 82,74000 = 84,39480

Subtotal: 84,39480 84,39480

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,38670

COST DIRECTE 110,56150
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,63369

COST EXECUCIÓ MATERIAL 117,19519

P4Z ELEMENTOS ESPECIALES PARA ESTRUCTURAS
P4ZB- RECOLZAMENT DE NEOPRÈ SENSE ARMAR
______________________________________________________________________________________________________________

P4ZB-3HKH dm3 Recolzament amb peça rectangular de neoprè sense armar,
col·locat

Rend.: 1,000 31,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,030 /R x 21,52000 = 0,64560

Subtotal: 0,64560 0,64560

Materials

B4P8-0KX7 dm3 Neoprè sense armar per a recolzaments 1,000      x 29,52000 = 29,52000

Subtotal: 29,52000 29,52000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00968

COST DIRECTE 30,17528
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,81052

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,98580

P5 COBERTES
P54 COBERTES DE PLANXES METÀL·LIQUES
P547 COBERTA SANDVITX AMB PLANXA D'ACER
______________________________________________________________________________________________________________

P5476CKT m2 Coberta sandwich ´´in situ´´ amb pendent inferior a 30 %, formada
per dues planxes, la inferior és un perfil grecat de planxa d'acer
galvanitzada amb greques cada 172 mm, de 44 mm d'alçària i 1,2
mm de gruix, amb una inèrcia entre 50 i 52 cm4 i una massa
superficial entre 13 i 14 kg/m2, acabat llis segons la norma
UNE-EN 14782perfil ondulat de planxa d'acer galvanitzada i lacada
amb ones cada 76 mm, de 18 mm d'alçària i 1,2 mm de gruix, amb
una inèrcia entre 14 i 18 cm4 i una massa superficial 10 a 11.5

Rend.: 1,000 72,04 €
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kg/m2 acabat llis de color estàndard, segons la norma UNE-EN
14782i perfils omega d'acer, d'alçària 100 mm com a separadors i
aïllament amb placa de llana mineral de roca de 126 a 160 kg/m3 i
gruix 90 mm

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,100 /R x 22,89000 = 2,28900

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,400 /R x 25,78000 = 10,31200

Subtotal: 12,60100 12,60100

Materials

B0A5-06VX u Cargol autoroscant amb volandera 16,500      x 0,16000 = 2,64000

B44Z-0LZT kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U,
C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat

3,000      x 1,70000 = 5,10000

B0CH2-21F m2 Perfil grecat de planxa d'acer galvanitzada amb
greques cada 172 mm, de 44 mm d'alçària i 1,2 mm
de gruix, amb una inèrcia entre 50 i 52 cm4 i una
massa superficial entre 13 i 14 kg/m2, acabat llis
segons la norma UNE-EN 14782

1,050      x 14,30000 = 15,01500

B0CH6-206 m2 Perfil ondulat de planxa d'acer galvanitzada i lacada
amb ones cada 76 mm, de 18 mm d'alçària i 1,2 mm
de gruix, amb una inèrcia entre 14 i 18 cm4 i una
massa superficial 10 a 11.5 kg/m2 acabat llis de color
estàndard, segons la norma UNE-EN 14782

1,050      x 13,60000 = 14,28000

B7C93-0J1Q m2 Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 126 a 160 kg/m3, de 90 mm de gruix, amb
una conductivitat tèrmica <= 0.039 W/(m·K) i
resistència tèrmica >= 2,308 m2·K/W

1,000      x 18,14000 = 18,14000

Subtotal: 55,17500 55,17500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18902

COST DIRECTE 67,96502
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,07790

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,04292
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P5Z ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES
P5ZJ1- CANALS EXTERIORS
______________________________________________________________________________________________________________

P5ZJ1-52DT m Canal exterior de secció semicircular de PVC rígid, de diàmetre
150 mm, col·locada amb peces especials i connectada al baixant

Rend.: 1,000 28,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,165 /R x 21,52000 = 3,55080

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,330 /R x 25,78000 = 8,50740

Subtotal: 12,05820 12,05820

Materials

B5ZJ1-0NK2 u Ganxo i suport de PVC per a canal de PVC rígid, de
D 150 mm

2,000      x 3,01000 = 6,02000

B5ZJ0-0MP0 m Canal exterior de secció semicircular de PVC rígid, de
diàmetre 150 mm

1,2995      x 6,02000 = 7,82299

B5ZZB-131H u Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de
metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm

4,400      x 0,23000 = 1,01200

Subtotal: 14,85499 14,85499

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,36175

COST DIRECTE 27,27494
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,63650

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,91143

P6 TANCAMENTS I DIVISÒRIES
P63 TANCAMENTS DE PLAQUES CONFORMADES
P63A TANCAMENT DE PLAQUES PREFABRICADES DE FORMIGÓ ARMAT
______________________________________________________________________________________________________________

P63ATY01 m2 Façana prefabricada Pujol o similar fins a 10m de llarg,
subministrament, transport, solució antisísmica, elements auxiliars i
muntatge totalment col·locada.

Rend.: 1,000 93,83 €

COST DIRECTE 88,51887

DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,31113

93,83000COST EXECUCIÓ MATERIAL

P63ATY02 m2 Façana prefabricada Pujol o similar fins a 12m de llarg,
subministrament, transport, solució antisísmica, elements auxiliars i
muntatge totalment col·locada.

Rend.: 1,000 97,32 €

COST DIRECTE 91,81132

DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,50868

97,32000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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P7 IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS
P71 MEMBRANES AMB LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES
P711- MEMBRANA ADHERIDA AMB OXIASFALT, DE LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES
______________________________________________________________________________________________________________

P711-E7Z7 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-3 segons UNE
104402 de 12,9 kg/m2 de tres làmines bituminoses LO-12-FP amb
armadura de feltre de polièster de 100 g/m2, adherides amb
oxiasfalt OA 80/25 prèvia imprimació

Rend.: 1,000 49,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,332 /R x 22,89000 = 7,59948

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,665 /R x 25,78000 = 17,14370

Subtotal: 24,74318 24,74318

Materials

B713-FG12 m2 Làmina bituminosa d'oxiasfalt LO-12-FP amb
armadura de feltre de material polièster de 100 g/m2

3,300      x 3,81000 = 12,57300

B7Z0-13F3 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 0,300      x 0,98000 = 0,29400

B092-078D kg Oxiasfalt en sacs tipus OA 80/25 d'aplicació en calent 4,500      x 1,97000 = 8,86500

Subtotal: 21,73200 21,73200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,37115

COST DIRECTE 46,84633
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,81078

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,65711

P78 IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTES AMORFS
P783- IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT AMB PINTURA BITUMINOSA
______________________________________________________________________________________________________________

P783-8D35 m2 Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a
impermeabilització tipus ED amb una dotació de <= 2 kg/m2
aplicada en dues capes

Rend.: 1,000 9,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,150 /R x 25,78000 = 3,86700

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 21,52000 = 3,22800

Subtotal: 7,09500 7,09500

Materials

B7Z0-13F3 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 2,200      x 0,98000 = 2,15600

Subtotal: 2,15600 2,15600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10643

COST DIRECTE 9,35743
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,56145

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,91887
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P79 IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS AMB PANELLS I LÀMINES DRENANTS
P791- IMPERMEABILITZACIÓ AMB LÀMINA DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT AMB NÒDULS
______________________________________________________________________________________________________________

P791-8A6Z m2 Impermeabilització exterior de mur de contenció de <= 3 m
d'alçària amb emulsió bituminosa, capa drenant amb làmina de
drenatge nodular de polietilè d'alta densitat i capa filtrant amb un
geotèxtil, fixada mecànicament. I2+D1 segons CTE/DB-HS 2006

Rend.: 1,000 17,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

PD5J-43CZ m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat,
amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les
seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària
aproximada i una resistència a la compressió
aproximada de 150 kN/m2, fixada mecànicament
sobre parament vertical

1,000      x 7,11770 = 7,11770

P783-8D35 m2 Impermeabilització de parament amb emulsió
bituminosa per a impermeabilització tipus ED amb
una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes

1,000      x 9,35743 = 9,35743

Subtotal: 16,47513 16,47513

COST DIRECTE 16,47513
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,98851

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,46364

P7J JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ DE VOLUMS
P7J1- ASSAIG DE MATERIAL PER A SEGELLAT DE JUNT (PO)
______________________________________________________________________________________________________________

P7J1-02KQ u Determinació de la penetració d'una mostra de material bituminós
per a segellats, segons la norma UNE 104281-4-2

Rend.: 1,000 78,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV2E1-02K u Determinació de la penetració d'una mostra de
material bituminós per a segellats, segons la norma
UNE 104281-4-2

1,000      x 74,42000 = 74,42000

Subtotal: 74,42000 74,42000

COST DIRECTE 74,42000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,46520

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,88520

P7J JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ DE VOLUMS
P7J3 FORMACIÓ DE JUNT DE DILATACIÓ (D)
______________________________________________________________________________________________________________

P7J3TY01 m Cinta Sika Waterbar o similar de material flexible termoplàstic a
base de clorur de polivinil (PVC), per al segellament de juntes de
dilatació en estructures de formigó armat.

Rend.: 1,000 23,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,250 /R x 25,78000 = 6,44500
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A0E-000A h Manobre especialista 0,250 /R x 22,25000 = 5,56250

Subtotal: 12,00750 12,00750

Materials

B7J5-TY01 m Sika Waterbar són cintes de material flexible
(termoplàstic) a base de clorur de polivinil (PVC), per
al segellament de juntes de dilatació en estructures
de formigó armat.

1,000      x 10,00000 = 10,00000

Subtotal: 10,00000 10,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18011

COST DIRECTE 22,18761
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,33126

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,51887

P7J JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ DE VOLUMS
P7J4- FORMACIÓ DE JUNT DE TREBALL (D)
______________________________________________________________________________________________________________

P7J4-H867 m Formació de junt de treball en peces formigonades 'in situ', amb
perfil de cautxú expansiu, de 5x20 mm, col·locat a l'interior

Rend.: 1,000 9,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 0,1533 /R x 25,78000 = 3,95207

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0,0766 /R x 22,89000 = 1,75337

Subtotal: 5,70544 5,70544

Materials

B7J9-H6PN m Perfil de cautxú expansiu, de 5x20 mm, per a junt de
treball intern

1,050      x 3,41000 = 3,58050

Subtotal: 3,58050 3,58050

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08558

COST DIRECTE 9,37152
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,56229

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,93381

P7J JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ DE VOLUMS
P7JC- SEGELLAT DE JUNT ENTRE MATERIALS D'OBRA
______________________________________________________________________________________________________________

P7JC-TY01 m2 Reparació de junta horitzonta o vertical.

- Eliminació de l'aigua i tots els productes existents
- Assecat de la humitat de les juntes, mitjançant aire calent o
similar fins que siguin aptes pel seu tractament.
- Col·locació d'obturadors en les perforacions per permetre la
injecció de resina. Col·locació de fons de junta i massilla a l'interior
de la junta, però tocant al límit del matavius, a mode d'encofrat.
- Col·locació de llistons de fusta transversals a la junta, subjectant
un encofrat plàstic que força la forma de l'omega per la banda
elastica sobre la masilla.
- Injecció de resina començant per les perforacions més baixes i
per tongades, fins que la sortida de la resina pel punt més alt de la
junta indica que la resna ha arribat per tot arreu.

Rend.: 1,000 133,48 €
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- Retirada d'encofrats i retirada dels obturadors i segellat de les
perforacions amb morter epoxi d'un fons de junta tocant la
water-stop, a mode d'encofrat.
- Aplicació de morter epoxi a banda i banda de la junta de dilatació
per a la fixació de la mateixa.
- Col·locació de la banda elàstica de 20 cm d'amplada per
permetre que, salvant la junta i el matavius (aprox. 6 cm), la banda
tingui cm a mínim 8 cm per adherir-se sobre la solera. En el cas en
que l'amplada de la junta sigui superior es col·loca la bada de 32
cm d'amplada.
- Aplicació de morter epoxi a banda i banda de la junta de
dilatació, per sobre de la banda elàstica, unint-se amb la capa de
morter epoxídica col·locada d'avall, per l'efecte del rebló.
- Reblert de l'omega de la banda elástica amb massilla.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 1,500 /R x 22,89000 = 34,33500

A0F-000B h Oficial 1a 1,500 /R x 25,78000 = 38,67000

Subtotal: 73,00500 73,00500

Materials

B091-TY01 kg Adhesiu de resines epoxi SIKADUR COMBIFLEX o
similar, de dos components, per a ús estructural.

2,000      x 20,71000 = 41,42000

B7J5-TY02 m Banda Sika Combiflex 20 cm o similar en tires a base
de poliolefina (TPO) sense armadura, gris clar per a
segellat de junts de dilatació, construcció o connexió,
així com per afisures i esquerdes.

1,000      x 11,50000 = 11,50000

Subtotal: 52,92000 52,92000

COST DIRECTE 125,92500
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 7,55550

COST EXECUCIÓ MATERIAL 133,48050

P7J JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ DE VOLUMS
P7JF- SEGELLAT DE JUNTS AMB PERFIL HIDROEXPANSIU
______________________________________________________________________________________________________________

P7JF-B2ZL m Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de poliuretà de secció
2x1 cm, col·locat a l'interior del junt

Rend.: 1,000 16,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,100 /R x 25,78000 = 2,57800
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A0E-000A h Manobre especialista 0,350 /R x 22,25000 = 7,78750

Subtotal: 10,36550 10,36550

Materials

B7J5-16VV m Junt expansiu en contacte amb l'aigua, de poliuretà,
de secció 2x1 cm

1,050      x 4,84000 = 5,08200

Subtotal: 5,08200 5,08200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15548

COST DIRECTE 15,60298
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,93618

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,53916

P7JF-B2ZR m Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de poliuretà de secció
2x1 cm, col·locat a l'interior del junt

Rend.: 1,000 16,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,100 /R x 25,78000 = 2,57800

A0E-000A h Manobre especialista 0,350 /R x 22,25000 = 7,78750

Subtotal: 10,36550 10,36550

Materials

B7J5-16VV m Junt expansiu en contacte amb l'aigua, de poliuretà,
de secció 2x1 cm

1,050      x 4,84000 = 5,08200

Subtotal: 5,08200 5,08200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15548

COST DIRECTE 15,60298
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,93618

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,53916

P7Z MATARRACÓ DE MORTER DE CIMENT, PER A COL·LOCACIÓ DE MEMBRANES
P7Z5
______________________________________________________________________________________________________________

P7Z5TY01 m2 Mitja canya de morter amb fibra de vidre, a la unió de la solera
amb el mur. Inclou repicat, preparació i neteja de la superfície,
realització de la mitja canya mitjançant MC-RIM PW201 o similar.

Rend.: 1,000 20,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,250 /R x 22,25000 = 5,56250

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,250 /R x 25,78000 = 6,44500

Subtotal: 12,00750 12,00750

Materials

BT110103 kg Morter de reparació i revestiment mineral de base
cimentosa tipus MC-RIM PW 201.

6,150      x 1,20000 = 7,38000

Subtotal: 7,38000 7,38000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18011

COST DIRECTE 19,56761
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,17406

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,74167

P8 REVESTIMENTS
P87 TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE PREPARACIÓ I NETEJA
P879- PREPARACIÓ DE SUPERFÍCIE DE FORMIGÓ (D)
______________________________________________________________________________________________________________

P879-TY01 m2 Neteja mecànica d'estructures de formigó amb llança d'aigua. Rend.: 1,000 18,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,265 /R x 21,52000 = 5,70280

A0F-000B h Oficial 1a 0,398 /R x 25,78000 = 10,26044

Subtotal: 15,96324 15,96324

Maquinària

CZ16-00EG h Màquina de raig d'aigua a pressió 0,231 /R x 4,08000 = 0,94248

Subtotal: 0,94248 0,94248

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,040      x 1,84000 = 0,07360

Subtotal: 0,07360 0,07360

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23945

COST DIRECTE 17,21877
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,03313

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,25189

P879-TY02 m2 Preparació de superfície de formigó estructural, on no sigui
suficient la llança,amb mitjans manuals, inclou assecatge

Rend.: 1,000 52,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,836 /R x 22,25000 = 18,60100

A0D-0007 h Manobre 0,836 /R x 21,52000 = 17,99072

Subtotal: 36,59172 36,59172

Maquinària

CZ15-00E5 h Grup electrògen de 30 a 60 kVA 0,696 /R x 14,24000 = 9,91104

C20H-00DN h Martell trencador manual 0,696 /R x 3,59000 = 2,49864

Subtotal: 12,40968 12,40968

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,54888

COST DIRECTE 49,55028
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,97302

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,52329
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P8B TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE PROTECCIÓ
P8B2- PINTAT D'ESTRUCTURES D'ACER AMB SISTEMES DE PROTECCIÓ
______________________________________________________________________________________________________________

P8B2-G2EO m2 Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de
durabilitat H, per a classe d'exposició C4, segons UNE-EN ISO
12944-1, format per 3 capes, capa d'imprimació de 100 µm, capa
intermèdia de 100 µm, i capa d'acabat de 80 µm, amb un gruix
total de protecció de 280 µm, aplicat de forma manual

Rend.: 1,000 24,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP9 h Ayudante pintor 0,0681 /R x 22,89000 = 1,55881

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,681 /R x 25,78000 = 17,55618

Subtotal: 19,11499 19,11499

Materials

B898-2MHY l Pintura de poliuretà bicomponent, per a sistemes de
protecció de l'acer

0,1232      x 10,14000 = 1,24925

B898-2MHX l Pintura epoxi bicomponent, per a sistemes de
protecció de l'acer

0,256      x 8,78000 = 2,24768

Subtotal: 3,49693 3,49693

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28672

COST DIRECTE 22,89864
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,37392

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,27256

P8B TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE PROTECCIÓ
P8B4- PROTECTOR SUPERFICIAL DEL FORMIGÓ
______________________________________________________________________________________________________________

P8B4-TY01 m2 Tractament de protecció superficial de superfície amb pintura
bicomponent per a revestiments protectors, lleugerament tixotròpic,
a base de resines epoxi aplicat sobre formigó o acer, per a la
protecció contra la corrosió, intempèrie, sol·licitacions mecàniques
altes i químiques mitges, tipus Sikaguard-62 o similar, apte per al
contacte amb aigua potable, aplicat mitjançant mètodes manuals
mitjançant brotx o rodet de velur (llana rasa), amb al menys 0,6
mm de gruix en horitzontal i màxim 0,2 mm en vertical, en 2 ó 3
capes, amb un consum 0,9 kg/m2, seguint les indicacions del Full
Tècnic del producte, incloent subministrament de materials,
aplicació, medis auxiliars i eliminació de residus a abocador.

Rend.: 1,000 38,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,300 /R x 25,78000 = 7,73400

A0E-000A h Manobre especialista 0,300 /R x 22,25000 = 6,67500

Subtotal: 14,40900 14,40900

Materials

B896-TY01 kg Pintura per a revestiments protectors tipus Sikaguard
62 o similar, lleugerament tixotròpica, a base de
resines epoxi, de dos components per a l'aplicació
sobre formigó o acer per a protegir davant la
corrossió, intempèries i atacs químics de tipus
moderat a mitjà.

0,900      x 24,23000 = 21,80700



Projecte constructiu de remodelació de les instal·lacions de filtres a l´ETAP Llobregat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 205

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 21,80700 21,80700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21614

COST DIRECTE 36,43214
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,18593

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,61806

P9 FERMS I PAVIMENTS
P96 VORALS I VORADES
P967- VORADA RECTA DE PECES DE FORMIGÓ
______________________________________________________________________________________________________________

P967-EA3W m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de
calçada C5 de 25x15 cm segons UNE 127340, de classe climàtica
B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6
MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de
25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

Rend.: 1,000 29,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,230 /R x 25,78000 = 5,92940

A0D-0007 h Manobre 0,500 /R x 21,52000 = 10,76000

Subtotal: 16,68940 16,68940

Materials

B962-0GQP m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa)
segons UNE-EN 1340

1,050      x 4,28000 = 4,49400

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0021      x 39,91000 = 0,08381

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,0935      x 71,54000 = 6,68899

Subtotal: 11,26680 11,26680

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25034

COST DIRECTE 28,20654
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,69239

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,89893

P97 RIGOLES
P971- BASE PER A RIGOLA DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL
______________________________________________________________________________________________________________

P971-FEKV m3 Base per a rigola de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió, amb transport interior mecànic i
acabat reglejat

Rend.: 1,000 115,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,2375 /R x 25,78000 = 6,12275
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A0D-0007 h Manobre 0,6175 /R x 21,52000 = 13,28860

A0E-000A h Manobre especialista 0,200 /R x 22,25000 = 4,45000

Subtotal: 23,86135 23,86135

Maquinària

C15E-VQDJ h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

0,200 /R x 27,29000 = 5,45800

C20K-00DP h Regle vibratori 0,060 /R x 4,65000 = 0,27900

Subtotal: 5,73700 5,73700

Materials

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

1,100      x 71,54000 = 78,69400

Subtotal: 78,69400 78,69400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35792

COST DIRECTE 108,65027
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,51902

COST EXECUCIÓ MATERIAL 115,16929

P97 RIGOLES
P976- RIGOLA DE PECES DE FORMIGÓ
______________________________________________________________________________________________________________

P976-HF11 m Rigola de 20 cm d'amplària de peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm
de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter

Rend.: 1,000 25,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,418 /R x 25,78000 = 10,77604

A0D-0007 h Manobre 0,418 /R x 21,52000 = 8,99536

Subtotal: 19,77140 19,77140

Materials

B970-0GUK u Peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà,
per a rigoles

2,500      x 1,36000 = 3,40000

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0063      x 49,41000 = 0,31128

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,001      x 131,02000 = 0,13102

B011-05ME m3 Aigua 0,001      x 1,84000 = 0,00184

Subtotal: 3,84414 3,84414

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29657

COST DIRECTE 23,91211
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,43473

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,34684
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P9E PAVIMENTS DE PANOT I RAJOLA HIDRÀULICA
P9E1- PAVIMENT DE PANOT
______________________________________________________________________________________________________________

P9E1-DN19 m2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4 cm, classe 1a,
preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta
amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de
ram de paleta

Rend.: 1,000 45,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,447 /R x 21,52000 = 9,61944

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,570 /R x 25,78000 = 14,69460

Subtotal: 24,31404 24,31404

Materials

B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs

0,0031      x 203,28000 = 0,63017

B03L-05MW t Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm 0,0469      x 19,41000 = 0,91033

B011-05ME m3 Aigua 0,001      x 1,84000 = 0,00184

B9E2-0HOT m2 Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 1,020      x 9,68000 = 9,87360

B083-06UD kg Colorant en pols per a formigó 0,2489      x 3,34000 = 0,83133

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0315      x 196,50128 = 6,18979

Subtotal: 18,43706 18,43706

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,36471

COST DIRECTE 43,11581
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,58695

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,70276

P9H PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA
P9H5- PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT
______________________________________________________________________________________________________________

P9H5-E84C t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Rend.: 1,000 79,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,016 /R x 25,78000 = 0,41248

A0D-0007 h Manobre 0,072 /R x 21,52000 = 1,54944

Subtotal: 1,96192 1,96192

Maquinària

C175-00G4 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,008 /R x 51,01000 = 0,40808

C173-005K h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,010 /R x 61,84000 = 0,61840

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,010 /R x 69,23000 = 0,69230
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Subtotal: 1,71878 1,71878

Materials

B9H1-0HTR t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

1,000      x 71,45000 = 71,45000

Subtotal: 71,45000 71,45000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02943

COST DIRECTE 75,16013
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,50961

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,66974

P9L REGS SENSE GRANULATS
P9L1- REG AMB LLIGANT HIDROCARBONAT
______________________________________________________________________________________________________________

P9L1-E986 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4
IMP, amb dotació 1 kg/m2

Rend.: 1,000 0,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,003 /R x 22,25000 = 0,06675

Subtotal: 0,06675 0,06675

Maquinària

C170-0036 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,003 /R x 27,48000 = 0,08244

Subtotal: 0,08244 0,08244

Materials

B057-06II kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C60BF4 IMP
amb un contingut de fluidificant >3%, segons
UNE-EN 13808

1,000      x 0,32000 = 0,32000

Subtotal: 0,32000 0,32000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00100

COST DIRECTE 0,47019
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,02821

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,49840

PA TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
PA0 Familia A00
PA00
______________________________________________________________________________________________________________

PA00GEOF u Treballs d'investigació geofísica, mitjançant tècniques de georadar
que ajudin a l'ubicació d'un canonada de 1000 mm de diàmetre,
ubicada a una profunditat de 7-8 metres per a la zona de la
captació de la ETAP d'Abrera

Rend.: 1,000 2.862,00 €
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COST DIRECTE 2.700,00000

DESPESES INDIRECTES 6,00 % 162,00000

2.862,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

PAA TANCAMENTS PRACTICABLES D'ACER INOXIDABLE
PAA1- TRAPA PRACTICABLE D'ACER INOXIDABLE (D)
______________________________________________________________________________________________________________

PAA1-H9EP u Trapa practicable, per a un buit d'obra de 60x60 cm, amb
bastiment de perfils laminats d'acer inoxidable, junt de neopré,
volandera de cautxú, frontisses, maneta, pany i clau, per a rebre
llosa de pedra de 3 cm de gruix, col·locada amb fixacions
mecàniques

Rend.: 1,000 235,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000P h Oficial 1a manyà 0,500 /R x 26,18000 = 13,09000

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 25,78000 = 12,89000

Subtotal: 25,98000 25,98000

Materials

BAA1-H5N0 u Trapa practicable D400, per a un buit d'obra de 80x80
cm, amb bastiment de perfils laminats d'acer
inoxidable, junt de neopré, volandera de cautxú,
frontisses, maneta, pany i clau, per a rebre llosa de
pedra de 3 cm de gruix, per a col·locar amb fixacions
mecàniques

1,000      x 186,31000 = 186,31000

B0AP-07IX u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

8,000      x 1,09000 = 8,72000

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,004      x 102,72470 = 0,41090

Subtotal: 195,44090 195,44090

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,38970

COST DIRECTE 221,81060
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 13,30864

COST EXECUCIÓ MATERIAL 235,11924

PAA TANCAMENTS PRACTICABLES D'ACER INOXIDABLE
PAAJN Familia AAJV
______________________________________________________________________________________________________________

PAAJNOUS PA Partida alçada a justificar per a desviaments provisional o definitius
de serveis afectats per l'execució de la fonamentació de l'edifici de
cobriment dels filtres de sorra nous

Rend.: 1,000 10.000,00 €

COST DIRECTE 9.433,96226

DESPESES INDIRECTES 6,00 % 566,03774

10.000,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PAA TANCAMENTS PRACTICABLES D'ACER INOXIDABLE
PAAJV Familia AAJV
______________________________________________________________________________________________________________

PAAJVELLS PA Partida alçada a justificar per a desviaments provisional o definitius
de serveis afectats per l'execució de la fonamentació de l'edifici de
cobriment dels filtres de sorra vells

Rend.: 1,000 15.000,00 €

COST DIRECTE 14.150,94340

DESPESES INDIRECTES 6,00 % 849,05660

15.000,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

PAC Familia ACG
PACG
______________________________________________________________________________________________________________

PACG0001 PA : Partida alçada a justificar de campanya de camp d'investigació de
l'estructura sobre la que recolzen els falsos fons actuals. Inclou, un
cop retirada la sorra, determinació de les dimensions reals de llosa
i canals d'aigua filtrada, execució de cales i sondejos sobre
l'estructura de suport dels falsos fons, segons indicacions del
director de les obres, per determinar espessor, armat, funció
estructural i material sota l'estructura. Inclou també les reparacions
dels diferents assajos destructius. L'import de la partida serà
justificat amb preus del banc de preus del projecte.

Rend.: 1,000 30.000,00 €

COST DIRECTE 28.301,88679

DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1.698,11321

30.000,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

PACG0002 PA Partida alçada a justificar per treballs d'enginyeria en cas que la
campanya d'investigació de l'estructura de suport dels filtres
conclogui que no existeix una llosa de solera a la cota 77,42 m. La
partida inclou càlculs estructurals, disseny i plànols de la llosa de
fons dels vasos dels filtres a la cota 77,42 m i els reforços o
modificacions necessàries en murs i sobreeixidors per assegurar el
correcte funcionament estructural d'aquests un cop executada la
demolició dels falsos fons actuals i l'estructura que els suporta.
L'import de la partida serà justificat amb preus de personal tècnic
vigent per les licitacions de projectes d'ATL.

Rend.: 1,000 15.000,00 €

COST DIRECTE 14.150,94340

DESPESES INDIRECTES 6,00 % 849,05660

15.000,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

PACG0003 PA Partida alçada a justificar per l'execució de reforços sobre els
vasos dels filtres de sorra i sobre els sobreeixidors, si s'escau,
d'acord als resultats de la la campanya d'investigació i dels càlculs
realitzats. L'import de la partida serà justificat amb preus del banc
de preus del projecte

Rend.: 1,000 150.000,00 €

COST DIRECTE 141.509,43396

DESPESES INDIRECTES 6,00 % 8.490,56604

150.000,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PAD TANCAMENTS PRACTICABLES DE PLANXA D'ACER
PAD0- PORTA DE PLANXA D'ACER, COL·LOCADA
______________________________________________________________________________________________________________

PAD0-617L u Porta de planxa d'acer galvanitzat, una fulla batent, per a un buit
d'obra de 215x90 cm, amb reixeta de ventilació, pany i clau,
col·locada

Rend.: 1,000 160,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000P h Oficial 1a manyà 0,250 /R x 26,18000 = 6,54500

Subtotal: 6,54500 6,54500

Materials

BAD0-16WT u Porta de planxa d'acer galvanitzat una fulla batent,
per a un buit d'obra de 215x90 cm, amb reixeta de
ventilació, pany i clau

1,000      x 144,36000 = 144,36000

Subtotal: 144,36000 144,36000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,16363

COST DIRECTE 151,06863
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 9,06412

COST EXECUCIÓ MATERIAL 160,13274

PAR PORTES PER A US COMERCIAL, INDUSTRIAL I DE SERVEIS COMUNS
PAR0- PORTA BASCULANT, COL·LOCADA
______________________________________________________________________________________________________________

PAR0-4UT6 u Porta basculant articulada de dues fulles, de 5,2 m d'amplària i 4 m
d'alçària de llum de pas, amb bastiment i estructura de perfils
d'acer galvanitzat, acabada amb planxa d'acer galvanitzat i
prelacat, compensada amb contrapès lateral protegit dins de caixa
registrable, amb guies i pany, ancorada amb morter de ciment 1:4

Rend.: 1,000 1.680,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 5,500 /R x 25,78000 = 141,79000

A0D-0007 h Manobre 5,500 /R x 21,52000 = 118,36000

Subtotal: 260,15000 260,15000

Materials

BAR0-0YZC u Porta basculant articulada de dues fulles, de 5,2 m
d'amplària i 4 m d'alçària de llum de pas, amb
bastiment i estructura de perfils d'acer galvanitzat,
acabada amb planxa d'acer galvanitzat i prelacat,
compensada amb contrapès lateral protegit dins de
caixa registrable, amb guies i pany

1,000      x 1.318,33000 = 1.318,33000

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0042      x 102,72470 = 0,43144

Subtotal: 1.318,76144 1.318,76144
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 6,50375

COST DIRECTE 1.585,41519
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 95,12491

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.680,54010

PAS Familia ASS
PASS
______________________________________________________________________________________________________________

PASSSESA PA Partida alçada d'abonament integre de seguretat i salut Rend.: 1,000 199.497,58 €

COST DIRECTE 188.205,26415

DESPESES INDIRECTES 6,00 % 11.292,31585

199.497,58000COST EXECUCIÓ MATERIAL

PB PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
PB1 BARANES
PB16- BARANA D'ALUMINI, COL·LOCADA
______________________________________________________________________________________________________________

PB16-DFO6 m Barana d'alumini anoditzat, amb muntants i travessers, de 80 a 100
cm d'alçària, ancorada amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 140,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 26,64000 = 10,65600

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,200 /R x 22,89000 = 4,57800

Subtotal: 15,23400 15,23400

Materials

BB12-0XP8 m Barana d'alumini anoditzat amb muntants i travessers,
de 80 a 100 cm d'alçària

1,000      x 87,37000 = 87,37000

B0AN-07J2 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol,
volandera i femella

4,000      x 7,36000 = 29,44000

Subtotal: 116,81000 116,81000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,38085

COST DIRECTE 132,42485
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 7,94549

COST EXECUCIÓ MATERIAL 140,37034

PBA SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
PBA3- PINTAT DE MARQUES LONGITUDINALS
______________________________________________________________________________________________________________

PBA3-DXJB m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 10 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant
polvorització

Rend.: 1,000 0,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,007 /R x 25,78000 = 0,18046
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A0D-0007 h Manobre 0,0035 /R x 21,52000 = 0,07532

Subtotal: 0,25578 0,25578

Maquinària

C1B0-006C h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,0035 /R x 33,09000 = 0,11582

Subtotal: 0,11582 0,11582

Materials

BBA1-2XWQ kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 0,0816      x 2,32000 = 0,18931

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a
marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i
amb pluja

0,051      x 1,61000 = 0,08211

Subtotal: 0,27142 0,27142

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00384

COST DIRECTE 0,64686
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,03881

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,68567

PD INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
PD1 DESGUASSOS I BAIXANTS
PD18- BAIXANT I CONDUCTE DE VENTILACIÓ DE PVC
______________________________________________________________________________________________________________

PD18-8D4W m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm, classe de reacció
al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces
especials i fixat mecànicament amb brides

Rend.: 1,000 29,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,190 /R x 22,89000 = 4,34910

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,380 /R x 25,78000 = 9,79640

Subtotal: 14,14550 14,14550

Materials

BD1A-1NDI m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm i de
llargària 3 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, per a encolar

1,400      x 6,97000 = 9,75800

BD11-0MDG u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 125 i 160
mm

0,670      x 1,82000 = 1,21940

BDW3-FFA u Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm 1,000      x 0,11000 = 0,11000

BDW3-FFAJ u Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm 0,330      x 7,20000 = 2,37600

Subtotal: 13,46340 13,46340

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21218

COST DIRECTE 27,82108
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,66926

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,49035
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PD5 DRENATGES
PD5I- DRENATGE AMB GRAVA I LÀMINA GEOTÈXTIL (D)
______________________________________________________________________________________________________________

PD5I-IRIV m2 Superfície drenant formada per 15 cm de graves de 5 a 12 mm
recobertes amb geotèxtil de 150 gr/m2

Rend.: 1,000 15,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,200 /R x 21,52000 = 4,30400

Subtotal: 4,30400 4,30400

Maquinària

C15E-W364 h Dúmper de gasoil d'11 kW, d'1,5 t de càrrega útil,
amb mecanisme hidràulic

0,100 /R x 24,22000 = 2,42200

Subtotal: 2,42200 2,42200

Materials

B03J-0K7X t Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm 0,300      x 20,39000 = 6,11700

B7B1-0KPF m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 140 a 190 g/m2

1,050      x 1,25000 = 1,31250

Subtotal: 7,42950 7,42950

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06456

COST DIRECTE 14,22006
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,85320

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,07326

PD5 DRENATGES
PD5J- DRENATGE AMB LÀMINES DE DRENATGE, COL·LOCAT
______________________________________________________________________________________________________________

PD5J-43CZ m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un
geotèxtil de polipropilè adherit en una de les seves cares, amb
nòduls de 8 mm d'alçària aproximada i una resistència a la
compressió aproximada de 150 kN/m2, fixada mecànicament sobre
parament vertical

Rend.: 1,000 7,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,066 /R x 25,78000 = 1,70148

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,033 /R x 22,89000 = 0,75537

Subtotal: 2,45685 2,45685

Materials

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 2,000      x 0,20000 = 0,40000

BD5G-0LIE m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat,
amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les
seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària
aproximada i una resistència a la compressió
aproximada de 150 kN/m2

1,100      x 3,84000 = 4,22400

Subtotal: 4,62400 4,62400
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03685

COST DIRECTE 7,11770
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,42706

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,54476

PD5 DRENATGES
PD5M- DRENATGE AMB TUB DE PVC
______________________________________________________________________________________________________________

PD5M-50TX m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm i reblert amb
material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren

Rend.: 1,000 32,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,170 /R x 25,78000 = 4,38260

A0D-0007 h Manobre 0,290 /R x 21,52000 = 6,24080

Subtotal: 10,62340 10,62340

Maquinària

C13A-W61O h Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm 0,100 /R x 4,95000 = 0,49500

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,068 /R x 48,96000 = 3,32928

Subtotal: 3,82428 3,82428

Materials

BD5O-0LJZ m Tub volta ranurat de PVC, de paret simple i 160 mm 1,050      x 6,97000 = 7,31850

B03J-0K8V t Grava de pedrera, per a drens 0,479      x 19,11000 = 9,15369

Subtotal: 16,47219 16,47219

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15935

COST DIRECTE 31,07922
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,86475

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,94397

PDK PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
PDK2- PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ PER A  INSTAL·LACIONS DE SERVEIS
______________________________________________________________________________________________________________

PDK2-JKR7 u Partida per a execució de Pericó de registre de fàbrica de maó de
fins a 75x75x70 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de
15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i
lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum
1:2:10, sobre solera maó calat de 100 mm de gruix i reblert lateral
amb terra de la mateixa excavació, en entorn urbà sense dificultat
de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma
única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u
(PB PDK2-JKR7)

Rend.: 1,000 369,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 8,3318 /R x 25,78000 = 214,79380

A0D-0007 h Manobre 4,1659 /R x 21,52000 = 89,65017

Subtotal: 304,44397 304,44397
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Materials

B0F1K2A1 u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

95,3625      x 0,23000 = 21,93338

B0111000 m3 Aigua 0,0035      x 1,84000 = 0,00644

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0074      x 131,02000 = 0,96955

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0844      x 196,50128 = 16,58471

Subtotal: 39,49408 39,49408

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 4,56666

COST DIRECTE 348,50471
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 20,91028

COST EXECUCIÓ MATERIAL 369,41499

PF TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
PFB TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ
PFB3- TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, COL·LOCAT
______________________________________________________________________________________________________________

PFB3-100C m Tub de polietilè de designació PE 100, de 1000 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN
12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 1.656,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 5,000 /R x 26,64000 = 133,20000

A01-FEPH h Ajudant muntador 5,000 /R x 22,89000 = 114,45000

Subtotal: 247,65000 247,65000

Materials

BFWF-100C u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
1000 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 10
bar de pressió nominal, per a soldar

0,050      x 6.189,60000 = 309,48000

BFYH-100C u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 1000 mm de diàmetre
nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, per a
soldar

1,000      x 107,52000 = 107,52000

BFB3-100C m Tub de polietilè de designació PE 100, de 1000 mm
de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal,
sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 876,51000 = 894,04020

Subtotal: 1.311,04020 1.311,04020

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,71475

COST DIRECTE 1.562,40495
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 93,74430

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.656,14925
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PFB3-120C m Tub de polietilè de designació PE 100, de 1200 mm de diàmetre
nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, UNE-EN
12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 1.628,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 5,000 /R x 26,64000 = 133,20000

A01-FEPH h Ajudant muntador 5,000 /R x 22,89000 = 114,45000

Subtotal: 247,65000 247,65000

Materials

BFYH-120C u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 1200 mm de diàmetre
nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, per a
soldar

1,000      x 105,37000 = 105,37000

BFWF-120C u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
1200 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 6
bar de pressió nominal, per a soldar

0,050      x 6.065,81000 = 303,29050

BFB3-120C m Tub de polietilè de designació PE 100, de 1200 mm
de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal,
sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 858,80000 = 875,97600

Subtotal: 1.284,63650 1.284,63650

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,71475

COST DIRECTE 1.536,00125
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 92,16008

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.628,16133

PFB3-DVX1 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 400 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN
12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 333,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 2,500 /R x 26,64000 = 66,60000

A01-FEPH h Ajudant muntador 2,500 /R x 22,89000 = 57,22500

Subtotal: 123,82500 123,82500

Materials

BFYH-0A4S u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 400 mm de diàmetre
nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, per a
soldar

1,000      x 8,69000 = 8,69000

BFB3-099V m Tub de polietilè de designació PE 100, de 400 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 102,65000 = 104,70300

BFWF-09W9 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
400 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 10
bar de pressió nominal, per a soldar

0,150      x 500,69000 = 75,10350

Subtotal: 188,49650 188,49650
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,85738

COST DIRECTE 314,17888
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 18,85073

COST EXECUCIÓ MATERIAL 333,02961

PN VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
PN
PN
______________________________________________________________________________________________________________

PN4CAG u Automatització válvules filtres CAG. Caixa limitador final de carrera
de doble efecte. Totalment instal$lat i provat.

Rend.: 1,000 415,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 26,64000 = 13,32000

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,500 /R x 22,89000 = 11,44500

Subtotal: 24,76500 24,76500

Materials

BN4CAG u Caixa de limitador de final de carrera de doble efecte. 1,000      x 367,50000 = 367,50000

Subtotal: 367,50000 367,50000

COST DIRECTE 392,26500
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 23,53590

COST EXECUCIÓ MATERIAL 415,80090

PN4 VÁLVULAS DE MARIPOSA
PN47- VÀLVULA DE PAPALLONA D'EIX CENTRAT, MOTORITZADA, MUNTADA ENTRE BRIDES
______________________________________________________________________________________________________________

PN47-400 u Subministre i instal·lació de Vàlvula papll.manual.,entre
brides,DN=400mm,PN=10bar. Totalment instal·lada i provada

Rend.: 1,000 7.184,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 2,720 /R x 26,64000 = 72,46080

A01-FEPH h Ajudant muntador 5,440 /R x 22,89000 = 124,52160

Subtotal: 196,98240 196,98240

Maquinària

C152-003B h Camió grua 2,720 /R x 52,13000 = 141,79360

Subtotal: 141,79360 141,79360

Materials

BN47-400 u Vàlvula papll.manual.,entre
brides,DN=400mm,PN=16bar

1,000      x 6.438,84000 = 6.438,84000

Subtotal: 6.438,84000 6.438,84000
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COST DIRECTE 6.777,61600
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 406,65696

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7.184,27296

PN47-FATK u Vàlvula de papallona concèntrica, segons la norma UNE-EN 593,
motoritzada, per a muntar entre brides, de 150 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150
micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell
d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
accionament per motorreductor monofàsic d'1/4 de volta, muntada
en pericó de canalització soterrada

Rend.: 1,000 494,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,081 /R x 26,64000 = 28,79784

A01-FEPH h Ajudant muntador 1,081 /R x 22,89000 = 24,74409

Subtotal: 53,54193 53,54193

Materials

BN46-2J3C u Válvula de mariposa concéntrica, según la norma
UNE-EN 593, motorizada, para montar entre bridas,
de 150 mm de diámetro nominal, de 16 bar de presión
nominal, cuerpo de fundición nodular EN-GJS-400-15
(GGG40) con revestimiento de resina epoxy (150
micras), disco de fundición nodular EN-GJS-400-15
(GGG40), anillo de etileno propileno dieno (EPDM),
eje de acero inoxidable 1.4021 (AISI 420) y
accionamiento por motorreductor monofásico de 1/4
de vuelta

1,000      x 412,58000 = 412,58000

Subtotal: 412,58000 412,58000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,80313

COST DIRECTE 466,92506
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 28,01550

COST EXECUCIÓ MATERIAL 494,94056

PNA Familia NAC
PNAC
______________________________________________________________________________________________________________

PNACALDE u Subministre i instal·lació de calderí hidropneumàtic de qualitat
alimentària de 5000 litres PN10 amb sortida 200 PN10 amb brida
de connexió, amb una qualitat de xapa A-42 CP I/O A-48-CP, amb
un programa específic de pintures, pr la proteccio contra la
corrossió, tant a linterior com a l'exterior, inclosos tots els materials
i maquinària necessaris pel seu muntatge, completament instal·lat i
provat.

Rend.: 1,000 18.725,54 €

COST DIRECTE 17.665,60377

DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1.059,93623

18.725,54000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PNN BOMBES SUBMERGIBLES
PNN3-1 BOMBA SUBMERGIBLE PER A POUS PROFUNDS, COL·LOCADA
______________________________________________________________________________________________________________

PNN3-100-4 u Bomba submergible vertical amb cabal unitari de 100 L/s amb una
pressió de descàrrega de 4 bar. Marca Flowserve o similar, apta
per concentracions de sòlids de 380 mg/l. Totalment instal·lada i
provada hidraulicament.

Rend.: 1,000 95.437,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 1,500 /R x 22,89000 = 34,33500

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,500 /R x 26,64000 = 39,96000

Subtotal: 74,29500 74,29500

Materials

BNN3-100-4 u Bomba submergible vertical amb cabal unitari de 100
L/s amb una pressió de descàrrega de 4 bar.

1,000      x 89.960,8500 = 89.960,85000

Subtotal: 89.960,85000 89.960,85000

COST DIRECTE 90.035,14500
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5.402,10870

COST EXECUCIÓ MATERIAL 95.437,25370

PNZ Familia NZA
PNZA
______________________________________________________________________________________________________________

PNZAAMG7 U Subminitrament i instal·lació d'agitador submergible de la casa
GRUNDFOS AMG.75-58 o similar, de 7,5 KW de potència,
dimensions segons plànols

Rend.: 1,000 9.010,00 €

COST DIRECTE 8.500,00000

DESPESES INDIRECTES 6,00 % 510,00000

9.010,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

PR JARDINERIA I MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL
PR3 CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALS
PR3E- ESTESA DE TERRA VEGETAL DE L'OBRA (D)
______________________________________________________________________________________________________________

PR3E-HBIC m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora
petita

Rend.: 1,000 3,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,004 /R x 30,26000 = 0,12104

Subtotal: 0,12104 0,12104

Maquinària

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,050 /R x 71,40000 = 3,57000

Subtotal: 3,57000 3,57000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00182

COST DIRECTE 3,69286
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,22157

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,91443

PRA SEMBRES
PRA1- HIDROSEMBRA
______________________________________________________________________________________________________________

PRA1-DOF0 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3
segons NTJ 07N, amb una dosificació de 35 g/m2, aigua, mulch de
fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa
(200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador
microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície
< 500 m2

Rend.: 1,000 1,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,002 /R x 30,26000 = 0,06052

Subtotal: 0,06052 0,06052

Maquinària

CR70-00BV h Hidrosembradora muntada sobre camió, amb dipòsit
de 2500 l, amb bomba incorporada de 15 a 20 kW

0,001 /R x 33,63000 = 0,03363

C152-003B h Camió grua 0,001 /R x 52,13000 = 0,05213

Subtotal: 0,08576 0,08576

Materials

BR30-0XRF kg Adob mineral sòlid de fons d'alliberament lent 0,030      x 4,54000 = 0,13620

BR37-0WNZ kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,045      x 7,40000 = 0,33300

B011-05ME m3 Aigua 0,002      x 1,84000 = 0,00368

BR4U0-21G kg Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3,
segons NTJ 07N

0,035      x 5,45000 = 0,19075

BR31-132Q kg Bioactivador microbià 0,015      x 5,68000 = 0,08520

BR34-0XRE kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta

0,200      x 0,92000 = 0,18400

Subtotal: 0,93283 0,93283

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00091

COST DIRECTE 1,08002
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,06480

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,14482
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PT Familia T
PT
PT
______________________________________________________________________________________________________________

PTRANS u Sensor de pressió marca Wika, model S-20 4-20mA, 2 fils, 0-6 bar.
Totalment instal·lat i provat.

Rend.: 1,000 700,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0K-002B h Tècnic mig o superior 0,500 /R x 40,65000 = 20,32500

A0F-000E h Oficial 1a electricista 1,000 /R x 26,64000 = 26,64000

A01-FEPD h Ajudant electricista 1,000 /R x 22,85000 = 22,85000

Subtotal: 69,81500 69,81500

Materials

BPTRANS u Sensor de pressió 4-20 mA, 2 fils, 0-6 bar. 1,000      x 590,83000 = 590,83000

Subtotal: 590,83000 590,83000

COST DIRECTE 660,64500
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 39,63870

COST EXECUCIÓ MATERIAL 700,28370

PV Familia VAR
PVA
PVAR
______________________________________________________________________________________________________________

PVARGEO1 dia Treballs de localització de canonades mitjançant georadar per a
treballs de localització de canonades i serveis afectats

Rend.: 1,000 1.590,00 €

COST DIRECTE 1.500,00000

DESPESES INDIRECTES 6,00 % 90,00000

1.590,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

PZ Familia ZPFF
PZP
PZPFF
______________________________________________________________________________________________________________

PZPFFBOPN u Posta en funcionament del sistema de tractament d'aigua, arqueta
interceptora, dipòsit, bombament, impulsió i elements auxiliars

Rend.: 1,000 6.173,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 30,000 /R x 26,64000 = 799,20000

A01-FEPH h Ajudant muntador 30,000 /R x 22,89000 = 686,70000

A01-FEPD h Ajudant electricista 30,000 /R x 22,85000 = 685,50000

A0K-002B h Tècnic mig o superior 40,000 /R x 40,65000 = 1.626,00000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 30,000 /R x 26,64000 = 799,20000

Subtotal: 4.596,60000 4.596,60000

Maquinària
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CZ13-00EF h Equip per a reducció del nivell freàtic en 2 m i 75 m
de llargària amb una llança de succió per metre de 3
m de fondària amb bomba de 22 kW i 320 m3/h de
cabal màxim

40,000 /R x 30,68000 = 1.227,20000

Subtotal: 1.227,20000 1.227,20000

COST DIRECTE 5.823,80000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 349,42800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6.173,22800

PZPFFI1PN u Posta en funcionament dels filtres, inclou les proves del nou fals
fons, bufadors i bombes existents

Rend.: 1,000 8.946,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0K-002B h Tècnic mig o superior 80,000 /R x 40,65000 = 3.252,00000

A0F-000E h Oficial 1a electricista 40,000 /R x 26,64000 = 1.065,60000

A01-FEPD h Ajudant electricista 40,000 /R x 22,85000 = 914,00000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 40,000 /R x 26,64000 = 1.065,60000

A01-FEPH h Ajudant muntador 40,000 /R x 22,89000 = 915,60000

Subtotal: 7.212,80000 7.212,80000

Maquinària

CZ13-00EF h Equip per a reducció del nivell freàtic en 2 m i 75 m
de llargària amb una llança de succió per metre de 3
m de fondària amb bomba de 22 kW i 320 m3/h de
cabal màxim

40,000 /R x 30,68000 = 1.227,20000

Subtotal: 1.227,20000 1.227,20000

COST DIRECTE 8.440,00000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 506,40000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8.946,40000

Z PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL
Z8 REVESTIMENTS
Z87 TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE PREPARACIÓ I NETEJA
Z874 TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE PREPARACIÓ I NETEJA D'ELEMENTS D'ACER
______________________________________________________________________________________________________________

Z8741120 m2 Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a
un grau de preparació St2 (norma SIS 055900-1967), amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor

Rend.: 1,000 15,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,700 /R x 21,52000 = 15,06400

Subtotal: 15,06400 15,06400

COST DIRECTE 15,06400
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,90384

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,96784
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Z8B TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE PROTECCIÓ
Z8B7 ANTICORROSIU
______________________________________________________________________________________________________________

Z8B71A15 m2 Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de
durabilitat L, per a classe d'expossició C2, segons UNE-EN ISO
12944, format per 1 capa d'acabat, amb un gruix total de protecció
de 80 µm, aplicat de forma manual

Rend.: 1,000 5,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP9 h Ayudante pintor 0,0169 /R x 22,89000 = 0,38684

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,169 /R x 25,78000 = 4,35682

Subtotal: 4,74366 4,74366

Materials

B898-2MHX l Pintura epoxi bicomponent, per a sistemes de
protecció de l'acer

0,1024      x 8,78000 = 0,89907

Subtotal: 0,89907 0,89907

COST DIRECTE 5,64273
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,33856

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,98129
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B MATERIALS I COMPOSTOS
BE MATERIALES PARA INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN, CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN MECÁNICA
BED FAMILIA EDRO
BEDRO
______________________________________________________________________________________________________________

BEDROGIL1 u Bufadors segons oferta que inclou el següent:
- GRUPO PG-30-F2 RNT-33.20 PRESION DN-150
- MOTOR 3000/MIN45kWEJE55 IE3 400-690V50Hz/460V60Hz B3 (CAJA SUPERIOR) EFICIENCIA IE3 CON
PATAS
- CABINA DN-150 PG-30-F CON SUELO RAL7044/7039 MANOMETRO+VACUOMETRO+448.723/ MOTOR
230-400V 50Hz
- 5 L. ACEITE SINTETICO ISO VG-220
- KIT PUESTA EN MARCHA Y MANT.PREVENTIVO PG-30DN-150

13.828,39000 €

BEDROGIL1 u Bufadors segons oferta que inclou el següent:
- GRUPO PG-30-F2 RNT-33.20 PRESION DN-150
- MOTOR 3000/MIN45kWEJE55 IE3 400-690V50Hz/460V60Hz B3
(CAJA SUPERIOR) EFICIENCIA IE3 CON PATAS
- CABINA DN-150 PG-30-F CON SUELO RAL7044/7039
MANOMETRO+VACUOMETRO+448.723/ MOTOR 230-400V 50Hz
- 5 L. ACEITE SINTETICO ISO VG-220
- KIT PUESTA EN MARCHA Y MANT.PREVENTIVO
PG-30DN-150

Rend.: 1,000 €

COST DIRECTE 13.045,65094

13.828,39000COST EXECUCIÓ MATERIAL
______________________________________________________________________________________________________________

D ELEMENTS COMPOSTOS
DB FILTRACIÓ
DBF INSTAL.LACIÓ FALSOS FONS
DBFM
______________________________________________________________________________________________________________

DBFMLS21 m2 Instal·lació canonada aire/aigua especials connexionat filtres 11,93000 €

DBFMLS21 m2 Instal·lació canonada aire/aigua especials connexionat filtres Rend.: 1,000 €

COST DIRECTE 11,25472

11,93000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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1. INTRODUCCIÓ I OBJECTE DE L’ESTUDI 

El present Estudi de Seguretat i Salut (d’ara en endavant ESS) correspon al “Projecte de remodelació de 

les instal·lacions dels filtres a l’ETAP LLobregat”. 

En el present ESS s’ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a l’execució de l’obra i de 

les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la seguretat de les persones en l’execució 

de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en el seu 

article 18.3.h 

D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Constructiu, les premisses bàsiques per a les quals el/s 

Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans necessaris per 

a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla 

d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de 

quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar al Coordinador de Seguretat 

i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits 

de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 

En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present ESS, a 

petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d’execució de l’obra, que desenvoluparà i 

determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, amidaments, 

preus i pressupost que li siguin d’aplicació si n’és el cas. 

 

2. COMPLIMENT NORMATIU 

El present ESS s’ha realitzat per tal de garantir el compliment de la següent normativa: 

▪ Llei 31/1995 del 8 de Novembre, per la qual s’estableixen els principis generals relatius a la 

prevenció dels riscos professionals, la protecció de la seguretat i salut, l’eliminació o disminució de 

riscos derivats del treball, la informació, la consulta, la participació equilibrada i la formació del 

treballadors en matèria preventiva. 

▪ Reial Decret 1627/1997 del 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de 

seguretat i salut en obres de construcció. 

▪ Reial Decret 1245/1997 del 18 de juliol, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de 

seguretat i salut pels treballadors dels equips de treball. 

 

3. PROMOTOR 

▪ Promotor:  ENS D’ABASTAMENT AIGÜES TER- LLOBREGAT. 

▪ Adreça:  Sant Martí de l’Erm, 2,  

▪ Població:  08970 Barcelona 

 

4. AUTORIA DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

▪ Redactor ESS:   Jordi Serrahima Mariné 

▪ Titulació:   Enginyer de Camins, Canals i Ports. 

▪ Empresa:   TYPSA 

 

5. AUTORIA DEL PROJECTE CONSTRUCTIU 

▪ Autor del projecte:  Jordi Serrahima Mariné / Antoni Alcobé Picoy 

▪ Titulació:   Enginyer de Camins, Canals i Ports. 

▪ Empresa:   TYPSA 

 

6. CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA 

6.1. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

Les diferents actuacions a realitzar són les següents: 

▪ Actuacions de filtres de sorra vells. 

▪ Actuacions de filtres de sorra nous. 

▪ Actuacions de filtres CAG vells. 

▪ Actuacions de filtres CAG nous 

▪ Actuacions de tractament d’aigua de rentat 

▪ Actuacions canal sortida filtres a dipòsits 3 i 4. 

▪ Sistema de rentat de filtres. 

 

6.2. UBICACIÓ DE LES OBRES 

Les infraestructures plantejades al present Projecte es troben ubicades al terme municipal d’Abrera 

(Barcelona). 

A continuació s’indiquen algunes coordenades representatives dels diferents elements projectats (en 

coordenades UTM, sistema de referència ETRS89 fus 31N) per a la seva localització: 

▪ Planta ETAP Llobregat 

X: 410.061 

Y: 4.595.983 

▪ Captació ETAP Llobregat 
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X: 409.800 

Y: 4.595.971 

 

6.3. COMUNICACIONS 

Els principals mitjans de comunicació per accedir a l’àmbit de les actuacions proposades es mostren a 

continuació. Per arribar a les actuacions es necessari l’ús de vehicle privat donat que no hi ha línies de 

transport públic que arribin a la zona: 

▪ Carretera Martorell a Olesa (BV-1201), km. 4.6, 08630 Abrera 

 

6.4. SUBMINISTRAMENT I SERVEIS 

Els treballs es realitzen dins la planta del Baix Llobregat pel que els serveis afectats pertanyen tots a la 

planta de tractament del Baix Llobregat. 

 

6.5. LOCALITZACIÓ DE SERVEIS ASSISTENCIALS, SALVAMENT I MITJANS D’EVACUACIÓ 

▪ Policia local d’Abrera. Carrer Tarragona, 2, 08630 Abrera, Barcelona. Telèfon 937 70 09 81. 

▪ Centre Atenció Primària CAP Can Vilalba. Av. Circumval·lació, 5, 08630 Abrera, Barcelona. Telèfon 

937 704 939. 

▪ Farmàcia El Passeig Abrera. Carrer Llobregat, 7, 08630 Abrera, Barcelona. Telèfon 937 680 051. 

▪ Hospital Sagrat Cor - Germanes Hospitalàries. Av. Comte de Llobregat, 117, 08760 Martorell, 

Barcelona. Telèfon 937 752 200. 

▪ Parc de Bombers de Martorell. Carretera N-II, km. 585.500 (Polígon industrial Barcelonès Gran Via 

Seat). 08630 Martorell, Barcelona. Telèfon 937 751 080. 

▪ Telèfon d’emergències: 112 

▪ Mossos de Esquadra – Martorell. Av. Mancomunitats Comarcals, 11, 08760 Martorell, Barcelona. 

Telèfon 936 935 110. 

▪ Protecció civil de Martorell. C/ Montserrat, 91, 08760 Martorell, Barcelona. 

 

6.6. PRESSUPOST DE LES OBRES 

El pressupost general d’execució material de les obres definides en el present Projecte es pot consultar 

al Document Número 4 i ascendeix a la quantitat de DOTZE MILIONS NOU-CENTS SIS  MIL SIS-CENTS 

VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS (12.906.622,31 €) 

 

6.7. TERMINI D’EXECUCIÓ 

El termini d’execució de la totalitat de les obres incloses en el present Projecte és de VINT-I-SET (27) 

mesos des de l’inici de les tasques de replanteig. 

 

6.8. PERSONAL PREVIST 

Es preveu un nombre màxim de 25 persones (previst 15 de valor mig) per a l’execució de l’obra. Els oficis 

previstos que intervindran a l’obra són: 

▪ Cap de colla 

▪ Oficial 1ª paleta 

▪ Oficial 1ª encofrador 

▪ Oficial 1ª ferrallista 

▪ Oficial 1ª soldador 

▪ Oficial 1ª manyà 

▪ Oficial 1ª electricista 

▪ Oficial 1ª muntador 

▪ Oficial 1ª d’obra pública 

▪ Oficial 1ª pintor 

▪ Oficial 1ª per a seguretat i salut 

▪ Ajudant 

▪ Manobre 

▪ Maquinista 

 

6.9. ACTIVITATS CONSTRUCTIVES PREVISTES 

Es preveuen les següents unitats constructives per a l’execució de l’obra: 

▪ Enderrocs 

o Enderrocs d’elements soterrats a poca fondària 

o Enderrocs o arrencada d’elements 

▪ Moviment de terres 

https://www.google.com/search?q=Policia+local+d%E2%80%99Abrera&rlz=1C1RXQR_esES982ES982&oq=Policia+local+d%E2%80%99Abrera&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIKCAEQABiABBiiBDIKCAIQABiABBiiBNIBCDI2ODlqMGo3qAIAsAIA&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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o Rebaix de terreny sense i amb talussos, i pretall en talussos i reposició en desmunt 

o Excavació de rases i pous 

o Rebliments superficials, terraplens / pedraplens 

▪ Fonaments 

o Fonaments superficials (rases – pous – lloses – enceps – bigues de lligat – murs guia) 

▪ Estructures 

o Estructures d’acer 

o Estructures de formigó in situ (encofrats / armadures / formigonat / ancoratges i tensat) 

o Transport i muntatge d’estructures prefabricades 

▪ Tancaments i divisòries 

o Tancaments amb malla metàl·lica 

▪ Impermeabilitzacions – aïllaments i junts 

o Impermeabilització de murs de contenció o superfícies planes 

▪ Revestiments 

o Pintats - envernissats 

▪ Paviments 

o Paviments amorfs (formigó, sub-bases, terra, sauló, bituminosos i regs) 

o Peces (pedra, ceràmica, morter, etc...) 

 

▪ Protecció i senyalització 

o Col·locació de baranes i senyals amb suports metàl·lics 

▪ Instal·lacions de drenatge, d’evacuació i canalitzacions 

o Elements col·locats superficialment (desguassos, embornals, buneres, etc ..) 

o Elements soterrats (claveguerons, pous, drenatges) 

▪ Canonades per a gasos i fluids 

o Tubs muntats superficialment 

▪ Instal·lacions elèctriques 

o Instal·lacions elèctriques 

▪ Vàlvules, ventoses, caldereria 

o Vàlvules, ventoses i caldereria 

o Cabalímetres 

▪ Jardineria 

o Moviments de terres i plantació 

 

6.10. MAQUINÀRIA PREVISTA 

La maquinària prevista per a l’execució de les obres projectades és la següent: 

▪ Compressor amb dos martells pneumàtics 

▪ Retroexcavadora amb martell trencador 

▪ Dipòsit d’aire comprimit de 180 m3/h 

▪ Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 

▪ Retroexcavadora tipus CAT-225 amb martell o equivalent 

▪ Retroexcavadora tipus JCB-220 amb martell o equivalent 

▪ Retroexcavadora tipus FIAT FE18 amb martell o equivalent 

▪ Retroexcavadora mixta amb martell 

▪ Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 

▪ Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 

▪ Tractor tipus D-9 o equivalent 

▪ Pala carregadora tipus CAT-950 o equivalent 

▪ Pala carregadora tipus CAT-980 o equivalent 

▪ Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 

▪ Picó vibrant dúplex de 1300 kg 

▪ Motoanivelladora 
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▪ Corró compactador de 18 t 

▪ Corró compactador de 14 t 

▪ Corró tàndem 2500 kg 

▪ Corró compactador doble 

▪ Camió per a transport de 7 t 

▪ Camió cisterna de 8 m3 

▪ Camió grua 

▪ Camió grua de 5 t 

▪ Camió cistella d 10 m d’alçària com a màxim 

▪ Grua autopropulsada de 12 t 

▪ Grua autopropulsada de 20 t 

▪ Camió de 7 t 

▪ Camió de 12 t 

▪ Camió de 20 t 

▪ Camió amb bomba per formigonar 

▪ Camió cisterna per a reg asfàltic 

▪ Mesclador continu per a morter preparat en sacs 

▪ Formigonera de 165 litres 

▪ Estenedora per a paviments de formigó 

▪ Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 

▪ Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 

▪ Escombradora autopropulsada 

▪ Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 

▪ Vibrador intern de formigó d’alta freqüència 

▪ Camió amb bomba per a formigonar 

▪ Màquina per a pintar marques vials, amb pintura termoplàstica 

▪ Remolinador mecànic 

▪ Regle vibratori 

▪ Equips i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 

▪ Disc per a tall de paviment 

▪ Equip i elements per a soldadura d’acer 

▪ Equip de tall oxiacetilènic 

▪ Màquina de soldar PE tipus PT315 o equivalent 

▪ Tractor de 73.5 kW (100CV) de potència, amb braç desbrossador 

▪ Hidrosembradora muntada sobre camió, amb dipòsit de 2500 l, amb bomba incorporada de 15 a 

20 kW. 

▪ Motoserra 

▪ Desbastadora tipus Hilti DG 150 amb aspiració o equivalent 

▪ Torres d’il·luminació 

▪ Plataforma elevadora elèctrica de 10 m 

▪ Grup electrogen de 20 a 30 kVA 

▪ Grup electrogen 85 kVA 

▪ Equip per preparació de superfície per impermeabilització, incloent aspirador mecànic i disc de 

carborúndum 

▪ Equip per aplicació uniforme de doble capa d’imprimació bicomponent tipus Aquapore Primer PU01 

o equivalent 

▪ Equip per aplicació uniforme de membrana contínua bicomponent de poliuretà 100% pura 

▪ Equip per aplicació de dues capes de segellat de pintura de poliuretà alifàtic bicomponent 

▪ Equip per aplicació de tractament de mitges canyes en interior canal 

▪ Equip d’investigació per a estudi de topografia i georadar 

 

7. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 

7.1. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL D’OBRA 



         
 

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REMODELACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DELS FILTRES A L’ETAP LLOBREGAT 

 

 

Annex 16. Estudi de seguretat i salut. Memòria. 

 

   14 

   

 

 

Es faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una acreditada faci 

la connexió de de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal·lar la caixa general de protecció 

i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a muntar la resta de la instal·lació elèctrica 

de subministrament provisional a l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons 

el projecte d’un instal·lador autoritzat. 

Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els talls i punts 

de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades canalitzades en tub 

de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb l’apantallament suficient per 

a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una obra. 

La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que estarà 

connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i comprovació de 

l’instal·lador. 

Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 

▪ Connexió de servei 

o Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 

o La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 

o Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 

o Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense pas 

de vehicles. 

 

 

 

▪ Quadre general 

o Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de sensibilitat 

mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament la seva 

sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 

o Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en 

tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.). 

o Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits independents. 

Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors, 

inclòs el neutre). 

o Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 ). A l’inici de l’obra es realitzarà una 

connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot seguit 

després de realitzats els fonaments. 

o Estarà protegida de la intempèrie. 

o És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 

o Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97). 

▪ Conductors 

o Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la seva 

impressió sobre el mateix aïllament. 

o Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de 

les zones de pas de vehicles i / o persones. 

o Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant “jocs“ d’endolls, mai amb regletes 

de connexió, retorciments i envetats. 

▪ Quadres secundaris 

o Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de 

doble aïllament. 

o Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 

o Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més 

convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 

▪ 1 Magnetotèrmic general de 4P : 30 A. 

▪ 1 Diferencial de 30 A: 30 mA. 

▪ 1 Magnetotèrmic 3P: 20 mA. 

▪ 4 Magnetotèrmics 2P: 16 A. 

▪ 1 Connexió de corrent 3P + T: 25 A. 

▪ 1 Connexió de corrent 2P + T: 16 A. 

▪ 2Connexió de corrent 2P : 16 A. 

▪ 1Transformador de seguretat : (220 v./ 24 v.). 

▪ 1Connexió de corrent 2P: 16 A. 

 

▪ Connexions de corrent 

o Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió 

d’equips de doble aïllament. 

o S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 
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o Es faran servir els següents colors: 

▪ Connexió de 24 v: Violeta. 

▪ Connexió de 220 v: Blau. 

▪ Connexió de 380 v: Vermell 

o No s’empraran connexions tipus „lladre“. 

▪ Maquinària elèctrica 

o Disposarà de connexió a terra. 

o Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 

o Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres aparells 

d’elevació fixos. 

o L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla 

normalitzada. 

▪ Enllumenat provisional 

o El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 

o Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 

o Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més pròxim a 

la virolla. 

o Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne la 

inaccessibilitat a les persones. 

▪ Enllumenat portàtil 

o La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de 

doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes. 

o Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat anticops 

i suport de sustentació. 

 

7.2. INSTAL·LACIÓ D’AIGUA PROVISIONAL D’OBRA 

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia 

subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada general al punt on s’ha de 

col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització provisional per l'interior 

de l’obra. 

La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de 

distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Bàsiques de l’Edificació 

relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una total estanquitat i aïllament dielèctric 

en les zones necessàries. 

 

7.3. INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT 

Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les instal·lacions 

provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 

Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de realitzar, a càrrec 

del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 

 

7.4. ALTRES INSTAL·LACIONS. PREVENCIÓ I PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb risc 

d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona responsable, on al 

costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i l’equip a usar, s’indicaran les 

precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja 

prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats. 

Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents: 

▪ La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 026 del 

vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis o explosions. 

▪ Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats estrictament 

necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en locals diferents al de 

treball, i en el cas que això no fos possible es farà en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els 

locals i els recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma Tècnica „MIE-APQ-001 

Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles“ del Reglament sobre Emmagatzematge 

de Productes Químics. 

▪ S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de dipositar els 

residus inflamables, retalls, etc. 

▪ Es col·locaran vàlvules antiretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de soldadura 

oxiacetilènica. 

▪ L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció MIE-AP7 

del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò referent a 

l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les condicions particulars de gasos inflamables. 

▪ Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant els llocs de 

prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc. 
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▪ Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han d’evitar 

qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 

▪ La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les connexions de 

corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de proveir d’aïllament al terra. Tots 

els devessalls, segellats i deixalles que es produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, 

deixant nets diàriament els voltants de les màquines. 

▪ Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona ventilació, fora de 

la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també les conseqüències de possibles 

vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra o sorra. 

▪ La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la conducta a 

seguir en aquests treballs. 

▪ Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els motors 

accionats amb el combustible que s’està transvasant. 

▪ Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se ràpidament 

per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-se així la propagació de 

l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o en sostres, la mencionada obturació 

haurà de realitzar-se de forma immediata i amb productes que assegurin l’estanquitat contra fum, 

calor i flames. 

▪ En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, transvasament de 

combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, altres en què es manipuli una 

font d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància amb la 

naturalesa del material combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin 

líquids inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans quantitats d’aplecs, 

emmagatzematges o concentració d’embalatges o devessalls, han de completar-se els mitjans de 

protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua abundant. 

 

7.4.1. EMPLAÇAMENT I DISTRIBUCIÓ DELS EXTINTORS A L’OBRA 

Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 

▪ Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals o 

pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m del sòl. 

▪ En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol 

punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 25 m. 

▪ En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol 

punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 15 m. 

▪ Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una major 

probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre en llocs de fàcil 

visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin la seva localització, 

s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 

 

8. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 15 i 

següents del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I 

SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 

Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o un 

equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 

Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i detallen 

tot seguit: 

 

8.1. SERVEIS HIGIÈNICS 

▪ Lavabos. Com a mínim un per a cada 10 persones. 

▪ Cabines d’evacuació. S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, 

com a mínim, per a cada 25 persones. 

▪ Local de dutxes. Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes 

d’ d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta, amb terra antilliscant. 

En el present ESS s’ha pressupostat el lloguer d’un mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra 

de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 

40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa 

galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció 

diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres. 

 

8.2. VESTIDORS 

La superfície mínima aconsellable dels vestidors dels treballadors serà de 2 m2 per treballador contractat. 

En el present ESS s’ha pressupostat el lloguer d‘un mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra 

de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 

40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa 

galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció 

diferencial. 

 

8.3. MENJADOR 

Diferent del local vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per treballador que 

mengi a l’obra. Equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 
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aixeta i pica rentaplats, per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a 

cada 10 comensals) i cubell hermètic (60 l de capacitat amb tapa) per a disposar les escombraries. 

En el present ESS s’ha pressupostat el lloguer d’un mòdul prefabricat per a equipament de menjador a 

obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior 

de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa 

galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció 

diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell. 

 

8.4. LOCAL DE DESCANS 

Tenint en compte que el nombre de treballadors d’aquesta obra és inferior a 50 persones, no es considera 

necessari disposar d’un local de descans. 

 

8.5. LOCAL D’ASSISTÈNCIA A ACCIDENTATS 

Donat que el nombre de treballadors de l’obra és de 15 persones no es necessari la instal·lació de un 

recinte exclusiu per cures del personal d’obra. És suficient amb la instal·lació de DUES farmacioles de 

butxaca o portàtils, custodiades per l’encarregat de l’obra. 

Aquestes farmacioles incorporaran els següents elements: 

▪ Desinfectants i antisèptics autoritzats 

▪ Gases estèrils 

▪ Cotó hidròfil 

▪ Benes 

▪ Esparadrap 

▪ Apòsits adhesius 

▪ Estisores 

▪ Pinces 

▪ Guants d’un sol ús 

El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el material 

utilitzat o caducat. 

 

9. ÀREES AUXILIARS 

9.1. CENTRALS I PLANTES 

Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit de vehicles als seus 

accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i senyalització, amb una amplada mínima 

de la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de gàlib de limitació en altura,  mínima de 4 m. 

L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva explotació, 

restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona en el radi de gir 

de la dragalina. Tots els accessos o passarel·les situats a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma 

de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. 

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles de 

possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits horitzontals 

estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas de la fossa del skip, es disposarà de baranes 

laterals reglamentàries d’1 m d’altura i topall per a rodadura de vehicles. 

La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i arriostrada en 

previsió de bolcades. 

Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca de recepció de la 

sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. La tapa disposarà de barana 

perimetral reglamentària d’1 m d’altura. L’accés mitjançant escala „de gat“ estarà protegida mitjançant 

argolles metàl·liques (Ø 0,80 m) a partir de 2 m de l’arrancada. 

La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del fabricant o 

importador. 

 

9.2. TALLERS 

Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra.  

De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes (descomptats 

els espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o materials): 3 m d’altura de pis a sostre, 2 m2 

de superfície i 10 m3 de volum per treballador. 

La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i senyalitzada, amb 

una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) d’1,20 m2 per a passadissos 

principals (1 m en passadissos secundaris) independent de les vies de manutenció mecànica de 

materials. En zones de pas, la separació entre màquines i/o equips mai no serà inferior a 0,80 m (comptat 

des del punt més sortint del recorregut de l’òrgan mòbil més pròxim). Al voltant dels equips que generin 

calor radiant, es mantindrà un espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran apantallats i disposaran de mitjans 

portàtils d’extinció adequats. Les instal·lacions provisionals suspeses sobre zones de pas estaran 

canalitzades a una altura mínima d’1,90 m sobre el nivell del paviment. 

La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà de 200 lux. La 

il·luminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, una intensitat de 5 lux, i la 

seva font d’energia serà independent del sistema normal d’il·luminació. 
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L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al personal adscrit 

a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona 

en el radi d’actuació de càrregues suspeses, així com en els de desplaçament i servituds de màquines 

i/o equips. Tots els accessos o passarel·les situades a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma 

de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. 

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles de 

possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits horitzontals 

seran condemnats. 

La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a les 

instruccions del fabricant o importador. 

Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció localitzada, en la 

mesura del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els tallers tancats, el subministrament 

d’aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50 m3, llevat que s’efectuï una renovació total 

d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10 cops). 

 

9.3. ZONES D’APILAMENT. MAGATZEM 

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors „mínims-màxims“, 

segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o equips inactius que 

puguin ésser causa d’accident. 

Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual o 

mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs. 

Les zones d’apilament provisional estaran abalisades, senyalitzades i il·luminades adequadament. 

De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació adequada 

respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més singularitzada, els treballadors 

responsables de la realització de maniobres amb mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de 

les seves comeses i responsabilitats durant les maniobres. 

 

10. TRACTAMENT DE RESIDUS 

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius del 

D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels enderrocs i d’altres residus 

de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat de la 

previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte com en la 

d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 

Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran i les 

instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els seus residus 

de construcció. 

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti. 

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades prèviament, 

que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran 

els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a 

un gestor autoritzat. 

 

11. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu Servei 

de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o materials emprats 

a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers 

exposats al seu contacte i/o manipulació. 

L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes de 

correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies perilloses, per 

a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors 

i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant 

la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació 

d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la 

seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 

h/setmana. 

 

11.1. MANIPULACIÓ 

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies d’entrada a 

l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut les mesures 

correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als treballadors i el 

personal exposat, de forma singular a: 

▪ Amiant. 

▪ Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 

▪ Sílice. 

▪ Vinil. 

▪ Urea formol. 

▪ Ciment. 

▪ Soroll. 

▪ Radiacions. 

▪ Productes tixotròpics (bentonita) 
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▪ Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 

▪ Gasos liquats del petroli. 

▪ Baixos nivells d’oxigen respirable. 

▪ Animals. 

▪ Entorn de drogodependència habitual. 

 

11.2. DELIMITACIÓ / CONDICIONAMENT DE ZONES D’APILAMENT 

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a mínim 

amb el text en idioma espanyol. 

L’etiqueta ha de contenir: 

▪ Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte nomenclatura de 

la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 

▪ Nom comú, si és el cas. 

▪ Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de les 

substàncies presents. 

▪ Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat perillós. 

▪ Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 

▪ Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 

▪ Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 

▪ El número CEE, si en té. 

▪ La quantitat nominal del contingut (per preparats). 

El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de seguretat 

del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament. 

Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o substàncies 

perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del Contractista, partint de les 

següents premisses: 

 

11.2.1. EXPLOSIUS 

L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments de les normes 

legals i reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència d’explosius i la prohibició de 

fumar. 

 

11.2.2. COMBURENTS, EXTREMADAMENT INFLAMABLES I FÀCILMENT INFLAMABLES 

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de comburents i 

la prohibició de fumar. 

Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 

El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 

 

11.2.3. TÒXICS, MOLT TÒXICS, NOCIUS, CARCINÒGENS, MUTAGÈNICS, TÒXICS PER A LA 

REPRODUCCIÓ 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 

Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en 

previsió de contactes amb la pell. 

 

11.2.4. CORROSIUS, IRRITANTS, SENSIBILITZANTS 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 

Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i màscara de 

respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell i les mucoses de 

les vies respiratòries. 

 

12. CONDICIONS DE L’ENTORN 

▪ Ocupació del tancament de l’obra 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, 

bastides, contenidors, casetes, etc. 

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota l’obra o que 

pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels treballs en les seves 

diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals. 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació 

de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits 

d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 

▪ Situació de casetes i contenidors 

Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 

Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior de 

l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui durant 

tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran  al PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees 

previstes per aquest fi. 
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Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es situaran segons 

s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 

 

12.1. SERVEIS AFECTATS 

Els principals serveis afectats per l’execució de les obres plantejades al present Projecte són els propis 

de les instal·lacions d’Aigües de Barcelona i podem tenir cables d’enllumenat, de potència elèctrica, de 

control o de canonades d’aigua. 

Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la situació de serveis, 

cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal·lacions i estructures d’obra 

soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no 

seran objecte de reclamació per mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia 

investigació per a la qual cosa sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i 

descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per cales. Les 

adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els 

preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 

 

12.2. CARACTERÍSTIQUES DE L’ENTORN 

L’àmbit de l’obra és troba ubicada a les instal·lacions de la planta de tractament del Llobregat d’ATL, pel 

que l’execució de les obres s’haurà d realitzar amb les coordinacions oportunes amb els responsables 

de planta. 

 

13. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar l’anàlisi 

de cada una d’acord amb els “Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre) 

i els “Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre). 

 

13.1. PROCEDIMENT D’EXECUCIÓ 

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de ser 

desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 

 

13.2. ORDRE D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, a partir dels 

suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant l’execució de l’obra, 

l’organització i planificació dels treballs a les seves especials característiques de gestió empresarial, de 

forma que resti garantida l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna 

de les activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a emprar. 

 

13.3. DETERMINACIÓ DEL TEMPS EFECTIU DE DURACIÓ. PLA D’EXECUCIÓ 

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de l’obra, 

s’han tingut en compte els següents aspectes: 

LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra. 

   

RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : Prelació temporal de realització 

material d’unes unitats respecte a 

altres. 

   

DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de terminis 

temporals per a l’execució de 

cadascuna de les unitats d’obra. 

De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu, en el 

qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i un cop encaixat 

el termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible, reflectida en un cronograma de 

desenvolupament. 

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes respecte, 

al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el present Estudi de 

Seguretat i Salut. 

 

14. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL 

MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l’obra, objecte 

del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, sempre d’acord amb els 

“Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els “Principios Aplicables 

durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre)  “Reglas generales de 

seguridad para máquinas“ (Art.18  RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de 

l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, 

Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o 

aconsellada.  

 

15. MEDI AMBIENT LABORAL 

15.1. AGENTS ATMOSFÈRICS 

L’agent atmosfèric que poden afectar amb més intensitat l’execució de les obres són les precipitacions. 

Únicament es considera zona inundable la zona de dosificació a granel. 
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15.2. IL·LUMINACIÓ 

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de tenir-se 

presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització d’il·luminació 

artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 

Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i 

enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 

En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies emmagatzemades o 

ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 

En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als treballadors, es 

disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 

Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la construcció, 

seran els següents: 

25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de 

l’ús ocasional - habitual. 

100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui 

essencial, tals com la manipulació de mercaderies a granel, 

l’apilament de materials o l’amassat i lligat de conglomerats 

hidràulics. Baixes exigències visuals. 

100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en 

sales de màquines i calderes, ascensors, magatzems i 

dipòsits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes 

exigències visuals. 

200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els 

muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, 

treballs en màquines, remolinat de paviments i tancament 

mecànic. Moderades exigències visuals. 

300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, 

com treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i 

treballs d’oficina en general. 

500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja 

de detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller 

o en màquines i treballs d’oficina en general. Altes 

exigències visuals. 

1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls 

sota condicions de constant contrast, durant llargs períodes 

de temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc 

de taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix artístic lineal. 

Exigències visuals molt altes. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en 

les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes 

de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o 

reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de 

protecció individual, formatives i informatives. 

 

15.3. SOROLL 

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un quadre 

sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció: 

Compressor .................... 82-94 dB 

Equip de clavar pilots (a 15 m de 

distància) 

.................... 82 dB 

Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB 

Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB 

Martell pneumàtic (en recinte angost) .................... 103 dB 

Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................... 94 dB 

Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB 

Camions i dúmpers .................... 80 dB 

Excavadora .................... 95 dB 

Grua autoportant .................... 90 dB 

Martell perforador .................... 110 dB 

Mototraïlla .................... 105 dB 

Tractor d’erugues .................... 100 dB 

Pala carregadora d’erugues .................... 95-100 dB 

Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB 
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Pistoles fixaclaus d’impacte .................... 150 dB 

Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB 

Tronçadora de taula per a fusta .................... 105 dB 

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel 

contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia: 

▪ 1er.- Supressió del risc en origen. 

▪ 2on.- Aïllament de la part sonora. 

▪ 3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les situacions 

en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels 

mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, 

controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció 

col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives 

 

15.4. POLS 

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 

▪ Rinitis 

▪ Asma bronquial 

▪ Bronquitis destructiva 

▪ Bronquitis crònica 

▪ Efisemes pulmonars 

▪ Neumoconiosis 

▪ Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 

▪ Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 

▪ Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 

La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el temps 

d’exposició. 

En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el 

component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de presència 

massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de desamiantat que excedeix a 

les competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses 

especialitzades. 

La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats durant 

8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en suspensió, el que ve donat 

per la fórmula: 

                        10 

   C = --------------------------    mg / m3 

                % Si O2 + 2 

Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció respirable”, que 

correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les partícules més grosses són 

retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire respirat, sense haver-se fixat en els 

pulmons. 

Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 

▪ Escombrat i neteja de locals 

▪ Manutenció de runes 

▪ Demolicions 

▪ Treballs de perforació 

▪ Manipulació de ciment 

▪ Raig de sorra 

▪ Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 

▪ Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 

▪ Esmerilat de materials 

▪ Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 

▪ Plantes de matxuqueix i classificació 

▪ Moviments de terres 

▪ Circulació de vehicles 

▪ Polit de paraments 

▪ Plantes asfàltiques 

A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols, convé 

adoptar les següents mesures preventives: 
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ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 

Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 

Manutenció de runes Regat previ 

Demolicions Regat previ 

Treballs de perforació 
Captació localitzada en carros perforadors o injecció 

d’aigua 

Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions confinades 

Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 

Tall o polit de materials ceràmics o lítics Addició d’aigua micronitzada sobre la zona de tall 

Treballs de la fusta, desbarbat i 

soldadura elèctrica 
Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 

Plantes de matxuqueix i plantes 

asfàltiques 
Aspiració localitzada 

Taula 1. Mesures preventives 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en 

les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes 

de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o 

reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de 

protecció individual, formatives i informatives. 

 

15.5. ORDRE I NETEJA 

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions bàsiques 

d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a: 

▪ 1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 

▪ 2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 

▪ 3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de materials 

a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 

▪ 4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilització. 

Pla d’evacuació de residus. 

▪ 5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 

▪ 6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. 

Il·luminació suficient. 

▪ 7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport 

provisionals. 

▪ 8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 

▪ 9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 

▪ 10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 

▪ 11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes 

i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de l’ordre i 

neteja inherents a l’operació realitzada. 

En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden donar aquest 

tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 

 

15.6. RADIACIONS NO IONITZANTS 

Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament. 

Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però no per això 

deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), làser, microones, 

ultrasònica i de freqüència de ràdio. 

Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia dels fotons 

emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a aquestes radiacions no 

ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria estan les regions comunament 

conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada. 

Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, especialment 

els de soldadura elèctrica. 

 

15.6.1. RADIACIONS INFRAROGES 

Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte 

d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se ràpidament, pot 

produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia professional més probable en ferrers, 

bufadors de vidre i operaris de forns. 
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Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant propers a la 

font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que la radiació penetri als 

ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà d’incrementar-se adequadament la 

il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull. 

A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a aquestes radiacions 

són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, s’ha de considerar 

l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions. 

La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant principalment a la pell 

en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos capil·lars i un increment de la 

pigmentació que pot ser persistent. 

De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de desprendre 

llum, generen aquest tipus de radiació. 

 

15.6.2. RADIACIONS VISIBLES 

L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través dels mitjans 

oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 

 

15.6.3. RADIACIONS ULTRAVIOLADES 

La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanòmetres) i els 10 nm. Queda 

inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits en indústries, laboratoris 

i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions: 

▪ UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 

▪ UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 

▪ UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 

La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la indústria i 

representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La norma més completa 

és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health Organization). 

Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb la longitud 

d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri a baixa pressió té una 

emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el temps d’exposició i amb la intensitat de la 

radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per a un període de vuit hores haurà d’estar 

limitada. 

La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de dur-se a 

terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o resguards i de protecció 

personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és perillós pel que comporta poc o cap risc, 

d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals. 

S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per a minimitzar 

el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de l’equip generador de radiació 

UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En l’equip, o prop d’ell, s’han de 

disposar senyals d’advertència adequades al cas. La limitació d’accés a la instal·lació, la distància de 

l’usuari respecte a la font i la limitació del temps d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir 

en compte. 

No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per exemple realitzant 

l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de l’àrea de protecció, s’ha 

de reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant pintures de color negre mate. En el cas de fonts 

potents, on se sospiti que sigui possible una exposició per sobre del valor límit admissible, haurà de 

disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i facin impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat. 

Quant la naturalesa del treball requereixi que l’usuari operi junt a una font de radiació UV no protegida, 

haurà de fer-se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o màscara 

de protecció facial, de manera que s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, 

hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció 

facial. 

L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels teixits, temporal 

o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema similar a una cremada 

solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de la còrnia), de resultats 

imprevisibles. 

La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la construcció: llums 

fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG), bufador d’arc 

elèctric i làsers. 

Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se centren 

en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per exemple pantalla de 

soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir distàncies adequades per a reduir, 

tenint en compte l’efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la distància, la intensitat de l’energia 

radiant emesa des de fonts que es propaguen en diferent longitud d’ona. 

 

15.6.4. LÀSER 

La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos com 

cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o continua de radiació, tant 

visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment potents, poden danyar la pell i, en particular, 

els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat polsant d’alta energia és particularment perillosa quan el 

polze curt de radiació impacte en el teixit causant una amplia lesió al voltant del mateix. Els làsers d’ona 

continua també poden causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR i V presentaran perill per a la 

retina, en forma de cremades; els de radiació UV e IR poden suposar un risc per a la còrnia i el cristal·lí. 

D’una manera general, la pell és menys sensible a la radiació làser i en el cas d’unitats de radiació V i IR 

de grans potències, poden ocasionar cremades. 

Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i quatre classes 

següents: 
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▪ Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I i II. 

o Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 

o Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 700 

nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada incloent la resposta 

de centelles. 

▪ Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com es defineix a 

les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 

o Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; l’ús 

d’instruments òptics pot resultar perillós. 

o Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar perillós, però 

no respecte a la reflexió difusa. 

o Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser perillós; poden 

causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn de la longitud d’ona i de 

l’energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base s’ha de dissenyar d’acord amb 

mesures de seguretat apropiades, com per exemple, encaixonament protector, obturador 

d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc. 

Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o comunament 

radiació IR (700 nm – 1 m). 

A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser: 

▪ Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa del raig. 

▪ Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW i 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte 

de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no protegits, que pot resultar perillós. 

▪ Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte de la radiació 

directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que pot resultar perillós. 

▪ A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els deguts a les 

unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip làser. A continuació, es dona 

un codi de pràctica que cobreix personal, àrea de treball, equip i operació, respectivament, en l’ús 

de làsers. 

▪ Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent èmfasi especial 

en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la classe IIIb i IV, tindran al mateix 

temps un examen mèdic d’inspecció de danys a la pell. 

▪ Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris autoritzats estan 

degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en el coneixement dels riscos 

potencials associats amb la radiació i equip que la genera. 

▪ Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser registrada i comunicada 

al departament mèdic. 

▪ La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, però que mai 

serà utilitzada per visió directa del raig. 

Àrea de treball: 

▪ L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La il·luminació del recinte 

haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull i així disminuir la possibilitat de 

lesió. 

▪ Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran d’eliminar-se 

les superfícies reflectants i polides. 

▪ A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas tòxic que pugui 

generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó. 

▪ S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als recintes en els 

que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de prohibir-se l’accés al mateix. 

L’equip de subministrament de potència al làser ha de disposar de protecció especial. 

▪ Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de l’àrea de 

control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha d’emprar-se materials no 

inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques al voltant del làser. En aquests casos, 

s’ha d’evitar la proximitat de materials inflamables o explosius. 

Equip: 

▪ Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està desconnectada. 

▪ Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte la classe de làser 

a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera l’aparell. 

▪ Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus de control 

d’engegada, així com la de control de força, que quedaran custodiades per la persona responsable 

autoritzada per el treball amb làser en el laboratori. 

▪ Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de seleccionar-se 

d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en ús. 

▪ Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent que previngui la 

reflexió especular. 

Operació: 

▪ Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins de l’àrea de 

control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos persones estaran sempre 

presents durant l’operació. 
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▪ Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip de làser. 

▪ L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels treballs, no es 

deixarà en funcionament sense estar vigilat. 

▪ Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin el risc de dany 

ocular. 

▪ L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al pit de 

l’operador. 

▪ S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la utilització d’un escut 

protector al llarg de tota la trajectòria. 

▪ Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a guia d’alineació 

del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que pertanyin a la classe II, i no 

conformar-se amb una indicació somera de la direcció que adoptarà el raig. En aquests casos, 

sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular. Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar 

la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar 

periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb 

la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de 

prevenció en l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 

informatives. En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment d’alineacions 

i nivells topogràfics. Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, 

l’àrea de perill s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les ulleres 

de protecció completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser que es tracti. 

 

15.6.5. RADIACIONS IONITZANTS 

Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests tipus de 

riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de radiació, com són: 

▪ Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis. 

▪ Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 

▪ Control d’irregularitats en el nivell d’emplenat de recipients o grans dipòsits. 

▪ Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments, moviment de 

granels, etcètera. 

Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar un 

procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 

També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un entorn o en 

proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser: 

▪ Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els aeroports; detecció de 

cartes bomba. 

▪ Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant radiacions ionizants. 

▪ Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X amb equips amb 

un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts. 

▪ Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma de fonts no 

segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in vivo". 

▪ Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 

▪ Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 

▪ Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui mitjançant l’ús de fonts 

radioactius o equips emissors de raig X. 

▪ Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 

▪ Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o equips 

generadors de radiacions ionitzants. 

▪ Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles de metall o en el 

nivell d’emplenat de recipients o grans dipòsits. 

▪ Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, com l’argó-40 o el 

fòsfor-32. 

▪ Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 

Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent el Consell de 

Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de Protecció Radiològica propi 

del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica contractada a l’efecte. 

La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus dels teixits 

irradiats. 

Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes fonamentals 

d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en treballs de radiografiat 

de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental. 

Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot tolerar una 

certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme en general. Aquests 

nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per exemple edifici de contenció de 

central nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de les radiacions sobre l’organisme, 5 rems per 

any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els nivells de radiació, s’empren els comptadors 

Geiger. 
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Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) distància de 

la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint la dosi màxima autoritzada 

per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és inversament proporcional al quadrat de la 

distància a la font de radiació. Els materials que s’empren habitualment com barreres d’apantallament 

són el formigó i el plom, encara que també se n’usen d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, granit, 

calcària, etc., en general, l’espessor necessari està en funció inversa de la densitat del material. 

Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden consistir en una 

pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre que no s’especifiqui el contrari, 

el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la roba de treball, tenint especial cura en no 

col·locar els dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi radiació (per exemple objectes metàl·lics). 

Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels treballadors 

professionalment exposats a radiacions. 

 

16. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de tendir a 

evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma de seguretat 

que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 

Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 

▪ Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i més 

accessible. 

▪ Lliurar el material, no tirar-lo. 

▪ Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles estables, 

lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 

▪ Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en empenya i 

turmells. 

▪ En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot mantenir-se en 

la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 

▪ S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de material. 

▪ En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part posterior del camió 

i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 

▪ Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de cabra o 

similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui la càrrega damunt 

i que no rellisqui. 

En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut haurà 

de tenir en comte les següents premisses: 

Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 

▪ Automatització i mecanització dels processos. 

▪ Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 

▪ Utilització d’ajudes mecàniques. 

▪ Reducció o redisseny de la càrrega. 

▪ Actuació sobre l‘organització del treball. 

▪ Millora de l’entorn de treball. 

Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 

▪ Ús correcte de les ajudes mecàniques. 

▪ Ús correcte dels equips de protecció individual. 

▪ Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 

▪ Informació sobre el pes i centre de gravetat. 

 

16.1. PRINCIPIS BÀSICS DE LA MANUTENCIÓ DE MATERIALS  

El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l’exposició al risc d’accident 

derivat de dita activitat. 

Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de l’operari, estiguin a 

la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 

Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catúfols o contenidors 

que permetin el seu trasllat a dojo. 

Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant estacionaments 

intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant estacionaments intermedis entre el lloc 

de partida del material i l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra. 

Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o palets, en lloc de 

portar-los d’un en un. 

No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això comporta ocupar els 

oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en franges de temps perfectament 

aprofitables per l’avanç de la producció. 

Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular. 
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16.2. MANEJAMENT DE CÀRREGUES SENSE MITJANS MECÀNICS 

Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació bàsica 

necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 

Apropar-se el més possible a la càrrega. 

Assentar els peus fermament. 

Ajupir-se doblegant els genolls. 

Mantenir l’esquena dreta. 

Subjectar l’objecte fermament. 

L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 

Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 

Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els següents criteris 

preventius: 

Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 

Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat de la càrrega. 

Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 

Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter aixecat. 

És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades. 

Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, pot superar-se 

puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic 

de manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg 

respectivament. 

És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns quants, per a 

suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que sigui conegut o convingut per 

l’equip. 

 

17. ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DELS RISCOS 

La següent anàlisi i avaluació inicial de riscos, s’ha realitzat en base al projecte de l’obra, en 

conseqüència de la tecnologia decidida per a construir. En qualsevol cas, els riscos aquí analitzats 

s’hauran de poder controlar mitjançant la protecció col·lectiva necessària, els equips de protecció 

individual i la senyalització oportuna. 

Els riscos s’analitzen i s’avaluen per activitats, per oficis que intervenen, per mitjans auxiliars a utilitzar, 

per la maquinària que intervé, per les instal·lacions de l’obra, per les instal·lacions provisionals de l’obra, 

pel manteniment posterior en el període de garantia, per riscos de danys a tercers. A l’apèndix 1 es 

mostren les fitxes on s’avalua de manera detallada el risc i les mesures associades. 

 

17.1. RISCOS CLASSIFICATS PER ACTIVITATS 

17.1.1. ESTREBATS 

Els riscos identificats en aquesta activitat són: 

▪ Atrapaments 

▪ Erosions 

▪ Caigudes a diferent nivell 

▪ Sobreesforços 

▪ Enterrament de persones. 

▪ Inundació. 

▪ Cops a les persones pels components de l’estrebat 

▪ Sobreesforços (per: circulació de persones en postures obligades; Sustentació de peces de fusta 

pesants). 

▪ Caigudes a la rasa (per: salt directe sobre ella; baixada a través de l’acodalament).  

▪ Talls i erosions, (maneig de fusta).  

▪ Trepitjades sobre objectes punxants. 

 

17.1.2. EXCAVACIÓ DE TERRES A MÀQUINA EN RASES 

Els riscos identificats en aquesta activitat són: 

▪ Despreniments de terres, (per sobrecàrrega o tensions internes). 

▪ Despreniments de la cantonada de coronació per sobrecarrega 

▪ Caiguda de persones al mateix nivell, (trepitjar sobre terreny solt o enfangat). 

▪ Caigudes per persones a l’interior de la rasa (manca de senyalització o il·luminació). 

▪ Cops per objectes despresos. 

▪ Atrapament de persones amb els equips de les màquines, (amb la cullera al treballar refinant). 

▪ Caigudes d’objectes sobre els treballadors. 

▪ Estrès tèrmic, (generalment per alta temperatura). 

▪ Soroll ambiental. 
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17.1.3. EXECUCIÓ DE FORMIGONATS 

▪ Els riscos identificats en aquesta activitat són: 

▪ Cops contra objectes 

▪ Caigudes a diferent nivell 

▪ Caigudes d'objectes 

▪ Ferides punyents a peus i mans 

▪ Esquitxos de formigó als ulls 

▪ Erosions i contusions en manipulació 

▪ Atropellaments per maquinària 

▪ Atrapaments per maquinària 

▪ Ferides per màquines talladores 

▪ Esllavissaments 

 

17.1.4. RECEPCIÓ DE MAQUINÀRIA, MITJANS AUXILIARS I MUNTATGES 

Els riscos identificats en aquesta activitat són: 

▪ Caiguda diferent nivell per qualsevol causa. 

▪ Sobreesforços per maneig d’objectes pesants. 

▪ Caigudes a nivell o des d’escassa alçada (caminar sobre l’objecte que s’està rebent o muntant). 

▪ Atrapament entre peces pesants. 

 

17.1.5. REBLERTS DE TERRES EN GENERAL 

Els riscos identificats en aquesta activitat són: 

▪ Caigudes de material des de les capses dels vehicles per sobrecàrrega. 

▪ Caigudes de persones des de les capses o carrosseries dels vehicles, (saltar directament des 

d’elles al sòl).  

▪ Atropellament de persones, (caminar pel lloc destinat a les màquines, dormitar a la seva ombra). 

▪ Bolcada de vehicles durant descàrregues en sentit de retrocés, (absència de senyalització, 

abalisament i topes final de recorregut). 

▪ Accidents per conducció sobre terrenys embassats sobre fangars, (obstrucció, projecció 

d’objectes). 

▪ Vibracions sobre les persones, (conductors). 

▪ Soroll ambiental i puntual.  

▪ Abocaments fora de control, en el lloc no adequat amb arrossegaments o despreniments.  

▪ Caigudes al mateix nivell, (caminar sobre terreny solts o enfangats). 

 

17.1.6. ABOCAMENT DIRECTE DE FORMIGONS MITJANÇANT CANALETA 

Els riscos identificats en aquesta activitat són: 

▪ Caiguda a diferent nivell per qualsevol causa. 

▪ Atrapament de membres, (muntatge i desmuntatge de la canaleta).  

▪ Dermatitis, (contactes amb el formigó). 

▪ Afeccions neumàtiques, (treballs en ambients humits). 

▪ Soroll ambiental i puntual, (vibradors). 

▪ Projecció de gotes de formigó als ulls.  

▪ Sobreesforços, (guia de la canaleta). 

 

17.1.7. RISCS ALS ACABAMENTS, SENYALITZACIÓ I RECOBRIMENT VEGETAL 

Els riscos identificats en aquesta activitat són: 

▪ Atropellaments per maquinària i vehicles 

▪ Atrapaments 

▪ Caigudes d'altura 

▪ Caiguda d'objectes 

▪ Talls i cops 
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17.1.8. INSTAL·LACIÓ D'EQUIPS 

Els riscos identificats en aquesta activitat són: 

▪ Caigudes de personal 

▪ Caigudes de materials 

▪ Electrocucions 

▪ Tall i cops 

▪ Ferides produïdes per objectes punxants i tallants 

▪ Atropellaments 

 

RISCOS PER OFICIS QUE INTERVENEN 

17.1.9. OBRES DE PALETA 

Els riscos identificats inherents en aquest ofici són: 

▪ Caiguda de persones des d’alçada (per: penduleig de càrregues sustentades a ganxo de grua; 

bastides; buits horitzontals i verticals). 

▪ Caiguda de persones al mateix nivell (per: desordre, runes, paviments relliscosos). 

▪ Caiguda d’objectes sobre les persones. 

▪ Cops contra objectes. 

▪ Talls i cops en mans i peus pel maneig d’objectes ceràmics o de formigó i eines manuals. 

▪ Projecció violenta de partícules als ulls o altres parts del cos (per: tall de material ceràmic a cop de 

paletí; serra circular). 

▪ Talls per utilització de màquines eina. 

▪ Afeccions de les vies respiratòries derivades dels treballs realitzats en ambients saturats de pols, 

(tallant totxos). 

▪ Sobreesforços, (treballar en postures obligades o forçades, sustentació de càrregues). 

▪ Contactes amb l’energia elèctrica, (connexions directes de cables sense clavilles; anul·lació de 

proteccions; cables lacerats o trencats). 

▪ Atrapaments pels mitjans d’elevació i transport de càrregues a ganxo. 

▪ Els derivats de l’ús de mitjans auxiliars. 

▪ Dermatitis per contacte amb el ciment. 

▪ Soroll, (ús de martells pneumàtics). 

 

17.2. RISCOS PER MITJANS AUXILIARS A UTILITZAR 

17.2.1. ESCALES DE MÀ 

▪ Caigudes al mateix nivell, (com a conseqüència de la ubicació i mètode de recolzament de l’escala, 

així com el seu ús o abús). 

▪ Caigudes a diferent nivell, (com a conseqüència de la ubicació i mètode de recolzament de l’escala, 

així com el seu ús o abús). 

▪ Caiguda per trencament dels elements constituents de l’escala, (fatiga de material, nusos; cops; 

etc.). 

▪ Caiguda per lliscament degut a recolzament incorrecte, (manca de sabates, etc.). 

▪ Caiguda per bolcada lateral per recolzament sobre una superfície irregular. 

▪ Caiguda per trencament deguda a defectes ocults. 

 

17.3. RISCOS CLASSIFICATS PER LA MAQUINÀRIA A INTERVENIR 

17.3.1. CAMIÓ DE TRANSPORT DE MATERIALS 

Els riscos derivats de la seva utilització són: 

▪ Atropellament de persones (per: maniobres en retrocés; absència de senyalistes; errors de 

planificació; manca de senyalització; absència de semàfors). 

▪ Xocs en entrar i sortir de l’obra (per: maniobres en retrocés; falta de visibilitat; absència de 

senyalista; absència de senyalització; absència de semàfors). 

▪ Bolcada del camió (per: superar obstacles; forts pendents; mitges vessants, desplaçament de la 

càrrega). 

▪ Caigudes des de la capsa al sòl (per: caminar sobre la càrrega; pujar i baixar per llocs no previstos 

per a això). 

▪ Projecció de partícules (per: vent; moviment de la càrrega). 

▪ Atrapament entre objectes, (romandre entre la càrrega en els desplaçaments del camió). 

▪ Atrapaments, (tasques de manteniment)  

▪ Contacte amb l’energia elèctrica, (capsa hissada sota línies elèctriques). 
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17.3.2. CAMIÓ GRUA 

Els riscos derivats de la seva utilització són: 

▪ Atropellament de persones (per: maniobres en retrocés; absència de senyalista; espai angost).  

▪ Contacte amb l’energia elèctrica, (sobrepassar els gàlibs de seguretat sota línies elèctriques 

aèries). 

▪ Bolcada del camió grua (per: superar obstacles del terreny; errors de planificació).  

▪ Atrapaments, (maniobres de càrrega i descàrrega). 

▪ Cops per objectes, (maniobres de càrrega i descàrrega).  

▪ Caigudes en pujar o baixar a la zona de comandaments per llocs no previstos. 

▪ Despreniment de la càrrega per eslingat perillós.  

▪ Cops per la càrrega a paraments verticals o horitzontals durant les maniobres de servei. 

▪ Soroll. 

 

17.3.3. CAMIÓ CUBA FORMIGONERA 

Els riscos derivats de la seva utilització són: 

▪ Atropellament de persones (per: maniobres en retrocés; absència de senyalista, manca de 

visibilitat, espai angost).  

▪ Col·lisió amb altres màquines de moviment de terres, camions, etc., (per: absència de senyalista, 

manca de visibilitat; senyalització insuficient o absència de senyalització). 

▪ Bolcada del camió formigonera (per: terrenys irregulars; enfangats, passos propers a rases o a 

buidats). 

▪ Caiguda a l’interior d’una rasa, (talls de talussos, mitja vessant). 

▪ Caiguda de persones des del camió, (pujar o baixar per llocs no previstos). 

▪ Cops pel maneig de les canaletes, (empentes als operaris guia i possibilitat de caiguda). 

▪ Caiguda d’objectes sobre el conductor durant les operacions d’abocament o neteja, (risc per treballs 

en proximitat).  

▪ Cops pel cubilot del formigó durant les maniobres de servei. 

▪ Atrapaments durant el desplegament, muntatge i desmuntatge de les canaletes Risc d’accident per 

estacionament en voreres i vies urbanes. 

 

17.3.4. COMPRESSOR 

Els riscos derivats de la seva utilització són: 

▪ Bolcada, (circular per pendents superiors a les admissibles). 

▪ Atrapament de persones, (manteniment). 

▪ Caiguda per terraplè, (fallada del sistema d’immobilització decidit). 

▪ Despreniment i caiguda durant el transport en suspensió 

▪ Sobreesforços, (empenta humana).  

▪ Soroll, (models que no compleixen les normes de la UE; utilitzar-los amb les carcasses obertes). 

▪ Trencament de la mànega de pressió. 

▪ Emanació gasos tòxics per escapament del motor. 

▪ Atrapament durant operacions de manteniment. 

▪ Risc catastròfic: (utilitzar el braç com grua).  

▪ Bolcada de la màquina (per: estació en pendents superiors a les admeses pel fabricant; blandons, 

intentar superar obstacles). 

 

17.3.5. SERRES PER A PAVIMENTS I LLOSES DE FORMIGÓ 

Els riscos derivats de la seva utilització són: 

▪ Contacte amb línies elèctriques soterrades en el paviment a tallar, (errors de previsió). 

▪ Atrapaments per corretges de transmissió, (anul·lació de carcasses). 

▪ Producció de pols durant el tall, (tall sense utilització de la via humida). Sobreesforços, (govern de 

la màquina). 

▪ Soroll.  

▪ Projecció violenta de fragments del disc de tall, (disc inadequat o objectes estranys soterrats). 

 

17.3.6. MARTELL PNEUMÀTIC - TRENCADORS – FORADADORS 
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Els riscos derivats de la seva utilització són: 

▪ Vibracions en membres i en òrgans interns. 

▪ Soroll ambiental, (no complir les normes de la UE). 

▪ Soroll puntual, (no complir les normes de la UE) 

▪ Pols ambiental  

▪ Projecció violenta d’objectes i partícules. 

▪ Sobreesforços, (treballs de durada molt prolongada o continuada). 

▪ Trencament de la mànega de servei, (efecte fuet), (per: falta de manteniment, abús d’utilització; 

estendre-la per llocs subjectes a abrasius o pas de vehicles). 

▪ Contactes amb l’energia elèctrica de línies soterrades 

▪ Projecció d’objectes per recomençar el treball desprès de deixar clavat el martell al lloc. 

▪ Talls amb el disc (per: falta dels empenyedors; falta o anul·lació de la carcassa protectora i del 

ganivet divisor). 

▪ Abrasions (per: disc de tall; la fusta a tallar). 

▪ Atrapaments: (falta de la carcassa de protecció de politges). 

▪ Projecció violenta de partícules i fragments, (esberles; dents de la serra). 

▪ Sobreesforços, (tall de taulons; canvis de posició). 

▪ Emissió de pols de fusta. 

▪ Soroll. 

▪ Trencament del disc de tall per rescalfament. 

▪ Contacte amb l’energia elèctrica, (anul·lació de les proteccions; connexió directa sense clavilles, 

cables lacerats o trencats). 

 

17.3.7. PICONS MECÀNICS PER A COMPACTACIÓ DE TERRES. 

Els riscos derivats de la seva utilització són: 

▪ Soroll 

▪ Atrapament pel picó, (imperícia; distracció; falta d’un anell perimetral de protecció). 

▪ Cops pel pico, (arrossegament per imperícia). 

▪ Vibracions pel funcionament del picó. 

▪ Explosió, (durant l’abastament de combustible, fumar). 

▪ Màquina en marxa fora de control. 

▪ Projecció violenta d’objectes, (pedra fracturada). 

▪ Caigudes al mateix nivell, (imperícia, distracció, fatiga). 

▪ Estrès tèrmic, (treballs amb fred o calor intens). 

▪ Insolació. 

▪ Sobreesforços, (treballs en jornades de llarga durada). 

 

17.3.8. RETROEXCAVADORA AMB EQUIP DE MARTELL O TRENCADOR 

Els riscos derivats de la seva utilització són: 

▪ Atropellament per qualsevol causa. 

▪ Lliscament lateral o frontal de la màquina. 

▪ Màquina en marxa fora de control  

▪ Bolcada de la màquina. 

▪ Caiguda de la màquina a rases, (treballs en els laterals; trencament del terreny per sobrecàrrega). 

▪ Caiguda per pendents, (treballs al costat de talussos, talls i similars). 

▪ Bolcada de la màquina (per: circulació amb el culler elevat o carregat; imperícia). 

▪ Xoc contra altres vehicles 

▪ Contacte amb les línies elèctriques aèries o soterrades. 

▪ Interferència amb infraestructures urbanes. 

▪ Desplomaments de les parets de les rases. 

▪ Incendi, (abastament de combustible; fumar; emmagatzemar combustibles sobre la màquina). 

▪ Cremades, (treballs de manteniment; imperícia). 

▪ Atrapament, (treballs de manteniment; imperícia; abús de confiança).  

▪ Projecció violenta d’objectes, (trencament de roques). 
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▪ Caiguda de persones des de la màquina. 

▪ Cops, (treballs de refí de terrenys; treballs en proximitat a la màquina).  

▪ Soroll propi i ambiental, (treball a l’uníson de varies màquines, cabines sense insonorització). 

▪ Vibracions, (cabines sense aïllament). 

▪ Els riscos derivats dels treballs realitzats en ambients saturats de pols, (pneumoconiosis; cossos 

estranys en ulls). 

▪ Estrès tèrmic (per: cabines sense calefacció ni refrigeració). 

▪ Caigudes al mateix nivell, (caminar sobre terrenys solts, demolits). 

▪ Projecció violeta de fragments de terreny. 

▪ Sobreesforços, (tasques de manteniment, transport a braç de peces pesants). 

Als riscos analitzats a les pàgines anteriors s’ha d’afegir els d’incendi i explosió. Aquests riscos adquiriran 

especial rellevància quan en el traçat de l’obra hagi d’interferir amb instal·lacions de gas. 

 

17.4. RISCOS DURANT LA POSADA EN MARXA, EXPLOTACIÓ I MANTENIMENT DE LES 

INFRAESTRUCTURES CONSTRUÏDES 

Una vegada executada l’obra i en servei es preveu que els riscos seran molt baixos, degut a que el 

personal que l’executarà serà qualificat i preparat amb formació específica per al seu treball. A mode 

general es centraran en la precaució de senyalitzar la zona a treballar i fer servir els mitjans de protecció 

individual adequats. 

La prevenció principal per a aquests riscos és com prevenció col·lectiva la senyalització de la zona de 

treball si és a la via pública. 

Com mitjans de protecció més eficaços per al treballador ens podem remetre als equips de protecció 

individual com són els guants, vestits impermeables, mascaretes, el cascos. És important que la 

professionalitat dels treballadors sigui evident i que tinguin uns costums de treball que facin reduir els 

sinistres de forma important. 

 

17.4.1. RISCOS PER INTERFERÈNCIES DE TREBALL 

▪ Neteges i/o reparacions de pericons i dipòsits 

▪ Revisions i/o reparacions mecàniques 

▪ Revisions i/o reparacions elèctriques 

▪ Trànsit de vehicles 

 

17.4.2. RISCOS PER DESPLAÇAMENTS 

Inclouen tots els riscos derivats per la necessitat de vigilat i controlar les instal·lacions i aquells que, 

puntualment, requereixen desplaçaments per revisions i reparacions. Entre ells: 

▪ Caigudes al mateix nivell 

▪ Caigudes a diferent nivell 

▪ Caigudes a dipòsits 

 

17.4.3. RISCOS ELÈCTRICS 

Són aquells que es presenten a l'hora d'efectuar el manteniment elèctric, preventiu i correctiu dels equips 

que componen les instal·lacions. Poden ser: 

▪ Interferències amb línies AT, MT i BT 

▪ Riscos produïts per subestació i centre de transformació 

▪ Riscos produïts per quadres elèctrics, maquinària, útils, etc. 

 

17.4.4. RISCOS DE ZONA 

Són els riscos propis de determinades zones de tota l'obra, com: 

▪ Elements tòxics i/o nocius 

▪ Gasos tòxics 

▪ Gasos explosius 

▪ Atmosferes amb condensacions 

▪ Fangs residuals de depuradores 

 

17.4.5. RISCOS PRODUÏTS PER ATMOSFERES PREVENTIVES. 

En tractar-se d’una zona ATEX es complirà durant la posta en marxa amb carbó actiu, es complirà el real 

decret 681/2003, de 12 de juny sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats als 

riscos derivats d’atmosferes explosives en el lloc de treball. 

 

17.4.6. RISCOS PRODUÏTS PER AGENTS ATMOSFÈRICS 

Són els derivats de les condicions climàtiques de la zona i que tenen la seva importància. Inclou: 
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▪ Per efecte mecànic del vent 

▪ Per tempesta 

▪ Per efecte de l'aigua, neu i gel 

▪ Per efecte de les baixes temperatures 

▪ Per efecte de la boira 

 

17.5. RISCOS DE DANYS TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 

17.5.1. RISCOS DE DANYS A TERCERS 

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes 

annexos que en depenguin són els següents: 

▪ Caiguda al mateix nivell. 

▪ Atropellaments. 

▪ Col·lisions amb obstacles a la vorera. 

▪ Caiguda d'objectes. 

 

17.5.2. MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que transiten pels 

voltants de l'obra: 

▪ Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el perímetre 

de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 

▪ Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà un passadís 

d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar 

el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar en el perímetre de la 

façana una marquesina en voladís de material resistent. 

▪ Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la maniobra de 

descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís de vianants i el de 

vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció a base de reixes metàl·liques 

de separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsit que avisin als 

vehicles de la situació de perill. 

▪ En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de contractar 

un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància patrimonial, 

expressament per a aquesta funció. 

18. MITJANS PER A L’ELIMINACIÓ I PREVENCIÓ DE RISCOS 

18.1. PROTECCIONS COL·LECTIVES A UTILITZAR EN L'OBRA 

De l’anàlisi de riscos laborals que s’ha realitzat i els problemes específics que planteja la construcció de 

l’obra, es preveu utilitzar les contingudes al següent llistat: 

▪ En excavació de pous, pilons i mines 

o Barana de limitació i protecció. 

o Cinta de abalisament. 

o Topall per descarrega de camions d’excavació  

o Estrebats 

o Senyals acústiques i lluminoses d'avís en maquinària. 

o Baranes. 

o Senyals de tràfic. 

o Senyals de seguretat. 

o Detectors de corrents erràtiques. 

o Detector mesurador tubular de gasos. 

▪ En transport, abocament i compactació 

o Tanques de limitació i protecció. 

o Cinta d’abalisament. 

o Senyals acústiques i lluminoses d'avís de maquinària. 

o Senyals de seguretat. 

▪ En formigons 

o Il·luminació d'emergència. 

o Passadís de seguretat. 

o Barana de limitació i protecció. 

o Cinta de abalisament. 

o Senyals de seguretat. 

o Baranes. 
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o Cables de subjecció de arnesos de seguretat. 

▪ En soldadures 

o Vàlvules antiretrocés. 

▪ En riscos elèctrics 

o Interruptors diferencials i magnetotèrmics. 

o Preses de terra. 

o Transformadors de seguretat. 

▪ En incendis 

o Extintors portàtils. 

▪ En treballs a l’interior de col·lectors 

o Mesurador de nivell d’oxigen i detector de gasos. 

▪ En neteges i/o reparacions de pericons 

o Senyalització operativa. 

o Ventiladors regeneratius d'aire. 

o Detector portàtil d'absència d'aire. 

o Detector portàtil d'absència d'oxigen. 

▪ Detector portàtil de gasos explosius. 

▪ Perxes i flotadors. 

▪ En revisions i/o reparacions mecàniques 

o Senyalització operativa. 

o Polsadors de seguretat "in situ". 

▪ En zones de risc de caigudes a pericons 

o Baranes. 

o Perxes i flotadors 

▪ En zones amb risc de lesió amb infecció: 

o Senyalització operativa. 

o Protecció d'elements mòbils. 

o Farmaciola. 

o Dutxes d'emergència 

▪ En zones amb risc per elements tòxics i gasos explosius: 

o Extractors. 

o Senyalització. 

o Detectors. 

o Instal·lació anti-deflagrant. 

o Filtres. 

En les zones conflictives, hauran d'establir-se itineraris obligatoris pel personal. 

S’hauran de senyalitzar les conduccions elèctriques, les del gas i les de l'aigua. 

Les rases, forats, desguassos, etc., hauran de protegir-se amb tanques o baranes i senyalitzar-se 

adequadament. Si la seva profunditat és major d’1,50 metres, s'hauran d'estudiar les possibles 

alteracions del terreny abans de començar l'excavació. En tot cas, hauran d'instal·lar-se escales de mà 

cada 15 metres com a màxim. 

En les proximitats de línies elèctriques no es treballarà amb maquinària de la qual la part més sortint pugui 

quedar a menys de dos metres de les mateixes, excepte si està tallat i bloquejat el corrent elèctric. En 

aquest cas serà necessari curt-circuitar la línia i posar-la a terra mitjançant una presa de terra de coure de 

35 mil·límetres quadrats de secció mínima, connectada amb una pica ben humida. 

Si la línia té més de 25 KV l'aproximació màxima serà de 6 metres. 

Hauran d'inspeccionar-se les zones on puguin produir-se fissures, esquerdes, erosions, eixamplaments, 

embalums, etc., per si fos necessari prendre mesures, independentment de la seva correcció si procedís. 

 

18.2. PROTECCIONS INDIVIDUALS 

De l’anàlisi de riscos efectuat, es desprèn que existeix una sèrie d’ells que no s’han pogut resoldre amb 

la instal·lació de la protecció col·lectiva. Són riscos intrínsecs de les activitats individuals a realitzar pels 

treballadors i per la resta de persones que intervenen a l’obra. Per tant, es recomana la utilització de les 

següents proteccions individuals: 

▪ Cascs: per a totes les persones que participin a l'obra, inclosos visitants. 

▪ Dispositius d’alta visibilitat. 

▪ Botes de seguretat de lona (classe III). 

▪ Botes de seguretat de cuir (classe III). 
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▪ Botes impermeables a l'aigua i a la humitat. 

▪ Botes dielèctriques. 

▪ Equip de respiració autònom. 

▪ Guants de cuir (protecció mecànica). 

▪ Guants de goma. 

▪ Guants de soldador. 

▪ Guants dielèctrics. 

▪ Faixa contra les vibracions. 

▪ Arnès de seguretat de subjecció. 

▪ Arnès de seguretat de caiguda. 

▪ Cinturó antivibratori. 

▪ Cinturó de seguretat de subjecció 

▪ Cinturó de seguretat de caiguda 

▪ Armilla reflectant. 

▪ Màscara antipols. 

▪ Ulleres contra impactes i antipols. 

▪ Protectors auditius. 

▪ Pantalla de seguretat per a soldador. 

▪ Polaines de soldador. 

▪ Maniguets de cuir. 

▪ Roba de treballs (granotes o bussos de cotó). 

▪ Vestits d'aigua. 

▪ Peces de vestir reflectants. 

▪ Davantals de cuir. 

▪ Ulleres soldadura autògena. 

▪ Granota amb bandes reflectants, cordats i amb les mànigues dins la canya dels guants. 

▪ Mascareta amb filtre químic universal. 

▪ Equips de respiració autònoma en cas necessari (zones amb presència de gasos). 

▪ Armilla amb tires reflectores per operacions de senyalització de pous. 

 

18.3. PREVENCIÓ ESPECÍFICA 

18.3.1. COPS I ATRAPAMENTS PER DEMOLICIONS 

El personal anirà equipat amb casc i roba de treball. El calçat serà especial, amb botes de cuir de mitja 

canya. S'utilitzaran guants per evitar lesions a les mans. 

S'utilitzaran cordes auxiliars quan es necessiti enderrocar parets per tal d'evitar equilibris inestables, que 

puguin donar lloc a moviments inesperats. Es mantindran les distàncies a les demolicions en el moment 

de les mateixes, restringint l'accés a la zona si fos necessari. 

 

18.3.2. ATROPELLAMENTS PER MÀQUINES O VEHICLES 

Es senyalitzaran els talls amb cartells de seguretat per tal d'evitar la presència de persones i evitar riscs. 

En els talls de compactació d'aglomerat i terres, es col·locaran cartells adossats a les màquines i portàtils, 

prohibint la presència de personal. 

Al front dels estenedors, segons l'avanç, es col·locaran cartells prohibint-ne la presència de personal en 

aquest front, per tal d'evitar atropellament per part dels camions que facin marxa enrere. 

En les cruïlles amb carreteres i camins es senyalitzaran les zones de treball, els desviaments i els treballs 

en calçades i vorades de la mateixa. 

El personal que treballi en els enllaços i cruïlles, o llocs on passin vehicles utilitzarà armilles reflectants. 

 

18.3.3. POLS 

El personal que treballi en ambient de pols utilitzarà caretes i/o ulleres antipols adequades. 

 

18.3.4. ATRAPAMENTS 

Les màquines que girin: retroexcavadores, grues, carregadores, etc. portaran cartells indicatius, prohibint 

quedar-se dins el radi d'acció de la màquina. 

Per la manipulació de grans peces suspeses: tubs, etc., s'utilitzaran cordes auxiliars, guants i calçat de 

seguretat. 

Els ganxos que s'utilitzin en els elements auxiliars d'elevació portaran sempre pestell de seguretat. 

Totes les instal·lacions i màquines de taller portaran les seves transmissions mecàniques i part mòbils 

protegides. 
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18.3.5. CAIGUDES A DIFERENT NIVELL 

S'utilitzaran escales de ma amb dispositius antilliscants per l'accés a interiors d'excavacions, etc. 

Per a la cruïlla de rases es disposaran passarel·les. Els accessos a les cabines de les màquines portaran 

plaques antilliscants. En tots el treballs d'alçada serà obligatori l’ús d’arnès de seguretat. 

Les excavacions es senyalitzaran amb cordó de abalisament. 

 

18.3.6. CAIGUDES A MATEIX NIVELL 

El personal haurà de utilitzar botes de seguretat adequades al treball que realitzi. 

Quan el personal hagi de caminar per ferralla hauran d'habilitar-se passarel·les de fusta. 

 

18.3.7. CAIGUDES D’OBJECTES 

Tot el personal de l'obra utilitzarà casc. Quan es treballi en alçada amb risc de caiguda d'objectes i pugui 

haver o passar treballadors per nivells inferiors s'acotarà una zona a nivell de terra convenientment 

senyalitzada. 

Els aplecs de tubs a prop de les excavacions, rases, etc. estaran calçats. 

En els treballs amb grues, especialment si són repetitius, es situaran cartells que recordin la prohibició 

de circular o de quedar-se sota les càrregues suspeses. 

Les plataformes de treball i cantells d'estructures al buit portaran baranes amb el seu corresponent sòco. 

Si hi ha esllavissades en talussos, s'utilitzaran paraments amb malla metàl·lica. 

De manera general, es senyalitzaran els talls recordant la necessitat d'ordre i neteja. 

 

18.3.8. CONTACTES ELÈCTRICS 

Els quadres elèctrics de distribució s'instal·laran amb interruptor diferencial de mitja sensibilitat (300 mA) i 

presa de terra o doble aïllament. 

Les màquines elèctriques de ma i la xarxa d'enllumenat aniran protegides amb interruptor diferencial d'alta 

sensibilitat (30mA). Cadascuna de les màquines elèctriques disposarà de presa de terra. 

Els electricistes tindran a la seva disposició guants dielèctrics. 

 

18.3.9. ÈCZEMES, CAUSTICACIONS 

El personal que treballi en llocs humits o amb aigua, en formigonat de fonaments, soleres, fossats, gunitat, 

etc., utilitzarà botes i d'aigua i guants. 

Igualment, el personal de taller en contacte amb olis portarà guants adequats als productes que faci servir. 

Els encarregats dels líquids desencofrants portaran guants, ulleres i caretes. 

 

18.3.10. PROJECCIÓ DE PARTÍCULES 

S'utilitzaran ulleres de protecció en els treballs següents: 

▪ Quan es facin servir eines elèctriques que causin projeccions, com la radial. 

▪ En els treballs de taller mecànic, pedra d'esmeril, desbarbadores, etc. 

▪ Per obrir regates, caixetins, etc. Amb punter i maça, martell picador o martell i escarpa. 

▪ Al realitzar demolicions per tal d'evitar projeccions i cops als ulls. 

▪ Al realitzar treballs de neteja amb aire a pressió. 

 

18.3.11. CREMADES 

Els soldadors utilitzaran l'equip complet de protecció. 

Els operaris encarregats de la bituminadora utilitzaran específicament davantal i guants. 

Els treballadors encarregats de l'estesa d'aglomerat utilitzaran calçat de seguretat que atenuï la calor que 

els arribi als peus. 

 

18.3.12. INCENDIS-EXPLOSIONS 

Els equips oxiacetilènics portaran incorporats vàlvules d'antirretrocés. 

Les barraques d'oficines, magatzem general, magatzem de fungibles, tallers, instal·lacions, serveis del 

personal, disposaran d'extintors d'incendis segons el tipus de foc previsible. 

Els materials inflamables es guardaran a llocs específics adequats pel seu emmagatzematge. 

 

18.3.13. VIBRACIONS, LUMBÀLGIES 

Els operaris de màquines de moviment de terres, els conductors de camions de trabuc, els operaris de 

piconadores, especialment les vibrants, i els treballadors que utilitzin martells trencadors, portaran cinturó 

i/o canellera antivibratoris. 

 

18.3.14. PUNXADES I TALLS 

Tot el personal portarà calçat de seguretat, que haurà de portar plantilla antipunxada, en els treballs amb 

els encofrats de fusta i en els de ferralla. 

Interferència amb línies elèctriques, telèfons, enllumenat 
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Si la interferència es produeix per circulació de vehicles o màquines sota la línia, s'utilitzaran gàlibs en 

ambdós costats de la mateixa i cartells avisadors del risc. 

 

18.3.15. SOROLLS 

Totes les màquines i camions disposaran de silenciador adequat que esmorteeixi el soroll. Quan no sigui 

possible reduir o anul·lar el soroll de la font, el personal portarà proteccions acústiques. 

 

18.3.16. ENSORRAMENTS D'EXCAVACIONS 

La geometria de l’excavació adequada al tipus de terreny o en el seu cas les estrebades necessàries per 

tal d'evitar ensorraments no es defineixen ni dimensionen en aquest Estudi de Seguretat i Salut. 

Correspon al Contractista la responsabilitat sobre les mesures necessàries a adoptar a fi i efecte de reduir 

el risc d’ensorrament, mesures que han de ser aprovades per la Direcció Facultativa. 

 

18.3.17. INTOXICACIONS PER FUMS, PINTURES, ETC. 

Quan existeixin concentracions de fums o gasos nocius (per soldadures, pintura...) es disposarà de 

ventilació i els operaris utilitzaran caretes. 

 

18.3.18. RADIACIONS 

Els soldadors hauran de portar pantalla adequada al treball que realitzin. 

 

18.3.19. INTERFERÈNCIES AMB SERVEI D'AIGUA I XARXA DE CLAVEGUERES 

És fonamental la utilització de botes quan s'està treballant en rases, així com casc i guants, augmentant 

les precaucions si dits treballs es realitzen en zona urbana i amb proximitat de línies elèctriques, 

intercalant pantalles si fos necessari al costat on pugui produir-se el contacte. 

Dites rases hauran de senyalitzar-se i protegir-se adequadament per a informació dels ciutadans, acotant 

la zona de treball i aplecs de materials per tal d'evitar tot tipus de perill. 

 

18.4. SENYALITZACIÓ DELS RISCOS 

La prevenció dissenyada, per a millorar la seva eficàcia, requereix la utilització d’una senyalització 

adequada. És necessari assenyalar correctament, tant els riscos en el treball com la senyalització vial. 

 

18.4.1. SENYALITZACIÓ DELS RISCOS DEL TREBALL 

Com a complement de la protecció col·lectiva i dels equips de protecció individual previstos, es decideix 

la utilització d’una senyalització normalitzada que recordi en tot moment els riscos existents a tots els 

que treballen a l’obra. La senyalització escollida és la del llistat que s’ofereix a continuació, a mode 

informatiu. 

▪ Advertència risc elèctric 

▪ Advertència explosió 

▪ Banda d’advertència de perill 

▪ Prohibit el pas a vianants. 

 

18.4.2. SENYALITZACIÓ VIAL 

Els treballs a realitzar, originen riscos importants per als treballadors de l’obra, per la presència o veïnat 

del trànsit rodat. En conseqüència, sempre i quan es consideri necessari s'instal·larà l’oportuna 

senyalització vial, que organitzi la circulació de vehicles de la forma més segura possible. Si s'estima 

oportú també s'hauran d'instal·lar els pertinents tancaments de circulació provisional per tal de garantir 

la seguretat en els treballs. 

 

18.5. FORMACIÓ I INFORMACIÓ EN SEGURETAT I SALUT 

La formació i informació dels treballadors en els riscos laborals i en els mètodes de treballs segur a 

utilitzar, són fonamentals per a l’èxit de la prevenció. 

A la contractació de cada treballador i periòdicament, s'informarà de les mesures de seguretat i salut que 

hauran d'adoptar-se en el treball, així com de l’obligatorietat que tenen de complir-les. 

Abans de començar el treball caldria comprovar que cada operari coneix perfectament l'ús de les eines, 

útils i maquinària que se li faciliti, i que les utilitza sense perill per si mateix i per les persones de l'entorn. 

En altre cas s'haurà de facilitar l'ensenyament i les normes necessàries per garantir el citat fi. 

 

18.6. SERVEIS SANITARIS I PRIMERS AUXILIS 

18.6.1. RECONEIXEMENT MÈDIC 

Tot el personal que comenci a treballar en l'obra haurà de passar un reconeixement mèdic previ al treball, 

i que serà repetit en el període d'un any. 

S'analitzarà l'aigua destinada al consum dels treballadors per tal de garantir la seva potabilitat, si no 

procedeix de la xarxa de proveïment de la població. 

 

18.6.2. FARMACIOLA 

Es disposarà d'una farmaciola que contingui el material necessari per realitzar les primeres cures. 
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18.6.3. ASSISTÈNCIA A ACCIDENTATS 

S'haurà d'informar a l'obra de l'emplaçament dels diferents Centre Mèdics a on hauran de traslladar-se 

els accidentats pel seu més ràpid i efectiu tractament. 

És molt convenient disposar a l'obra, i en lloc ben visible, d'una llista de telèfons i direccions dels centres 

assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc., per garantir un ràpid transport dels accidentats als 

centres d'assistència. 

 

18.6.4. SERVEIS COMUNS 

Es disposarà de vestuaris i serveis higiènics degudament dotats. El vestuari disposarà de caselles 

individuals amb clau, seients i calefacció. 

Els serveis higiènics tindran lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta per cada deu treballadors, i un 

WC per cada vint-i-cinc treballadors, disposant de miralls i calefacció. 

Per a la neteja i conservació dels locals, es disposarà dels treballadors que calguin amb la dedicació 

necessària. 

 

18.7. PREVENCIÓ DE RISCS DE DANYS A TERCERS 

Es senyalitzaran els accessos a l'obra d'acord amb la normativa vigent. 

Es col·locaran cartells que prohibeixin l'entrada de persones i vehicles aliens. 

La presència d’una escola pública, geriàtric... i l’afecció dels seus accessos actuals fa necessari preveure, 

al llarg del termini d’execució de l’obra, uns accessos independents i àmpliament senyalitzats per als 

alumnes, ancians... Aquests seran acordats amb la Direcció de l’escola, geriàtric... 

Tanmateix caldrà prevenir a tots els operaris de l’obra, especialment als conductors de vehicles, que 

hauran de prendre especial cura durant els períodes d’entrada i sortida de la canalla a l’escola. 

En el cas de visites, s'hauran d'adoptar mesures com la senyalització adient de les zones visitables, 

establint rutes de visita modificables segons el llistat de determinades instal·lacions. 

Davant les inundacions i/o abocament de substàncies contaminants, s'han d'adoptar com mesures 

correctores les següents: 

▪ Sobreeiximent de canals, dipòsits, etc. 

▪ Sistema de canalització dels abocaments. 

▪ Proteccions de les zones limítrofes amb murs per a evitar els abocaments. 

 

18.8. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són: 

▪ Incendi, explosió i/o deflagració. 

▪ Inundació. 

▪ Col·lapse estructural per maniobres fallides. 

▪ Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 

▪ Enfonsament de càrregues o aparells d’elevació. 

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla de 

Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes: 

Ordre i neteja general. 

Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 

Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 

Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 

Punts de trobada. 

Assistència Primers Auxilis. 

 

19. MITJANS AUXILIAR D’UTILITAT PREVENTIVA 

Als efectes del present ESS, tindran la consideració de MAUP, tot mitjà auxiliar dotat de protecció, 

resguard, dispositiu de seguretat, operació seqüencial, seguretat positiva o sistema de protecció 

col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i 

indissociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o simultaneïtat de l’energia fora 

de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes 

a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta 

garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions d’utilització i 

manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada elecció, seguiment i 

control d’ús. 

Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a continuació: 

▪ Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 

▪ Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 

▪ Apuntalament de talús inestable amb panells 

▪ Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de descàrrega 

▪ Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 

▪ Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 

▪ Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat 
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▪ Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 

▪ Cable d'acer de guiat de material suspès 

▪ Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 

▪ Carretó manual porta palets 

▪ Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 

▪ Cinturó portaeines 

▪ Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 

▪ Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de l'obra 

▪ Cubilot de formigonat amb trapa manual de descàrrega 

▪ Detector de gasos fix amb el desmuntatge inclòs 

▪ Detector de gasos portàtil 

▪ Detector de tempestes portàtil per treballs de voladures 

▪ Detector d'instal·lacions i serveis soterrats portàtil 

▪ Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 

▪ Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat 

▪ Encenedor de guspira amb mànec 

▪ Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 

▪ Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa tensió 

▪ Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat 

▪ Equip d'encofrat de pilar de formigó, amb sistema de seguretat 

▪ Equip d'encofrat recuperable horitzontal de perímetre de sostre reticular 

▪ Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell 

▪ Estrebat de pou circular amb tensor 

▪ Estrebat de pou rectangular amb tensor 

▪ Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida 

▪ Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors interiors 

▪ Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada 

▪ Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 

▪ Gàbia prefabricada per treballs de soldadura ancorada a l'estructura 

▪ Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 

▪ Grua mòbil d'accionament manual 

▪ Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra 

▪ Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 

▪ Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de camió 

▪ Luxímetre portàtil 

▪ Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra 

▪ Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 

▪ Marquesina de protecció en voladís en bastida tubular amb sistema de seguretat 

▪ Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 

▪ Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat 

▪ Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat 

▪ Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució 

▪ Plataforma metàl·lica en voladís per descàrrega de material en façanes 

▪ Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat 

▪ Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 

▪ Pont penjant metàl·lic suspès amb baranes reglamentàries 

▪ Pont volat semi prefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana 

▪ Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m 

▪ Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m 

▪ Pre marc metàl·lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent nivell 

▪ Protector de mans per a cisellar 

▪ Puntal metàl·lic telescòpic amb pestells de seguretat col·locats sobre dorments 
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▪ Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 

▪ Recipient metàl·lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega màxima 

▪ Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó 

▪ Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior 

▪ Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 

▪ Senyal acústica de marxa enrere 

▪ Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat integrat 

▪ Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 

▪ Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 

▪ Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 

▪ Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 

▪ Suport de repòs per al disc radial portàtil 

▪ Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat 

▪ Termòmetre / baròmetre 

▪ Torreta per al formigonat de pilars 

▪ Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

 

20. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció 

Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i 

adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar 

la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present en l’ambient 

laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes 

pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat 

garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a 

assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de 

Protecció Individual (EPI). 

En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes instal·lats, 

el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols d’Assaig, 

Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al 

conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 

Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en l’apèndix 1 

d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

 

21. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció 

Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada 

per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos 

protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de l’EPI. 

La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per 

inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 

Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes harmonitzades 

CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 

El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al personal (propi 

o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 

En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual seran 

normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en el mercat 

i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta normalització interna 

s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut 

per part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 

Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de manera que 

pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, raonablement, la seva 

carència. 

En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de 

caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 

Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats en 

l’apèndix 1 d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

 

22. RECURSOS PREVENTIUS 

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de 

construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels recursos 

preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 

▪ Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o 

l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o 

simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. La 

presència de recursos preventius de cada contractista serà necessari quan, durant l’obra, es 

desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97. 

▪ Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o amb 

riscos especials. 
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▪ Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat 

Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball detectades. 

Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma successiva 

o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la presència dels ''Recursos 

preventius'' és, en aquests casos, necessària. 

Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits a 

l’annex II del RD 1627/97:  

▪ Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per les 

particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o l’entorn del 

lloc de treball. 

▪ Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial gravetat, o 

pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible. 

▪ Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la 

delimitació de zones controlades o vigilades. 

▪ Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 

▪ Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 

▪ Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra subterranis. 

▪ Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 

▪ Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 

▪ Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 

▪ Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de seguretat i 

salut, en base a l’avaluació de riscos (veure apèndix 1) d’aquest, que requereixen la presència de recurs 

preventiu: 

▪ Enderrocs 

o Enderrocs d’elements soterrats a poca fondària 

o Enderrocs o arrencada d’elements 

▪ Moviment de terres 

o Rebaix de terreny sense i amb talussos, i pretall en talussos i reposició en desmunt 

o Excavació de rases i pous 

o Rebliments superficials, terraplens / pedraplens 

▪ Fonaments 

o Fonaments superficials (rases – pous – lloses – enceps – bigues de lligat – murs guia) 

▪ Estructures 

o Estructures d’acer 

o Estructures de formigó in situ (encofrats / armadures / formigonat / ancoratges i tensat) 

o Transport i muntatge d’estructures prefabricades 

▪ Impermeabilitzacions – aïllaments i junts 

o Impermeabilització de murs de contenció o superfícies planes 

▪ Revestiments 

o Pintats - envernissats 

▪ Canonades per a gasos i fluids 

o Tubs muntats superficialment 

▪ Instal·lacions elèctriques 

o Instal·lacions elèctriques 

▪ Vàlvules, ventoses, caldereria 

o Vàlvules, ventoses i caldereria 

o Cabalímetres 

 

23. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda de 

l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. En el primer 

cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La 

senyalització i el abalisament de tràfic venen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la 

Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no 

exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es 

faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 

S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la seva 

observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes segures. No és 

suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se senyalitza 

l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a realitzar el tancament de façana. 
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La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís 

de qualsevol tipus de senyal. 

El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se sempre 

que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures preventives 

adoptades, posin de manifest la necessitat de: 

▪ Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o 

obligacions. 

▪ Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que requereixi 

mesures urgents de protecció o evacuació. 

▪ Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions de 

protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

▪ Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 

La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i 

organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no hagi 

estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 

Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels treballadors en 

matèria de seguretat i salut en el treball. 

Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 

▪ Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 485/97, 

tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la 

resistència suficient. 

▪ Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme al R.D. 

485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir 

la resistència suficient. 

▪ El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les senyals 

o panells de senyalització. 

▪ Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 

▪ Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin de circular 

sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 

La implantació de la senyalització i abalisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de Seguretat i 

Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos que no s’hagin pogut 

eliminar. 

 

24. CONDICIONS D’ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals per a 

vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de protecció i 

detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació de l’obra i la seva 

execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte 

el que determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al municipi i la Instrucció 

Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que correspongui. 

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb claredat i 

per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats a la circulació 

de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de senyalització i 

protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 

És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la circulació de 

vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat que correspongui. 

Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el cartell de 

“SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels treballs, tot 

comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 

En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització corresponent. 

No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements de 

senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat. 

El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de protecció 

implantats. 

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 

 

24.1. NORMES DE POLICIA 

24.1.1. CONTROL D’ACCESSOS 

Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i accessos per 

els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció definirà, dins 

del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida de vehicles en general (inclosa la 

maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de manera que garanteixi l’accés 

únicament a persones autoritzades. 

Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de l’obra, el 

contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús comú de l’obra, i haurà 

d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones que puguin 

presentar riscos 

 

24.1.2. COORDINACIÓ D’INTERFERÈNCIES I SEGURETAT A PEU D’OBRA 

El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials emmagatzemats i 

altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir l’accés controlat a les 



         
 

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REMODELACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DELS FILTRES A L’ETAP LLOBREGAT 

 

 

Annex 16. Estudi de seguretat i salut. Memòria. 

 

   44 

   

 

 

instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, 

magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús comú o particular. 

 

24.2. ÀMBIT D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 

24.2.1. OCUPACIÓ DEL TANCAMENT DE L’OBRA 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, 

bastides, contenidors, casetes, etc. 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació 

de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits 

d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 

L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a pas de 

vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 

En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia de façana, 

ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una franja d’amplada mínima 

d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants. 

Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i quaranta 

centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la col·locació de tanques 

amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas mínim per a vianants d’un metre 

(1 m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a la planta baixa, es col·locarà una tanca a la línia 

de façana i es farà una protecció volada per la retenció d’objectes despresos de les cotes superiors. Si 

la vorera és inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas 

per a vianants d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de la calçada en la mesura que calgui. En 

aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas de vianants. 

 

24.2.2. SITUACIÓ DE CASETES I CONTENIDORS 

S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 

▪ Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran en una 

zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 

o Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 

m) per a pas de vianants per la vorera. 

o A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de 

vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de circulació. 

o Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la calçada 

procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un metre (1m) 

per a pas de vianants a la vorera. 

▪  Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 

24.2.3. SITUACIÓ DE GRUES TORRE I MUNTACÀRREGUES 

Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 

 

24.2.4. CANVIS DE LA ZONA OCUPADA 

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una modificació 

del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i tramitar d’acord amb el 

R.D. 1627/97. 

 

24.3. TANCAMENTS DE L’OBRA QUE AFECTEN A L’ÀMBIT PÚBLIC 

24.3.1. TANQUES 

Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en ordenació entre 

mitgeres, tancaran el front de l’obra o solar i els laterals de la part de 

vorera ocupada. 

 

Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de plafons 

prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i pintada. 

Les empreses promotores podran presentar a l’Ajuntament per a la 

seva homologació, si s’escau, el seu propi model de tanca per tal 

d’emprar-lo en totes les obres que facin. 

Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només s’admeten per a 

proteccions provisionals en operacions de càrrega, desviacions 

momentànies de trànsit o similars. 

En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb cinta de PVC, 

malla electrosoldada de ferrallista, xarxa tipus tenis de polipropilè 

(habitualment de color taronja), o elements tradicionals de 

delimitacions provisionals de zones de risc. 

Complements Totes les tanques tindran abalisament lluminós i elements reflectants 

en tot el seu perímetre. 

Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, eliminant grafitis, 

publicitat il·legal i qualsevol altre element que deteriori el seu estat 

original. 

 

24.3.2. ACCÉS A L’OBRA 
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Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés independent per a 

vehicles i per al personal de l’obra. 

No s’admet com a solució permanent d’accés la retirada parcial del 

tancament. 

 

24.4. OPERACIONS QUE AFECTEN L’ÀMBIT PÚBLIC 

24.4.1. ENTRADES I SORTIDES DE VEHICLES I MAQUINÀRIA. 

Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les operacions 

d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi d’evitar accidents. 

 

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-se 

vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la reserva de càrrega i 

descàrrega de l’obra quan existeixi zona d’aparcament a la calçada. 

 

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de l’obra per 

acollir els camions en espera, caldrà preveure i habilitar un espai 

adequat a aquest fi fora de l’obra. 

 

El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d’acord amb la 

programació dels treballs i els mitjans de càrrega, descàrrega i 

transport interior de l’obra. 

 

24.4.2. CÀRREGA I DESCÀRREGA 

Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. Quan això 

no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, es desviaran els 

vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es prendran les següents 

mesures: 

▪ S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres 

(1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calçada, sense envair cap carril 

de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulació que correspongui i contactar 

prèviament amb la Guàrdia Urbana. 

▪ Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant el camí pels 

dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui. 

▪ La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà una franja 

de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar o descarregar i que 

establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de l’obra. 

▪ Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques es netejarà 

el paviment. 

▪ Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la calçada. 

 

24.4.3. DESCÀRREGA, APILAMENT I EVACUACIÓ DE TERRES I RUNA 

Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, aprofitant la 

força de la gravetat, serà per canonades (cotes superiors) o 

mecànicament (cotes sota rasant), fins els contenidors o tremuges, que 

hauran de ser cobertes amb lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les 

canonades o cintes d’elevació i transport de material es col·locaran 

sempre per l’interior del recinte de l’obra. 

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de domini públic, 

excepte si és per a un termini curt i si s’ha obtingut un permís especial de 

l’Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar en tremuges o en contenidors 

homologats. 

Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, les terres 

es carregaran directament sobre camions per a la seva evacuació 

immediata. 

A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del tancament 

de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt més proper a la tanca, 

deixant un pas per als vianants d’un metre i quaranta centímetres (1,40 

m) d’amplada com a mínim. 

S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 

Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el contenidor. 

Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 

 

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la caixa 

tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la producció de pols, i 

el seu transport ho serà a un abocador autoritzat. El mateix es farà en els 

transports dels contenidors. 

 

24.4.4. PROTECCIONS PER A EVITAR LA CAIGUDA D’OBJECTES A LA VIA PÚBLICA 
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Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions previstes per a 

garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via pública, tenint en compte 

les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, el tancament de l’obra i la vorera o zona 

de pas de vianants o vehicles. 

Bastides Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la 

construcció a realitzar. 

Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la caiguda 

de materials i elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m d’alçada, 

preferentment de peces metàl·liques, fixat a l’estructura vertical i horitzontal de 

la bastida, així com una marquesina inclinada en voladís que sobresurti 1,50 m, 

com a mínim, del pla de la bastida. 

Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de 

l’entarimat de visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda 

d’objectes i la propagació de pols. 

Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de 

caiguda de materials o elements, es col·locaran xarxes de protecció entre les 

plantes, amb sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes les façanes. 

Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del braç i les 

mesures que es prendran en el cas de superar els límits del solar o del 

tancament de l’obra. 

El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests límits. 

Si calgués fer-ho, en algun moment, es prendran les mesures indicades per a 

càrregues i descàrregues. 

 

24.5. NETEJA I INCIDÈNCIA SOBRE L'AMBIENT QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC 

24.5.1. NETEJA 

Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i especialment 

després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de pols o deixalles. 

Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 

Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la sortida 

dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l’obra, una solera de 

formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es netejaran 

per reg amb mànega cada parella de rodes. 

Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 

 

24.5.2. SOROLLS. HORARI DE TREBALL 

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 

Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà d’allò que 

estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser específicament 

autoritzades per l’Ajuntament. 

Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden produir 

sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que alguns treballs 

s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 

 

24.5.3. POLS 

Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 

En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 

 

24.6. RESIDUS QUE AFECTEN A L'ÀMBIT PÚBLIC 

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de prevenció, 

els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels diferents tipus de residus 

que es puguin generar a l’obra. 

El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, comprovant 

que ho comprenen i ho compleixen. 

 

24.7. CIRCULACIÓ DE VEHICLES I VIANANTS QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC 

24.7.1. SENYALITZACIÓ I PROTECCIÓ 

Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de circulació, 

s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3- 

Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 

 

24.7.2. DIMENSIONS MÍNIMES D’ITINERARIS I PASSOS PER A VIANANTS 

Es respectaran les següents dimensions mínimes: 

▪ En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un terç (1/3) de 

l’amplada de la vorera existent. 

▪ L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta centímetres 

(1,40 m). 

 

24.7.3. ELEMENTS DE PROTECCIÓ 
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Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, pels dos 

costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades o enganxades a 

terra, d’una alçada mínima d’un metre (1 m) amb travesser intermedi i 

entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a la base. L’alçada de la 

passarel·la no sobrepassarà els quinze centímetres (0,15 m). 

Els elements que formin les tanques o baranes seran preferentment 

continus. Si són calats, les separacions mínimes no podran ser superiors 

a quinze centímetres (015 m). 

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es 

col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, totalment 

planes i sense ressalts. 

Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques de 

protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit de la marxa. 

 

24.7.4. ENLLUMENAT I ABALISAMENT LLUMINÓS 

Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi enllumenat 

públic. 

S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i horitzontal, 

com per als elements d’abalisament. 

Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram (intensitat 

mínima 20 lux). 

Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós i elements 

reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 

La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, 

tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 

 

24.7.5. ABALISAMENT I DEFENSA 

Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com tipus 

TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació d’elements d’abalisament 

i defensa:  

▪ En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de l’obra. 

▪ En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a passos 

provisionals per a vianants. 

▪ Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos carrils, 

en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 

▪ En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar l’obstacle 

de les obres. 

▪ En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a establir 

una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres. 

Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies ràpides, 

en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari assenyalat pugui produir 

accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de l’obra o de baranes de 

protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, 

etc..,). 

Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2. 

 

24.7.6. PAVIMENTS PROVISIONALS 

El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si és de 

terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 

Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat sobre la part 

ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de protecció. 

 

24.7.7. ACCESSIBILITAT DE PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA 

Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 135/1995 de 

24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran les següents 

condicions mínimes: 

▪ Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 

▪ En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle d’1,5 m 

de diàmetre. 

▪ No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 

▪ El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 

▪ El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. Si és de 

terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 

▪ Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un pendent màxim 

del 12%. 

Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, col·locant un 

senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de senyalització. 

 

24.7.8. MANTENIMENT 
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La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu desplaçament 

i dificulti la seva subtracció. 

La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, 

desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva vigència, 

evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. 

Els passos i itineraris es mantindran nets. 

 

24.7.9. RETIRADA DE SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 

Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 

El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada l’obra o la 

part d’obra que exigís la seva implantació. 

 

24.8. PROTECCIÓ I TRASLLAT D'ELEMENTS EMPLAÇATS A LA VIA PÚBLICA 

24.8.1. ARBRES I JARDINS 

Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via pública que 

estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de Parcs i Jardins emetrà 

un informe previ preceptiu. 

Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin quedar 

afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El contractista vetllarà, 

perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures d’elements estranys, deixalles, 

escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, sempre que això no es pugui fer normalment des 

de l’exterior de la zona d’obres. 

Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de tapar 

de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 

 

24.8.2. PARADES D’AUTOBÚS, QUIOSCOS, BÚSTIES 

A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o per quedar 

en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades d’autobús, quioscos, bústies 

de Correus o elements similars emplaçats a l’espai públic. 

En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament durant el 

temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de coordinar les operacions 

 

25. MESURES I PROCEDIMENTS DE TREBALL EN ESPAIS CONFINATS 

S'entén per "espai confinat" aquell recinte que: 

▪ Té mitjans limitats per entrar i sortir, és a dir que no permeten ni una entrada ni una sortida fàcil, 

ràpida i segura. 

▪ No té una ventilació natural que permeti assegurar una atmosfera apta per a la vida humana (ni 

abans ni durant la realització de les tasques) 

▪ No està dissenyat per ser ocupat de forma continua pels treballadors. 

Els riscos més importants són els derivats de l'exposició a atmosferes perilloses ja que por produir-se 

l'asfixia per insuficiència d'oxigen. A més d'aquests riscos, els espais confinats associats altres riscos 

generals, com poden ser: 

▪ Confinament (Aïllament o incomunicació, no es por mantenir comunicació directa entre l'exterior i 

l'interior) 

▪ Caigudes a diferent alçada (per l'accés a l'interior, escales desproveïdes de cercles protectors, 

escales en deficient estat o lliscants per la presència d'aigua i llots, boques d'entrada sense 

protecció) 

▪ Atropellament amb vehicles originats per la ubicació de l'espai confinat (arquetes que tenen el seu 

accés en vies amb trànsit rodat) 

▪ Ofegament (instal·lacions que poden omplir-se de cop i volta, quan per causes desconegudes, 

s'obre o falla una vàlvula, s'arrenca una bomba, etc.) 

▪ Caiguda d'objectes (materials i equips dipositats en les boques d'entrada al recinte i durant el 

transport a l'interior). 

▪ Exposició a productes químics perillosos si es tracta d'emmagatzematges o dosificacions. 

▪ Fatiga física, en realitzar sobreesforços (l'obertura de les tapes de les arquetes), postures forçades 

desfavorables (treballs de genolls) i espais petits. 

Abans de realitzar qualsevol actuació en un espai confinat caldrà considerar alguns aspectes generals 

com: 

▪ Planificar i programar el temps d'ocupació de l'espai confinat, amb les tasques a realitzar. 

▪ Definir el nombre de treballadors i de persones que actuen com a recursos preventius que portaran 

a terme les feines, així com la seva distribució interior - exterior. 

▪ Definir els equips de protecció individual i col·lectiva amb què comptaran els treballadors. 

▪ Establir quins seran els canals de comunicació emprats: interior - interior, interior - exterior i exterior 

- exterior. 

▪ Tenir previstos i definits tots els motius que poden generar una emergència, així com el rescat de 

possibles víctimes. 

Des del punt de vista del risc, es poden distingir dos supòsits especials en espais confinats, els de 

categories A i B. Els espais confinats són d'una categoria o una altra depenent dels riscos associats i de 

les necessitats dels mitjans de protecció que calen. 
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25.1. ESPAIS CONFINATS DE CATEGORIA B 

Es tracta d'espais on arrel de les inspeccions i basts en les experiències, és poc probable que es produeixi 

un problema atmosfèric, risc greu de caigudes a diferent alçada, etc. (en condicions normals de 

funcionament). Són aquells en els que les condicions de treball no exigeixen modificacions a les 

instruccions ordinàries. El contingut d'oxigen, gasos tòxics/inflamables, accessos, alçades u la seva 

càrrega tèrmica estan dins els límits permissibles. 

Es necessita l'autorització del treballador, per garantir les competències necessàries a l'hora de realitzar 

qualsevol tipus de tasques en aquests espais i és necessària la presència de 2 treballadors, un com a 

mínim amb coneixements específics com a recurs preventiu. Tot i així, sempre el responsable dels 

treballs ha de ser informat de les operacions abans de l'entrada. 

Relació no exhaustiva d'espais confinats de categoria B: 

▪ Arquetes 

▪ Pous 

▪ Galeries de conducció 

En els casos d’aquests espais confinats en el que es preveuen o es detecten problemes com per 

exemple: vessament de productes químics perillosos, avaria en la instal·lació o gasos perillosos, falta 

d’oxigen, escales no adequades amb alçada, etc. s’han de tractar com espais confinats de Categoria A, 

fins que es tornin a restablir les condicions normals. 

En els casos en que qualsevol treballador faci treballs en instal·lacions de Categoria B, que per les seves 

condicions passin a ser de Categoria A, es seguiran totes les instruccions de seguretat indicades en 

aquesta Instrucció de Gestió, informant prèviament al seu comandament i al Servei de Prevenció Propi 

(SPP). 

Seguidament el treballador realitzarà un Comunicat de Risc, de forma que es pugui realitzar una 

reavaluació de riscos d’aquests espais, amb la intenció de detectar i proposar les mesures correctores 

adequades per reduir o eliminar els riscos que fan que la instal·lació siguin de Categoria A o B. 

 

25.2. ESPAIS CONFINATS DE CATEGORIA A 

Espai amb imminent perill per les persones degut a la presència a l’atmosfera de gasos 

tòxics/inflamables, deficiència i/o enriquiment d’oxigen, mesures fora dels límits permissibles, possibles 

riscos d’enfonsament, risc greu d’ofegament, treballs en alçada, etc. 

Per aquests espais es necessita una seguretat en el mètode de treball amb una certificació conforme 

que es pot entrar i s’han aplicat les mesures de prevenció adequades. Sempre serà necessari el permís 

de treball (F-0230) per realitzar tasques en aquests espais. 

Relació no exhaustiva d'espais de categoria A: 

▪ Interior canonades i conduccions 

▪ Interior dipòsits d'aigua 

▪ En abastament, conductes o qualsevol altre instal·lació que poden omplir-se de cop i volta, quan 

s'obre una vàlvula d'aïllament o quan s'arrenca una bomba, etc. a on es pugui produir una inundació 

de sobte 

▪ Interior de dipòsits i recipients de substàncies químiques i/o perilloses 

▪ Qualsevol espai a on les mesures de gasos estiguin fora del valor límits ambientals permesos i/o 

risc greu de caiguda en alçada 

▪ Espais a on no es pot mantenir comunicació entre l'interior i l'exterior de l'espai 

▪ Qualsevol altre espai que segons la seva perillositat així ho requereixi el responsable dels treballs 

o responsables de prevenció 

Per assegurar l’enteniment de responsabilitats i riscos en un espai confinat d’aquestes característiques, 

cada risc i les seves mesures de prevenció han de ser repassades per tots els involucrats abans de 

l’entrada. Han de ser comprovades i conegudes per tots els comandaments, encarregats, recurs 

preventiu, autoritzats, tots els treballadors de suport a, l’actuació, etc. 

 

25.3. RISCOS I MESURES PREVENTIVES 

A continuació es descriuen quines són les principals mesures preventives, que s’han d’implantar en la 

realització de tasques dins aquests espais, tot i que en cada cas caldrà estudiar les més adequades. 

Aquestes mesures preventives hauran d’estar definides i planificades en el permís de treball amb 

l’objectiu de garantir la seguretat dels treballadors que intervinguin. 

 

25.3.1. RISCOS ATMOSFÈRICS 

Els riscos atmosfèrics són uns dels més greus i els quals estadísticament produeixen la major quantitat 

d’accidents. Els riscos atmosfèrics més comuns són: 

▪ Concentracions d’oxigen en l’atmosfera per sota de 19,5 % (deficiència d’oxigen), o sobre 23,5 % 

(enriquiment d’oxigen). 

▪ Gasos o vapors inflamables excedint un 10% del seu límit inferior d'explosivitat (LEL) 

▪ Concentracions en l'atmosfera de substàncies tòxiques o contaminants per sobre el límit permès 

d'exposició. 

▪ Residus en forma de pólvores o neblines que enfosqueixin l'ambient disminuint la visió a menys de 

1.5 metres. 

▪ Qualsevol substància en l'atmosfera que provoqui efectes immediats en la salut, irritació en els ulls, 

etc. que podria impedir la sortida. 

Cal tenir present la mesura d’oxigen en qualsevol espai confinat. En els casos en que el rang no sigui 

acceptable caldrà ventilar de forma natural o forçada fins que els valor siguin els adequats i durant la 
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realització de les tasques. L’ús d’equip de respiració autònoma només es reservarà en casos especials, 

en els que no sigui possible aconseguir una atmosfera respirable. 

Si s’utilitza ventilació mecànica mitjançant l’ocupació de compressors, caldrà prestar especial atenció 

respecte a la ubicació del mateix amb la finalitat d'assegurar-se d'on procedeix l’aire que es va a introduir. 

El personal de suport en l’exterior haurà de comprovar que els equips de ventilació estan funcionant 

correctament, evitant els estrangulaments de les mànegues d’aire o qualsevol altra circumstància que 

impedeixi que els cabals d’aire arribin correctament a l’espai confinat. Si la ventilació no assolís mantenir 

l’espai confinat a nivells acceptables, es necessitaria l’ocupació addicional d'un equip de respiració amb 

subministrament d’aire ja siguin semi-autònoms o autònoms. 

Quan puguin existir o generar-se vapors inflamables, tots els equips utilitzats en l'interior de l’espai 

confinat haurien de ser del tipus “antiguspires” (Protecció Ex Instrucció MIE- BT 026 del Reglament 

Electrotècnic de Baixa Tensió), i en el cas de recintes classificats com humits o mullats, s’utilitzaran 

transformadors de seguretat. (Instruccions MIE- BT 021 i 027 del Reglament Electrotècnic de Baixa 

Tensió). 

Les màscares de protecció respiratòria s’utilitzaran de forma preventiva en l’exposició a gasos de 

productes químics. 

Els espais sense problemes atmosfèrics, a priori seran de Categoria B i els espais amb elements fora de 

rang acceptable, i per tant, amb alarma del mesurador de gasos seran de Categoria A. 

 

25.3.2. RISC DE CAIGUDA A DIFERENT ALÇADA 

Per l'accés a arquetes, dipòsits, etc. amb escales verticals i amb risc de caiguda en alçada, cal fer ús d’ 

Equip retràctil Anticaiguda i/o Trípode en els següents casos: 

▪ Escales verticals de més de 4 metres, sense anell de protecció circumdant 

▪ Escales verticals de més de 9 metres, sense plataformes de descans 

▪ Escales verticals en mal estat a on l'accés no es pugui realitzar en condicions segures. Obligatori 

a partir dels 2 metres 

▪ Escales portàtils no segures, inestables o mal falcades 

▪ Situacions d'emergència. 

Per aquests casos l’espai, a priori, es considerarà de Categoria A. 

Totes les alçades són de l'arqueta o la distància a peu pla, no des de la pròpia escala. Amb l’obertura de 

tapes sempre es senyalitzarà el risc de caiguda a diferent nivell a les arquetes i/o pous amb tanques, 

conus, senyals, etc. 

 

25.3.3. RISC D'ATROPELLAMENT 

En alguns treballs en vies de circulació de vehicles cal tallar el trànsit. Sempre que sigui possible es 

demanarà permís a l’autoritat o administració competent. Tot i així, es seguiran les indicacions de la 

normativa bàsica regulada per la Instrucció 8.3.-I.C sobre senyalització, abalisament i defensa d’obres, 

com a referència, la llei de Seguretat Vial, el Reglament General de Circulació i el Catàleg de Senyals de 

Circulació del Ministeri. 

En els casos de camins o pistes agrícoles també s’utilitzaran equips de senyalització del trànsit diürn i 

nocturn,: cons, balises, tanques, llums intermitents, ... 

Aquest risc no és vinculant per analitzar la Categoria de l’espai confinat. 

 

25.3.4. RISC D'OFEGAMENT 

En instal·lacions com: canonades, túnels, dipòsits, etc., que poden omplir-se sobtadament, per diferents 

causes (s’obre o falla una vàlvula/comporta; s’arrenca una bomba, etc.), s’ha establert un sistema de 

Maniobres per assegurar que l’espai romangui aïllat i segur tot el temps que durin els treballs. L’objectiu 

es eliminar els riscos que puguin venir de zones o sistemes adjacents, tant de vàlvules, parant equips, 

tallar tensió elèctrica, etc. 

Si s’ha d’accedir a l’interior de conduccions d’aigua  s'hauran de garantir  les següents  mesures de 

seguretat addicionals: 

▪ Establir sistemes de doble aïllament/consigna amb el tancament de la vàlvula/comporta abans del 

tram a on es realitzen els treballs. 

▪ Buidatge del tram anterior i posterior de la zona de treball. Només en els casos que el 

trencament/fallada de les vàlvules contigües no suposi la inundació total de la zona de treball es 

podrà considerar la possibilitat de no realitzar un buidatge total dels trams adjacents. 

▪ Si es tracta d’una reparació que s’ha de realitzar en un lateral o especialment en la zona inferior de 

la conducció, a on hi ha un cabal petit d’aigua (degut a un mal tancament de les vàlvules/comportes 

que s’han maniobrat per aïllar la zona de treball) que dificulten les tasques, s’haurà de canalitzar 

aquesta aportació d’aigua.   

▪ Establir que el tram d’aigua que queda abans del tram de la zona de treball és de volum inferior al 

volum del tram de treball. De tal forma que l’aigua no ompli completament el àrea de la zona on es 

treballa.   

▪ Així com, sempre que sigui possible es despressuritzarà (0.5 bars màxim) entre aquestes dues 

vàlvules tancades. Amb l’objectiu de que si falla la vàlvula amb càrrega es tingui una altra de 

contenció i que si falla la vàlvula més propera al tram a on es treballa, només arribi l’aigua del tram 

despressuritzat. 

L’aïllament de l’àrea de treball es comunica i coordina amb les sales de control i els seus operadors. Les 

vàlvules i equips que manualment siguin tancats, aïllats o parats seran degudament senyalitzats amb la 

prohibició de no manipular mentre durin els treballs. 

 

25.3.5. RISC D'AÏLLAMENT O INCOMUNICACIÓ 
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Caldrà seguir les indicacions dels PAU’s,  tenint en compte que les comunicacions dins d’aquests espais 

poden no produir-se en condicions òptimes per les seves dimensions. Cal fer ús d’equips específics com 

botzines, treballadors fora de l’espai en tot moment, etc. si es considera que les comunicacions no són 

les adequades degut a les característiques de l’espai confinat. 

En casos extrems i sempre que sigui possible, el treballador que accedeixi a l’espai confinat haurà de 

portar un arnés de seguretat que es fixarà a l’exterior de l’espai i el qual estarà contínuament vigilat pel 

personal de suport exterior. Aquest sistema, permetrà en cas d'emergència treure a la víctima, amb 

l’ajuda de l’equip d'elevació habilitat per a tal fi (trípode amb sistemes retràctils anticaigudes amb 

recuperador, i polipast cas de disposar de la corresponent font d'energia, etc.). 

Sempre que sigui possible el treballador no romandrà a l’espai més d’una hora seguida. 

 

25.3.6. RISC DE FATIGA FÍSICA 

En realitzar sobreesforços (l’obertura de les tapes de les arquetes), postures forçades desfavorables 

(treballs de genolls) i espais petits. 

En l’obertura de les tapes d’arquetes i/o pous s’haurà d’emprar eines com el pic i/o “pata de cabra” i 

utilitzar els guants de protecció mecànica i calçat de seguretat per tal d’evitar possibles cops o  impactes. 

Per manipular qualsevol tapa o obertura d’espai, cal tenir en compte que s’han de seguir uns criteris 

posturals des del punt de vista ergonòmic, fonamentalment basats en evitar fer esforços amb les lumbars 

i utilitzar més els quàdriceps (les cames), mantenint l’esquena el més recta possible. 

Sempre que sigui possible s’utilitzaran equips d’hissat, els equips i materials  es baixaran i pujaran amb 

mitjans mecànics. 

Establir períodes curts de treball per postures forçades. 

 

25.4. EQUIPS DE PROTECCIÓ 

Depenent dels riscos trobats en cada espai es farà ús dels Equips corresponents: 

▪ Guants de protecció mecànica 

▪ Calçat de seguretat. Impermeables en el cas que sigui necessari realitzar les tasques amb un cert 

nivell d'aigua al terra. 

▪ Roba de treball 

▪ Roba de seguretat d'alta visibilitat 

▪ Casc d'arquetes amb llum 

▪ Ulleres de protecció, en cas de risc d'esquitxades i partícules als ulls. 

▪ Arnés de seguretat 

▪ Corda de seguretat (subjectada a l'exterior) o ancoratge mòbil (cinta) 

▪ Sistema anti-caigudes retràctil 

▪ Trípode mòbil amb torn 

▪ Tanques, cons, senyalització i il·luminació específiques per actuacions en vials amb circulació de 

vehicles 

▪ Armilla reflectant per treballs en vials de circulació. 

▪ Al interior de l’espai sempre es portarà a sobre l’ equip mesurador d’oxigen. En el cas de pericons, 

arquetes i/o pous es pot portar el mesurador d’oxigen a les extremitats inferiors (cama, turmell, 

peu,...) enganxat a la mateixa roba amb la pinça. D’aquesta forma s’aconsegueix que el equip 

mesuri l’espai abans d’introduir el cap i les vies respiratòries. 

▪ Amb risc de gasos tòxics caldrà portar un detector multigasos i protecció respiratòria (màscara) 

▪ Equip de respiració autònoma (només en casos excepcionals) 

 

26. PROCEDIMENT PER A LA COORDINACIÓ D’ACTIVITATS EMPRESARIALS 

Tal com estableix l'article 24 de la LPRL, quan en un mateix centre de treball  treballadors de dues o més 

empreses desenvolupin activitats, aquestes hauran de cooperar en l'aplicació de la normativa sobre 

prevenció de riscos laborals. Amb aquesta finalitat, han d'establir els mitjans de coordinació que siguin 

necessaris quant a la protecció i prevenció de riscos laborals i la informació sobre els mateixos als seus 

respectius treballadors. Això vol dir que l'empresa que contracti serveis externs ha d'informar els 

treballadors externs sobre els riscos existents en el centre de treball i de les mesures de protecció i 

prevenció, així com sobre les mesures d'emergència. 

Les empreses que contractin o subcontractin amb altres la realització d'obres o serveis corresponents a 

la pròpia activitat d'aquelles i que es desenvolupin en els seus propis centres de treball han de vigilar que 

aquests contractistes i subcontractistes de la normativa de prevenció de riscos laborals. 

Es consideren mitjans de coordinació en aquest cas, els següents: 

▪ L'intercanvi d'informació i de comunicacions entre les empreses concurrents. 

▪ La celebració de reunions periòdiques entre les empreses concurrents. 

▪ Les reunions conjuntes dels comitès de seguretat i salut de les empreses concurrents o, si no, dels 

empresaris que no tinguin aquests comitès amb els delegats de prevenció. 

▪ La impartició d'instruccions. 

▪ L'establiment conjunt de mesures específiques de prevenció dels riscos existents en el centre de 

treball que puguin afectar els treballadors de les empreses concurrents o de procediments o 

protocols d'actuació. 
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▪ La presència al centre de treball dels recursos preventius de les empreses concurrents (aquests 

és, persones designades amb una formació mínima de nivell bàsic). Aquesta presència serà 

necessària en els següents casos: 

o Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés 

o l'activitat, per la concurrència d'operacions diverses que es desenvolupen 

successivament o simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels 

mètodes de treball. 

o Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament siguin considerats com 

perillosos o amb riscos especials. 

o Quan la necessitat d'aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i 

Seguretat Social, si les circumstàncies del cas així ho exigeixen a causa de les condicions 

de treball detectades. 

▪ La designació d'una o més persones encarregades de la coordinació de les activitats preventives 

amb una formació de nivell intermedi. Aquesta designació es considerarà mitjà de coordinació 

preferent quan concorrin dues o més de les següents condicions: 

o Quan en el centre de treball es realitzen, per una de les empreses concurrents, activitats 

o processos reglamentàriament considerats com perillosos o amb riscos especials, que 

puguin afectar la seguretat i salut dels treballadors de les altres empreses presents. 

o Quan hi hagi una especial dificultat per controlar les interaccions de les diferents activitats 

desenvolupades en el centre de treball que puguin generar riscos qualificats com greus o 

molt greus. 

o Quan hi hagi una especial dificultat per evitar que es desenvolupin en el centre de treball, 

successivament o simultàniament, activitats incompatibles entre si des de la perspectiva 

de la seguretat i la salut dels treballadors. 

o Quan hi hagi una especial complexitat per a la coordinació de les activitats preventives 

com a conseqüència del nombre d'empreses i treballadors concurrents, del tipus 

d'activitats desenvolupades i de les característiques del centre de treball. 

Segons figura en el RD 171/2004 es presenten diversos supòsits en què es fa necessària la coordinació 

d'activitats empresarials per a la prevenció dels riscos laborals: 

▪ Concurrència de treballadors de diverses empreses en un mateix centre de treball 

▪ Concurrència de treballadors de diverses empreses en un centre de treball del qual un empresari 

és titular 

▪ Concurrència de treballadors de diverses empreses en un centre de treball quan existeix un 

empresari principal. 

En el cas que l'empresa contracti o subcontracti el desenvolupament d'un servei o activitat a 

desenvolupar en les seves instal·lacions per part d'una altra empresa, l'empresa contractant haurà de: 

▪ Vigilar el compliment, per part dels contractistes o subcontractistes, de la normativa de prevenció 

de riscos laborals 

▪ Informar l'empresa o empreses contractades sobre: 

o Els riscos i mesures preventives derivats de l'activitat a desenvolupar. 

o Els riscos i mesures preventives propis del centre de treball que puguin afectar els 

treballadors de l'empresa contractada. 

o Els riscos i mesures preventives propis del centre de treball que puguin afectar els 

treballadors de l'empresa contractada. 

En els casos d'activitats no relacionades amb l'activitat principal de l'empresa contractant, l'empresa 

titular del centre de treball té l'obligació d'informar a l'empresa contractada sobre els riscos existents en 

el centre de treball que puguin afectar els treballadors que van a realitzar les tasques, de les mesures 

preventives i de protecció corresponents a aquests riscos i de les mesures a aplicar en cas d'emergència. 

De la mateixa manera, l'empresa contractista està obligada a complir Llei 32/2006, de 18 d'octubre, 

reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció. 

 

27. SISTEMA PROJECTAT PER A PREVENCIÓ 

27.1. SISTEMA DECIDIT PER AL CONTROL DE NIVELL DE SEGURETAT I SALUT, DOCUMENTS 

I NOMENAMENTS 

El Pla de Seguretat i Salut és el document que haurà de recollir el sistema decidit per al control del nivell 

de Seguretat i Salut exactament, segons les condicions contingudes al Plec de Condicions Tècniques i 

Particulars de Seguretat i Salut. 

El sistema escollit és el de “llistes de seguiment i control” per a ser complementades pels mitjans del 

Contractista adjudicatari i que es defineixen al Plec de Condicions Tècniques i Particulars. 

La protecció col·lectiva i la seva posta en obra es controlarà mitjançant l’execució del pla d’obra previst i 

les llistes de seguiment i control esmentades al punt anterior. 

El control de lliurament d’equips de protecció individual serà: 

▪ Mitjançant la signatura del treballador que els rep, en una part de magatzem que es defineix al Plec 

de Condicions Tècniques i Particulars. 

▪ Mitjançant la conservació en apilament del equips de protecció individual utilitzats, ja inservibles, 

fins que la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut pugui amidar les quantitats rebutjables. 

Es preveu fer servir els mateixos documents que utilitzi normalment per a aquesta funció, el Contractista 

adjudicatari, formalitats recollides al Plec de Condicions Tècniques i Particulars i ser coneguts i aprovats 



         
 

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REMODELACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DELS FILTRES A L’ETAP LLOBREGAT 

 

 

Annex 16 Estudi de seguretat i salut. Memòria. 

 

   53 

   

 

 

per la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut com parts integrants del Pla de Seguretat i Salut que com 

a mínim, són el continguts al següent llistat (això afectarà tant els contractistes com als subcontractistes). 

 

27.2. PREVENCIÓ ASSISTENCIAL EN CAS D’ACCIDENT LABORAL 

27.2.1. MEDICINA PREVENTIVA 

El Contractista adjudicatari, en compliment de la legislació laboral vigent, realitzarà els reconeixements 

mèdics previstos a la contractació dels treballadors d’aquesta obra i els preceptius de ser realitzats a 

l’any de la seva contractació. I així mateix, exigirà puntualment aquest compliment, a la resta de les 

empreses que siguin subcontractades per ell a aquesta obra. 

Al Plec de Condicions Tècniques i Particulars s’expressen les obligacions empresarials en matèria 

d’accidents i assistència sanitària 

 

27.2.2. EVACUACIÓ D’ACCIDENTATS 

L’evacuació d’accidentats, que per les seves lesions així ho requereixin, està prevista mitjançant la 

contractació d’un servei d’ambulàncies, que el Contractista adjudicatari definirà exactament, a través del 

seu Pla de Seguretat i Salut, tal i com es conté al Plec de Condicions Tècniques i Particulars. 

 

28. PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT 

El pressupost d’execució material de Seguretat i Salut és de 199.497,58 € (CENT NORANTA-NOU MIL 

QUATRE-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS). 

 

29. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PRESENT ANNEX DE SEGURETAT I SALUT 

▪ DOCUMENT NÚMERO 1. MEMÒRIA AMB ELS SEUS APÈNDIXOS (2) 

▪ DOCUMENT NÚMERO 2. PLÀNOLS 

▪ DOCUMENT NÚMERO 3. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES I PARTICULARS 

▪ DOCUMENT NÚMERO 4. PRESSUPOST 

 

30. CONCLUSIONS 

Amb tot l’exposat en aquest document es consideren assolits els objectius del mateix 

Barcelona, a 26 de novembre de 2024 
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1. FIXTES D’ACTIVITATS – RISC – AVALUACIÓ - MESURES 

 
G01 ENDERROCS 
G01.G01 ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA 

DEMOLICIÓ PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS, DE FONAMENTS, PAVIMENTS I ELEMENTS A POCA FONDARIA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
 Situació: SOBRE ELEMENTS A DEMOLIR PER DIFICULTAT ALS ACCESSOS  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: MATERIALS MAL APLEGATS  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. TALL PER RADIAL  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: TERRENY IRREGULAR  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ. EMANACIÓ DE GASOS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació:   

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat 
segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 /12 /14 
/20 /25 

H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb tires 
reflectants, homologat segons UNE-EN 812 

4 

H1414119 u Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor de malla 
de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible , homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 

10 /20 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de 
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i 
UNE-EN 169 

10 

H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb 
respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D 
roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-
EN 352-1 i UNE-EN 458 

26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de 
poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, 
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats 
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

2 /9 /10 /12 /20 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de càrregues amb 4 
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grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-EN 347 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents a la 
humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-
EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /20 /25 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la 
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN 344-2 i UNE-EN 
12568 

6 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 

H147D405 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes 
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal 
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant 
sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-
EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color 
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /20 /25 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 

H1485800 u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 
UNE-EN 471 

4 /12 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb porta-ampolles, 
vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, manòmetre, mànigues, broques i brides normalitzades 

20 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 /9 /12 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, 
sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

2 /4 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques reglamentàries 

1 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /9 /12 /14 /25 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 

HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de camió 4 /17 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 

HX11X064 u Cinturó portaeines 9 

HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 

HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 

HX11X073 u Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclòs 20 

HX11X074 u Detector de gasos portàtil 20 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 20 

HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 

HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col.locats 
cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer 
galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer 
galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i 
amb el desmuntatge inclòs 

20 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de seguretat 
normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda 

10 

perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

H152T023 m2 Matalàs de seguretat per a protecció de projeccions per voladures amb xarxa de seguretat ancorat 
perimetralment i amb el desmuntatge inclòs 

10 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i perfils 
IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 /12 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils metàl.lics ancorats a 
terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les 
cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta amb acabat 
estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

10 /17 /20 

H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 12 /25 

HB2A1111 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb característiques AASHO, per 
a barreres de seguretat, col.locat sobre suport i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HB2C1000 m Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey, prefabricada i col.locada 1 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /12 /20 /25 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb 
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, d 29 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /12 
/13 /14 /17 /20 /25 
/26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 
cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /12 
/13 /14 /17 /20 /25 
/26 /27 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc 
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

20 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el 
cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /12 
/13 /14 /17 /20 /25 
/26 /27 

HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 25 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /4 /6 /12 /26 

HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 25 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 2 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000045 Formació 10 /12 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /26 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 

I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 

I0000096 No fumar 20 

I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial 20 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
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G01.G02 ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES 

DEMOLICIÓ PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS D'ELEMENTS EN ALÇADA (VIADUCTES, ESTRUCTURES DE FORMIGÓ, 
D'ACER) 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: MATERIAL D'APLEC. PLATAFORMA DE TREBALL INESTABLE  

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 3 2 4 
 Situació: DEMOLICIONS NO PROGRAMADES 

TALLS MAL APUNTALATS 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE RUNA  

5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 3 2 4 
 Situació: REALITZACIÓ DE TREBALLS A DIFERENTS NIVELLS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: APLEC DE MATERIAL  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: EINES  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: TERRENY IRREGULAR  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: OXIACETILÈ  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: CORTE POR OXIACETILENO  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: RECORRIDOS DE MAQUINÀRIA DE OBRA  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA I EINES  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA I EINES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat 
segons UNE-EN 812 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 /12 
/14 /16 /17 /20 /25 

H1414119 u Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor de malla 
de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible , homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 

10 /15 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-
EN 352-1 i UNE-EN 458 

26 

H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 17 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de 
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats 
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

2 /3 /4 /5 /6 /9 /10 
/20 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beige, tensió 
màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de 
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 

16 

4843 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents a la 
humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-
EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 /10 
/12 /14 /17 /20 /25 

H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell 
rectificada adobada al crom, amb envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa de 
despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 
345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, 
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

15 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la 
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN 344-2 i UNE-EN 
12568 

6 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 

H147D304 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes 
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal 
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant 
sobre línia d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 
365 i UNE-EN 353-1 

1 

H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçària, 
homologat segons UNE-EN 813 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 240, amb 
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color 
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 /10 
/12 /16 /17 /20 /25 

H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau 
vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

15 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 

H1485800 u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 
UNE-EN 471 

4 /14 /25 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 15 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m amb 
sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb porta-ampolles, 
vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, manòmetre, mànigues, broques i brides normalitzades 

15 /20 

HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat integrat amb protector de 
disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergència amb fre-motor, ganivet divisor, regle guia 
longitudinal i transversal 

9 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 /9 /12 

HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balaustre de seguretat de 
reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de protecció individual, d'alçària 1 
m 

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE 76502 (HD-1000) 

3 /4 /5 

HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior 4 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /3 /5 /6 /12 /14 

HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana perimetral amb els 
requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 

HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de camió 4 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 

HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 15 

HX11X064 u Cinturó portaeines 9 

HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 15 

HX11X072 u Detector de tempestes portàtil per treballs de voladures 14 

HX11X073 u Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclòs 17 /20 

HX11X074 u Detector de gasos portàtil 17 /20 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 20 

HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 16 /17 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 



                
 

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REMODELACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DELS FILTRES A L’ETAP LLOBREGAT 

 

 

Annex 16: Estudi de seguretat i salut. Fitxes  5 

   5 
 

HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col.locats 
cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

1 /3 /5 /25 

HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer 
galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer 
galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de descàrrega, brides i 
acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 

4 /6 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1512005 m2 Protecció col.lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de polipropilè tupida 
tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 6 mm i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de seguretat 
normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda 
perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

15 

H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl.lica tubular i plataforma de fusta, 
desmuntatge inclòs 

3 /5 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils metàl.lics ancorats a 
terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les 
cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 25 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

3 /4 /5 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /12 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb 
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, d 29 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 /10 
/12 /15 /16 /17 /20 
/25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 
cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 /10 
/12 /15 /16 /17 /20 
/25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el 
cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 /10 
/12 /15 /16 /17 /20 
/25 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 6 /10 /12 

HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i blanc alternats, 
amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 

4 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000018 No alterar bruscament l'estabilitat de l'edifici 3 

I0000019 Realitzar un estudi de demolició amb Pla d'Emergència 3 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 /5 

I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /12 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, etc) 20 

I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 

I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 

I0000096 No fumar 20 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

 
G02 MOVIMENTS DE TERRES 
G02.G01 REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I RETALUSSAT EN DESMUNT 

EXCAVACIÓ DE TERRENY MITJANÇANT LA FORMACIÓ O NO DE TALUSSOS ESTABLES 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: REALITZACIÓ DE TALUSSOS I DESMUNTS DE MES DE 2 m. 

ACCÈS A LA ZONA DE TREBALL 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARIDAD DEL AREA DE TREBALL 
ACCÉS A L'EXCAVACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3 
 Situació: INESTABILITAT EN TALUSSOSS DE FORTA PENDENT 

TREBALLS EN RASES 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

ACCÈS ALS TALLS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MOVILITAT DE LA MAQUINÀRIA  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL, ZONES DE PAS 

BASES NIVELADES PER RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS I MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS ALS EXTERIORS  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS GENERAT EN LA EXCAVACIÓ I EN LES ZONES DE PAS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: MAQUINÀRIA PRESENT EN OBRA  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat 
segons UNE-EN 812 

1 /2 /3 /6 /10 /12 /14 
/16 /25 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, dotat 
d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb tires 
reflectants, homologat segons UNE-EN 812 

25 

H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb 
protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3 

26 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i 
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-
EN 352-1 i UNE-EN 458 

26 

H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 

26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de 
poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, 
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats 
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /6 /10 /12 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de càrregues amb 
grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420 

25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beige, tensió 
màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-EN 347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de 
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 
4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents a la 
humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-
EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /3 /6 /10 /12 /14 
/25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 

H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color 
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /6 /10 /12 /14 
/16 /25 

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color 
groc, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 

H1485800 u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 
UNE-EN 471 

25 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /12 /14 /25 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 

HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de camió 17 

HX11X073 u Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclòs 17 

HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 

HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 16 /17 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col.locats 
cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

1 /25 

HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer 
galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

1 /25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer 
galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

1 /25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser 
superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al 
terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 

H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària 3 m, amb malla 
galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres corrugades d'acer sobre posts de perfils 
d'acer IPN 140 encastats a terra i subjectada amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el 
desmuntatge inclòs 

3 

H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 12 /25 

HB2C1000 m Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey, prefabricada i col.locada 12 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /12 /16 /25 

HBB11261 u Placa amb pintura reflectora circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb 
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, d 29 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 /12 /16 
/17 /25 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 
cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 /12 /16 
/17 /25 /26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el 
cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 /12 /16 
/17 /25 /26 /27 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /10 /12 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 10 /12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
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G02.G03 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS MITJANÇANT MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS AMB O SENSE ENTIBACIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ACCÈS FONS D'EXCAVACIÓ 

CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

APLEC DE MATERIAL 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ 

COL·LOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA 

RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
ZONES DE PAS DELIMITADES 

 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES SOTERRADES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS TERRES  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat 
segons UNE-EN 812 

1 /2 /3 /6 /9 /12 /14 
/16 /25 

H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb tires 
reflectants, homologat segons UNE-EN 812 

25 

H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb 
protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3 

26 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-
EN 352-1 i UNE-EN 458 

26 

H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 

26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de 
poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, 
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats 
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /6 /9 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de càrregues amb 
grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420 

3 /9 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beige, tensió 
màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de 
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 
4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents a la 
humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-
EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /3 /6 /9 /12 /14 
/25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 

H147D405 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes 
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal 
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant 
sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-
EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, homologat segons 
UNE-EN 795 

1 /3 

H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 240, amb 
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /6 /9 /12 /14 
/16 /25 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 

H1485800 u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 
UNE-EN 471 

3 /9 /25 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 9 /12 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques reglamentàries 

1 

HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida d'alta tenacitat i 
accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa 

3 

HX11X036 u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors interiors hidràulics o roscats 3 

HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 1 /3 

HX11X046 u Estrebat de pou rectangular amb tensor 1 /3 

HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 3 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /12 /14 /25 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 

HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de camió 17 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 3 

HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 

HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 16 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col.locats 
cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer 
galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer 
galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser 
superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al 
terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

1 /3 

H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 12 /25 

H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m 1 

H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perxes telescòpiques per a 
conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una alçària màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 
mm2 i piqueta de connexió a terra, instal.lat 

16 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /12 /25 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb 
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, d 29 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /12 /17 
/25 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 
cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /12 /17 
/25 /26 /27 
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HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el 
cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /12 /17 
/25 /26 /27 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 9 /12 /25 

HBC1JF01 u Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs 1 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 

I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 12 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000083 Dispositius d'alarma 16 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

G02.G04 REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENAT / PEDRAPLENAT 

FORMACIÓ DE REBLERTS I TERRAPLENATS AMB TERRES O PEDRES (PRÒPIES DE L'OBRA O NO) AMB MITJANS MECÀNICS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CIRCULACIÓ EN VORES DE TERRAPLENAT 

ACCÈS A ZONES DE TREBALL 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL 

ACCÈS A ZONES DE TREBALL 
APLEC DE TERRES 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 
 Situació: INESTABILITAT DE TALUSSOS  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANUTENCIÓ DE TERRES O BLOCS DE PEDRA AL TALL 

NO RESCPETAR DISTÀNCIA DE SEGURETAT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 

ZONES DE CIRCULACIÓ EN CONDICIONS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR DE VEHICLES  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat 
segons UNE-EN 812 

1 /2 /3 /4 /6 /12 /14 
/25 

H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb tires 
reflectants, homologat segons UNE-EN 812 

25 

H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb 
protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3 

26 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-
EN 352-1 i UNE-EN 458 

26 

H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 

26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de 
poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, 
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats 
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /4 /6 /12 /25 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de càrregues amb 
grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420 

25 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents a la 
humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-
EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /3 /4 /6 /12 /14 
/25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 

H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color 
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /4 /6 /12 /14 
/25 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 

H1485800 u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 
UNE-EN 471 

25 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 /12 

HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 3 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /12 /14 /25 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 4 /12 /25 

HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de camió 4 

HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col.locats 
cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer 
galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer 
galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
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Codi UA Descripció Riscos 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser 
superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al 
terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

1 /3 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i perfils 
IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 /12 /25 

H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 4 /12 /25 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /12 /25 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb 
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, d 29 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /12 /25 
/26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 
cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /12 /25 
/26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el 
cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /12 /25 
/26 /27 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 3 /4 /12 /25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /4 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

 
G03 FONAMENTS 
G03.G01 SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT - MURS GUIA ) 

EXECUCIÓ DE FONAMENTS SUPERFICIALS (EXCAVACIÓ, ARMAT, FORMIGONAT, CURAT) AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 1 1 
 Situació: CAIGUDES DINS DE RASES, POUS  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA 

MUNTATGE DE ENCOFRATS, ARMADURES, FORMIGONAT 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: CAIGUDA D'ELEMENTS EN L'EXECUCIÓ D'ENCOFRAT , ARMAT , FORMIGONAT  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ D'ARMADURES  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: TALLS AMB SIRRA CIRCULAR: ENCOFRAT , ARMAT  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MUNTATGE ENCOFRAT, ARMADURES 

ESCAPÇAT DE PILOTIS: UTILITZACIÓ DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MUNTATGE D'ENCOFRAT 

FORMIGONERA 
FEINES DE FORMIGONAT 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARETEIG DE MATERIAL PER AL SEU TRACTAMENT: TALLERS FERRALLA, ENCOFRADORS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: US DE MAQUINÀRIA 

CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS (CENTRAL FORMIGONERA PROPIA A OBRA) 

POLS TERRA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 2 1 2 
 Situació: CONTACTES AMB CIMENT (FORMIGÓ)  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA DE CAMIONS EN OPERACIONS DE COL·LOCACIÓ D'ARMADURES, 

FORMIGONAT, SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS 
 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA 

TALLERS (FERRALLA, ENCOFRATS...) 
 

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat 
segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 /11 /14 
/16 /18 /25 

H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb 
protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3 

26 

H1414119 u Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor de malla 
de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible , homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-
EN 352-1 i UNE-EN 458 

26 

H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 

26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de 
poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, 
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats 
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/18 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beige, tensió 
màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de 
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 
4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents a la 
humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-
EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/14 /18 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
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H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color 
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/14 /16 /18 /25 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat integrat amb protector de 
disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergència amb fre-motor, ganivet divisor, regle guia 
longitudinal i transversal 

9 /10 /11 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 

HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques reglamentàries 

1 

HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 

HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 

HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /14 /25 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 

HX11X064 u Cinturó portaeines 9 

HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 

HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 

HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 16 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser 
superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al 
terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 25 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb 
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, d 29 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/13 /14 /16 /17 /18 
/25 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 
cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/13 /14 /16 /17 /18 
/25 /26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el 
cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/13 /14 /16 /17 /18 
/25 /26 /27 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /4 /6 

HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge inclòs 25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 /2 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /2 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 /2 

I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 1 /2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball específic 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

 
G04 ESTRUCTURES 
G04.G01 ESTRUCTURES D'ACER 

MUNTATGE EN OBRA DE PILARS, TAULERS, ENCAVALLADES, CORRETGES I D'ALTRES ELEMENTS D'ACER. COL.LOCACIÓ AMB MITJANS 
MECÀNICS I ANCORATGE PER SOLDADURA, CARGOLS O REBLONS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIONS O TREBALLS EN ALÇADA DELS MATERIALS 

CAIGUDES PER FORATS VERTICALS  I/O HORIZONTALS 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ D'ELEMENTS DE L' ESTRUCTURA  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: SOBRE ELEMENTS PUNXANTS O MATERIALS MAL APLEGATS  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES MANUALS 

MANIPULACIÓ D'OBJECTES 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: PICAT D'ESCORIA 

TREBALLS AMB SERRA RADIAL 
TREBALLS DE TALL AMB OXIACETILÈ 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: DESCARREGA DE MATERIAL 

MUNTATGE D'ELEMENTS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DEGUTS A TALL I SOLDADURA DE PECES  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: GASOS PRODUÏTS PER LA SOLDADURA ELECTRICA A ZONES TANCADES  
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19 EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTS O NO I TÈRMIQUES 3 2 4 
 Situació: RADIACIONS, INFRARROJES I ULTRAVIOLADES DE LA SOLDADURA ELÈCTRICA  

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: EXPLOSIÓ DE MATERIALS COMBUSTIBLES PROXIMS A LA ZONA DE TREBALL (SOLDADURA)  

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: INCENDI DE MATERIALS COMBUSTIBLES PROXIMS A LA ZONA DE TREBALL (SOLDADURA)  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: CIRCULACIÓ DE VEHICLES A OBRA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat 
segons UNE-EN 812 

2 /4 /6 /9 /10 /11 /15 
/16 /20 /21 /25 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, dotat 
d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb tires 
reflectants, homologat segons UNE-EN 812 

25 

H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de material 
fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812 

4 

H141300F u Casc de seguretat de protecció per a la industria, tipus escalador sense visera, homologat segons 
UNE-EN 397 

1 

H1414119 u Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor de malla 
de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible , homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 

10 /14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i 
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

14 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de 
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i 
UNE-EN 169 

10 

H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb 
respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D 
roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb 
fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, 
homologada segons UNE-EN 175 

10 /19 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-
EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 

H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 141 i UNE-EN 12083 17 

H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú 
rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

9 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de 
poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, 
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de 
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats 
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

2 /4 /6 /9 /10 /11 /20 
/21 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de càrregues amb 
grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420 

4 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beige, tensió 
màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-EN 347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de 
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 
4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents a la 
humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-
EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/20 /21 /25 

H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell 
rectificada adobada al crom, amb envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa de 

10 /15 

despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 
345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, 
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

H147D405 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes 
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal 
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant 
sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-
EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, homologat segons 
UNE-EN 795 

1 

H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçària, 
homologat segons UNE-EN 813 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 240, amb 
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

25 

H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau 
vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/14 /15 /20 /21 

H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 
320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl.liques, homologada segons UNE-EN 340, 
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 

16 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o tubers, de polièster i cotó (65%-
35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 
UNE-EN 471 

4 /11 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 10 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris en 
previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçària 

1 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m amb 
sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat integrat 1 

HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb porta-ampolles, 
vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, manòmetre, mànigues, broques i brides normalitzades 

15 /20 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 

HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balaustre de seguretat de 
reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de protecció individual, d'alçària 1 
m 

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE 76502 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, 
sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

1 /2 /4 

HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 /13 

HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 /11 

HX11X044 u Gàbia prefabricada per treballs de soldadura ancorada a l'estructura 1 

HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema de protecció 
integrat 

16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /9 /14 

HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa practicable per al 
pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 

4 

HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i electrode connectat a terra en rails de grua 
torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 /11 

HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 15 

HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 

HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 /11 

HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
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HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 9 /13 /15 

HX11X073 u Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclòs 17 /21 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 

HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col.locats 
cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer 
galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer 
galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 

HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i 
amb el desmuntatge inclòs 

21 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1512007 m Protecció col.lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de persones u objectes, 
amb suport metàl.lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes horitzontal, serjant 
d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de seguretat 
normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda 
perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

10 /15 /20 /21 

H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçària amb xarxa-teló 
normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda 
perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col.lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions superficials contra 
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm 
de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, 
amb ancoratges d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl.lic de forca fixats al sostre 
cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col.locació i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, 
de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de 
malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs 
d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs 1 

H152N681 m Barana de protecció de sobre sostre o llosa , d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral de formigó 
cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al sostre o llosa amb 
cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 °, desmuntatge inclòs 

4 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils metàl.lics ancorats a 
terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les 
cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa nervada d'acer 
galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb formigó cada 1,5 m i amb el 
desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta amb acabat 
estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

10 /15 /17 /21 

H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 25 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat de captura de 0,5 a 
1 m/s, col.locat 

17 

H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m 16 

H15B4004 u Bastida tubular dielèctrica de poliester i fibra de vidre, d'alçària 2,5 m i llargària 3,5 m 16 

H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perxes telescòpiques per a 
conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una alçària màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 
mm2 i piqueta de connexió a terra, instal.lat 

16 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina d'accionament 
manual 

4 /6 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

4 /11 /25 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /11 /25 

HBB21301 u Placa amb pintura reflectora de 90x90 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 19 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb 
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, d 29 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/13 /14 /15 /16 /17 
/19 /20 /21 /25 

HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb 
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, d 10 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

15 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 
cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/13 /14 /15 /16 /17 
/19 /20 /21 /25 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc 
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

21 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit 16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el 
cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/13 /14 /15 /16 /17 
/19 /20 /21 /25 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2 /4 /6 /9 /11 /25 

HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i blanc alternats, 
amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 

6 /25 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 2 /25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1 

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal.lació 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000016 Organitzar el pas sobre taulers col.locats a sobre dels armats dels sostres 2 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball específic 4 /11 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 /15 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000083 Dispositius d'alarma 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
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I0000089 En cada cas, s'ha de calcular el nombre de "cristal inactinio", en base a la intensitat de la soldadura 19 

I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, etc) 20 /21 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 /21 

I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 /21 

I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 /21 

I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 /21 

I0000096 No fumar 20 /21 

I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
  

G04.G02 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU (ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I 
TENSAT) 

ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT ELABORADES EN OBRA, ABOCAT AMB CUBILOT O BOMBA, ENCOFRAT METÀL.LIC O DE FUSTA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: MUNTATGE D'ENCOFRATS 

FORMIGONAT DE PILARS I JASSERES 
FORATS VERTICALS O HORIZONTALS 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: MATERIAL APLEGAT 

MATERIAL DE RUNES 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: FALLIDES D'APUNTALAMENTS, ENCOFRATS  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: DESCÀRREGA DE MATERIALS A LA VORA DEL SOSTRE 

CAIGUDA D'EINES MANUALS 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: APLECS DE MATERIAL 

TREPITJAR SOBRE FORMIGÓ FRESC, REVOLTONS, ARMADURA 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS 

MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
DIFERENTS TALLS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE TALL DE MATERIALS 

ABOCAT DE FORMIGÓ 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ENCOFRATS, ARMADURES 

PROCESSOS DE DESCARREGA DE MATERIALS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: TREBALLS MANUALS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 2 1 2 
 Situació: CONTACTE AMB FORMIGÓ (CIMENT)  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: CIRCULACIÓ DE VEHICLES A OBRA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat 
segons UNE-EN 812 

1 /2 /3 /4 /6 /9 /11 
/16 /18 /25 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, dotat 
d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb tires 
reflectants, homologat segons UNE-EN 812 

25 

H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de material 
fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812 

4 

H1414119 u Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor de malla 
de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible , homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 

10 /14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i 
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl.lica, per acoblar 
al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731 

10 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-
EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú 
rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

9 /11 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de 
poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, 
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats 
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /4 /6 /9 /10 
/11 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1,-2,-3 i 
UNE-EN 420 

18 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de càrregues amb 
grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420 

4 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beige, tensió 
màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-EN 347 

14 

H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla 
metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-
EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1, UNE-EN 347-2 i UNE-EN 12568 

6 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de 
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 
4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents a la 
humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-
EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /3 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 /25 

H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a encofrador, resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca 
amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 
344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1, UNE-EN 347-2 i UNE-EN 12568 

6 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la 
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN 344-2 i UNE-EN 
12568 

6 

H147D405 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes 
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal 
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant 
sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-
EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 240, amb 
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /18 /25 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige amb butxaques 
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 
UNE-EN 471 

25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat 
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471 

4 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X002 u Equip d'encofrat de pilar de formigó, amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 1 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris en 
previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçària 

1 
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HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell entre muntants 
d'escala i/o d'alçària pel forat interior 

1 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m amb 
sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat integrat amb protector de 
disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergència amb fre-motor, ganivet divisor, regle guia 
longitudinal i transversal 

9 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 

HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE 76502 (HD-1000) 

4 

HX11X020 m Equip d'encofrat recuperable horitzontal de perímetre de sostre reticular, amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes, amb xarxa de tipus tennis ancorada amb 
ganxos al cap dels puntals 

1 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, 
sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

2 /4 

HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4 /11 

HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 18 

HX11X042 u Puntal metàl.lic telescòpic amb pestells de seguretat col.locats sobre dorments de fusta 3 

HX11X043 u Cubilot de formigonat amb trapa manual de descàrrega 4 

HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema de protecció 
integrat 

16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /9 /14 /25 

HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa practicable per al 
pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 

1 /4 

HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i electrode connectat a terra en rails de grua 
torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 

HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i de 3-3 mm de D 
embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en sostres de 5 m de D com a màxim, i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 

HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de camió 10 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 /11 

HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó 9 

HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 

HX11X065 u Torreta per al formigonat de pilars 1 

HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega màxima de 1200 kg 4 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 

HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /9 /14 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col.locats 
cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer 
galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer 
galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de descàrrega, brides i 
acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 

10 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1512005 m2 Protecció col.lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de polipropilè tupida 
tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 6 mm i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H1512007 m Protecció col.lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de persones u objectes, 
amb suport metàl.lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes horitzontal, serjant 
d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal i amb el desmuntatge inclòs 

1 /4 

H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçària amb xarxa-teló 
normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda 
perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col.lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions superficials contra 1 

caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm 
de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, 
amb ancoratges d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl.lic de forca fixats al sostre 
cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col.locació i amb el desmuntatge inclòs 

H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, 
de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de 
malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs 
d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb cargols d'ataconat 
als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció de sobre sostre o llosa , d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral de formigó 
cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al sostre o llosa amb 
cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 °, desmuntatge inclòs 

4 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils metàl.lics ancorats a 
terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les 
cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa nervada d'acer 
galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb formigó cada 1,5 m i amb el 
desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta amb acabat 
estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

18 

H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 25 

H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perxes telescòpiques per a 
conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una alçària màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 
mm2 i piqueta de connexió a terra, instal.lat 

16 

HB2A1111 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb característiques AASHO, per 
a barreres de seguretat, col.locat sobre suport i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina d'accionament 
manual 

4 /25 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /4 /9 /25 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb 
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, d 29 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/13 /14 /16 /18 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 
cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/13 /14 /16 /18 /25 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit 16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el 
cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/13 /14 /16 /18 /25 

HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 25 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /3 /4 /6 /9 /25 

HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i blanc alternats, 
amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 

3 /4 /6 /25 

HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge inclòs 25 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 2 /25 

HBC1R801 u Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge inclòs 25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1 

I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
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I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 

I0000022 Condena de la planta inferior a la que s'ha de formigonar 3 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 3 /4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 9 /10 /11 /13 /18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
  

G04.G03 TRANSPORT I MUNTATGE D'ESTRUCTURES PREFABRICADES 

TRANSPORT I MUNTATGE D'ESTRUCTURES AMB ELEMENTS PREFABRICATS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDES EN EL PROCÈS DE MUNTATGE DE L'ESTRUCTURA  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA D'ELEMENTS PREFABRICATS AL PROCÈS DE COL·LOCACIÓ EN OBRA 

CAIGUDA D'ELEMENTS DURANT EL TRANSPORT INTERIOR 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: TREPITJADE A SOBRE D'OBJETES PUNXANTS 

TREPITJADES SOBRE MATERIALS MAL APLEGATS 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: COPS A L'UTILITZACIÓ D'EINES MANUALS 

COPS EN PROCÈS D'AJUST DE PECES 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: EN PROCÈS DE REPAS, ADAPTACIÓ DE PECES  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS. TREBALLS DE GUIAT  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VOLCADA DE LA MAQUINÀRIA EN EL PROCÈS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL D'ELEMENTS PESATS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

BUFADES DE VENT FORTES 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: ATROPELLAMENTS AMB VEHICLES PROPIS DE L'OBRA (VEH. PESATS)  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat 
segons UNE-EN 812 

2 /4 /6 /9 /11 /12 /14 
/25 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, dotat 
d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb tires 
reflectants, homologat segons UNE-EN 812 

25 

H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de material 
fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812 

4 

H141300F u Casc de seguretat de protecció per a la industria, tipus escalador sense visera, homologat segons 
UNE-EN 397 

1 

H1414119 u Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor de malla 
de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible , homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 

10 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i 
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 /14 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-
EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 10 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de 
poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, 
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats 
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

2 /4 /6 /9 /10 /11 /12 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de càrregues amb 
grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420 

4 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-EN 347 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents a la 
humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-
EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/12 /14 /25 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la 
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN 344-2 i UNE-EN 
12568 

6 

H147D405 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes 
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal 
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant 
sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-
EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, homologat segons 
UNE-EN 795 

1 

H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçària, 
homologat segons UNE-EN 813 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 240, amb 
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/12 /14 /25 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige amb butxaques 
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 
UNE-EN 471 

4 /12 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris en 
previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçària 

1 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m amb 
sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE 76502 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 

2 /4 
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metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, 
sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 /11 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 /11 

HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 

HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 /11 

HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 /11 

HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col.locats 
cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer 
galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer 
galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçària amb xarxa-teló 
normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda 
perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col.lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions superficials contra 
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm 
de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, 
amb ancoratges d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl.lic de forca fixats al sostre 
cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col.locació i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, 
de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de 
malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs 
d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs 1 

H152N681 m Barana de protecció de sobre sostre o llosa , d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral de formigó 
cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al sostre o llosa amb 
cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 °, desmuntatge inclòs 

4 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i perfils 
IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils metàl.lics ancorats a 
terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les 
cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa nervada d'acer 
galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb formigó cada 1,5 m i amb el 
desmuntatge inclòs 

14 

H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 12 /25 

HB2A1111 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb característiques AASHO, per 
a barreres de seguretat, col.locat sobre suport i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina d'accionament 
manual 

1 /4 /12 /25 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

4 /12 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /11 /12 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb 
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, d 29 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/12 /13 /14 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 
cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/12 /13 /14 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el 
cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/12 /13 /14 /25 

HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 25 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2 /4 /6 /25 

HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i blanc alternats, 
amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 

4 /6 /25 

HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge inclòs 25 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 2 /25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 /11 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball específic 4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 11 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /10 /12 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
  

 
G05 TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
G05.G04 TANCAMENTS AMB MALLA METÀL.LICA 

TANCAMENTS VERTICALS AMB MALLA METÀL.LICA O XAPA. COL.LOCACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS, AJUST I SUBJECCIÓ MITJANÇANT 
SOLDADURA, ATORNILLAT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS DE AJUSTAMENT EN ALÇADA (> 2m)  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 

RECORREGUTS OBRA 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 1 2 
 Situació: DESPLOM DEL TANCAMENT ABANS  DE L'ESTINTOLAMENT  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT, MANIPULACIÓ DE LES DIFERNETS PECES  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: TREPITJADES SOBRE APLECS  
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9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: COPS AMB EINES MANUALS  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS INTERIORS OBRA  

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS, FRAGMENTS DE TALL  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS DE L'OBRA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat 
segons UNE-EN 812 

1 /2 /3 /4 /6 /9 /12 
/16 /25 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, dotat 
d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb tires 
reflectants, homologat segons UNE-EN 812 

4 /25 

H1414119 u Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor de malla 
de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible , homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 

14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 

H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú 
rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

9 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de 
poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, 
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats 
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /4 /6 /12 /14 
/25 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de càrregues amb 
grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420 

4 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beige, tensió 
màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-EN 347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de 
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 
4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents a la 
humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-
EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /3 /6 /9 /12 /25 

H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell 
rectificada adobada al crom, amb envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa de 
despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 
345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, 
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

4 

H147D405 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes 
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal 
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant 
sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-
EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 

H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau 
vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /4 /6 /9 /12 
/14 /16 /25 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o tubers, de polièster i cotó (65%-
35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 
UNE-EN 471 

4 /12 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat integrat 1 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 3 /4 /12 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, 
sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

2 /4 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques reglamentàries 

1 

HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 

HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 

HX11X044 u Gàbia prefabricada per treballs de soldadura ancorada a l'estructura 1 

HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema de protecció 
integrat 

16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /3 /6 /9 /12 /14 
/25 

HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i electrode connectat a terra en rails de grua 
torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 

HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 

HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 

HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 

HX11X073 u Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclòs 17 

HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /9 /14 

HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 16 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col.locats 
cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer 
galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer 
galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs 1 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i perfils 
IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 /12 /25 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils metàl.lics ancorats a 
terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les 
cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa nervada d'acer 
galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb formigó cada 1,5 m i amb el 
desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta amb acabat 
estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

17 

H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 25 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 

HB2A1111 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb característiques AASHO, per 
a barreres de seguretat, col.locat sobre suport i amb el desmuntatge inclòs 

25 
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HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina d'accionament 
manual 

3 /4 /12 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /3 /4 /12 /16 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb 
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, d 29 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /9 /12 
/13 /14 /16 /17 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 
cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /9 /12 
/13 /14 /16 /17 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el 
cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /9 /12 
/13 /14 /16 /17 /25 

HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i un focus, òptica 
normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal.lat i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 25 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /4 /6 /9 /12 

HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge inclòs 25 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 2 /25 

HBC1R801 u Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge inclòs 25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 3 

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal.lació 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /3 /6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 

I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000045 Formació 9 /13 /16 /17 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
  

 
 

G06 IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS 
G06.G01 IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES 

IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES AMB L'APLICACIÓ D'EMULSIONS, PINTURES O MEMBRANES 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN VORES DE CORONACIÓ DE MURS 

EXCAVACIONS OBERTES 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: SUMINISTRAMENT DE MATERIALS A LA ZONA DE TREBALL  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

SUPERFICIE DE TREBALL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EN PROCESSOS DE TRENCAMENT, COL·LOCACIÓ, MANIPULACIÓ EN OBRA  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE NETEJA DEL SUPORT ABANS DE LA COL·LOCACIÓ  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS, COLES, MASSILLES  

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS, COLES, MASSILLES  

21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTES, MATERIALS INFLAMABLES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat 
segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /16 
/18 /21 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, dotat 
d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1414119 u Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor de malla 
de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible , homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 

14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i 
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

14 /18 

H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb 
respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D 
roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-
EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 

H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 141 i UNE-EN 12083 17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de 
poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, 
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats 
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /18 
/21 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1,-2,-3 i 
UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beige, tensió 
màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-EN 347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de 
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 
4843 

16 
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H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents a la 
humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-
EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /18 
/21 

H147D405 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes 
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal 
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant 
sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-
EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 240, amb 
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /14 
/16 /18 /21 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige amb butxaques 
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 
UNE-EN 471 

4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris en 
previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçària 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell entre muntants 
d'escala i/o d'alçària pel forat interior 

1 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 

HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE 76502 (HD-1000) 

4 

HX11X039 u Carretó manual porta palets 4 

HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema de protecció 
integrat 

16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14 

HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i electrode connectat a terra en rails de grua 
torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 

HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i de 3-3 mm de D 
embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en sostres de 5 m de D com a màxim, i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 

HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 

HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega màxima de 1200 kg 4 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 

HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de descàrrega, brides i 
acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 

6 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs 1 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils metàl.lics ancorats a 
terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les 
cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa nervada d'acer 
galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb formigó cada 1,5 m i amb el 
desmuntatge inclòs 

14 

H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m 16 

H15B4004 u Bastida tubular dielèctrica de poliester i fibra de vidre, d'alçària 2,5 m i llargària 3,5 m 16 

H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perxes telescòpiques per a 
conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una alçària màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 

16 

mm2 i piqueta de connexió a terra, instal.lat 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina d'accionament 
manual 

4 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /4 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb 
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, d 29 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /13 
/14 /16 /17 /18 /21 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 
cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /13 
/14 /16 /17 /18 /21 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el 
cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /13 
/14 /16 /17 /18 /21 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 

HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i blanc alternats, 
amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 

6 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball específic 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /21 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 /18 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 

I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
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G08 PAVIMENTS 
G08.G01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS ) 

EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS EN VORES DE TALÚS  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARI OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: US D'EINES MANUALS 

COPS AMB MAQUINÀRIA 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, QUITRANS  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA PROPIA DE L'OBRA  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIO EN LA PROXIMITAT DE LES VORES  DEL TALUS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: US D'EINES MANUALS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ DE BETUMS  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

CONTACTES AMB INSTAL·LACIONS EXISTENTS 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES 

POLS DE SITGES DE CIMENT 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PROPIA DE L'OBRA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat 
segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/12 /15 /16 /25 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, dotat 
d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb tires 
reflectants, homologat segons UNE-EN 812 

25 

H1414119 u Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor de malla 
de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible , homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 

10 /14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i 
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

14 

H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb 
respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D 
roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-
EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 

H144N030 u Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire comprimit amb màscara, homologat segons 
UNE-EN 139 

17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de 
poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, 
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de 
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats 
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/12 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de càrregues amb 
grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420 

25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beige, tensió 
màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-EN 347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de 
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 
4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents a la 
humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-
EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/12 /15 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 

H147D102 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes 
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal 
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un 
terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 354 

1 

H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, homologat segons 
UNE-EN 795 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 240, amb 
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

15 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color 
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/12 /14 /16 /25 

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color 
groc, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 
UNE-EN 471 

12 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color 
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris en 
previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçària 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell entre muntants 
d'escala i/o d'alçària pel forat interior 

1 

HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat integrat amb protector de 
disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergència amb fre-motor, ganivet divisor, regle guia 
longitudinal i transversal 

9 /10 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 

HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 

HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balaustre de seguretat de 
reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de protecció individual, d'alçària 1 
m 

1 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, 
sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

2 

HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13 

HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 14 /17 

HX11X039 u Carretó manual porta palets 13 

HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema de protecció 
integrat 

16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 /25 
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HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa practicable per al 
pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i electrode connectat a terra en rails de grua 
torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 

HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i de 3-3 mm de D 
embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en sostres de 5 m de D com a màxim, i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 

HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de camió 4 /10 

HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó 9 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 

HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col.locats 
cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer 
galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer 
galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de descàrrega, brides i 
acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 

6 /10 /17 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1511015 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts, ancorada a suports 
metàl.lics, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1511017 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o ponts, ancorada a 
suports metàl.lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçària amb xarxa-teló 
normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda 
perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col.lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions superficials contra 
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm 
de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, 
amb ancoratges d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl.lic de forca fixats al sostre 
cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col.locació i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, 
de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de 
malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs 
d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs 1 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i perfils 
IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils metàl.lics ancorats a 
terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les 
cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa nervada d'acer 
galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb formigó cada 1,5 m i amb el 
desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta amb acabat 
estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

10 /17 

H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 12 /25 

H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perxes telescòpiques per a 
conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una alçària màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 
mm2 i piqueta de connexió a terra, instal.lat 

16 

HB2A1111 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb característiques AASHO, per 
a barreres de seguretat, col.locat sobre suport i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina d'accionament 
manual 

12 /25 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /4 /11 /12 /16 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb 
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, d 29 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/12 /13 /14 /15 /16 
/17 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 
cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/12 /13 /14 /15 /16 
/17 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el 
cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/12 /13 /14 /15 /16 
/17 /27 

HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 25 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /4 /6 /11 /15 

HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 25 

HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge inclòs 25 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 15 

HBC1R801 u Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge inclòs 25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball específic 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 /15 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /11 /12 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 /15 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

G08.G02 PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC.. ) 

EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS DISCONTINUS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARI D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 1 2 
 Situació: TRANSPORT DE MATERIAL 

MANIPULACION DE BLOQUES DE PIEDRA 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
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 Situació: ITINERARI D'OBRA 
APLECS DE MATERIAL 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: US D'EINES MANUALS  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TALL EN SEC DE PECES, PEDRES 

RETIRADA DE RUNA 
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ DE MATERIAL PROXIM A TALUSSOS  

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

US D'EINES MANUALS 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES 
DESCARREGA DE MATERIAL 

 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE TERRES 

CONFECCIO DE MORTER 
TALL DE PEDRA, CERÀMICA 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 2 1 2 
 Situació: CONTACTES AMB MORTER (CIMENT)  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÉ ALIENA I PROPIA D'OBRA 

FEINES DE MANTENIMIENT 
 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat 
segons UNE-EN 812 

2 /4 /6 /9 /12 /14 /16 
/18 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, dotat 
d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

25 

H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb tires 
reflectants, homologat segons UNE-EN 812 

25 

H1414119 u Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor de malla 
de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible , homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 

10 

H141411B u Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb protectors auditius i pantalla facial 
amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible , homologat segons UNE-EN 
812, UNE-EN 352 i UNE-EN 1731 

26 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i 
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

9 /10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de 
poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, 
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats 
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

2 /4 /6 /9 /10 /12 /18 
/25 

H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color blanc, tensió 
màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de 
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 
4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents a la 
humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-
EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

2 /4 /6 /9 /10 /12 /14 
/18 /25 

H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color 2 /4 /6 /9 /10 /12 /14 

groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 /16 /18 /25 

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color 
groc, homologada segons UNE-EN 340 

2 /4 /6 /9 /10 /12 /14 
/16 /18 /25 

H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color 
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 

2 /4 /6 /9 /10 /12 /14 
/16 /18 /25 

H1485800 u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 
UNE-EN 471 

4 /25 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color 
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 /12 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques reglamentàries 

2 

HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 14 /17 

HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 17 /18 

HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14 /25 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 

HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de camió 4 /10 

HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 

HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 

HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega màxima de 1200 kg 4 

HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 

HX11X078 u Luxímetre portàtil 14 

HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 16 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i perfils 
IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 /12 /25 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta amb acabat 
estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

10 /18 

H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 4 /12 /25 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina d'accionament 
manual 

25 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

14 /16 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb 
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, d 29 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /9 /10 /12 /13 
/14 /16 /17 /18 /25 
/26 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 
cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /9 /10 /12 /13 
/14 /16 /17 /18 /25 
/26 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit 16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el 
cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /9 /10 /12 /13 
/14 /16 /17 /18 /25 
/26 

HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 25 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2 /4 /6 /10 /16 /17 
/25 

HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge inclòs 25 

HBC1R801 u Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge inclòs 25 

 
MESURES PREVENTIVES 
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Codi Descripció Riscos 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball específic 4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 

I0000084 Tall de material ceràmic per via humida 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

 
  

 
G09 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
G09.G01 COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 

COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIES DE CIRCULACIÓ I ZONES 
URBANITZADES 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: SUPERFICIE DE TREBALL 

APLECS DE MATERIAL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 

 Situació: US D'EINES MANUALS 
COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES 

CONTACTES EN SOLDADURA ELECTRICA 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat 
segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 /16 /25 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, dotat 
d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb tires 
reflectants, homologat segons UNE-EN 812 

4 /25 

H1414119 u Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor de malla 
de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible , homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 

14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 

H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú 
rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

9 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de 
poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, 
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats 
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /14 /25 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de càrregues amb 
grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420 

4 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beige, tensió 
màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-EN 347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de 
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 
4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents a la 
humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-
EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /4 /6 /9 /25 

H147D405 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes 
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal 
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant 
sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-
EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color 
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /14 /16 
/25 

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color 
groc, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 
UNE-EN 471 

4 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 
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MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat integrat 1 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, 
sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

2 /4 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques reglamentàries 

1 

HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 

HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 

HX11X044 u Gàbia prefabricada per treballs de soldadura ancorada a l'estructura 1 

HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema de protecció 
integrat 

16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /9 /14 /25 

HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i electrode connectat a terra en rails de grua 
torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 

HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 

HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 

HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 

HX11X073 u Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclòs 17 

HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /9 /14 

HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 16 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col.locats 
cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer 
galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer 
galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i perfils 
IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 /25 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils metàl.lics ancorats a 
terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les 
cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa nervada d'acer 
galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb formigó cada 1,5 m i amb el 
desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta amb acabat 
estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

17 

H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 25 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 

HB2A1111 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb característiques AASHO, per 
a barreres de seguretat, col.locat sobre suport i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina d'accionament 
manual 

4 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /4 /16 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /25 

HBB21A61 u Placa amb pintura reflectora de 95x195 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb 
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, d 29 cm, amb 

1 /2 /4 /6 /9 /13 /14 
/16 /17 /25 

cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 
cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 /14 
/16 /17 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el 
cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 /14 
/16 /17 /25 

HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i un focus, òptica 
normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal.lat i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 25 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /6 /9 

HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i blanc alternats, 
amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 

4 

HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge inclòs 25 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 2 /25 

HBC1R801 u Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge inclòs 25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball específic 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
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G10 INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
G10.G01 ELEMENTS COL.LOCATS SUPERFICIALMENT ( DESGUASSOS, EMBORNALS, BUNERES, ETC.. ) 

XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA SUPERFICIALMENT, PERICONS SIFÒNICS I DESGUASSOS, DE MATERIAL PREFABRICAT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: CAIGUDA EN RASES OBERTES  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 

APLEC DE TERRES DE LEXCAVACIÓ 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: CAIGUDA DE TERRES DEL TALUS 

INESTABILITAT DEL TERRENY 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: SOBRE MATERIALS MAL APLEGATS  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: COPS AMB TUBS O PERICONS 

MANIPULACIÓ DE MATERIALS (TALL, UNIÓ DE PECES) 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: PROCESSOS D'AJUST DE MATERIAL, TALLS, UNIONS  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE GUIAT DE MATERIAL A LA SEVA COL·LOCACIÓ  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS D'UNIÓ: SOLDADURA, TERMOSELLAT  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: INHALACIÓ DE DISSOLVENTS 

POLS TERRES 
GASOS TOXICS DE CONNEXIONS INCONTROLATS 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 1 2 2 
 Situació: CONTACTES AMB PEGAMENTS, CIMENTS  

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: MAQUINÀRIA PROPIA DE L'OBRA I VEHICLES D'ALTRES ACTIVITATS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat 
segons UNE-EN 812 

1 /2 /3 /6 /9 /10 /11 
/14 /15 /24 /25 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, dotat 
d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 /25 

H1414119 u Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor de malla 
de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible , homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 

10 /18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i 
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 /14 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-
EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 

H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-
EN 12083 

17 

H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 141 i UNE-EN 12083 17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de 
poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, 
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de 
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats 
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /6 /9 /10 /11 
/24 /25 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1,-2,-3 i 
UNE-EN 420 

18 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de càrregues amb 
grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420 

11 /25 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-EN 347 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents a la 
humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-
EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /3 /6 /9 /10 /11 
/14 /15 /18 /24 /25 

H147D405 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes 
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal 
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant 
sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-
EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color 
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /6 /9 /10 /11 
/14 /15 /18 /24 /25 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige amb butxaques 
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color 
groc, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /6 /9 /10 /11 
/14 /15 /18 /24 /25 

H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color 
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /6 /9 /10 /11 
/14 /15 /18 /24 /25 

H1485800 u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 
UNE-EN 471 

11 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques reglamentàries 

1 

HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 13 

HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida d'alta tenacitat i 
accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa 

3 

HX11X036 u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors interiors hidràulics o roscats 3 

HX11X039 u Carretó manual porta palets 13 

HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 11 

HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 3 

HX11X046 u Estrebat de pou rectangular amb tensor 3 

HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 3 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /9 /14 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 

HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de camió 17 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 3 /11 

HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 15 

HX11X064 u Cinturó portaeines 9 

HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 3 /11 

HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 11 

HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 15 

HX11X073 u Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclòs 17 

HX11X074 u Detector de gasos portàtil 17 

HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /9 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col.locats 
cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer 
galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer 25 
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galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres d'acer amb cables, 
amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 mm de diàmetre i làmina de polietilè 
d'alta densitat de 2 mm de gruix 

3 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser 
superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al 
terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1529013 m Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del mantell vegetal, per mitja 
vessant, d'alçària 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada UNE-EN 1263-1, posts de perfils IPN 140 
encastats a terra i subjecció amb cables d'acer de diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària 3 m, amb malla 
galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres corrugades d'acer sobre posts de perfils 
d'acer IPN 140 encastats a terra i subjectada amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el 
desmuntatge inclòs 

3 

H152V017 m3 Barrera de seguretat contra despreniments en coronacions de rases i excavacions amb les terres 
deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i perfils 
IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

25 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils metàl.lics ancorats a 
terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les 
cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa nervada d'acer 
galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb formigó cada 1,5 m i amb el 
desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta amb acabat 
estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

10 

H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 25 

HB2A1111 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb característiques AASHO, per 
a barreres de seguretat, col.locat sobre suport i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HB2C1000 m Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey, prefabricada i col.locada 25 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina d'accionament 
manual 

11 /25 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

3 /6 /11 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 11 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb 
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, d 29 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /10 /11 
/13 /14 /15 /17 /18 
/24 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 
cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /10 /11 
/13 /14 /15 /17 /18 
/24 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el 
cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /10 /11 
/13 /14 /15 /17 /18 
/24 /25 

HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i un focus, òptica 
normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal.lat i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 25 

HBC16632 u Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçària amb piqueta de 70 cm d'alçària i clavada 25 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /25 

HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i blanc alternats, 
amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge inclòs 25 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 1 /25 

HBC1R801 u Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge inclòs 25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /2 /3 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 25 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 3 /25 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /15 

I0000045 Formació 10 /11 /13 /15 /18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 

I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor 15 

I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 

I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 

I0000102 Procediment prèvi de treball 24 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
  

G10.G02 ELEMENTS SOSTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA, DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I DESGUASSOS, DE MATERIAL PREFABRICAT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDES EN RASES I POUS  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL  

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU 

INESTABILITAT DEL TALÚS 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANUTENCIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: APLECS DE MATERIAL 

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ Y AJUST DE MATERIALS  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COL·LOCACACIÓ  

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 1 2 2 
 Situació: CONTACTES AMB PEGAMENTS, CIMENT  

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  
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25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VEHICLEOS PROPIS I ALIENS SE L'OBRA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat 
segons UNE-EN 812 

1 /2 /3 /4 /10 /11 /14 
/15 /24 /25 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, dotat 
d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

6 /14 /25 

H1414119 u Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor de malla 
de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible , homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 

6 /10 /18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i 
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-
EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 

25 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 

H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-
EN 12083 

17 

H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 141 i UNE-EN 12083 17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de 
poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, 
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de 
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats 
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /4 /6 /10 /11 
/24 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1,-2,-3 i 
UNE-EN 420 

18 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de càrregues amb 
grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420 

11 /25 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-EN 347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de 
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 
4843 

1 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents a la 
humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-
EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /3 /4 /6 /10 /11 
/14 /15 /18 /24 /25 

H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color 
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /4 /6 /10 /11 
/14 /15 /18 /24 /25 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige amb butxaques 
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color 
groc, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /4 /6 /10 /11 
/14 /15 /18 /24 /25 

H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color 
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /4 /6 /10 /11 
/14 /15 /18 /24 /25 

H1485800 u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 
UNE-EN 471 

11 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 1 

reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques reglamentàries 

HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 13 

HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida d'alta tenacitat i 
accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa 

3 

HX11X036 u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors interiors hidràulics o roscats 3 

HX11X039 u Carretó manual porta palets 13 

HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 11 

HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 3 

HX11X046 u Estrebat de pou rectangular amb tensor 3 

HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 3 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /4 /6 /14 

HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de camió 3 /17 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 3 /11 

HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 15 

HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 3 /11 

HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 11 

HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 15 

HX11X073 u Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclòs 17 

HX11X074 u Detector de gasos portàtil 17 

HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /4 /6 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col.locats 
cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer 
galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer 
galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres d'acer amb cables, 
amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 mm de diàmetre i làmina de polietilè 
d'alta densitat de 2 mm de gruix 

3 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser 
superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al 
terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1529013 m Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del mantell vegetal, per mitja 
vessant, d'alçària 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada UNE-EN 1263-1, posts de perfils IPN 140 
encastats a terra i subjecció amb cables d'acer de diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària 3 m, amb malla 
galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres corrugades d'acer sobre posts de perfils 
d'acer IPN 140 encastats a terra i subjectada amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el 
desmuntatge inclòs 

3 

H152V017 m3 Barrera de seguretat contra despreniments en coronacions de rases i excavacions amb les terres 
deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils metàl.lics ancorats a 
terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les 
cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa nervada d'acer 
galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb formigó cada 1,5 m i amb el 
desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta amb acabat 
estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

10 

HB2A1111 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb característiques AASHO, per 
a barreres de seguretat, col.locat sobre suport i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HB2C1000 m Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey, prefabricada i col.locada 25 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina d'accionament 
manual 

11 /25 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

3 /6 /11 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 11 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb 
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, d 29 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /10 /11 
/13 /14 /15 /17 /18 
/24 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 1 /2 /3 /4 /6 /10 /11 
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cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

/13 /14 /15 /17 /18 
/24 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el 
cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /10 /11 
/13 /14 /15 /17 /18 
/24 /25 

HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i un focus, òptica 
normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal.lat i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 25 

HBC16632 u Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçària amb piqueta de 70 cm d'alçària i clavada 25 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /25 

HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i blanc alternats, 
amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge inclòs 25 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 1 /25 

HBC1R801 u Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge inclòs 25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /3 /25 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 1 /2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 1 /3 /4 /25 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 /4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball específic 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 11 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /11 /13 /18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 15 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 15 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 15 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 15 

I0000071 Revisió de la posta a terra 15 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 15 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 15 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 

I0000102 Procediment prèvi de treball 24 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
  

 
G12 CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
G12.G01 TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 

TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, VÀLVULES,ETC..)  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 

EN MANTENIMENT DE MATERIAL 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EQUIPS, EINES 

EN PROCÈS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: PER ÚS DE RADIAL 

EN PROBES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: SOLDADURES 

PER FLUÏDS CALENTS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

FUGUES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 1 2 2 
 Situació: COLES 

LIQUATS DEL PETROLI 
 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ 

PROBES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 

 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: PER ESPURNES EN PROCÈS DE PURGATGE 

PER FUGUES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat 
segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/14 /15 /16 /20 /21 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, dotat 
d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb tires 
reflectants, homologat segons UNE-EN 812 

12 
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H1414119 u Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor de malla 
de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible , homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 

10 /18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i 
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de 
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i 
UNE-EN 169 

10 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb 
fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, 
homologada segons UNE-EN 175 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 

H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 141 i UNE-EN 12083 17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de 
poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, 
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 /15 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de 
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

10 /15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats 
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/20 /21 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1,-2,-3 i 
UNE-EN 420 

18 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de càrregues amb 
grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420 

4 /11 /12 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beige, tensió 
màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-EN 347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de 
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 
4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents a la 
humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-
EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/14 /15 /18 /20 /21 

H147D405 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes 
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal 
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant 
sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-
EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, composat d'una banda de 
cintura, sivell, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del 
sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 
364 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 

H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau 
vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/14 /15 /18 /20 /21 

H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 
320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl.liques, homologada segons UNE-EN 340, 
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 

10 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o tubers, de polièster i cotó (65%-
35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 
UNE-EN 471 

4 /11 /12 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 10 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris en 
previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçària 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell entre muntants 1 

d'escala i/o d'alçària pel forat interior 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat integrat 1 

HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat 1 

HX11X009 u Pont penjant metàl.lic suspès amb amb baranes reglamentàries, cabrestants, amb doble cable de 
seguretat amb dispositiu d'autoretenció, subjectat a pescants amb ancoratges amb sistema de 
seguretat integrat 

1 

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 1 

HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb porta-ampolles, 
vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, manòmetre, mànigues, broques i brides normalitzades 

15 /20 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 

HX11X015 u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent nivell 1 

HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 /11 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE 76502 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, 
sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 

HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 

HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13 

HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 14 /17 

HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 /13 

HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior 4 

HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4 

HX11X039 u Carretó manual porta palets 13 

HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 /11 

HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema de protecció 
integrat 

16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 

HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa practicable per al 
pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 

4 

HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i electrode connectat a terra en rails de grua 
torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 

HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i de 3-3 mm de D 
embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en sostres de 5 m de D com a màxim, i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 /11 

HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 15 

HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 

HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 11 

HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 /11 

HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 13 /15 

HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega màxima de 1200 kg 4 

HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i de 3 mm de gruix 16 

HX11X073 u Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclòs 17 /20 /21 

HX11X074 u Detector de gasos portàtil 17 /20 /21 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 /21 

HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 

HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i 
amb el desmuntatge inclòs 

10 /20 /21 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de seguretat 
normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda 
perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

10 /15 /21 

H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçària amb xarxa-teló 
normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda 
perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de 

1 
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diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, 
de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de 
malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs 
d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales , d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb suports 
de muntant metàl.lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb cargols d'ataconat 
als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció de sobre sostre o llosa , d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral de formigó 
cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152W029 u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura tubular acoblat a barana i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i perfils 
IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils metàl.lics ancorats a 
terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les 
cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa nervada d'acer 
galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb formigó cada 1,5 m i amb el 
desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta amb acabat 
estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

10 /15 /17 /21 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat de captura de 0,5 a 
1 m/s, col.locat 

17 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 

H15B2002 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001 16 

H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m 16 

H15B4004 u Bastida tubular dielèctrica de poliester i fibra de vidre, d'alçària 2,5 m i llargària 3,5 m 16 

H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perxes telescòpiques per a 
conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una alçària màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 
mm2 i piqueta de connexió a terra, instal.lat 

16 

H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina d'accionament 
manual 

4 /11 /12 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

4 /6 /11 /12 /18 /20 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 1 /4 /11 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb 
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, d 29 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/12 /13 /14 /15 /16 
/17 /18 /20 /21 

HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb 
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, d 10 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 
cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/12 /13 /14 /15 /16 
/17 /18 /20 /21 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc 
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

20 /21 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit 16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el 
cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/12 /13 /14 /15 /16 
/17 /18 /20 /21 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 18 

HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i blanc alternats, 
amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 

18 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball específic 4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 /21 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000083 Dispositius d'alarma 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, etc) 20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 

I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 

I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 

I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 

I0000096 No fumar 20 

I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial 20 /21 

 
 G13 INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES 
G13.G01 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 

OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE MECANISME I EQUIPS, CONNEXIONS DE LINIES, CONNEXIÓ A XARXA, PROVES I POSTA EN 
FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES DE MITJA I ALTA TENSIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: MUNTATGE I MANTENIMENT D'INSTAL·LALCIONS: US DE BANQUETES, BORRIQUETEAS, 

BASTIDES 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: SUPERFICIE IRREGULAR DE TREBALL  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
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 Situació: MANUTENCIÓ, COL·LOCACIÓ D'ELEMETS PESATS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: SUPERFICIE DE TREBALL  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: COPS AMB EQUIPS 

PELAT DE CABLES 
US D'EINES MANUALS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: EXECUCIÓ DE TALADRES PER A FIXACIÓ D'INSTALACIONS  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: INSTALACIÓ D'ARMARIS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

PROBES D'INSTAL·LACIONS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat 
segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/14 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, dotat 
d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i 
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 /14 

H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics , de 
policarbonat transparent , per a acoblar al casc amb arnès dielèctric 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de 
poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, 
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de 
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

10 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats 
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de càrregues amb 
grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420 

4 /11 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beige, tensió 
màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-EN 347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de 
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 
4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents a la 
humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-
EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/14 

H147D405 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes 
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal 
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant 
sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-
EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, composat d'una banda de 
cintura, sivell, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del 
sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 
364 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 

H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau 
vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /14 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o tubers, de polièster i cotó (65%-
35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 4 /11 

UNE-EN 471 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color 
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 

11 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris en 
previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçària 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell entre muntants 
d'escala i/o d'alçària pel forat interior 

1 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat integrat 1 

HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat 1 

HX11X009 u Pont penjant metàl.lic suspès amb amb baranes reglamentàries, cabrestants, amb doble cable de 
seguretat amb dispositiu d'autoretenció, subjectat a pescants amb ancoratges amb sistema de 
seguretat integrat 

1 

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 1 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 

HX11X015 u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent nivell 1 

HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 /11 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE 76502 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, 
sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 

HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 

HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13 

HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 

HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior 4 

HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4 

HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 /11 

HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema de protecció 
integrat 

16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14 

HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa practicable per al 
pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 

4 

HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i electrode connectat a terra en rails de grua 
torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 

HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i de 3-3 mm de D 
embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en sostres de 5 m de D com a màxim, i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 /11 

HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 

HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 11 

HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 /11 

HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega màxima de 1200 kg 4 

HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i de 3 mm de gruix 16 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 

HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçària amb xarxa-teló 
normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda 
perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 
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H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, 
de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de 
malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs 
d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales , d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb suports 
de muntant metàl.lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb cargols d'ataconat 
als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció de sobre sostre o llosa , d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral de formigó 
cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152W029 u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura tubular acoblat a barana i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils metàl.lics ancorats a 
terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les 
cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa nervada d'acer 
galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb formigó cada 1,5 m i amb el 
desmuntatge inclòs 

14 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 

H15B2002 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001 16 

H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m 16 

H15B4004 u Bastida tubular dielèctrica de poliester i fibra de vidre, d'alçària 2,5 m i llargària 3,5 m 16 

H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perxes telescòpiques per a 
conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una alçària màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 
mm2 i piqueta de connexió a terra, instal.lat 

16 

H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina d'accionament 
manual 

4 /11 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

4 /11 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /11 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb 
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, d 29 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/13 /14 /16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 
cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/13 /14 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit 16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el 
cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/13 /14 /16 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal.lació 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball específic 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000045 Formació 10 /11 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

 
 G20 JARDINERIA 
G20.G01 MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 

NIVELACIÓ DEL TERRENY, APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIÓ D'ESCOSELLS, RASES I PLANTACIÓ D'ARBRES, ARBUSTS I 
SEMBRA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CAIGUDES EN POUS I RASES  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: OPERACIONS DE CARREGA I DESCARREGA DE ARBRES I MATERIALS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ZONAS DE TREBALL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: US D'EINES MANUALS  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: DESPLAÇAMENTS DE MAQUINÀRIA PER DESPLOM DE TALUSSOS O INESTABILITAT DE 

SUPERFICIES DE TREBALL 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE CARREGUES PESADES  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS DE SUBSTANCIES D'ADOB O FITOSANITARIES 

POLS DE TERRES 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 1 2 2 
 Situació: TERRES ADOBODES, PRODUCTES QUIMICS FITOSANITARIS  

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat 
segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 /12 /17 
/24 /25 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, dotat 
d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

25 
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H1414119 u Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor de malla 
de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible , homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 

18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i 
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

18 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 

H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 141 i UNE-EN 12083 17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de 
poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, 
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats 
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /12 /17 
/24 /25 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1,-2,-3 i 
UNE-EN 420 

17 /18 

H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons 
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-
EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents a la 
humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-
EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /4 /6 /9 /12 /17 
/18 /24 /25 

H147D405 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes 
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal 
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant 
sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-
EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color 
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /12 /14 
/17 /18 /24 /25 

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color 
groc, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /12 /14 
/17 /18 /24 /25 

H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color 
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /12 /14 
/17 /18 /24 /25 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 

H1485800 u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 
UNE-EN 471 

25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau 
vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340 

14 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques reglamentàries 

1 

HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 13 

HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 13 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /14 /25 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 

HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 

HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X078 u Luxímetre portàtil 1 /2 /6 /14 /25 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser 
superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al 
terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs 1 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i perfils 
IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils metàl.lics ancorats a 14 

terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les 
cordes i amb el desmuntatge inclòs 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa nervada d'acer 
galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb formigó cada 1,5 m i amb el 
desmuntatge inclòs 

14 

H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 12 /25 

HB2A1111 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb característiques AASHO, per 
a barreres de seguretat, col.locat sobre suport i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HB2C1000 m Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey, prefabricada i col.locada 25 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina d'accionament 
manual 

4 /12 /25 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

4 /6 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb 
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, d 29 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /12 /13 
/14 /17 /18 /24 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 
cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /12 /13 
/14 /17 /18 /24 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el 
cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /12 /13 
/14 /17 /18 /24 /25 

HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i un focus, òptica 
normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal.lat i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 25 

HBC16632 u Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçària amb piqueta de 70 cm d'alçària i clavada 25 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /4 /12 

HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge inclòs 25 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 1 

HBC1R801 u Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge inclòs 25 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball específic 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 

I0000045 Formació 9 /18 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 

I0000102 Procediment prèvi de treball 24 
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I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
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1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 

1.1. IDENTIFICACIÓ DE LES OBRES 

Les obres a les que es refereix el present Estudi de Seguretat i Salut es troben 
descrites a la memòria del present Estudi i responen a les actuacions definides al 
“Projecte constructiu de remodelació de les instal·lacions dels filtres a l’ETAP 
Llobregat”. 
 

1.2. OBJECTE 

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt 
d'especificacions que hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del 
Contractista com a document de Gestió Preventiva (Planificació, Organització, 
Execució i Control) de l’obra, les diferents proteccions a emprar per la reducció 
dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció 
Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), Implantacions provisionals per a la 
Salubritat i Confort dels treballadors, així com les tècniques de la seva 
implementació a l’obra i les que hauran de manar l’execució de qualsevol tipus 
d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per a qualsevol tipus d’especificació no 
inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les condicions tècniques que es 
derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 

• Tots aquells continguts al: 

o “Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, 
confeccionat pel Centre Experimental d’Arquitectura, aprovat pel 
Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes i adaptat a les seves 
obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 

o ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la 
Contractació d’Obres de l’Estat’‘ i adaptat a les seves obres per  la 
‘‘Direcció de Política Territorial i Obres Públiques’‘. (cas d'Obra 
Pública) 

• Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, 
Normes Tecnològiques de l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la 
Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo’‘. 

• La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades 
per les companyies subministradores de serveis públics, totes elles al 
moment de l’oferta. 

 
1.3. DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN L'ESTUDI DE SEGURETAT I 

SALUT 

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre 
sobre ‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES 
DE CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat haurà de formar part del Projecte 
d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent 
amb el contingut del mateix i recollir les mesures preventives adequades als 
riscos que comporta la realització de l'obra, contenint com a mínim els  següents 
documents: 
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Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis 
auxiliars que hagin d'utilitzar-se o que la seva utilització es 
pugui preveure; identificació dels riscos laborals que 
puguin ser evitats, indicant a l'efecte les mesures tècniques 
necessàries per fer-ho; relació dels riscos laborals que no 
es puguin eliminar conforme als assenyalats  anteriorment, 
especificant les mesures preventives i proteccions 
tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos 
i valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin 
mesures alternatives. 

 
Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte 

les normes legals i reglamentaries aplicables a les 
especificacions tècniques pròpies de l'obra que es tracti, 
així com les prescripcions que s'hauran  de complir en 
relació amb les característiques, l'ús i la conservació de les 
màquines, utensilis, eines, sistemes i equips preventius. 

 
Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per 

la millor definició i comprensió de les mesures preventives 
definides a la Memòria, amb expressió de les 
especificacions tècniques necessàries.  

 
Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut 

al treball que hagin estat definits o projectats. 
 
Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per 

l'aplicació i execució de l'Estudi de Seguretat i Salut. 

 
1.4. COMPATIBILITAT I RELACIÓ ENTRE ELS ESMENTATS 

DOCUMENTS 

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el 
seu cas, del Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que 
l'integren, coherents amb el contingut del Projecte, i recollir les mesures 
preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als riscos, no eliminats o reduïts a 
la fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, en els terminis i 
circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar. 
 
El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de 
Seguretat i Salut són documents contractuals, que restaran incorporats al 
Contracte i, per tant, són d’obligat acompliment, llevat modificacions degudament 
autoritzades. 
 
La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i 
estan constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els 
Detalls Gràfics d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials. 
 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió 
fonamentada de l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi 
que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes 

dades han de considerar-se, tant sols, com a complement d’informació que el 
Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 
 
Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant 
el Contractista no podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap 
modificació de les condicions del Contracte en base a les dades contingudes als 
documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin a algun document 
contractual. 
 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de 
no obtenir la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als 
documents informatius de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques 
Particulars, en cas d’incloure’s aquestes com a document que complementi el 
Plec de Condicions Generals del Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en 
les Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents 
tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques Generals. 
 
El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, 
haurà de ser executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, 
sempre que, a criteri de l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin 
suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut corresponent, i aquestes 
tinguin preu al Contracte. 
 
2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET 

CONSTRUCTIU 

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet 
constructiu, estan obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals 
de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995): 

• Evitar els riscos. 

• Avaluar els riscos que no es poden evitar. 

• Combatre els riscos en el seu origen. 

• Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la 
concepció dels llocs de treball, com també a l'elecció dels equips i els 
mètodes de treball i de producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la 
feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la salut.  

• Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 

• Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti 
cap. 

• Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri 
la tècnica, l'organització de la feina, les condicions de treball, les 
relacions socials i la influència dels factors ambientals al treball. 

• Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de 
la individual. 

• Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 
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2.1. PROMOTOR 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor 
qualsevol persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o 
col·lectivament, decideixi, impulsi, programi i financi, amb recursos propis o 
aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la seva posterior alienació, 
lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 
 

1. Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut 
en fase de Projecte, quan sigui necessari o es cregui convenient. 

 
2. Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, 

facilitant al Projectista i al Coordinador respectivament, la 
documentació i informació prèvia necessària per l'elaboració del 
Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així com 
autoritzar als mateixos les modificacions pertinents. 

 
3. Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de 

projecte intervingui en totes les fases d'elaboració del projecte i de 
preparació de l'obra. 

 
4. Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per 

l'aprovació del Pla de Seguretat i Salut, aportat pel contractista 
amb antelació a l'inici de les obres, el qual Coordinarà la Seguretat 
i Salut en fase d'execució material de les mateixes. 

 
5. La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no 

eximeix al Promotor de les seves responsabilitats. 
 
 

6. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu 
tinguin en compte les observacions del Coordinador de Seguretat i 
Salut, degudament justificades, o bé proposin unes mesures d'una 
eficàcia, pel cap baix, equivalents. 

 
2.2. COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT 

El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de 
Seguretat i Salut, qualsevol persona física legalment habilitada pels seus 
coneixements específics i que compti amb titulació acadèmica en Construcció. 
 
És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de 
concepció, estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o 
Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del 
Projecte: 
 

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel 
Promotor quan en l’elaboració del projecte d’obra intervinguin varis projectistes. 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració 
del projecte, segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 
 

1. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del 
Projecte, el Projectista tingui en consideració els ‘‘Principis 
Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 
a la L.31/1995), i en particular: 

a) Prendre les decisions constructives, tècniques i 
d'organització amb la  finalitat de planificar les diferents 
feines o fases de treball que es desenvolupin simultània 
o successivament. 

b) Estimar la duració requerida per l'execució de les 
diferents feines  o fases de treball. 

 
2. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària 

que li cal per integrar la Seguretat i Salut a les diferents fases 
de concepció, estudi i elaboració del projecte d'obra. 
 

3. Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol 
estudi de seguretat i salut o estudi bàsic, així com les 
previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, amb les 
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs 
posteriors (manteniment). 
 

4. Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i 
redactar o fer redactar l'Estudi de Seguretat i Salut. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i 
Salut d'Obra: 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel 
Promotor en tots aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors 
autònoms o diversos treballadors autònoms. 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució 
de l'obra, segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 
 

1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva 
(Art. 15 L. 31/1995) : 

 
a) En el moment de prendre les decisions tècniques i 

d'organització amb el fi de planificar les diferents tasques 
o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultània 
o successivament. 

b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució 
d'aquests treballs o fases de treball.  

 
2. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els 
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Contractistes, i, si n’hi ha dels Subcontractistes i els treballadors 
autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els 
Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) 
durant l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o 
activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 
d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les 
obres de construcció: 

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, 

tenint en compte les seves condicions d'accés, i la 
determinació de les vies o zones de desplaçament o 
circulació. 

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels 
mitjans auxiliars. 

d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el 
control periòdic de les instal·lacions i dispositius 
necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els 
defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels 
treballadors. 

e) La delimitació i el condicionament de les zones 
d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en 
particular si es tracta de matèries o substàncies 
perilloses. 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus 

i deixalles. 
h) L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període 

de temps efectiu que haurà de dedicar-se als diferents 
treballs o fases de treball. 

i) La informació i coordinació entre els contractistes, 
subcontractistes i treballadors autònoms. 

j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de 
treball o activitat que es realitzi en l'obra o a prop del lloc 
de l'obra. 

 
3. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista 

i, si s’escau, les modificacions que s'hi haguessin introduït. La 
Direcció Facultativa prendrà aquesta funció quan no calgui la 
designació de Coordinador. 
 

4. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en 
l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
 

5. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta 
dels mètodes de treball. 

 

6. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a 
l'obra les persones autoritzades. 

 

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà 
davant del Promotor, del compliment de la seva funció com staff assessor 
especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta 
amb els diferents agents que intervinguin a l'execució material de l'obra. 
Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a màxim patró i 
responsable de la gestió constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest 
prengui, en funció de la seva autoritat,  la decisió executiva que calgui. 
 
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al 
Promotor, Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, 
Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, 
treballadors autònoms i treballadors. 
 

2.3. PROJECTISTA 

 
És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb 
subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 
 
Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, 
altres tècnics, de forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, 
amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 
 
Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o 
d’altres documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu 
projecte. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 

 
1. Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de 

Seguretat i Salut en fase de Projecte per integrar els Principis de 
l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les decisions 
constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a la 
planificació dels treballs o fases de treball durant l'execució de les 
obres. 

 
2. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de 

col·laboracions parcials. 

 
2.4. DIRECTOR D'OBRA 

 
És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o 
Direcció Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes 
tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte 
que el defineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les 
condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En 
el cas que el Director d'Obra dirigeixi  a més a més l'execució material de la 
mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i 
quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat. 
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Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació 
del Director d’Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i 
Salut en fase d’Obra, nomenat pel Promotor. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 

 
1. Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels 

terrenys i de l’estructura projectada a les característiques 
geotècniques del terreny. 
 

2. Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra 
dels productes de construcció, ordenant la realització dels 
assaigs i proves precises; comprovar els nivells, desploms, 
influència de les condicions ambientals en la realització dels 
treballs, els materials, la correcta execució i disposició dels 
elements constructius, de les instal·lacions i dels Medis Auxiliars 
d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el  Projecte i 
l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 

3. Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar 
en el Llibre d’Ordres i Assistència les instruccions necessàries per 
la correcta interpretació del Projecte i dels Medis Auxiliars 
d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada 
previstes en el mateix. 

 
4. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o 

amb la seva conformitat, eventuals modificacions del projecte, 
que vinguin exigides per la marxa de l’obra i que puguin afectar a 
la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes 
s’adeqüin a les disposicions normatives contemplades a la 
redacció del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut. 

 
5. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, 

confrontant prèviament amb el Coordinador de Seguretat i Salut 
l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i 
Salut del contractista. 

 
6. Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de 

Seguretat, amb els visats que siguin preceptius. 
 

7. Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les 
unitats d’obra i de Seguretat i Salut executades, simultàniament 
amb el Coordinador de Seguretat. 

 
8. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa, seran normalment verbals, tenint força per obligar a 
tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla 
de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre 
d’incidències 

 

 

9. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de 
Seguretat, la Memòria de Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, 
per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren perceptius. 

 
2.5. CONTRACTISTA O CONSTRUCTOR (EMPRESARI PRINCIPAL) I 

SUBCONTRACTISTES 

Definició de Contractista: 
 

És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix 
contractualment davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de 
solvència i Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o 
part de les mateixes amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de 
Seguretat i Salut. 
 
Definició de Subcontractista: 
 

És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el 
contractista, empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o 
instal·lacions de l’obra, amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de 
Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva execució. 
 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o 
Subcontractista: 

 

1. El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, 
directrius de l’Estudi i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a 
la legislació aplicable i a les instruccions del Director d’Obra, i del 
Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme 
les condicions preventives de la sinistralitat laboral i 
l’assegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de 
Seguretat i Salut i exigides en el Projecte 
 

2. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, 
professional i econòmica que l’habiliti per al compliment de les 
condicions exigibles per actuar com constructor (i/o 
subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i 
Salut. 

 
3. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del 

Constructor (i/o Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per 
la seva  titulació o experiència haurà de tenir la capacitat 
adequada d’acord amb les característiques i complexitat de 
l’obra. 

 
4. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva 

importància ho requereixi. 
 

5. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o 
instal·lacions de l’obra dins dels límits establerts en el Contracte i 
conforme amb la llei de la subcontractació 32/2006 i el Reial 
Decret 1109/2007. 
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6. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi 

l’Estudi de Seguretat i Salut del Projecte. El Subcontractista podrà 
incorporar els suggeriments de millora corresponents a la seva 
especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i 
presentar-los a l’aprovació del Coordinador de Seguretat. 

 
7. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació 

del Pla de Seguretat i Salut conjuntament amb el Coordinador de 
Seguretat. 

 
8. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció 

de l’obra. 
 

9. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 
de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en 
desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'esmentat 
article 10 del R.D. 1627/1997: 

a) Complir i fer complir al seu personal allò establert en el 
Pla de Seguretat i Salut (PSS). 

b) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos 
laborals, tenint en compte, si s'escau, les obligacions que 
fan referència a la coordinació d'activitats empresarials 
previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals, i en conseqüència complir el R.D. 171/2004, i 
també complir les disposicions mínimes establertes en 
l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

c) Informar i facilitar les instruccions adequades als 
treballadors autònoms sobre totes les mesures que 
s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra. 

d) Atendre les indicacions i complir les instruccions del 
Coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció 
Facultativa. 

 
10. Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de 

l'execució correcta de les mesures preventives fixades en el Pla 
de Seguretat i Salut  (PSS) en relació amb les obligacions que 
corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors 
autònoms que hagin contractat. 
 

11. A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran 
solidàriament de les conseqüències que es derivin de 
l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als termes de 
l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals. 

 
12. El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la 

normativa de prevenció de riscos laborals per part de les 
empreses Subcontractistes. 

 

13. Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal 
exigirà als Subcontractistes que acreditin per escrit que han 
realitzat, per als treballs a realitzar, l’avaluació de riscos i la 
planificació de la seva activitat preventiva. Així mateix, el 
Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin 
per escrit que han complert les seves obligacions en matèria 
d’informació i formació respecte als treballadors que hagin de 
prestar servei a l’obra. 

 
14. El Contractista principal haurà de comprovar que els 

Subcontractistes que concorren a l’obra han establert entre ells 
els medis necessaris de coordinació.  

 
15. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i 

del Promotor no eximiran de les seves responsabilitats als 
Contractistes i al Subcontractistes. 

 
16. El Constructor serà responsable de la correcta execució dels 

treballs mitjançant l'aplicació de Procediments i Mètodes de 
Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per 
assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans 
auxiliars fets servir a l'obra. 

 
17. El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el 

nom del Director Tècnic, que serà creditor de la conformitat del 
Coordinador i de la Direcció Facultativa. El Director Tècnic podrà 
exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà  
l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements 
contrastats i suficients de construcció a peu d'obra. El Director 
Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, 
ostentaran successivament la prelació de representació del 
Contractista a l'obra. 

 
18. El representant del Contractista a l'obra, assumirà la 

responsabilitat de l'execució de les activitats preventives incloses 
al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre d'Incidències. 

 
19. Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del 

Cap d'Obra i/o Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les 
mesures preventives, a l'obra i entorn material, de conformitat a la 
normativa legal vigent. 

 
20. El Contractista també serà responsable de la realització del Pla 

de Seguretat i Salut (PSS), així com de l'específica vigilància i 
supervisió de seguretat, tant del personal propi com 
subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de 
caràcter preventiu laboral, formació, informació i capacitació del 
personal, conservació i reposició dels elements de protecció 
personal dels treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de 
Proteccions Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, 
condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles de 
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permetre la caiguda de persones o objectes, característiques de 
les escales i estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja 
de les zones de treball, enllumenat i ventilació dels llocs de 
treball, bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments, 
aplecs i emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels 
treballs constructius, seguretat de les màquines, grues, aparells 
d'elevació, mesures auxiliars i equips de treball en general, 
distància i localització d'estesa i canalitzacions de les companyies 
subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter 
general i d’obligat compliment, segons la normativa legal vigent i 
els costums del sector i que pugui afectar a aquest centre de 
treball. 
 

21. El contractista ha de designar la presència de resursos preventius 
i es determinarà la forma de dur-los a terme en el pla de 
seguretat i salut, segons la disposició addicional catorzena de la 
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i 
desenvolupada pel Reial Decret 604/2006. 

 
22. El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim 

amb una cadència diària i hauran de donar les instruccions 
pertinents a l'Encarregat General, que haurà de ser una persona 
de provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra 
durant la realització de tot el treball que s'executi. Sempre que 
sigui preceptiu i no existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà 
que l'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor 
General de Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del 
Contractista, amb independència de qualsevol altre requisit 
formal. 

 
23. L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que 

aquest ha reconegut l'emplaçament del terreny, les 
comunicacions, accessos, afectació de serveis, característiques 
del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà 
al·legar en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 

 
24. El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança 

necessària per a  cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir 
per motius de l'obra i el seu entorn, i serà responsable dels danys 
i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, 
tant per omissió com per negligència, imprudència o imperícia 
professional, del personal al seu càrrec, així com del 
Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que 
intervinguin a l'obra. 

 
25. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa, seran normalment verbals, tenint força per obligar a 
tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla 
de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre 
d’Incidències. 
En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de 

Seguretat i Salut (PSS), el Coordinador i Tècnics de la Direcció 
d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, Director Tècnic, Cap 
d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de 
Prevenció o els representants del Servei de Prevenció (propi o 
concertat) del Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer 
constar al Llibre d'Incidències, tot allò que consideri d'interès per 
a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de Seguretat i 
Salut de l'obra. 
 

26. Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i 
els seus desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran 
responsabilitat dels Contractistes i/o Subcontractistes així com 
dels propis treballadors Autònoms. 
 

27. També serà responsabilitat del Contractista, el tancament 
perimetral del recinte de l'obra i protecció de la mateixa, el control 
i reglament intern de policia a l'entrada, per a evitar la intromissió 
incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció d'accessos i 
l'organització de zones de pas amb destinació als visitants de les 
oficines d'obra. 

 
28. El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla 

d'Emergència per a l'obra, en previsió d'incendis, pluges, 
glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació de risc al 
personal d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia 
obra o limítrofs. 

 
29. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit 

l'ús d'explosius sense autorització escrita de la Direcció d’Obra o 
Direcció Facultativa. 

 
30. La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, 

es realitzarà per operaris especialitzats i posseïdors del carnet de 
grua torre, del títol d’operador de grua mòbil i en altres casos 
l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un tècnic 
especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El Coordinador 
rebrà una copia de cada títol d'habilitació signat per l'operador de 
la màquina i del responsable tècnic que autoritza l'habilitació 
avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva feina, en 
aquesta obra en concret. 

 
31. Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet 

de gruista segons l'Instrucció Tècnica Complementaria ''MIE-
AEM-4'' aprovada per RD 837/2003 expedit pel òrgan competent 
o en el seu defecte certificat de formació com a operador de grua 
de l'Institut Gaudí de la Construcció o entitat similar; tot ell per 
garantir el total coneixement dels equips de treballs de forma que 
es pugui garantir el màxim de seguretat a les tasques a 
desenvolupar. 

 
32. El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de 
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grua mòbil es troba en possessió del carnet de gruista segons 
especificacions del paràgraf anterior, així mateix haurà de 
certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra 
compleixen totes i cadascunes de l'especificacions establertes a 
l'ITC ''MIE-AEM-4''. 

  
2.6. TREBALLADORS AUTÒNOMS 

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma 
personal i directa una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte 
de treball, i que assumeix contractualment davant el  Promotor, el Contractista o 
el Subcontractista el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions 
de l’obra. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 

 
1. Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en 

l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en 
particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en 
l'article 10 del R.D. 1627/1997. 
 

2.  Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que 
estableix l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de 
l'obra. 

 
3. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que 

estableix pels treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció 
de Riscos Laborals. 

 
4. Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de 

coordinació d'activitats empresarials establerts en l'article 24 de la 
Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant, en particular, 
en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi establert. 

 
5.  Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el 

R.D. 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les 
disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels 
equips de treball per part dels treballadors. 

 
6. Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu 

el R.D. 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de 
seguretat i salut relativa a la utilització dels equips de protecció 
individual per part dels treballadors. 

 
7. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador 

en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra i de 
la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha. 

 

 
8. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el 

Pla de Seguretat i Salut (PSS): 

a) La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a 
l'obra, han de respondre a les prescripcions de seguretat i 
salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball 
que l'empresari Contractista posa a disposició dels seus 
treballadors. 

b) Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment 
una activitat a l'obra, han d'utilitzar equipament de protecció 
individual apropiat, i respectar el manteniment en condicions 
d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció col·lectiva 
instal·lats a l'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i 
l'entorn del treball. 

 
2.7. TREBALLADORS 

Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom 
que realitzarà de forma personal i directa una activitat professional remunerada 
per compte aliè, amb subjecció a un contracte laboral, i que assumeix 
contractualment davant l’empresari el compromís de desenvolupar a l’obra les 
activitats corresponents a la seva categoria i especialitat professional, seguint les 
instruccions d’aquell. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 
 

1. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a 
Seguretat i Salut. 
 

2. El deure d'indicar els perills potencials. 
 

3. Té responsabilitat dels actes personals. 
 

4. Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a 
formular propostes, en relació a la seguretat i salut, en especial 
sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 

 
5. Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de 

la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
 

6. Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 
 

7. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós 
per a la seva integritat i la dels seus companys o tercers aliens a 
l'obra. 

 
8. Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de 

Salubritat i Confort, previstes especialment pel personal d’obra, 
suficients, adequades i dignes, durant el temps que duri la seva 
permanència a l’obra.  
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3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 

3.1. INTERPRETACIÓ DELS DOCUMENTS VINCULANTS EN MATÈRIA 

DE SEGURETAT I SALUT 

Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni 
Contractual ho indiqui específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels 
Documents contractuals en matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra serà el 
següent: 

 
1. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
2. Bases del Concurs. 
3. Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i 

Salut i la Coordinació de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o 
d’Obra. 

4. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de 
Seguretat i Salut. 

5. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de 
l’Estudi de Seguretat i Salut. 

6. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de 
control Administratiu de Seguretat, redactats durant la redacció 
del Projecte i/o durant l’Execució material de l’Obra, pel 
Coordinador de Seguretat. 

7. Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
8. Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 
9. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de 

Seguretat i Salut del Contractista per l’obra en qüestió. 
10. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut 

interna del Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 
 
Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte 
seran considerats com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o 
discrepàncies interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran 
aclarides i corregides pel Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el 
Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la seva facultat d’aclarir al Contractista les 
interpretacions pertinents. 
 
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, 
discrepàncies o contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit 
al Director d’Obra qui desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, 
aclarirà ràpidament tots els assumptes, notificant la seva resolució al 
Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que 
hagués estat executat pel Contractista sense prèvia autorització del Director 
d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del Contractista, 
restant el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol 
responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures preventives, 
tècnicament inadequades, que hagin pogut  adoptar el Contractista pel seu 
compte. 
 
En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, 
omissions, discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de 
l’obligació d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per 

la reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada en 
la construcció, que siguin manifestament indispensables per dur a terme l’esperit 
o la intenció posada en el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no que 
hauran de ser materialitzats com si haguessin estat completes i correctament 
especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual 
cosa qualsevol treball requerit en un sol document, encara que no estigui 
esmentat en cap altre, tindrà el mateix caràcter contractual que si s’hagués 
recollit en tots. 

 
3.2. VIGÈNCIA DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i 
Salut aportat pel Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de 
la seva pròpia ‘‘cultura preventiva interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels 
continguts del Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut per l’execució material de 
l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat, la declaració 
expressa de subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri del 
Coordinador, millor desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i 
complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 
 
Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin 
redactar el Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del 
Pla de Seguretat i Salut, tindrà la consideració de document de 
desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant, vinculants per 
les parts contractants. 

  
3.3. PLA DE SEGURETAT I SALUT DEL CONTRACTISTA 

 
D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a 
redactar, abans de l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut 
adaptant aquest E.S.S. als seus medis, mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ 
PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 
‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .   
 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els 
requisits formals establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el 
Contractista té plena llibertat per estructurar formalment aquest Pla de Seguretat 
i Salut . 
 
El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut,  adjuntarà, com a mínim, els 
plànols següents amb els continguts que en cada cas s’indiquen. 
 

Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. Indicant: 
 

• Ubicació dels serveis públics. 

o Electricitat. 

o Clavegueram. 
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o Aigua potable. 

o Gas. 

o Oleoductes. 

o Altres. 

• Situació i amplada dels carrers (reals i previstos). 

o Accessos al recinte. 

o Garites de control d’accessos. 

• Acotat del perímetre del solar. 

• Distàncies de l’edifici amb els límits del solar. 

• Edificacions veïnes existents. 

• Servituds. 
 
 
Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases 
previstes en funció del seu pla d’execució real. Indicant: 
 

• Tancament del solar. 

• Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells. 

• Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials 
colindants. 

• Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal d’obra: 

o Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,). 

o Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, 
estufes..,). 

o Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, 
frigorífic..,). 

o Farmaciola: Equipament. 

o Altres. 

• Llocs destinats a apilaments. 

o Àrids i materials ensitjats. 

o Armadures, barres, tubs i biguetes. 

o Materials paletitzats. 

o Fusta. 

o Materials ensacats. 

o Materials en caixes. 

o Materials en bidons. 

o Materials solts. 

o Runes i residus. 

o Ferralla. 

o Aigua. 

o Combustibles. 

o Substàncies tòxiques. 

o Substàncies explosives i/o deflagrants. 

• Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst. 

o Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, 
cabrestants, maquinetes, baixants de runes, cintes 
transportadores, bomba d’extracció de fluids. 

o Estació de formigonat. 

o Sitja de morter. 

o Planta de piconament i/o selecció d’àrids. 

• Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones 
d’aparcament. Senyalització de circulació. 

• Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de 
Seguretat. 

• Esquema d’instal·lació elèctrica provisional. 

• Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional. 

• Esquema d’instal·lació provisional de subministrament d’aigua. 
 
Plànols en planta i seccions d’instal·lació de Sistemes de Protecció 
Col·lectiva. 
(*) Representació cronològica per fases d’execució. 
 

• Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits 
verticals de façanes: 

o Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la 
totalitat dels fronts de façana en avançament simultani a 
l’execució d’estructura fins l’acabament de tancaments i 
coberta.(*). (*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent 

o Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes 
de seguretat.(*). (*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada 
amb bastides tubulars, prèvia justificació en l‘ESS. 

o Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat. 

o Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*). (*) En cas de no 
realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 
justificació en l’ESS. 

o Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides 
tubulars, prèvia justificació en l‘ESS. 
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• Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits 
verticals d’escales: 

o Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre 
i buit de travessers d’escales (*). (*) Sistema de Protecció 
Col·lectiva preferent. 

o Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit 
de travessers d’escales. 

• Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits 
horitzontals de patis de llums, xemeneies, buits d’instal·lacions i 
encofrats. 

o Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada 
enjovat en el cèrcol perimetral (*). (*) Sistema de Protecció 
Col·lectiva preferent en forjat 

o Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis 
interiors. 

o Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes 
horitzontals de seguretat sota taulers i sotaponts d’encofrats 
horitzontals recuperables. 

o Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en 
passos d’instal·lacions, arquetes i registres provisionals. 

o Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat. 
 

Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas.  Contingut: 
 

• Passarel·les (ubicació i elements constitutius). 

• Escales provisionals. 

• Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits. 

• Abalisament i senyalització de zones de pas. 

• Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de terrenys. 

• Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les 
guindoles. 

• Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en 
perímetres exteriors amb risc de caigudes d’altura. 

 
Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i 
manteniment posterior de l’obra executada (*). 
 

• Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana. 

• Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments 
verticals. 

• Bastides especials. 

• Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a 
introducció i evacuació d’equips. 

• Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en 
cobertes no transitables. 

• Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema de 
Protecció Col·lectiva. 

• Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, xemeneies, 
finestrals i patis. 

• Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils. 

• Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació. 

• -Altres. (*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte 
Executiu. 

 
Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*). 
 

• Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes. 

• Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades. (*) 
Tant sols per a obres complexes o especials. 

 
3.4. EL ''LLIBRE D'INCIDÈNCIES'' 

 
A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘Llibre 
d’incidències’‘, facilitat pel Col·legi Professional corresponent al qual pertanyi el 
tècnic que hagi aprovat el pla de seguretat i salut o per l'Oficina de Supervisió de 
Projectes o òrgan equivalent quan es tracti d'obres de les Administracions 
públiques. 
 
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, modificat pel RD 
1109/2007 , aquest llibre haurà d'estar permanentment a l'obra, en poder del 
coordinador de seguretat i salut , i a la disposició de la direcció d'obra o direcció 
facultativa , contractistes , subcontractistes i treballadors autònoms, les persones 
o òrgans amb responsabilitat en matèria de prevenció de les empreses que 
intervinguin en l'obra, tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i 
salut en el treball de les Administracions públiques competents, o en el seu cas, 
del representant dels treballadors, els quals podran realitzar les anotacions que 
considerin adequades respecte a les desviacions en el compliment del Pla de 
Seguretat i Salut. 
 
Quan es realitzi una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria 
de seguretat i salut durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessària la 
designació de coordinador, la direcció facultativa, la notificarà al contractista 
afectat i als representants dels treballadors d'aquest i només en el cas que 
l'anotació es refereixi a qualsevol incompliment dels advertiments o observacions 
prèviament anotades en aquest llibre així com en el supòsit de paralització dels 
treballs, s'ha de remetre una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en 
el termini de vint-i-quatre hores i s'especificarà si l'anotació efectuada suposa 
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una reiteració d'una advertència o observació anterior o si, per contra, es tracta 
d'una nova observació. 

  
3.5. CARÀCTER VINCULANT DEL CONTRACTE O DOCUMENT DEL 

''CONVENI DE PREVENCIÓ I COORDINACIÓ'' I DOCUMENTACIÓ 

CONTRACTUAL ANNEXA EN MATÈRIA DE SEGURETAT 

El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el 
seu representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció 
d’Obra o Direcció Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevenció, 
podrà ésser elevat a escriptura pública a requeriment de les parts atorgants del 
mateix, essent de compte exclusiva del Contractista totes les despeses notarials 
i fiscals que es derivin. 
 
El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part 
de les seves facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o 
corporació que tingues a be designar a l’efecte,  segons procedeixi. 
 
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 
2.1. del present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents 
aquí incorporats per referència, constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no 
durà a terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap 
endossament o representacions al Contractista, excepte les que s’estableixin 
expressament mitjançant contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà 
validesa o força o efecte algun. 
 
El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, 
representants legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la 
documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat. El Contractista no 
es agent o representant legal del Promotor, pel que aquest no serà responsable 
de cap manera de les obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi el 
Contractista. 
 
No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o 
privilegi atorgat per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria 
de Seguretat, o provisió dels mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat 
degudament expressada per escrit i reconeguda per les parts afectades. 
 
Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en 
matèria de Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a 
dir, addicionals a qualsevol altre recurs prescrit per la llei. 
 
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de 
la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà 
competència de la jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics 
separables els que es dicten en relació amb la preparació i adjudicació del 
Contracte i, en conseqüència, podran ser impugnats davant l’ordre jurisdiccional 
contenciós-administratiu d’acord amb la normativa reguladora de l’esmentada 
jurisdicció. 

 

4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 

Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte 
la normativa existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), 
obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació. 
 
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa 
aplicable. El Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa 
aplicable a la seva obra les esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a 
la relació i correspongui aplicar al seu Pla.  

 
4.1. TEXTOS GENERALS 

• Convenis col·lectius. 

• “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la 
construcción. OM  20 de mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. 
Modificada per “Orden 10 de diciembre de 1953 (BOE 2 de febrero de 
1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de  octubre de 1966)”. 
Derogada parcialment per “Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de 
febrero de 1956)” i “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 

• “Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM  28 de 
agosto de 1970 (BOE 5, 7, 8, 9 de septiembre de 1970)”, en vigor capítols 
VI i XVI i les modificacions “Orden 22 de marzo de 1972 (BOE 31 de 
marzo de 1972)”, “Orden 28 de julio (BOE 10 de agosto de 1972)” i 
“Orden 27 de julio de 1973 (BOE 31 de julio de 1973)”. Derogada 
parcialment per “Orden 28 de diciembre (BOE 29 de diciembre de 1994)”. 

• “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM  9 de marzo 
de 1971 (BOE 16 de marzo de 1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada 
parcialment per “R.D. 1316/1989 (BOE 2 de noviembre de 1989)”, “Ley 
31/1995 (BOE 10 de noviembre de 1995)”, R.D. 486/1997 (BOE 23 de 
abril de 1997)”, “R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 
665/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio 
de 1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997)”, “R.D. 614/2001 
(BOE 21 de junio de 2001)” i “R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)”. 

• “Cuadro de enfermedades profesionales. R.D.  1995/1978 (BOE 25 de 
agosto de 1978)”. Modificada per “R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre 
(BOE 1 de diciembre de 1981)”.  

• “Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. 
R.D.  2001/1983 de 28 de julio (BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per 
“R.D. 2403/1985 (BOE 30 de diciembre de 1985)“, “R.D. 1346/1989 (BOE 
7 de noviembre 1989)“ i anul·lada parcialment per “R.D. 1561/1995 de 21 
de septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)“. 

• “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo 
de libro de incidencias correspondiente a las obras en las que sea 
obligatorio un estudio de Seguridad e Higiene en el trabajo (BOE de 13 
de octubre de 1986)“. 

• “Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM  
16 de diciembre de 1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)”. 
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• “Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de 
junio de 1986 sobre Utilización del asbesto en condiciones de seguridad 
(número 162 de la OIT), adoptado en Ginebra (BOE de 23  de noviembre 
de 1990)”. 

• “Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 
10 de noviembre de 1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de 
junio (BOE 21 de junio de 2001)”. 

• “Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el 
reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, 
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas (BOE de 5 de junio de 
1995)”. 

• “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas 
especiales de trabajo (BOE de 26 de septiembre de 1995)”. 

• “Reglamento de los servicios de prevención. R.D.  39/1997 de 17 de 
enero (BOE 31 de enero de 1997)”. Complementat per “Orden de 22 de 
abril de 1997 (BOE 24 de abril de 1997)” i “R.D. 688/2005 (BOE 11 de 
junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 de abril (BOE 1 de 
mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. 

• “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
R.D.  486/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 
Complementat per “Orden TAS/2947/2007 (BOE 11 de octubre de 2007)” 
i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 

• “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación 
manual de cargas que comporten riesgos, en particular dorsolumbares, 
para los trabajadores. R.D.  487/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de 
abril de 1997)”. 

• “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio 
(BOE  7 de agosto de 1997)”. 

• “Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de 
los trabajadores en las actividades mineras. R.D.  1389/1997 de 5 de 
septiembre (BOE  7 de octubre de 1997)”. 

• “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción. R.D.  1627/1997 de 24 de octubre (BOE 25 de octubre de 
1997)”. Modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre 2004)” i 
“R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. Complementat per “R.D. 
1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)”. 

• Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre 
d'Incidències en les obres de construcció (DOGC Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya de 27 de gener de 1998). 

• “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito 
de las empresas de trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero 
(BOE  24 de febrero de 1999)”. 

• “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE 
de 6 de noviembre de 1999)”. 

• “Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. R.D. 
374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo de 2001)”. 

• “Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus 
instrucciones técnicas complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE 
APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7 (BOE 112 de 
10 de mayo de 2001)”. Complementat per “R.D. 2016/2004 (BOE 23 de 
octubre de 2004)”. 

• “Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes 
(BOE de 26 de julio de 2001)”. 

• “Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 
prevención de riesgos laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”. 

• “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general 
de los productos (BOE 10 de enero de 2004)”. 

• Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 
31/1995 de prevención de laborales, en materia de coordinación de 
actividades empresariales (BOE  31 de enero de 2004).  

• Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de 
delegats i delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i 
salut, i es regula el dipòsit  de les comunicacions de designació de 
delegats i delegades de prevenció i de constitució dels comitès de 
seguretat i salut (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 7 
d’octubre de 2004). 

• “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el 
R.D. 1215/1997, de 18 de julio, en el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por parte de los 
trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales 
en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

• “Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la 
clasificación de los productos de construcción y de los elementos 
constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia 
frente al fuego”. 

• “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que 
puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas”. 

• “Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las 
operaciones de transporte de mercancías peligrosas por carretera en 
territorio español (BOE 113 de 12 de mayo)”. 

• “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención, y el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el 
que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras de construcción (BOE 127 de 29 de mayo)”.  
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• “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de 
seguridad en los túneles de carreteras del Estado”. 

• “Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de 
la Construcción (BOE 250 de 19 de octubre)”.  

• “Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres (BOE 23 de marzo de 2007)”.  

• “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector 
de la Construcción (BOE 204 de 25 de agosto)”. 

• Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses 
Acreditades de Catalunya per intervenir en el procés de contractació en el 
sector de la construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya de 08 de maig de 2008). 

• “Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el 
Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, 
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por R.D. 
363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus disposiciones 
al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo 
(Reglamento REACH)”. 

• Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre 
d'empreses sancionades per infraccions molt greus en matèria de 
prevenció de riscos laborals i del procediment per a la seva publicació 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 03 de febrer de 
2009). 

• “Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real 
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de los Servicios de Prevención, en relación con la aplicación de medidas 
para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la 
trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia”. 

• “Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real 
Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y 
la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que 
puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecànicas”. 

• “Real Decreto 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real 
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector 
de la construcción (BOE 63 de 14 de marzo de 2009)”. 

• “Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el 
marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, hecho en 
Ginebra el 31 de mayo de 2006 (BOE 187 de 4 de agosto de 2009)“. 

• ''Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real 
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de 
agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real 

Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción 
(BOE 71 de 23 de marzo de 2010).'' 

• ''Reglamento (UE) nº 276/2010 de la Comisión, de 31 de marzo de 2010, 
por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y 
la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), en lo 
que respecta a su anexo XVII (diclorometano, aceites para lámparas y 
líquidos encendedores de barbacoa y compuestos organoestánnicos).'' 

• ''Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y 
la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a radiaciones ópticas artificiales (BOE 99 de 24 de abril de 
2010).'' 

• ''Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real 
Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas y el 
Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados 
peligrosos (BOE 139 de 8 de junio de 2010).'' 

• ''Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la 
comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos basados 
en los mismos, así como la certificación de los profesionales que los 
utilizan (BOE 154 de 25 de junio de 2010).'' 

• ''Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el 
Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, 
aprobado por Real Decreto 783/2001, de 6 de julio (BOE 279 de 18 de 
novimebre de 2010).'' 

• “Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los 
criterios básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la 
actividad sanitaria de los servicios de prevención.” 

• “Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.” 

• “Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.” 

• “Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.” 

• ''Reglamento (UE) nº 109/2012 de la Comisión, de 9 de febrero de 2012, 
por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativo al registro, la evaluación, la autorización y 
la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH) en lo que 
respecta a su anexo XVII (sustancias CMR).'' 

• ''Reglamento (UE) nº 125/2012 de la Comisión, de 14 de febrero de 2012, 
por el que se modifica el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, 
la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos 
(REACH).'' 
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• ''Reglamento (UE) nº 412/2012 de la Comisión, de 15 de mayo de 2012, 
por el que se modifica el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, 
la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos 
(REACH).'' 

• ''Real Decreto 1070/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Plan 
estatal de protección civil ante el riesgo químico.'' 

• ''Reglamento (UE) nº 836/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 
2012, por el que se modifica, con relación al plomo, el anexo XVII del 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las 
sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 

• ''Reglamento (UE) nº 835/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 
2012, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas 
(REACH), en lo que respecta a su anexo XVII (cadmio).'' 

• ''Reglamento (UE) nº 848/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 
2012, por el que se modifica, en lo que respecta a los compuestos de 
fenilmercurio, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas 
(REACH).'' 

• ''Reglamento (UE) nº 847/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 
2012, por el que se modifica, en lo que respecta al mercurio, el anexo 
XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción 
de las sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 

• ''Reglamento (UE) nº 126/2013 de la Comisión, de 13 de febrero de 2013, 
por el que se modifica el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, 
la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos 
(REACH).'' 

• ''Reglamento (UE) nº 348/2013 de la Comisión, de 17 de abril de 2013, 
por el que se modifica el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, 
la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas 
(REACH).'' 

• ''Resolución de 13 de mayo de 2013, de la Dirección General de Empleo, 
por la que se registra y publica el Acta del acuerdo de revisión parcial del 
V Convenio colectivo general del sector de la construcción.'' 

• ''Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 
de julio, de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.'' 

• ''Orden PRE/2056/2013, de 7 de noviembre, por la que se modifica el 
anexo VI del Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de 

preparados peligrosos, aprobado por el Real Decreto 255/2003, de 28 de 
febrero.'' 

• ''Resolución de 8 de noviembre de 2013, de la Dirección General de 
Empleo, por la que se registra y publica el Acta de los acuerdos sobre el 
procedimiento para la homologación de actividades formativas en materia 
de prevención de riesgos laborales, así como sobre el Reglamento de 
condiciones para el mantenimiento de la homologación de actividades 
formativas en materia de prevención de riesgos laborales de acuerdo con 
lo establecido en el V Convenio colectivo del sector de la construcción.'' 

• ''Resolución de 15 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas, por la que se actualiza y dispone la 
publicación del Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos 
Laborales en la Administración General del Estado.'' 

• “Directiva 2013/59/Euratom del Consejo, de 5 de diciembre de 2013, por 
la que se establecen normas de seguridad básicas para la protección 
contra los peligros derivados de la exposición a radiaciones ionizantes, y 
se derogan las Directivas 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 
96/29/Euratom, 97/43/Euratom y 2003/122/Euratom.” 

• “Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 
instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias ITC-RAT 01 a 23.” 

• “Orden PRE/1206/2014, de 9 de julio, por la que se modifica el anexo I 
del Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban 
medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en 
los que intervengan sustancias peligrosas.” 

• Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat. 

• “Reglamento (UE) no 1303/2014 de la Comisión, de 18 de noviembre de 
2014, sobre la especificación técnica de interoperabilidad relativa a la 
«seguridad en los túneles ferroviarios» del sistema ferroviario de la Unión 
Europea.” 

• “Reglamento (UE) 2015/282 de la Comisión, de 20 de febrero de 2015, 
por el que se modifican, con relación al estudio ampliado de toxicidad 
para la reproducción en una generación, los anexos VIII, IX y X del 
Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las 
sustancias y preparados químicos (REACH).” 

• “Reglamento (UE) 2015/326 de la Comisión, de 2 de marzo de 2015, por 
el que se modifica, con relación a los hidrocarburos aromáticos 
policíclicos y los ftalatos, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados 
químicos (REACH).” 

• “Real decreto 598/2015, de 3 de julio, por el que se modifican el Real 
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
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de los servicios de prevención , y otros Reales Decretos : el RD 485/97, 
el RD 665/97 y el RD 374/2001.” 

• “Real decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban 
medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en 
los que intervengan sustancias peligrosas.” 

• “Real decreto 899/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real 
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de los Servicios de Prevención.” 

• “Real decreto 901/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real 
Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios 
básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad 
sanitaria de los servicios de prevención.” 

• “Orden ESS/2259/2015, de 22 de octubre, por la que se modifica la 
Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención, en lo referido a la 
acreditación de entidades especializadas como servicios de prevención, 
memoria de actividades preventivas y autorización para realizar la 
actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas.” 

• “Orden PRE/2476/2015, de 20 de noviembre, por la que se actualiza la 
Instrucción Técnica Complementaria número 10, ''Prevención de 
accidentes graves'', del Reglamento de explosivos, aprobado por Real 
Decreto 230/1998, de 16 de febrero.” 

• “Real decreto 1054/2015, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el 
Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo Radiológico.” 

• ''Real decreto 1072/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifica el 
Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad 
Industrial.” 

• ''Directiva (UE) 2017/164 de la Comisión, de 31 de enero de 2017, por la 
que se establece una cuarta lista de valores límite de exposición 
profesional indicativos de conformidad con la Directiva 98/24/CE del 
Consejo y por la que se modifican las Directivas 91/322/CEE, 2000/39/CE 
y 2009/161/UE de la Comisión.'' 

 
4.2. CONDICIONS AMBIENTALS 

• Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per 
amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost 
de 1985). 

• Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de 
l’ambient laboral i vigilància mèdica en empreses amb risc d’amiant 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de juliol de 
1987). 

• “Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción 
de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto (BOE 
de 6 de febrero de 1991)”. 

• “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
biológicos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)”. Modificat 
per “Orden de 25 de marzo de 1998”. 

• “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)”. Modificat 
per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de junio de 2000)” i “Real 
Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”. 

• “Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan 
las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas 
de uso al aire libre (BOE de 1 de marzo de 2002)”. Modificat per “Real 
Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)”. 

• “Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y 
la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de 
atmósferas explosivas en el lugar de trabajo (BOE de 18  de junio de 
2003). 

• “Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 
noviembre de2003)”. Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE 
de 17 de diciembre de 2005)” i “Real Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de 
octubre 2007)”. 

• “Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la 
exposición al ruido durante el trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de 
marzo, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. (BOE 11 de 
marzo de 2006)”.  

• “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la 
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a 
zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas (BOE de 
23 de octubre de 2007)”. 

• “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 
atmósfera (BOE de 16 de noviembre de 2007)”. 

 
4.3. INCENDIS 

• Ordenances municipals. 

• “Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) 
(BOE de 14 de diciembre de 1993)”. Complementat per “Orden de 16 de 
abril de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)” i “Orden de 27 de julio de 
1999 (BOE de 5 de agosto de 1999)”. 

• Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de 
prevenció d’incendis forestals (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de 
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Catalunya de 10 de març de 1995) i desenvolupada per Ordre 
MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 24 
de Febrer de 2003). 

• “Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real 
Decreto 312/2005 de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación 
de los productos de construcción y de los elementos constructivos en 
función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. 
BOE núm. 37 de 12 de febrero”. 

• ''Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.'' 

 
4.4. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

• “Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968 de 28 de 
noviembre (BOE 27de diciembre de 1968)”. Rectificat: “BOE 8 de marzo 
de 1969”. Es deroga amb efectes de 19 de setembre de 2010, per “R.D. 
223/2008 (BOE 19 de marzo de 2008)”. 

• “Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma 
Tecnológica NTE-IEE/1978, “Instalaciones de electricidad: alumbrado 
exterior” (BOE de 12 de agosto de 1978)”. 

• Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat 
sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i 
construccions a línies elèctriques (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya de 30 de novembre de 1988). 

• “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 
28 de noviembre de 1997)”. Complementada per “Real Decreto 
1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de 2000)”. 

• Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per 
a la protecció del medi nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya de 12 de juny de 2001). 

• “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para 
la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo 
eléctrico (BOE de 21 de junio de 2001)”. 

• Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del 
subministrament elèctric (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya de 18 de desembre de 2001). 

• “Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de 
agosto (BOE de 18 de septiembre de 2002)”. 

• “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal 
Supremo, por la que se anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al 
Reglamento Electrónico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 
842/2002, de 2 de agosto”. 

• “Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio por el que se aprueban el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 

tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 
(BOE de 19 de marzo de 2008)”.  

• “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico 
de baja tensión: ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-
33 Instalaciones provisionales y temporales de obras”. 

 
4.5. EQUIPS I MAQUINÀRIA 

• “Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones 
que deben reunir los aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las 
normas para la aprobación de sus equipos impulsores (BOE de 9 de 
agosto de 1974)”. 

• “Orden de 23 de  mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de 
Aparatos Elevadores para obras (BOE de 14 de junio de 1977”. 
Modificada per “Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE de 14 de marzo de 
1981)”. Es deroga amb efectes de 29 de desembre de 2009, per “Real 
Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 

• “Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE 
de 29 de mayo de 1979)”. Modificat per “R.D. 507/1982 (BOE de 12 de 
marzo de 1982)” i “R.D. 1504/1990 (BOE de 28 de noviembre de 1990)”. 

• “Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 
2291/1985 de 8 de noviembre (BOE de 11 de diciembre de 1985)”. 
Derogat parcialment per “R.D. 1314/1997 (BOE de 30 de septiembre de 
1997)”. 

• “Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las 
disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las 
Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre aparatos elevadores y de 
manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)”.   

• “Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las 
disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, 
relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros 
sobre maquinas (BOE de 11 de diciembre de 1992)”. Modificat per “Real 
Decreto 56/1995 (BOE de 8 de febrero de 1995)”. Es deroga amb efecte 
de 29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 
de octubre de 2008)”. 

• “Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y 
Seguridad Industrial por la que se autoriza la instalación de ascensores 
sin cuarto de máquinas (BOE de 23 de abril de 1997)”. 

• “Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas 
de visualización (BOE de 23 de abril de 1997)”. 

• “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por 
los trabajadores de equipos de protección Individual. RD  773/1997 de 30 
de mayo (BOE 12 de junio de 1997)”. 

• “Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
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trabajadores de los equipos de trabajo (BOE de 7 de agosto de 1997)”. 
Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de noviembre de 
2004)”. 

• “Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las 
disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo 95/16/CE, sobre ascensores (BOE de 30 de septiembre de 
1997)”. Complementat per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de 
octubre de 2008)”. 

• “Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de 
Tecnología y Seguridad Industrial, por la que se autoriza la Instalación de 
ascensores con máquinas en foso (BOE de 25 septiembre de 1998)”. 

• “Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las 
disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión, y se modifica el 
Real decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de 
aparatos de presión (BOE de 31 de mayo de 1999)”. 

• “Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de 
seguridad en las máquinas, por el que se derogan diferentes 
disposiciones en materia de normalización y homologación de productos 
industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000)”. 

• “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales 
en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

• “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la 
protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los 
riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones 
mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)”. 

• “Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las 
disposiciones de aplicación de la Directiva 2010/35/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 16 de junio de 2010 sobre equipos a presión 
transportables y por la que se derogan las Directivas 76/767/CEE, 
84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE y 1999/36/CE.” 

• ''Real Decreto 494/2012, de 9 de marzo, por el que se modifica el Real 
Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las 
normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas, 
para incluir los riesgos de aplicación de plaguicidas.'' 

• ''Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la 
Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 ''Ascensores'' del 
Reglamento de aparatos de elevación y manutención, aprobado por Real 
Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre.'' 

• “Real decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los 
requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de los 
equipos a presión.” 

• “Real decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los 
requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de los 
equipos a presión.” 

• ''Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la 
comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos basados 
en los mismos, así como la certificación de los profesionales que los 
utilizan y por el que se establecen los requisitos técnicos para las 
instalaciones que desarrollen actividades que emitan gases fluorados.'' 

• ''Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10.'' 

• Instruccions Tècniques Complementaries: 

o “ITC – MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión 
''Extintores de incendio'' Orden de 31 de mayo de 1982 (BOE de  
23 de junio de 1982)”.  Modificació: “Orden de 26 de octubre de 
1983 (BOE de 7 de noviembre de 1983)”, “Orden de 31 de mayo 
de 1985 (BOE de 20 de junio de 1985)”, “Orden de 15 de 
noviembre de 1989 (BOE de 28 de noviembre de 1989)” i “Orden 
de 10 de marzo de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)”. 

o “ITC – MIE – AEM1: Ascensores electromecánicos. OM 23 de 
septiembre de 1987 (BOE 6 de octubre de 1987)”. Modificació: 
“Orden de 11 de octubre de 1988 (BOE 21 de octubre de 1988)”. 
“Autorización de instalación de ascensores con máquina en foso. 
Resolución de 10 de septiembre de 1998 (BOE 25 de septiembre 
de 1998)”. “Autorización de la instalación de ascensores sin cuarto 
de máquinas. Resolución de 3 de abril de 1997 (BOE de 23 de 
abril de 1997)”. 

o “ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 
836/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 

o “ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 
26 de mayo de 1989 (BOE 9 de junio de 1989)”. 

o “ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y 
manutención, referentes a grúas móviles autopropulsadas. RD 
837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 

o “ITC - MIE - MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas 
de protección utilizados. OM. 8 de abril de 1991 (BOE 11 de abril 
de 1991)”.  

o “Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, 
mantenimiento, revisiones e inspecciones de las plataformas 
elevadoras móviles de personal (PEMP)”. 

 

4.6. EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

• “Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual. R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de 
diciembre de 1992)”. Modificat per “OM de 16 de mayo de 1994”, per 
“R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de 1995)” i per la 
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“Resolución de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 2002)”. 
Complementat per la “Resolución de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de 
mayo de 1996)”, “Resolución de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de 
abril de 1998)”, “Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 de junio 
de 1999)”, “Resolución de 28 de julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre 
de 2000)” i “Resolución de 7 de septiembre de 2001 (BOE de 27 de 
septiembre de 2001)”. 

• “Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real 
Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria 
de los equipos de protección individual (BOE de 8 de marzo de 1995) 
modificado por Orden de 20 de febrero de 1997 (BOE de 6 de marzo de 
1997)”. 

• “R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos 
de protección individual”.  

• “Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la 
publicación de las referencias de la norma EN 143:2000, Equipos de 
protección respiratoria. Filtros contra partículas. Requisitos, ensayos, 
marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE del Consejo 
(equipos de protección individual) [notificada con el número C(2006) 
777]”. 

• “Directiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de 
mayo de 2014, relativa a la armonización de las legislaciones de los 
Estados miembros sobre la comercialización de equipos a presión 
(refundición).” 

• Normes Tècniques Reglamentàries. 

  
4.7. SENYALITZACIÓ 

• “Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud 
en el trabajo. R.D. 485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

• “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, 
defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado 
(BOE de 18 de septiembre de 1987)”. 

• Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del 
MOPU”. 

 
4.8. DIVERSOS 

• “Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas 
Instrucciones técnicas complementarias, relativas a los capítulos IV, V, IX 
y X del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera 
(BOE de 11 de abril de 1986)”. Modificada per “Orden de 29 de abril de 
1987 (BOE de 13 de mayo de 1987)” i “Orden de 29 de julio de 1994 
(BOE de 16 de agosto de 1994)”. 

• “Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los 
explosivos, productos explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 
1986)”. 

• “Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento de explosivos (BOE de 12 de marzo de 1998)”. Modificat per 
“Real Decreto 277/2005 (BOE de 12 de marzo de 2005)” i “Orden 
INT/3543/2007 (BOE núm. 292 de 6 de diciembre de 2007)”. 
Complementada per la “Resolución de 24 de agosto de 2005 (BOE de 13 
de septiembre de 2005)”, “Orden PRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero de 
2006)”, “Orden PRE/672/2006 (BOE de 11 de marzo de 2006)” i “Orden 
PRE/174/2007 (BOE de 3 de febrero de 2007)”. 

• “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos 
modelos para la notificación de accidentes de trabajo y se dan 
instrucciones para su cumplimentación y tramitación (BOE de 29 de 
diciembre de 1987)”. Modificada per “Orden TAS/2926/2002 (BOE de 21 
de noviembre de 2002)”. 

• “Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden 
de 6 de octubre de 1986 sobre los requisitos y datos que deben reunir las 
comunicaciones de apertura previa o reanudacion de actividades en los 
centros de trabajo, dictada en desarrollo del Real Decreto-Ley 1/1986, de 
14 de marzo (BOE de 16 de mayo de 1988)”. Modificada per la “Orden de 
29 de abril de 1999 (BOE de 25 de mayo de 1999)”. 

• “Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el 
cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad 
Social y se establecen criterios para su notificación y registro (BOE de 19 
de diciembre de 2006)”. Complementat per “Orden TAS/1/2007 (BOE de 
4 de enero de 2007)”. 

• “Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo 
General del Sector de la Construcción (BOE de 17 de agosto de 2007)”. 

• Convenis col·lectius. 

• “Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los 
productos sanitarios (BOE 268 de 6 de noviembre de 2009).” 

• ''Real Decreto 248/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el 
Reglamento de explosivos, aprobados por Real Decreto 230/1998, de 16 
de febrero, para adaptarlo a lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio (BOE 67 de 18 de marzo de 2010).'' 

• “Directiva 2014/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de 
febrero de 2014, relativa a la armonización de las legislaciones de los 
Estados miembros en materia de comercialización y control de explosivos 
con fines civiles (refundición).” 

• “Orden PRE/2412/2014, de 16 de diciembre, por la que se aprueba la 
Instrucción Técnica Complementaria número 26 ''Horario de apertura de 
los depósitos de explosivos, custodia de llaves de los polvorines, destino 
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de los explosivos no consumidos y devoluciones'' del Reglamento de 
Explosivos.” 

• ''Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento de Explosivos.'' 

  
5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 

5.1. CRITERIS D'APLICACIÓ 

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la 
construcció, la necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  
‘‘afegit’‘ a l'Estudi de Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte. 
 
El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà 
de quantificar el conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la 
suma total com a la valoració unitària d’elements, amb referència al quadre de 
preus sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides alçades en els casos 
d’elements o operacions de difícil previsió. 
 
Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de 
Seguretat i Salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives 
proposades pel Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació 
tècnica degudament motivada, sempre que això no suposi disminució de l’import 
total ni dels nivells de protecció continguts en l’Estudi de Seguretat i Salut. A 
aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al pressupost 
general de l’obra com un capítol més del mateix. 
 
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), 
es contempla en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran 
en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta 
execució professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en 
vigor i els criteris tècnics generalment admesos, emanats dels organismes 
especialitzats. Aquest criteri es l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a 
Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

  
5.2. CERTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PLA DE SEGURETAT I 

SALUT 

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria 
d’estar inclòs en les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres 
de Construcció, es precisa l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de 
les partides contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut del 
Contractista per cada obra.    
 
El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el 
corresponent contracte d’obra.  
  

5.3. REVISIÓ DE PREUS DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT 

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de 
Seguretat i Salut del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució 
material de les obres. 
 

Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut 
com a mínim un any des de la seva adjudicació,  podrà contemplar-se la 
possibilitat de revisió de preus del pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs 
o fórmules de caràcter oficial que determini l'òrgan de contractació, en els 
terminis contemplats en el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, pel 
que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques. 

  
5.4. PENALITZACIONS PER INCOMPLIMENT EN MATÈRIA DE 

SEGURETAT 

La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla 
de Seguretat i Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut 
i dels restants components de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció 
u omissió del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors Autònoms 
contractats per ell, duran aparellats conseqüentment per el Contractista, les 
següents Penalitzacions: 

 
1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada  
4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici 

Industrial de l’obra contractada + Pèrdua 
d’homologació com Contractista, per la mateixa 
Propietat, durant 2 anys. 

  
6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 

6.1. PREVISIONS DEL CONTRACTISTA  A L'APLICACIÓ DE LES 

TÈCNIQUES DE SEGURETAT 

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, 
en el nostre cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 
 
El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la 
manera  concreta de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les 
aplicarà en aquesta obra. 
 
Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents 
Tècniques Analítiques i Operatives de Seguretat: 

 
6.1.1. Tècniques analítiques de seguretat 

 
Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la 
detecció de riscos i la recerca de les causes. 

 
Prèvies als accidents.- 

• Inspeccions de seguretat. 

• Anàlisi de treball. 

• Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 
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• Anàlisi del entorn de treball. 
 
Posteriors als accidents.- 

• Notificació d'accidents. 

• Registre d'accidents 

• Investigació Tècnica d'Accidents. 
 

6.1.2. Tècniques operatives de seguretat. 

 
Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a 
través d'aquestes corregir el Risc  
 
Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta 
humana o sobre els factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de 
demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i Higiene que té desenvolupat un 
sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre 

 
El Factor Tècnic: 

• Sistemes de Seguretat  

• Proteccions col·lectives i Resguards 

• Manteniment Preventiu 

• Proteccions Personals 

• Normes 

• Senyalització 
 
El Factor Humà: 
 

• Test de Selecció prelaboral del personal. 

• Reconeixements Mèdics prelaborals. 

• Formació 

• Aprenentatge 

• Propaganda 

• Acció de grup 

• Disciplina 

• Incentius 

 
6.2. CONDICIONS TÈCNIQUES DEL CONTROL DE QUALITAT DE LA 

PREVENCIÓ 

 
El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors 
Autònoms, lligats amb ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de 

Seguretat i Salut; haurà d'incloure els documents tipus en el seu format real, així 
com els procediments de complimentació fets servir a la seva estructura 
empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. 
Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més 
importants: 

• Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla 
d’Acció Preventiva.  

• Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista 
Principal 

• Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a 
l'estructura de gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la 
Prevenció. 

• Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 

• Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 

• Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 

• Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 

  
6.3. CONDICIONS TÈCNIQUES DELS ÒRGANS DE L'EMPRESA 

CONTRACTISTA COMPETENTS EN MATÈRIA DE SEGURETAT I 

SALUT 

 
El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de 
la Seguretat i Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la 
normativa vigent pel cas concret de l'obra de referència, assenyalant-se 
específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb l’organigrama general de 
Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de les obres. 
 
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut 
(propi o concertat) com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de 
l'Empresa Contractista, dotat dels recursos, medis i qualificació necessària 
conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En tot 
cas el constructor comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i 
Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta pòlissa. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra 
del Delegat Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació 
tècnica preventiva pel correcte compliment de la seva important missió. 
 
L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la 
seva empresa,  haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats 
Sindicals de Prevenció en aquesta obra. 
 
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps 
parcial, que assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) 
de l'empresa constructora en matèria preventiva, així com una Brigada de 
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reposició i manteniment de les proteccions de seguretat, amb indicació de la 
seva composició i temps de dedicació a aquestes funcions. 
  

6.4. OBLIGACIONS DE L'EMPRESA CONTRACTISTA COMPETENT 

EN MATÈRIA DE MEDICINA DEL TREBALL 

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu 
cas, el Quadre Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà 
l'encarregat de vetllar per les condicions higièniques que haurà de reunir el 
centre de treball. 
 
Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola 
d'urgència, que estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la 
normativa vigent i es revisarà periòdicament el control d'existències.  
 
Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà 
l'organigrama així com les funcions i competències de la seva estructura en 
Medicina Preventiva. 
 
Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència 
del termini de durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà 
d'haver passat un reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb 
les seves condicions psicofísiques. 
 
Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els 
treballadors del Centre de Treball (propis i Subcontractats), segons ve 
assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, com a mínim un reconeixement 
periòdic anual. 
 
Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, 
Mancomunat, o assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de 
Seguretat i Salut un programa d'actuació cronològica a les matèries de la seva 
competència: 

• Higiene i Prevenció al treball. 

• Medicina preventiva dels treballadors. 

• Assistència Mèdica. 

• Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 

• Participació en comitè de Seguretat i Salut. 

• Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.     

  
6.5. COMPETÈNCIES DELS COL·LABORADORS PREVENCIONISTES 

A L'OBRA 

D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència 
del Cap d’Obra es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a 
l'antic Vigilant de Seguretat), considerant-se en principi l'Encarregat General de 
l'obra, com a persona més adient per a complir-ho, en absència d'un altre 
treballador més qualificat en aquests treballs a criteri del Contractista. El seu 

nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà al Coordinador de 
Seguretat. 
 
S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers 
Auxilis, amb la missió de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels 
accidentats als centres assistencials que correspongui que a més a més serà 
l’encarregat del control de la dotació de la farmaciola. 
 
A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la 
importància de l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió 
Tècnica Interempresarial de Responsables de Seguretat’‘, integrat pels màxims 
Responsables Tècnics de les Empreses participants a cada fase d’obra, aquesta 
‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap 
d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi 
o concertat). 

  
6.6. COMPETÈNCIES DE FORMACIÓ EN SEGURETAT A L'OBRA 

El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa 
d'actuació que reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els 
treballadors nous. El mateix criteri es  seguirà si són traslladats a un nou  lloc de 
treball, o ingressin com a operadors de màquines, vehicles o aparells d'elevació. 
 
S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús 
dels medis posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat 
del seu treball. 
  
7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT 

DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 

7.1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O 

MÀQUINES-FERRAMENTES 

7.1.1. Definició 

És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, 
en el seu cas, d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, 
etc., associats de forma solidària per a una aplicació determinada, en particular 
destinada a la transformació, tractament, desplaçament i accionament d’un 
material. 
 
El terme equip i/o màquina també cobreix: 

• Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per 
a funcionar solidàriament. 

• Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, 
que es comercialitza en condicions que permetin al propi operador, 
acoblar a una màquina, a una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que 
aquest equip no sigui una peça de recanvi o una ferramenta. 

 
Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de 
seguretat que es comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat 
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en el seu ús normal, aquests adquireixen als efectes del present Estudi de 
Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

 
7.1.2. Característiques 

Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions 
d’utilització, esteses pel fabricant o importador, en les quals figuraran les 
especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així con les normes de 
seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica siguin exigides en 
les corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals 
inclouran els plànols i esquemes necessaris per al manteniment i verificació 
tècnica, estant ajustats a les normes UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a 
més a més, una placa de material durador i fixada amb solidesa en lloc ben 
visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 

• Nom del fabricant. 

• Any de fabricació, importació i/o subministrament. 

• Tipus i número de fabricació. 

• Potència en Kw. 

• Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat 
acreditada, si procedeix. 

 
7.2. CONDICIONS D'ELECCIÓ, UTILITZACIÓ, EMMAGATZEMATGE I 

MANTENIMENT DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-

FERRAMENTES 

7.2.1. Elecció d’un equip 

Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en 
base a uns criteris de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al 
seu Medi Ambient de Treball. 

 
7.2.2. Condicions d’utilització dels equips, màquines i/o màquines 

ferramentes 

Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre 
‘‘Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors 
dels Equips de treball’‘: 

 
7.2.3. Emmagatzematge i manteniment 

• Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i 
esment, fixats pel fabricant i contingudes en la seva  ‘‘Guia de 
manteniment preventiu’‘. 

• Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, 
ajustaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del 
fabricant. 

• S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures 
compreses entre 15 i 25ºC. 

• L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips 
estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció de 
conformitat, lliurament i rebut, per un responsable tècnic, delegat per 
l’usuari. 

 
7.3. NORMATIVA APLICABLE 

7.3.1. Directives comunitàries relatives a la seguretat de les 

màquines, transposicions i dates d’entrada en vigor 

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 
 
Directiva fonamental. 

• Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de 
les legislacions dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 
183, de 29/6/89), modificada per les Directives del Consell 91/368/CEE, 
de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 
(D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. 
Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols 
text mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98). 

Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. 
d’11/12/92), modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. 
de 8/2/95). 

Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins 
l’1/1/95. 

Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 

 
Excepcions: 

• Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins 
l’1/1/96. 

• Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb 
període transitori fins l’1/1/97. 

• Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació 
de la Comissió 94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, 
amb període transitori fins l’1/1/97. 

• Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

 
Altres Directives: 

 

• Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de 
les legislacions dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a 
utilitzar-se amb determinats límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 
26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.  

Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), 
modificat pel Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 

Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 
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Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins 
l’1/1/97. 

A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció 
General de Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 

• Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de 
les legislacions dels Estats membres sobre recipients a pressió simple 
(D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87), modificada per les Directives del 
Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 
93/68/CEE. 

Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 
15/10/91), modificat pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre 
(B.O.E. de 24/1/95). 

Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 

Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins 
l’1/1/97. 

• Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de 
les legislacions dels Estats membres sobre comptabilitat 
electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de 23/5/89), modificada per les 
Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. 
Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, 
de 12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999). 

Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), 
modificat pel Reial Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 
28/12/95) i Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96). 

Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins 
l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en 
vigor de l’Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96. 

• Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de 
les legislacions dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. 
Núm. L 196, de 26/7/90), modificada per la Directiva del Consell 
93/68/CEE. 

Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 
5/12/92), modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 
27/3/95). 

Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori 
fins l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95. 

• Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, 
relativa a l’aproximació de legislacions dels Estats membres sobre els 
aparells i sistemes de protecció per a ús en atmosferes potencialment 
explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 19/4/94). 

Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 

Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 

• Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, 
relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre 
equips a pressió (D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97). 

Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 

• Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i 
adaptacions al progrés tècnic, relatives a l’aproximació de les legislacions 
dels Estats membres sobre determinació de l’emissió sonora de 
màquines i materials utilitzats en les obres de construcció. 

Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. 
d’1/3/02); Ordre Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial 
Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 
29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 

Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 

 
Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 

 

• Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions 
mínimes de seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el 
treball dels equips de treball (D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), 
modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. 
Núm. L 335/28, de 30/12/95). 

Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 
7/8/97). 

Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els 
apartats 2 i 3 de l’Annex II, que entren en vigor el 5/12/98. 

 
7.3.2. Normativa d’aplicació restringida 

• Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen 
diferents disposicions en matèria de normalització i homologació de 
productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre Ministerial de 
8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària 
MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a 
màquines, elements de màquines o sistemes de protecció, usats (B.O.E. 
d’11/5/91). 

• Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i 
Manutenció referent a Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de 
9/6/89). 

• Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells 
elevadors per a obres (B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres 
de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i complementada per l'Ordre de 
31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 

• Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova 
Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells 
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d’elevació i Manutenció, referent a Grues Torre desmuntables per a obres 
(B.O.E. de 17/7/03). 

• Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text 
modificat i refós de la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del 
Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues mòbils 
autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03). 

• Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen 
diferents disposicions en matèria de normalització i homologació de 
productes industrials (B.O.E. de 2/12/00). 

• Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General 
de Seguretat i Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 
i B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. 
BOE de 21 de juny de 2001. 
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1. INTRODUCCIÓ 

En aquest document es farà una anàlisi de les possibles afeccions al medi ambient de 

les obres per previstes per la remodelació de les instal·lacions dels filtres a l’ETAP 

LLOBREGAT. 

L’article 7 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental descriu l’àmbit 

d’aplicació de l’avaluació de l’impacte ambiental. Concretament, a l’apartat 1 d’aquest 

article es fa referència als projectes que són objecte d’una avaluació d’impacte 

ambiental ordinària i, a l’apartat 2, els que són objecte d’una avaluació d’impacte 

ambiental simplificada. D’altra banda, el tipus de projectes concrets a què fan referència 

els apartats 1 i 2 anteriors es troben llistats als annexos I i II de la llei. S’ha comprovat 

que l’actuació a executar a Abrera no es troba inclosa en cap dels projectes descrits als 

annexos esmentats. És vigent també a Catalunya la Llei20/2009, de 4 de desembre, de 

prevenció i control ambiental d’activitats, que té per objecte establir el sistema 

d’intervenció administrativa de les activitats amb incidència ambiental, en el qual es 

prenen en consideració les afeccions sobre el medi ambient i les persones. Aquest 

sistema d’intervenció administrativa integra l’avaluació d’impacte ambiental de les 

activitats. D’acord a la tipologia i magnitud del projecte no es necessita la realització de 

la seva avaluació d’impacte ambiental. 

A més, cal afegir que les obres a realitzar s’inclouen dins de les instal·lacions existents 

a la ETAP LLOBREGAT, per tant, no es preveu afecció al medi natural. 

A la imatge següent es mostra la seva situació en planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la figura 1 es mostra la planta amb les actuacions previstes per la remodelació de 

les instal·lacions de l’ETAP.  

 

Figura 1. Situació de l’obra en el context geogràfic i Imatge aèria de la implantació del 

sistema de remodelització de les instal·lacions dels filtres i nou recorregut col·lector 

impulsió entrada (blau) 

 

2. DESCRIPCIÓ I LOCALITZACIÓ DE LES ACTIVITATS DEL PROJECTE 

Les actuacions incloses al present projecte inclouen la definició, disseny i descripció 

dels equips i obres necessàries per a l'execució i operació de les instal·lacions 

necessàries per a realitzar les següents actuacions: 

▪ Substitució del medi filtrant de 7 dels 8 filtres de sorra vells per argila expandida 
tipus Filtralite. El medi filtrant del vuitè filtre fou substituït anteriorment.   

GALERIA DE FILTRES SORRA ANTICS 

GALERIA DE FILTRES CAG ANTICS 

DEPÒSIT + BOMBEIG 

DECANTADORS 
CAPTACIÓ RIU LLOBREGAT 

DIPÒSITS AIGUA TRACTADA 
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▪ Construcció d’un edifici prefabricat que recolza sobre el terreny per cobrir els 
filtres de sorra vells i evitar l’efecte directe de radiació solar, amb dimensions 
aproximades de 46,6 m x 24,2 m i una alçada lliure de 4 m, amb 1 ponts grua d’1 
T 

▪ Instal·lació d’un nou cabalímetre en la canonada de rentat dels filtres vells pel 
control del rentat. 

▪ Es projectarà un sistema de tractament de les aigües de rentat de filtres granulars 
i filtres CAG, a partir de la qual la fracció líquida es recircularà cap a planta i la 
fracció sòlida es portarà als espessidors juntament amb les purgues dels 
decantadors. A priori, aquest sistema s’emplaçarà a l’espai existent al costat dels 
sorrers de captació (figura 2) però en fase de projecte s’analitzarà la bondat 
d’aquest emplaçament, així com d’altres alternatives que puguin optimitzar la 
solució. Aquesta actuació inclourà, a priori:   

• Canonada d’aigua de rentat des de l’arqueta de desguassos a les noves 
instal·lacions (DN1000)  

• Dipòsit regulador d'aigua de rentat de filtres (aprox. 1.000 m3), cambra de barreja 
i decantador lamel·lar .  

• Bombament a cabal constant des del dipòsit regulador a decantació.  

• Desguàs aigua decantada a sorrer DN250  

• Bombament fangs cap a arqueta de bombament de fangs de la Planta (DN100) 

▪ Substitució i reparació de les instal·lacions que necessiten manteniment.  
Figura 2. Situació actual col·lector existent de filtres de sorra (verd) i la proposta del nou 
col·lector (blau). 

 

3. IDENTIFICACIÓ DELS ASPECTES AMBIENTALS SIGNIFICATIUS 

Les obres a realitzar s’inclouen dins de les instal·lacions existents a la ETAP 

LLOBREGAT, per tant, no es preveu afecció al medi natural. 

En aquest apartat es desenvolupen només els aspectes ambientals significatius segons 

s’ha considerat a partir de les característiques del projecte. 

3.1. QUALITAT DE L’AIRE. ATMOSFERA 

3.1.1. ZONA DE QUALITAT DE L’AIRE 

L’àmbit d’estudi on es realitzarà l’activitat, pertanyent al municipi d’Abrera, es localitza 

dins de les Zones de Qualitat de l’Aire 2 (ZQA 2): Vallès – Baix Llobregat, segons va 

definir en el seu moment el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat 

de Catalunya. A continuació es mostra la informació editada per aquest departament 

en el document de “Implantació de la nova legislació europea sobre avaluació i gestió 

CANONADA EXISTENT RENTAT DE 

FILTRES DE SORRA I CAG D100 

CAMBRA DE BARREJA 2X2 m I 

DECANTADOR LAMEL·LAR 3X3 m 

DIPÒSIT REGULADOR D’AIGUA DE 

RENTAT DE FILTRES: 25X8X3.5 m 

AMB 1+1 BOMBES Q= 3.240

  M2/D 

DESGUÀS AIGA DECANTADA A SORRER 

DN250+ SOBREEIXIDOR DN100 
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de la qualitat de l’aire a Catalunya. Document 1: Delimitació de les zones de qualitat de 

l’aire” de l’any 2002. 

Aquesta zona s’ha definit com a aglomeració a causa de la seva alta densitat de 

població, presentant sòl urbanitzat en un important percentatge de la superfície de la 

zona, tant en relació a les edificacions com a les infraestructures. 

La majoria dels municipis (70%) d’aquesta zona presenta àrees urbanes. També hi ha 

àrees rurals, però aquestes no són predominants. 

Condicions de dispersió 

Atenent a la localització geogràfica de la ZQA2 en una plana interior, limitada a nord i 

sud per muntanyes, el règim de brises es veu pertorbat per les muntanyes del litoral. 

Es comunica amb el litoral a través del congost del Llobregat. 

Emissions 

Pel que fa a la tipologia d’emissions, en aquesta ZQA es registren nivells alts 

d’emissions difuses provinents del trànsit urbà i interurbà i d’activitats domèstiques. 

Respecte a la IMD de les vies interurbanes localitzades en aquesta zona es caracteritza 

per ser arreu superior a 2000 vehicles per dia. Hi ha trams amb trànsit moderat, intens 

i molt intens. Hi ha grans  focus industrials distribuïts en un 80% dels municipis de la 

zona. L’àmbit d’estudi es troba en una zona on predominen les activitats industrial tipus 

B segons el seu potencial contaminant. 

A la figura 3 s’observa la caracterització de les emissions de la zona 2, segons les 

dades disponibles que fan referència al document de la Delimitació de zones de qualitat 

de l’aire, del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya i de la Xarxa 

de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya (XVPCA, juny de 

2002). 

Cada municipi s’ha classificat d’acord amb el focus més contaminant que conté, 

independentment de la seva ubicació exacte dins del municipi. 

A continuació es pot veure la caracterització de les emissions de la zona 2, segons les 

dades disponibles que fan referència al document de la Delimitació de zones de qualitat 

de l’aire, del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya i de la Xarxa 

de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya (XVPCA, juny de 

2002). 

Cada municipi s’ha classificat d’acord amb el focus més contaminant que conté, 

independentment de la seva ubicació exacte dins del municipi. 

 

Figura 3. Caracterització de les emissions de la ZQA 2. Font: Departament de Medi 

Ambient, XVPCA, 2002 

Nivells d’immissió 

Les estacions actuals estan orientades al trànsit urbà i a les indústries. No es disposa 

de valors fiables de fons. 

3.1.2. ESTAT DE LA QUALITAT DE L’AIRE 

L’estat de la qualitat de l’aire es descriu a partir de l’últim anuari de qualitat de l’aire a 

Catalunya (2017), publicat pel Departament de Territori i Sostenibilitat. 

En relació al NO2 s’han superat els valors límits anuals per a la protecció de la salut de 

les persones a les àrees de trànsit i de fons de la ZQA2. Malgrat tot, el municipi d’Abrera 

no està declarat com a zona de protecció especial de l’ambient atmosfèric. 

En el cas del benzè, no s’ha superat en cap punt de la ZQA el valor límit anual per a la 

protecció de la salut humana. Pel que fa a la presència de clor molecular i de clorur 

d’hidrogen a l’aire no s’ha superat en cap punt de la ZQA l’objectiu de qualitat de l’aire 

diari establert per la normativa, ni tampoc el semihorari. 

Pel que fa a l’avaluació de la qualitat de l’aire respecte al diòxid de sofre (SO2), no s’ha 

enregistrat cap superació, ni del valor límit horari per a la protecció de la salut humana 

ni del valor límit diari. 

En el cas de l’arsènic, el cadmi, el níquel i el plom, així com dels Hidrocarburs Aromàtics 

Policíclics (HAP), a l’aire ambient al llarg de l’any 2017 no s’han superat els seus valors 
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objectiu de qualitat de l’aire establerts a la normativa. En el cas dels HAP, però, 

s’observa un increment de la mitjana anual respecte el 2016. 

Durant l’any 2017 la qualitat de l’aire pel que fa al monòxid de carboni (CO) ha estat 

bona i no s’ha enregistrat cap superació del valor límit 8-horari per a la protecció de la 

salut humana que estableix la legislació. Respecte a l’ozó (O3), no s’han superats els 

llindars d’informació i alerta al a ZQ2 per a aquest contaminant. Quant als nivells de 

partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10), durant l’any 2017 s’ha 

complert l’objectiu de qualitat de l’aire anual i diari. Pel que fa a les PM2,5 no s’ha 

superat el valor objectiu anual en cap dels punts on es mesura. 

Finalment, en relació amb el sulfur d’hidrogen es compleixen els objectius de qualitat 

de l’aire (diaris i semihorari) establerts per la legislació. 

3.2. SOROLL 

L’annex A del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de 

la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se 

n’adapten els annexos defineix com s’ha de tractar la qualitat acústica del territori i els 

mapes de capacitat. Concretament, a l’apartat 2 de l’annex s’estableixen els objectius 

de qualitat en funció de les zones de sensibilitat acústica. 

A les zones de sensibilitat acústica, s’apliquen els valors límit d’immissió Ld, Le i Ln per 

a la planificació del territori i la preservació i/o millora de la qualitat acústica. 

Zonificació acústica del territori Valors límit d’immissió en dB(A) 

Ld (7h-21h) Le (21h-

23h) 

Ln(23h-7h) 

Zona de sensibilitat acústica alta (A) 60 60 50 

Zona de sensibilitat acústica 

moderada (B) 

65 65 55 

Zona de sensibilitat acústica baixa (C) 70 70 60 

Ld , Le i Ln : índexs d’immissió de soroll en els períodes de dia, vespre i nit, respectivament. 

Taula 1. Valors límit d’immissió per zones de sensibilitat acústica. Font: Annex A del 

Decret 176/2009, de 10 de novembre. 

Els mapes de capacitat acústica estableixen la zonificació acústica del territori i els 

valors límit d’immissió d’acord amb les zones de sensibilitat acústica. Aquestes zones 

poden incorporar els valors límit dels usos del sòl d’acord amb la taula següent. 

Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl Valors límit d’immissió en dB(A) 

 
Ld(7h–

21h) 

Le(21h-23 

h) 

Ln(23h–7 

h) 

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA ALTA (A) 

(A1) Espais d'interès natural i altres - - - 

(A2) Predomini del sòl d’ús sanitari, docent 

i cultural 

55 55 45 

(A3) Habitatges situats al medi rural 57 57 47 

(A4) Predomini del sòl d’ús residencial 60 60 50 

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B) 

(B1) Coexistència de sòl d’ús residencial 

amb activitats i/o Infraestructures de 

transport existents 

65 65 55 

(B2) Predomini del sòl d’ús terciari diferent 

a (C1) 

65 65 55 

(B3) Àrees urbanitzades existents 

afectades per sòl d’ús industrial 

65 55 55 

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA BAIXA (C) 

(C1) Usos recreatius i d’espectacles  68 68 58 

(C2) Predomini de sòl d’ús industrial 70 70 60 

(C3) Àrees del territori afectades per 

sistemes generals d’infraestructures  de 

transport o altres equipaments públics 

- - - 

Ld , Le i Ln : índexs d’immissió de soroll en els períodes de dia, vespre i nit, respectivament. 

Valors d’atenció: en les zones urbanitzades existents i per als usos de sòl (A2), (A4), (B2), (C1) i (C2), i 

per a habitatges existents en el medi rural (A3), el valor límit d’immissió s’incrementa en 5 dB(A). 

Taula 2. Valors límit d’immissió per zones de sensibilitat acústica i usos del sòl dels 

mapes de capacitat acústica. Font: Annex A del Decret 176/2009, de 10 de novembre. 

D’acord a la taula anterior i tenint presents els usos del sòl en l’àmbit de projecte, es 

poden identificar els nivells sonors màxims permesos en període matí, tarda i nit. 

Segons el mapa de capacitat acústica d’Abrera (figura 4), l’àmbit d’estudi es troba 

pròxim a una zona A4, tal i com podem veure a la figura següent: 



         
 

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REMODELACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DELS FILTRES A L’ETAP LLOBREGAT 

 

 

Annex 17. Memòria ambiental. 

 

    

   

 

 

Figura 4. Mapa de Capacitat Acústica (MCA) a l’àmbit d’estudi en el municipi 

d’Abrera. Font. Mapa de Capacitat Acústica del municipi d’Abrera (agost 2013). 

Les zones de sensibilitat A4 són zones de sensibilitat acústica alta on predomina el sòl 

d’ús residencial. Els límits sonors són de 60 dB(A) durant el dia i el vespre, i de 50 dB(A) 

durant la nit. En les immediacions no es localitza cap residència ni altres receptors que 

es puguin veure afectats. 

En qualsevol cas, les activitats a desenvolupar i, concretament, la maquinària que 

s’utilitzi, estarà sotmesa al Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer, pel qual es regulen 

les emissions sonores en l’entorn a causa de determinades màquines d’ús a l’aire lliure 

i també, el Reial Decret 524/2006, de 28 d'abril, per qual es modifica el Reial Decret del 

2002 mencionat abans. 

 

3.3. FLORA I FAUNA 

3.3.1. FLORA 

El terme d’Abrera presenta un total de 987 hectàrees qualificades com a terrenys 

agrícoles, forestals i paisatgístics, ocupant gran part del municipi. A les proximitats de 

l’àmbit d’estudi (segons el Banc de dades de biodiversitat de Catalunya –BDBC- al 

quadrant UTM DF19) podem trobar les següents espècies de flora; 

Asteriscusaquaticus, Campanulaspeciosasubs. Glauca (endemisme exclusiu de 

Catalunya), Centaurealinifolia(Endemisme del nord-est ibèric), Coronilla valentina 

subsp. Glauca, Coronopusdidymus, Daturaferox, Euphorbiamaculata, 

Guixotiaabyssinica, Linumtenuifoliumsubsp. Salsoloides, Lippiafiliformis, 

Opopanaxchironium, Panicumdichotomiflorum, Petasitesfragrans, 

Peucedanumalsatiucmsubsp. Venetum i Physalisalkekengi. 

Tot i així, l’àmbit on es realitzaran les actuacions no presenta cap tipus d’espècies 

vegetals protegides. Com podem veure al mapa de cobertes del sòl de Catalunya del 

CREAF (figura 5), ens trobem en sòl urbanitzable: 

 

Figura 5. Mapa de cobertes del sòl de Catalunya. Font: CREAF 

L’entorn natural d’Abrera és l’hàbitat d’espècies animals pròpies del territori; com són 

el porc senglar (Susscrofa), el teixó (Melesmeles), el conill (Oryctolaguscuniculus) i la 

guineu (Vulpesvulpes). Les principals espècies invasores detectades són el mosquit 

tigre (Aedes albopictus) i el morrut de les palmeres (Rhynchophorusferrufineus). 

L’entorn natural d’Abrera proper al riu Llobregat, està catalogat com una zona d’especial 

protecció per a les aus (ZEPA). En aquesta zona s’han detectat un total de 161 espècies 

d’ocells, entre els que destaquen el Blauet (Alcedoatthis), el Corriol Petit 

(Charadriusdubios) o diverses espècies de la família dels Picots. 

Degut a què la zona d’obres es troba dins d’una instal·lació existent, no es preveu una 

afecció a la fauna diferent a l’existent per l’activitat que s’hi realitza en l’actualitat. 

 

3.3.2. ESPAIS PROTEGITS 
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La zona d’actuació es localitza en un àmbit molt localitzat, que no es troba dins de cap 

espai natural protegit. L’espai natural protegit més pròxim a la zona d’obres és el  PEIN 

del Riu Llobregat (Codi 1460), que també està protegit per la Xarxa natura 2000 amb el 

nom Montserrat-Roques Blanques- riu Llobregat (ES5110012), que es zona especial 

de conservació (ZEC) i zona d’especial  protecció per a els aus (ZEPA), que es troba a 

més d’1 km de distància. 

A la següent figura es pot veure la zona protegida catalogada que forma part de la xarxa 

d’espais Natura 2000 i del Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN), i la seva situació en 

relació a la zona d’actuació. 

 

Figura 2. Espais protegits a la zona d’estudi. Font: ICGC 

Xarxa Natura 2000 - Zones d’Especial Conservació (ZEC) 

El marc legal que s’aplica a aquests espais queda comprès en les següents normatives: 

Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de 

la fauna i la flora silvestres (Directiva d'hàbitats). 

Directiva 97/62/CE, de 27 d'octubre de 1997, que va adaptar al progrés científic i tècnic 

la Directiva 92/43/CE. 

Llei 42/2007, del patrimoni natural i de la biodiversitat, integra aquestes directives 

europees i és el marc de referència per a la xarxa Natura 2000. 

Directiva 2009/147/CE, de 30 de novembre, relativa a la conservació de les aus 

silvestres 

D’altra banda, amb data de 9 de maig de 2014 (DOGC núm 6619) s’ha publicat l’Anunci 

d’informació pública de l’Acord de Govern pel qual es declaren les Zones Especials de 

Conservació (ZEC) de la regió mediterrània i s’aprova el seu instrument de gestió. Amb 

aquest procediment es dóna compliment als requeriments de la legislació referent a 

Natura 2000 segons la qual cal definir els objectius i les mesures de conservació a 

assolir en els espais ja inclosos a la xarxa Natura 2000 per a la conservació d’hàbitats 

i d’espècies d’interès comunitari excepte les aus. 

Segons el servidor d’informació de les Zones especials de conservació (ZEC) 

(Departament de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya) l’àmbit d’actuació 

es troba proper als ZEC ES5110012. 

Les característiques d’aquest espai són les següents (Font: Direcció General de 

Polítiques Ambientals de la Generalitat de Catalunya): 

Nom de 

l'espai: 

Montserrat - Roques Blanques - riu Llobregat 

Codi: ES5110012 

Superfície: 8.864,49 ha 

LIC/ZEPA Lloc d’Importància Comunitària (LIC) / Zona d’especial protecció 

de les aus (ZEPA) 

Tipologia: Espais de muntanya interior 

Àmbit: Terrestre 

Aquest espai està constituït per dos entorns diferenciats. D’una banda, la serra de 

Montserrat constitueix una unitat de relleu netament definida entre les terres planes de 

les depressions prelitoral i central, que és un massís constituït per roques d’origen 

sedimentari, principalment conglomerats, d’edat eocénica amb espectaculars i 

característics relleus. El paisatge predominant al massís és el de caràcter mediterrani, 

enriquit en algunes àrees per comunitats submediterrànies de significació especial. Les 

grans superfícies d’afloraments rocosos permeten el desenvolupament d’una vegetació 

rupícola rica i singular. En aquesta zona predomina la fauna mediterrània enriquida amb 

importants intromissions centreeuropees o d’altre més meridionals. 

D’altra banda trobem les Roques Blanques, que és un petit espai natural que constitueix 

una prolongació cap a ponent del massís de Montserrat. Està format per una vall estreta 

i tancada, envoltada per les muntanyes del Bruc i de la Fembra Morta, constituïda 

bàsicament per materials paleozoics. El paisatge de Roques Blanques està format per 
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un mosaic complex d’unitats de vegetació, algunes d’elles d’especial interès pels seus 

valors naturals – alzinars, matollars silicícoles d’estepes i brucs, pinedes, salzedes, etc.- 

És un espai que constitueix una singularitat geològica que determina la presència de 

microclimes molt diversos i, conseqüentment, una gran diversitat vegetal. És un 

important representant de la vegetació mediterrània amb una presència singular de 

vegetació rupícola. 

A la següent taula es mostren els tipus d’hàbitats d’interès comunitari presents a l’espai 

de la Xarxa Natura 2000 – ES5110012. 

Codi Nom Presència 
Element 

Clau 

Superfície 

en el LIC 

% 

superficie 

del LIC 

3250 
Rius mediterranis amb vegetació del 

Glaucion flavi. 
Segura No 0 ha 0 

3260 

Rius de terra baixa i de la muntanya 

mitjana amb vegetació submergida 

o parcialment flotant 

(Ranunulionfluitantis i Callitricho-

Batrachion) 

Segura No 0 ha 0 

3270 

Rius amb vores llotoses 

colonitzades per herbassars nitròfils 

del Chenopodionrubri (p.p.) i del 

Bidention (p.p.). 

Segura No 1,2 ha 0,5 

3280 

Rius mediterranis permanents, amb 

gespes nitròfiles del Paspalo-

Agrostidion orlades d’àlbers i salzes 

Segura Sí 7,2 ha 0,1 

5230* Màquies amb flor (Laurusnobilis) Segura Sí 1 localitat - 

6220* 
Prats mediterranis rics en anuals, 

basòfils (Thero-Brachypodietalia) 
Segura No 82,7 ha 1,1 

6420 

Jonqueres i herbassars 

graminoides humits, mediterranis, 

del Molinio-Holoschoenion 

Segura No 0 ha 0 

6430 

Herbassars higròfils, tant de 

marges i vorades com de l’alta 

muntanya 

Segura No 0 ha 0 

7220* 
Fonts petrificants amb formació de 

travertí (Cratoneurioncommutati) 

Pendent 

de 

confirmar 

- - - 

8210 
Costers rocosos calcaris amb 

vegetació rupícola 
Segura No 597,5 ha 8,2 

Codi Nom Presència 
Element 

Clau 

Superfície 

en el LIC 

% 

superficie 

del LIC 

9240 

Rouredes ibèriques de roure 

valencià (Quercusfaginea) i roure 

africà (Quercuscanariensis) 

Segura No 5,2 ha 0,1 

92A0 
Alberedes, salzedes i altres boscos 

de ribera 
Segura No 86,5 ha 1,2 

92D0 

Bosquines i matollars meridionals 

de rambles, rieres i llocs humits 

(Nerio-Tamaricetea) 

Segura No 0 ha 0 

9340 Alzinars i carrascars Segura Sí 1138,9 ha 15,7 

9380 Grevoledes Segura Sí 
5 

localitats 
 

9530* 

Pinedes submediterrànies de 

pinassa (Pinusnigrasubsp. 

salzmanii) 

Segura No 4,5 ha 0,1 

9540 Pinedes mediterrànies Segura Sí 1077,2 ha 14,8 

9580* 
Boscs mediterranis de 

Taxusbaccata 
Segura Sí 1,6 ha 0 

Taula 3. Tipus d´Hàbitats d'Interès Comunitari presents a l'espai de la Xarxa Natura 

2000 - ES5110012. Font: Servidor d’informació: Zones especials de conservació 

(ZEC). Departament de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya. 

A continuació es mostren les espècies d’interès comunitari de presència segura i les de 

presència probable a l’espai. 

Espècies d’interès comunitari de presència segura a l’espai 

Codi Nom 
Element 

Clau 
Superfície en el LIC 

1078 Euplagiaquadripunctaria 
 

1 nº UTM10 

1083 Lucanuscervus 
 

2 nº UTM10 

1088 Cerambyxcerdo 
 

1 nº UTM10 

1221 Mauremys leprosa 
 

3 nº UTM10 

1303 Rhinolophushipposideros 
 

6305,4 ha 

1304 Rhinolophusferrumequinum 
 

7269,7 ha 

1305 Rhinolophuseuryale 
 

4729,1 ha 
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Codi Nom 
Element 

Clau 
Superfície en el LIC 

1310 Miniopterusschreibersii 
 

4 nº UTM10 

1355 Lutralutra 
 

19,5 km 

Taula 4. Font: Servidor d’informació: Zones especials de conservació (ZEC). 

Departament de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya. 

Espècies d'Interès Comunitari de presència probable a l’espai 

Codi Nom 
Element 

Clau 

Superfície en el 

LIC 

1065 Euphydryasaurinia 
 

3 nº UTM10 

1307 Myotisblythii 
 

369,8 ha 

1321 Myotisemarginatus 
 

7098,8 ha 

1324 Myotismyotis 
 

6839,6 ha 

Taula 5. Font: Servidor d’informació: Zones especials de conservació (ZEC). 

Departament de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya. 

3.4. HIDROLOGIA SUPERFICIAL I SUBTERRÀNIA 

L’obra projectada no afectarà la hidrologia superficial ni la subterrània degut al fet que 

es troba dins les instal·lacions de l’EDAR i les activitats no interfereixen cap curs d’aigua 

superficial ni aqüífers subterranis. A continuació es justifica aquesta afirmació.  

3.4.1. HIDROLOGIA SUPERFICIAL 

Els curs fluvial i massa d’aigua superficial més destacada propera a l’àmbit d’actuació 

és el riu Llobregat. Aquest curs fluvial es troba allunyat de les actuacions a realitzar i no 

es veu afectat. 

Segons les dades de qualitat de l’aigua superficial del riu Llobregat entre Monistrol i la 

EDAR d’Abrera, que és el tram més proper a l’àmbit d’actuació, obtingudes de la base 

de dades de l’informe de 2015 de la Xarxa de Control de l’ACA, que comprèn dades del 

2013 al 2015, l’estat general de la massa d’aigua és dolent. 

Pel que fa a l’estat químic de la massa d’aigua, aquest és bo. Dels 44 contaminats 

químics analitzats, només s’ha trobat presència de Níquel (1 µg/L), que és un valor 

diagnosticat com a bo. 

En canvi, l’estat ecològic de la massa d’aigua és deficient. 

3.4.2. HIDROLOGIA SUBTERRÀNIA 

L’àmbit d’actuació es troba pròxim a la massa d’aigua subterrània 37, Cubeta d’Abrera 

(caracteritzada a les fitxes de masses d’aigua subterrània de la Generalitat de 

Catalunya), però fora del seu abast. 

La massa d’aigua 37 – Cubeta d’Abrera – s’ubica a l’extrem més septentrional de la 

comarca del Baix Llobregat i s’inclou dins l’àrea fluviodeltaica del Llobregat fent divisòria 

entre les àrees del Vallès i del Penedès, estenent-se paral·lelament al curs del riu 

Llobregat. La Cubeta d’Abrera s’emplaça perpendicularment a la Depressió del Vallès-

Penedès, paral·lela a la llera del riu Llobregat des de la serralada Prelitoral a la 

serralada Litoral. L’aqüífer corresponent que conforma aquesta massa d’aigua 

s’anomena Aqüífer de la Cubeta d’Abrera (Codi 4051A11) i està constituït pels dipòsits 

al·luvials del riu Llobregat, disposats en terrasses esglaonades a diferents altures 

segons la seva antiguitat. Les més baixes són les més recents. Es disposen discordants 

sobre els materials paleozoics o miocens. Incloent l’al·luvial actual del riu, poden 

distingir-se quatre nivells de terrasses: Terrassa superior (T3); formada per graves i 

conglomerats de ciment calcari, presentant en el sostre un nivell de bretxes de matriu 

argilosa i un nivell de llims loèssics, Terrassa mitja (T2); composta per graves poc 

cimentades amb bretxes i llims loèssics de poc gruix al sostre, Terrassa baixa (T1); 

presenta graves soltes cobertes per una capa de llims arenosos de tons ocres i la 

Terrassa inferior (T0) és l’actual al·luvial del riu, formada per graves molt arrodonides i 

soltes, de naturalesa predominantment calcària. Les dues terrasses que conformen 

bàsicament l’aqüífer són la T0 i la T1. 

Aquest aqüífer és un aqüífer protegit segons el Decret 328/88, d’11 d’octubre, però no 

és una zona vulnerable per contaminació de nitrats 

Aquesta massa d’aigua presenta un estat quantitatiu bo, segons l’informe a 2015 de 

l’estat de les masses d’aigua a Catalunya de l’ACA 

L’impacte sobre l’estat quantitatiu de la massa d’aigua és moderat per les afeccions 

locals a la piezometria. 

L’impacte més important és per clorurs (concentracions mitjanes superiors a 250 mg/l). 

Localment es detecta amoni, nitrats, organoclorats i metalls. La magnitud de l’impacte 

comprovat és moderat. 

Finalment, en relació a l’avaluació del risc, existeix risc sobre l'estat químic i quantitatiu 

a causa de que aquesta massa d’aigua presenta una elevada ocupació urbana i 

industrial del seu aflorament. 

 

3.5. PLANEJAMENT 

A continuació es mostra la informació sobre el planejament que correspon a l’àmbit 

d’actuació, segons la codificació del Mapa Urbanístic de Catalunya (MUC) sintètic. En 

primer lloc es descriu la classificació del sòl i després la seva qualificació (atenent a les 

categories de sistemes, sòl urbà, sòl urbanitzable i sòl no urbanitzable). 

3.5.1. CLASSIFICACIÓ DEL SÒL 
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L’àmbit d’actuació, des del punt de vista de la classificació del sòl, es troba en Sòl 

urbanitzable delimitat. 

 

Figura 3. Classificació del sòl a una part de l’àmbit d’estudi. Font: Mapa urbanístic de 

Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya 

3.5.2. QUALIFICACIONS 

Les actuacions a realitzar es localitzen en zona qualificada de Sistemes de servei tècnic 

(ST). 

 

 

Figura 4. Qualificació del sòl Abrera. Font: Mapa urbanístic de Catalunya (MUC). 

Departament de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya. 

3.6. INCENDIS FORESTALS 

Les activitats es desenvoluparan en terreny forestal, definit a l’article 2 de la Llei 6/1988, 

forestal de Catalunya. Per tant, seran d’aplicació les normes i prohibicions contingudes 
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al Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis 

forestals. 

El municipi d’Abrera, de la comarca del Baix Llobregat, és un municipi d’alt risc d’incendi 

forestal durant el període comprés entre el 15 de juny i el 15 de setembre, d’acord amb 

el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció 

d’incendis forestals. 

Tanmateix, aquest municipi figura com a municipi d’alt risc d’incendi segons el 

Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de 

Catalunya. (Figura 9) 

 

Figura 9. Mapa Catalunya amb situació de risc d’incendi forestal alt. En vermell i 

assenyalat amb un contorn groc es troba el municipi d’Abrera que, seria una zona d’alt 

risc. 

3.7. MAPA DE PROTECCIÓ ENVERS LA CONTAMINACIÓ LLUMINOSA 

L’enllumenament artificial durant la nit ve regulat per la llei 6/2001, de 31 de maig, 

d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn. 

D’altra banda, el departament de Territori i sostenibilitat disposa del mapa de protecció 

envers la contaminació lumínica. A continuació es pot veure la localització de l’àmbit 

d’actuació en aquest mapa. 

Es por comprovar com el projecte es desenvoluparà en una zona de protecció 

moderada, que corresponen a àrees incloses en àmbits territorials que només admeten 

una brillantor mitjana (article 5 de la llei 6/2001). 

3.8. RESIDUS 

En compliment del Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció 

i gestió dels residus de al construcció i demolició es redacta un estudi de gestió de 

residus de construcció i demolició que es troba a l’annex 19 del present Projecte 

Constructiu. 

En aquest annex es disposa d’una estimació de les quantitats de residus de construcció 

i demolició que s’espera que es generin a l’obra correctament identificats, les mesures 

de prevenció dels residus, les mesures per a la separació d’aquests en l’obra, les 

operacions de reutilització, valorització o eliminació a què s’han de destinar aquests 

residus i la identificació dels gestors més propers a l’obra per a cada tipologia de residu. 

4. SEGUIMENT AMBIENTAL DE LES OBRES 

4.1. METODOLOGIA PER AL SEGUIMENT AMBIENTAL DE L’OBRA 

A continuació s’explica la metodologia per al seguiment ambiental de l’obra: 

4.1.1. COMPROVACIÓ DE LLICÈNCIES I PERMISOS 

De manera prèvia a l'inici del seguiment ambiental del desenvolupament de les obres, 

cal assegurar que es disposa de tots els permisos i llicències necessaris. S'inclou en 

aquest concepte, l'obtenció d'informes favorables com pot ser l'informe favorable de la 

Direcció General d'Emergències i Seguretat Civil del Departament de Governació, en 

matèria de prevenció d'incendis forestals.  

4.1.2.  VERIFICACIÓ DELS IMPACTES PREVISTOS 

En aquesta fase del seguiment, es procedirà a realitzar la verificació dels impactes 

previstos i / o potencials mitjançant les següents tasques:  

▪ Recollida d'informació 

▪ Anàlisi de resultats: 

o Nivell d'activitat i impacte 

o Localització d'activitats i impactes 
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o Durada d'activitats i impactes 

o Correlació d'activitats, magnituds i impactes 

o Comparació amb la predicció del projecte 

L'equip de seguiment i control de la vigilància ambiental constatarà la veritable 

manifestació i magnitud dels impactes previstos, comparant els resultats amb el 

diagnòstic establert. 

Els impactes potencials detectats i aquells impactes que es puguin generar durant 

l'execució de les obres, així com aquells que puguin resultar de l'aplicació de les 

mesures preventives i correctores, seran objecte de descripció i avaluació per tal 

d'aplicar noves mesures de correcció que els elimini o, almenys, els minimitzi. 

El seguiment es basa en la definició d'uns indicadors que proporcionen la forma 

d'estimar, de manera quantificada i simple, l'execució de les mesures previstes i els 

resultats que s'han obtingut.  

4.1.3.  CONTROL DE L’APLICACIÓ DE LES MESURES PREVENTIVES I 

CORRECTORES DELS IMPACTES 

El control de l'aplicació de les mesures té com a objectiu principal comprovar que 

s'apliquen les mesures preventives, correctores i compensatòries establertes. El 

seguiment ambiental consistirà bàsicament en el següent: 

▪ Valoració de la idoneïtat de les mesures preventives, correctores o 

compensatòries previstes pel que fa als impactes apareguts realment. 

▪ Determinació de noves mesures si cal. 

▪ Control de l'aplicació de les mesures preventives i correctores. 

4.2. ASPECTES I PARÀMETRES INDICADORS DEL SEGUIMENT AMBIENTAL 

En aquest apartat es defineixen els aspectes objecte de vigilància, els indicadors i els 

criteris per a la seva aplicació. La descripció es fa per a cadascun del vectors identificats 

a la taula 10. 

4.2.1. PROTECCIÓ DE LA QUALITAT DE L'AIRE 

▪ Comprovació de l'aplicació de mesures per a la minimització de les emissions 

de partícules: 

o Actuació a controlar: Control de la velocitat de circulació a l'obra. 

Comprovació de la realització dels regs periòdics. Control de les 

activitats de càrrega i descàrrega. 

o Tipus de control: Visual. 

o Lloc d'aplicació: Superfícies de trànsit de maquinària i d’abassegament 

de materials pulverulents, i llocs de generació dels residus. 

o Moment de realització: Funcionament de maquinària i abassegaments. 

o Freqüència: Setmanal. 

▪ Comprovació del bon estat de la maquinària d'obra: 

o Actuació a controlar: Evidència de revisions i inspeccions tècniques de 

la maquinària i vehicles d'obra. 

o Tipus de control: Visual. 

o Lloc d'aplicació: Instal·lacions d'obra. 

o Moment de realització: l'inici de les obres i durant la fase d'obra. 

o Freqüència: Al principi de l’obra i de forma periòdica al llarg de la mateixa 

obra, per comprovar que s’efectuen les revisions i inspeccions tècniques 

de la maquinària i vehicles d’obra que corresponguin. 

4.2.2. PROTECCIÓ CONTRA L'IMPACTE ACÚSTIC 

▪ Identificació i seguiment de les fonts de soroll i del benestar dels receptors 

o Actuació a controlar: Control del funcionament de la maquinària d’obra 

d'acord amb el certificat (CE) del seu fabricant. Comprovació qualitativa 

dels nivells de soroll a nivell de receptors. 

o Tipus de control: Visual, auditiu. 

o Lloc d'aplicació: Tots els punts de l'obra en què es localitzi maquinària 

en funcionament i presència de receptors relativament a prop. 

o Moment de realització: Durant tota l'obra. 

o Freqüència: Setmanal 

▪ Control de l'horari de treball: 

o Actuació a controlar: Les jornades laborables són de 8h i els treballs es 

realitzen dins del període comprès entre la sortida i la posta de sol i, en 

tot cas, segons el que estableixi la normativa 

o Tipus de control: Visual. 

o Lloc d'aplicació: En tots els emplaçaments en què hi hagi activitat on 

s’estigui duent a terme les reformes. 
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o Moment de realització: Durant tota l’obra. 

o Freqüència: Setmanal. 

 

4.2.3. PROTECCIÓ DE L’ARBRAT 

▪ Control de la protecció de l’arbrat contra inestabilitats 

o Actuació a controlar: Poda selectiva de la capçada 

o Tipus de control: Visual. 

o Lloc d'aplicació: Arbrat proper a la zona d’obres. 

o Moment de realització: Previ a l’inici de l’obra. 

o Freqüència: Una sola vegada 

▪ Control de la protecció del tronc de l’arbre 

o Actuació a controlar: Moviments de maquinària d’obra. 

o Tipus de control: Visual. 

o Lloc d'aplicació: Arbrat proper a la zona d’obres. 

o Moment de realització: Durant tota l’obra. 

o Freqüència: Durant l’execució de l’obra i, especialment, durant les 

activitats localitzades més pròximes a l’arbrat potencialment afectat. 

4.2.4. PROTECCIÓ DE L’ESPAI 

▪ Control de la superfície total ocupada per l'obra i seguiment de l'estat de 

l’abalisament i la seva senyalització associada: 

o Actuació a controlar: Control dels límits d'ocupació total de les obres i 

manteniment de les zones abalisades. 

o Tipus de control: Visual. 

o Lloc d'aplicació: Accés, límits de l’espai d’obra de la zona d’actuació, 

emmagatzematge/aparcament de la maquinària, zona d'apilaments de 

materials, zones d'emmagatzematge de residus. 

o Moment de realització: Durant tota l’obra. 

o Freqüència: Setmanal. 

4.2.5. PROTECCIÓ DE LA HIDROLOGIA SUPERFICIAL I SUBTERRÀNIA, I DE LA 

QUALITAT DEL SÒL 

▪ Control de l'emplaçament de les instal·lacions d'obra 

o Actuació a controlar: Ubicació de les instal·lacions d’obra compatible 

sobre superfície plana i impermeabilitzada. Ubicació i estat dels lavabos 

químics. 

o Tipus de control: Visual. 

o Lloc d'aplicació: zones d’abassegament i d’emmagatzematge de 

materials, àrees de recollida de residus, casetes d’obra, etc. 

o Moment de realització: En decidir el seu emplaçament. 

o Freqüència: Una sola vegada. 

▪ Control de l'emplaçament de les zones de preparació del morter de ciment (en 

el seu cas). 

o Actuació a controlar: preparació dels morters de ciment. 

o Tipus de control: visual. 

o Lloc d'aplicació: zones on es prepari, d’acord amb la direcció d’obra. 

o Moment de realització: en decidir el seu emplaçament i durant tota l’obra. 

o Freqüència: 2 cops / setmana. 

4.2.6. PROTECCIÓ CONTRA EL RISC D’INCENDI 

▪ Comprovació de la gestió de les autoritzacions en relació a la prevenció 

d'incendis. 

o Actuació a controlar: Tramitació i obtenció dels informes favorables i 

autoritzacions necessàries en relació a la prevenció d'incendis forestals 

en obra. 

o Tipus de control: Documental, segons normativa vigent. 

o Lloc d'aplicació: Tot l'àmbit del projecte i obra. 

o Moment de realització: Previ a l'inici de l'obra 

o Freqüència: Una sola vegada 

▪ Supervisió i aprovació d'un Pla de prevenció d'incendis en l'obra: 

o Actuació a controlar: Inclusió d'un Pla de Prevenció d'Incendis en el Pla 

de medi ambient on el contractista identifiqui els riscos associats a 
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l'execució de les obres i les mesures preventives necessàries per evitar 

incendis forestals. 

o Tipus de control: Documental segons normativa vigent. 

o Lloc d'aplicació: Tot l'àmbit de l'obra. 

o Moment de realització: Abans de l'inici de les obres. 

o Freqüència: Una sola vegada. 

▪ Verificació de la correcta execució de mesures per a la prevenció d'incendis: 

o Actuació a controlar: Implementació de totes les mesures de prevenció 

d'incendis establertes per la legislació i per les autoritzacions tramitades 

davant el Servei de Prevenció d'Incendis Forestals del Departament 

d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. 

o Tipus de control: Inspeccions visuals i comprovació de recepció d'avisos 

en relació al risc d'incendis. 

o Lloc d'aplicació: Tot l'àmbit de l'obra, i en especial, en totes aquelles 

zones on es produeixen activitats amb risc de generació d'incendis. 

o Moment de realització: Durant tota l'execució de l'obra i, especialment, 

durant els períodes d'alt risc d'incendi segons estableix la normativa 

vigent. 

o Freqüència: Periòdicament. 

 

4.2.7. PROTECCIÓ CONTRA LA CONTAMINACIÓ LLUMINOSA 

▪ Control de l'horari de treball: 

o Actuació a controlar: Les jornades laborables són de 8h i els treballs es 

realitzen dins del període comprès entre la sortida i la posta de sol. En 

el seu cas, control de les especificacions establertes per la normativa en 

relació a la prevenció de la contaminació lluminosa. 

o Tipus de control: Visual. 

o Lloc d'aplicació: En tots els emplaçaments en què hi hagi activitat a 

causa de l’execució de les obres. 

o Moment de realització: Durant tota l’obra. 

o Freqüència: Setmanal. 

4.2.8. PROTECCIÓ CONTRA LA GESTIÓ INADEQUADA DELS RESIDUS 

▪ Control del compliment del pla de gestió de residus. 

o Actuació a controlar: Correcta identificació dels contenidors per a la 

recollida dels diferents tipus de residus (inerts, especials i mescla de 

residus no especials). Correcta segregació dels residus per tipologies. 

Col·locació dels residus especials sobre una cubeta de retenció 

impermeabilitzada i sota cobert. Retirada dels contenidors de recollida 

quan hagin arribat al 80 % de la seva capacitat. Control de la 

documentació de gestió de residus. 

o Tipus de control: Visual. 

o Lloc d'aplicació: En tots els emplaçaments en què hi hagi activitat on 

s’estigui duent a terme les obres. 

o Moment de realització: Durant tota l’obra. 

o Freqüència: 2 cops/setmana. 

 

 

 

 

 



         
 

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REMODELACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DELS FILTRES A L’ETAP LLOBREGAT 

 

 

Annex 18. Estudi d’inundabilitat. 

 

    

   

 

 

 

                                                                                               

ANNEX 18. ESTUDI D’INUNDABILITAT 
 

 

 

 



         
 

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REMODELACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DELS FILTRES A L’ETAP LLOBREGAT 

 

 

Annex 18. Estudi d’inundabilitat. 

 

    

   

 

 



         
 

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REMODELACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DELS FILTRES A L’ETAP LLOBREGAT 

 

 

Annex 18. Estudi d’inundabilitat. 

 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

FULL DE CONTROL DE QUALITAT  

Document Annex 18. Estudi d’inundabilitat 

Projecte PROJECTE CONSTRUCTIU DE REMODELACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DELS FILTRES 
A L’ETAP LLOBREGAT 

Codi WT9609-PC-GE-AN-WT-18_Inundabilitat-D01 

Autor: Signatura: AAP    

 Data: 15/12/2023    

Verificat: Signatura: SMJ    

 Data: 18/12/2023    

Destinatari ATL 

Notes  





         
 

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REMODELACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DELS FILTRES A L’ETAP LLOBREGAT 

 

 

Annex 18. Estudi d’inundabilitat. 

 

   1 

   

 

ÍNDEX 

1. Introducció ........................................................................................................................... 2 

2. Inundabilitat ......................................................................................................................... 2 

 

FIGURES 

 
Figura 1. Ortofotografia de la instal·lació on es duran a terme les actuacions (Font: Institut Cartogràfic de Catalunya)
 .....................................................................................................................................................................................................................................................2 
Figura 2. Línia d’inundació avinguda 500 anys de període de retorn a les rodalies de la Planta de Tractament del 
Llobregat. Font: Agència Catalana de l’Aigua ....................................................................................................................................................2 



         
 

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REMODELACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DELS FILTRES A L’ETAP LLOBREGAT 

 

 

Annex 18. Estudi d’inundabilitat. 

 

   2 

   

 

1. INTRODUCCIÓ 

Les actuacions previstes al present projecte tenen com a finalitat la rehabilitació de diferents elements 
estructurals ubicats dintre de l’àmbit de les instal·lacions de la Planta de Tractament del Llobregat. Degut 
a que les actuacions es realitzaran en unes infraestructures existents i ja s’han realitzat estudis on 
s’avalua la seva inundabilitat, no es considera necessari la realització d’un nou estudi. Els resultats dels 
estudis existents s’han consultat a la informació publicada per l’Agència Catalana de l’Aigua. 

La localització de les actuacions es pot consultar a la següent figura: 

 

Figura 1. Ortofotografia de la instal·lació on es duran a terme les actuacions (Font: Institut Cartogràfic de Catalunya) 

 

2. INUNDABILITAT 

La inundabilitat de les instal·lacions de la Planta de Tractament del Llobregat s’ha comprovat amb la línia 
d’inundació de l’avinguda amb període de retorn de 500 anys. Aquesta línia així com la ubicació de la 
Planta de Tractament es pot consultar a la següent imatge. 

 

Figura 2. Línia d’inundació avinguda 500 anys de període de retorn a les rodalies de la Planta de Tractament del Llobregat. 
Font: Agència Catalana de l’Aigua 

Com es pot comprovar a la figura prèvia, excepte la zona de captació i la 1a elevació les instal·lacions 
de la Planta de Tractament del Llobregat no es troben ubicades en zona inundable. 
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1. OBJECTE DE L’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ

El Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció
i demolició, estableix la necessitat d’incloure en el projecte d’execució de l’obra un estudi de gestió de
residus de construcció i demolició amb el següent contingut mínim:

Una estimació de la quantitat, expressada en tones i en metres cúbics, dels residus de construcció i
demolició que s’han de generar en l’obra, codificats d’acord amb la llista europea de residus
publicada per l’Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de
valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus, i la Decisió de la Comissió de 18
de desembre de 2014 per la qual es modifica la Decisió 2000/532 / CE, sobre la llista de residus,
de conformitat amb la Directiva 2008/98 / CE del Parlament Europeu i del Consell

Les mesures per a la prevenció de residus en l’obra objecte del projecte.

Les operacions de reutilització, valorització o eliminació a què s’han de destinar els residus que
es generen en l’obra.

Les mesures per a la separació dels residus en obra, en particular, per al compliment per part del
posseïdor dels residus de l’obligació que estableix l’apartat 5 de l’article 5. A l’esmentat article
s’estableix la necessitat de la separació quan, de manera individualitzada, per a cada una de les
esmentades fraccions, la quantitat prevista de generació per al total de l’obra superi les quantitats
següents:

o Formigó: 80 t.

o Maons, teules, materials ceràmics: 40 t.

o Metall: 2 t.

o Fusta: 1 t.

o Vidre: 1 t.

o Plàstic: 0,5 t.

o Paper i cartró: 0,5 t.

Els plànols de les instal·lacions previstes per a l’emmagatzematge, el maneig, la separació i, si
s’escau, altres operacions de gestió dels residus de construcció i demolició dins de l’obra.
Posteriorment, aquests plànols poden ser objecte d’adaptació a les característiques particulars de
l’obra i els seus sistemes d’execució, amb l’acord previ de la direcció facultativa de l’obra.

Les prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars del projecte, en relació amb
l’emmagatzematge, el maneig, la separació i, si s’escau, altres operacions de gestió dels residus
de construcció i demolició dins de l’obra.

Una valoració del cost previst de la gestió dels residus de construcció i demolició que ha de formar
part del pressupost del projecte en un capítol independent.

En aquest Annex es dona resposta als requisits que s’acaben de llistar.

2. DOCUMENTACIÓ DE REFERÈNCIA

Per a la realització i redacció del present annex s’ha consultat la documentació recollida a les diverses
fonts relacionades amb la gestió des residus de construcció i demolició.
S’ha consultat la “Guía per a la redacció de l´Estudi de Gestió de Residus de construcció i enderroc”,
realitzada amb la col·laboració de diferents organismes entre els que destaquen el Col·legi d’Enginyers
Tècnics Industrials de Barcelona -CETIB-, el Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya, la
Gestora de Runes de Catalunya, S.A., Gestió d’Infraestructures, S.A. –GISA-, el Col·legi de Camins,
Canals i Ports –CECCP-, el Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics d’Obres Públiques de Catalunya i l’Institut
de Tecnologia de la Construcció de Catalunya – ITeC.
Per a la quantificació dels residus s’ha utilitzat l’aplicació informàtica del TCQ Gestió mediambiental.
3. MARC LEGAL

A continuació es llista un resum de les principals Normatives d’aplicació en l’àmbit de la gestió dels
residus de construcció i demolició de l’obra:

Part general, Estat Espanyol

Responsabilidad Ambiental
§ Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. (BOE n. 255, de 24 de

octubre de 2007)
§ Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de

desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.
(BOE n. 308, de 23 de diciembre de 2008; c.e. BOE n. 73, de 26 de marzo de 2009)

§ Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio, por la que se establece el orden de prioridad y el
calendario para la aprobación de las órdenes ministeriales a partir de las cuales será exigible
la constitución de la garantía financiera obligatoria, previstas en la disposición final cuarta de
la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. (BOE n. 154, de 29
de junio de 2011).

Impacto Ambiental
§ Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. (BOE n. 296, de 11 de diciembre

de 2013)

Instrumentos de Gestión Administrativa Ambiental
§ Real Decreto 1771/1994, de 5 de agosto, por el que se adecuan determinados

procedimientos administrativos en materia de aguas, costas y residuos tóxicos a la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo común. (BOE n. 198, de 19 de agosto de 1994)

Ordenación del Territorio, Suelo y Urbanismo
§ Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido

de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. (BOE n. 261, de 31 de octubre de 2015)
§ Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de

valoraciones de la Ley de Suelo. (BOE n. 270, de 9 de noviembre de 2011; c.e. BOE n. 65,
de 16 de marzo de 2012)
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Información Ambiental
§ Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información,

de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. (BOE n. 171,
de 19 de julio de 2006)

Responsabilidad Ambiental
§ Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética.  (BOE nº 121, de

21/05/2021)
§ Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras. (BOE n. 234, de 30 de septiembre de 2015)

Part general, Comunitat Autònoma

Impacto Ambiental
§ Ley 6/2009, de 28 de abril, de evaluación ambiental de planes y programas. (DOGC n. 5374,

de 7 de mayo de 2009)

Instrumentos de Gestión Administrativa Ambiental
§ Ley 18/2020, de 28 de diciembre, de facilitación de la actividad económica. (DOGC nº 8307,

de 31/12/2020)
§ Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de prevención y control ambiental de las actividades. (DOGC

n. 5524, de 11 de diciembre de 2009; c.e. DOGC n. 5771, de 9 de diciembre de 2010)
§ Decreto 136/1999, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de

desarrollo de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, de la intervención integral de la administración
ambiental, y se adaptan sus anexos. (DOGC n. 2894, de 21 de mayo de 1999)

Ordenación del Territorio, Suelo y Urbanismo
§ Ley 3/2012, de 22 de febrero, de modificación del texto refundido de la Ley de urbanismo,

aprobado por el Decreto legislativo 1/2010, de 3 de agosto. (DOGC n. 6077, de 29 de febrero
2012)

§ Ley 1/1995, de 16 de marzo, por la que se aprueba el Plan Territorial General de Cataluña.
(DOGC n. 2.032, de 31 de mayo de 1995)

§ Ley 23/1983, de 21 de noviembre, de política territorial. (DOGC n. 385, de 30 de noviembre
de 1983)

§ Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Texto refundido de la
Ley de urbanismo. (DOGC n. 5686, de 5 de agosto de 2010)

§ Decreto 305/2006, de 18 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de
urbanismo. (DOGC n. 4682, de 24 de julio de 2006; c.e. DOGC n. 4760, de 14 de noviembre
de 2006)

Edificación
§ Ley 16/2017, de 1 de agosto, del cambio climático (DOGC n. 7426, de 3 de agosto de 2017)

Atmosfera, Estat Espanyol

Contaminación Atmosférica
§ Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.  (BOE n.

275, de 16 de noviembre de 2007)
§ Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades

potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas
para su aplicación. (BOE n. 25, de 29 de enero de 2011; c.e. BOE n. 83, de 7 de abril de
2011)

§ Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. (BOE n.
25, de 29 de enero de 2011)

Aigües continentals, Estat Espanyol

Calidad de las Aguas
§ Ley 46/1999, de 13 de diciembre, de modificación de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de

Aguas. (BOE n. 298, de 14 de diciembre de 1999)
§ Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de

la Ley de Aguas. (BOE n. 176, de 24 de julio de 2001)
§ Real Decreto-Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley

de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. (BOE n. 90, de
14 de abril de 2007)

§ Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 849/1986, de
11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que
desarrolla los Títulos preliminar, I, IV, V, VI y VIII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de
Aguas. (BOE n. 135, de 6 de junio de 2003)

§ Real Decreto 419/1993, de 26 de marzo, por el que se actualiza el importe de las sanciones
establecidas en el artículo 109 de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, y se modifican
determinados artículos del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real
Decreto 849/1986, de 11 de abril. (BOE n. 89, de 14 de abril de 1993)

§ Real Decreto 1315/1992, de 30 de octubre, por el que se modifica parcialmente el
Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de
abril, con el fin de incorporar a la legislación interna la Directiva del Consejo 80/68/CEE de
17 de diciembre de 1979, relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la
contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas. (BOE n. 288, de 1 de
diciembre de 1992)

§ Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, se aprueba el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico. (BOE n. 103, de 30 de abril de 1986)

§ Orden AAA/2056/2014, de 27 de octubre, por la que se aprueban los modelos oficiales de
solicitud de autorización y de declaración de vertido. (BOE n. 268, de 5 de noviembre de
2014)

§ Orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo, por la que se regulan los sistemas para realizar el
control efectivo de los volúmenes de agua utilizados por los aprovechamientos de agua del
dominio público hidráulico, de los retornos al citado dominio público hidráulico y de los vertidos
al mismo. (BOE n. 128, de 27 de mayo de 2009)
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Planificación Hidrológica
§ Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/ 2001, de 5 de julio, del Plan

Hidrológico Nacional. (BOE n. 149, de 23 de junio de 2005)
§ Ley 10/ 2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. (BOE n. 161, de 6 de julio de 2001)
§ Real Decreto Ley 2/2004, de 18 de junio, por el que se modifica la Ley 10/ 2001, de 5 de

julio, del Plan Hidrológico Nacional. (BOE n. 148, de 19 de junio de 2004)
§ Real Decreto-Ley 9/1998, de 28 de agosto, por el que se aprueban y declaran de interés

general determinadas obras hidráulicas. (BOE n. 207, de 29 de agosto de 1998) .
§ Real Decreto 2129/ 2004, de 29 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 650/

1987, de 8 de mayo, por el que se definen los ámbitos territoriales de los organismos de
cuenca y de los planes hidrológicos. (BOE n. 268, de 6 de noviembre de 2004)

§ Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, por el que se aprueban los Planes Hidrológicos de
cuenca. (BOE n. 191, de 11 de agosto de 1998)

§ Real Decreto 1541/1994, de 8 de julio, por el que se modifica el anexo 1 del Reglamento de
la Administración Pública del Agua y de la planificación hidrológica, aprobado por Real
Decreto 927/1988, de 29 de julio. (BOE n.179, de 28 de julio de 1994) Resolución de 29 de
junio de 2004, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del
Acuerdo de Convalidación del Real Decreto- Ley 2/ 2004, de 18 de junio, por el que se
modifica la Ley 10/ 2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. (BOE n. 160, de 3 de
julio de 2004).

Aigües continentals, Comunitat Autònoma

Calidad de las Aguas
§ Decreto Legislativo 3/2003, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el Texto refundido de

la legislación en materia de aguas de Cataluña. (DOGC n. 4015, de 21 de noviembre de
2003)

§ Decreto 130/2003, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios
públicos de saneamiento. (DOGC n. 3894, de 29 de mayo de 2003)

§ Decreto 83/1996, de 5 de marzo, sobre medidas de regularización de vertidos de aguas
residuales. (DOGC n. 2180, de 11 de marzo de 1996)

§ Orden de 19 de febrero de 1987, por la que se establecen normas complementarias en
materia de autorización de vertidos de aguas residuales. (DOGC n. 816, de 16 de marzo de
1987).

Planificación Hidrológica
- Decreto 380/2006, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la planificación
hidrológica. (DOGC n. 4740, de 16 de octubre de 2006)

Aigües marines, Estat Espanyol

Calidad de las Aguas Marítimas

§ Real Decreto 258/1989, de 10 de marzo, por el que se establece la normativa general sobre
vertidos de sustancias peligrosas desde tierra al mar. (BOE n. 64, de 16 de marzo de 1989)

Planificación Litoral
§ Ley 22/1988, de 28 de julio de 1988, de Costas. (BOE n. 181, de 29 de julio de 1988)

Aigües marines, Comunitat Autònoma

Calidad de las Aguas Marítimas
§ Resolución JUI/2502/2003, de 4 de agosto, por la que se da publicidad al Acuerdo del

Gobierno de 1 de agosto de 2003, por el que se aprueba el plan especial de emergencias por
contaminación accidental de las aguas marinas en Cataluña (CAMCAT). (DOGC n. 3954, de
26 de agosto de 2003)

§ Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la
ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos,
aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 julio. (BOE n. 160, de 5 de julio de 1997)

§ Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre prevención y reducción de la contaminación
del ambiente producida por el amianto. (BOE n. 32, de 6 de febrero de 1991; c.e. BOE n. 43,
de 19 de febrero de 1991).

Suelos Contaminados
§ Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades

potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de
suelos contaminados. (BOE n. 15, de 18 de enero de 2005)

Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)
§ Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y

electrónicos. (BOE n. 45, de 21 de febrero de 2015)

Pilas y baterías
§ Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental

de sus residuos. (BOE n. 37, de 12 de febrero de 2008)

Aceites usados
§ Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites

industriales usados. (BOE n. 132, de 3 de junio de 2006)

Residuos de Construcción y Demolición (RCD)
§ Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los

residuos de construcción y demolición. (BOE n. 38, de 13 de febrero de 2008)

Neumáticos usados
§ Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera de uso.

(BOE n. 2, de 3 de enero de 2006)
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§ Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera de uso.
(BOE n. 2, de 3 de enero de 2006)

Residus, Comunitat Autònoma

Producción/Gestión de Residuos
§ Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de julio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley

reguladora de los residuos. (DOGC n. 5430, de 28 de julio de 2009)
§ Decreto 152/2017, de 17 de octubre, sobre la clasificación, la codificación y las vías de

gestión de los residuos en Cataluña. (DOGC n. 7477, de 19 de octubre de 2017)
§ Decreto 197/2016, de 23 de febrero, sobre la comunicación previa en materia de residuos y

sobre los registros generales de personas productoras y gestoras de residuos de Cataluña.
(DOGC n. 7066, de 25 de febrero)

§ Decreto 219/2001, de 1 de agosto, por el que se deroga la disposición adicional tercera del
Decreto 93/1999, de 6 de abril, sobre procedimientos de gestión de residuos. (DOGC n.
3447, de 7 de agosto de 2001)

§ Decreto 93/1999, de 6 de abril, sobre procedimientos de gestión de residuos. (DOGC n.
2865, de 12 de abril de 1999)

Aceites usados
- Orden de 6 de septiembre de 1988, sobre tratamiento y eliminación de aceites industriales con
base mineral usados. (DOGC n. 1055, de 14 de octubre de 1988).

Residuos de Construcción y Demolición (RCD)
- Decreto 89/2010, de 29 de junio, por el que se aprueba el Programa de gestión de residuos de
la construcción de Cataluña (PROGROC), se regula la producción y gestión de los residuos de la
construcción y demolición, y el canon sobre la deposición controlada de los residuos de la
construcción. (DOGC n. 5664, de 6 de julio 2010)

- Orden 9/2023, de 23 de enero, por la que se regula la utilización de los áridos reciclados
procedentes de la valorización de residuos de la construcción y demolición. (DOGC nº 8841, de
26/01/2023)

Sorolls i vibracions, Estat Español

Control Ruidos y Vibraciones
§ Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. (BOE n. 276, de 18 de noviembre de 2003)
§ Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17

de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y
emisiones acústicas. (BOE n. 254, de 23 de octubre de 2007)

§ Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17
de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. (BOE
n. 301, de 17 de diciembre de 2005)

§ Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el
entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. (BOE n. 52, de 1 de marzo de

2002)

Sorolls i vibracions, Comunitat Autònoma

Control Ruidos y Vibraciones
§ Ley 16/2002, de 28 de junio, de protección contra la contaminación acústica. (DOGC n. 3675,

de 11 de julio de 2002)
§ Decreto 176/2009, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley

16/2002, de 28 de junio, de protección contra la contaminación acústica, y se adaptan sus
anexos. (DOGC n. 5506, de 16 de noviembre de 2009)

Energia, Estat Espanyol

Eficiencia energética
§ Real Decreto-ley 29/2021, de 21 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes en

el ámbito energético para el fomento de la movilidad eléctrica, el autoconsumo y el
despliegue de energías renovables. (BOE nº 305, de 22/12/2021)

Contaminación lumínica
§ Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de

eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas
complementarias EA-01 a EA-07. (BOE n. 279, de 19 de noviembre de 2008)

§ Decreto 190/2015, de 25 de agosto, de desarrollo de la Ley 6/2001, de 31 de mayo, de
ordenación ambiental del alumbrado para la protección del medio nocturno. (DOGC n. 6944,
de 27 de agosto de 2015)

§ Ley 6/2001, de 31 de mayo, de ordenación ambiental del alumbrado para la protección del
medio nocturno. (DOGC n. 3407, de 12 de junio de 2001)

Substancies perilloses, Unió Europea

Control y Almacenamiento
§ Reglamento (CE) n. 1272/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre

de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que
se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE, y se modifica el
Reglamento (CE) n. 1907/2006 (Texto pertinente a efectos del EEE). (DOUE n. L 353, de 31
de diciembre de 2008).

Seguretat industrial, Estat Espanyol

Aparatos de Elevación y Manutención
§ Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva Instrucción técnica

complementaria " MIE- AEM- 2 " del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,
referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones. (BOE n. 170, de 17 de julio de 2003;
c.e. BOE n. 20, de 23 de enero de 2004)
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§ Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y
refundido de la Instrucción técnica complementaria "MIE- AEM- 4" del Reglamento de
aparatos de elevación y manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas. (BOE n.
170, de 17 de julio de 2003)

§ Resolución de 10 de septiembre de 1998, que desarrolla el Reglamento de Aparatos de
Elevación y Manutención aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 noviembre. (BOE n.
230, de 25 de septiembre de 1998).

Instalaciones Industriales
§ Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas

reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23
de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley
25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. (BOE n. 125, de 22 de
mayo de 2010; c.e. BOE n. 207, de 26 de agosto de 2010; c.e. BOE n. 149, de 19 de junio
de 2010)

Seguretat industrial, Comunitat Autònoma

Instalaciones contra Incendios
§ Orden INT/323/2012, de 11 de octubre, por la que se aprueban las instrucciones técnicas

complementarias del Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio (DB SI) del
Código Técnico de la Edificación (CTE). (DOGC n. 6240, de 25 de octubre de 2012).

4. MESURES DE PREVENCIÓ DE RESIDUS A L’OBRA
En aquest apartat es descriuen aquelles accions destinades a evitar la generació de residus de la
construcció i demolició (prevenció) o a reduir-ne la seva producció (minimització) durant la fase d’obra.
Les actuacions previstes per a donar compliment a aquests objectius són les següents:
4.1. COMPRA I PROVEÏMENT DE MATERIALS

La quantitat de materials comprats s’ha d’ajustar a les necessitats reals d’execució de l’obra. D’aquesta
manera es generen menys residus.
A les obres s’arriba a malbaratar fins a un 10% dels materials, pel que és important calcular correctament
la quantitat necessària de materials, demanar-los només quan es prevegi una utilització més o menys
immediata i assegurar-se que mentrestant s’emmagatzemen correctament perquè, accidentalment, no
resultin malmesos o inservibles (convé no oblidar que si s’emmagatzemen durant molt temps, augmenta
la probabilitat que s’espatllin o perdin qualitat).
4.2. EMMAGATZEMATGE DE MATERIALS D’OBRA: REDUCCIÓ DE RESIDUS

La millora de la gestió de residus de construcció està íntimament lligada a un procés ordenat i racional
d’execució de l’obra.
El correcte emmagatzematge dels materials permet controlar l’estoc i facilita el seu maneig i, si el dipòsit
és segur, també pot reduir el vandalisme i els robatoris.
Els materials han d’estar allunyats d’altres àrees reservades per als residus i fora de l’abast del trànsit
intern de l’obra, ja que si no és així podrien resultar danyats. També han de quedar protegits de la pluja

i de la humitat, que els pot espatllar irremeiablement, com passa amb els aglomerants hidràulics, ciments,
etc.
Els embalatges amb què es transporta el material han de ser prou estables i resistents. Si no és així, es
poden trencar o abocar; per exemple, els palets han de ser carregats de forma convenient perquè no
bolquin o caigui material. No han de ser fràgils o estar en mal estat perquè en utilitzar-los per a moure
els materials dins de l’obra, originen residus i, fins i tot, constitueixen un perill potencial per a la seguretat
dels treballadors.
Per a la reducció de residus és important també preveure a l’obra un espai per a l’emmagatzematge dels
materials que es reben i es faran servir posteriorment.
A la taula següent es pot veure la manera més convenient d’emmagatzemar les matèries primeres que
arriben a l’obra. La seva aplicació contribuirà a reduir la quantitat de residus que s’originen o el
malbaratament de materials.
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REQUERIMENTS ESPECIALS

Sorra i grava Emmagatzemar en una base
dura per reduir deixalles

Ciment Evitar que s’humitegi

Maons i
blocs de
formigó

Emmagatzemar als embalatges
originals fins al moment de l’ús.
Protegir del trànsit de vehicles

Prefabricats
de formigó

Emmagatzemar en embalatges
originals, lluny dels moviments
dels vehicles

Pintures Protegir del robatori

Membranes
bituminoses

Emmagatzemar en rotlles i
protegir amb polietilè

Material
aïllant Emmagatzemar amb polietilè

Ferreteria Evitar que s’humitegi
Protegir del robatori

Taula 1. Forma d’emmagatzematge de les matèries primeres que arriben a l’obra per a la prevenció de la
generació de residus

4.3. REUTILITZACIÓ DE MATERIALS
Es reutilitzaran els mitjans auxiliars i els embalatges de fusta tantes vegades com sigui possible. Només
quan estiguin molt danyats es convertiran en material per reciclar.
Els encofrats s’empraran diverses vegades perquè admeten diverses posades en ús. Cal salvar els retalls
dels grans taulers per utilitzar-los en peces de menor mida, en racons i en superfícies de geometria no
ortogonal en les quals s’han d’adaptar peces tallades apropiadament. Els taulers d’encofrat s’han de
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guardar ben ordenats i disposats perquè sigui més fàcil reutilitzar-los o transportar-los en una altra obra
en la qual puguin tornar a ser usats.
4.4. REDUCCIÓ DE RESIDUS METÀL·LICS

Per reduir els residus metàl·lics que arriben a obra cal aconseguir que els perfils i barres d’armadures
arribin amb la mida definitiva. És convenient que arribin llestes per col·locar en obra, tallades, doblegades
i, preferiblement, muntades.
4.5. ÚS DE MATERIALS RECICLATS, RECICLABLES I DURABLES

Es potenciarà l’ús de materials reutilitzats, reciclables i durables. En aquest sentit, al web de l’Agenda de
la construcció sostenible es pot trobar una base de dades amb productes per a la construcció escollits
amb criteris de sostenibilitat: http://www.csostenible.net/index.php/ca/productes
4.6. OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ, VALORITZACIÓ O ELIMINACIÓ DELS RESIDUS

La reutilització i la valorització dels materials continguts en els residus, definides pel Decret Legislatiu
1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus, permeten el seu
aprofitament (exclosa la utilització com a font d’energia), i es presenten com l’alternativa a la deposició
controlada de residus.
Una gestió responsable dels residus ha de perseguir la màxima valorització - preferiblement enfront el
tractament finalista (deposició controlada i incineració) – per tal de reduir, tant com sigui possible,
l’impacte ambiental. La gestió serà més eficaç si s’incorporen les operacions de separació selectiva en
el mateix lloc on es produeixen, mentre que les de reciclatge i reutilització es poden fer dins l’obra (in
situ) o fora l’obra (ex-situ).
Per fomentar el reciclatge i la reutilització dels materials continguts en els residus de l’obra, s’han de
separar  segons la seva tipologia. La gestió dels residus ha de començar per la seva separació selectiva.
L’objectiu és maximitzar la reutilització i les possibilitats de reciclatge. Si la gestió dels residus a l’obra
comença per la seva separació i que aquesta és ben clara, resultarà més fàcil identificar les àrees i etapes
del procés que generen major quantitat de residus. Amb aquesta identificació es facilitarà el circuit de
transport intern dels residus i se’n podrà racionalitzar el procés, de manera que els residus originats
tendeixin a minimitzar-se. És necessari que la zona habilitada per la recollida de residus compti amb
espai suficient.
No es tracta solament de reduir els residus petris, que són els majoritaris de la construcció; també cal
separar-ne aquells que es produeixen en menor quantitat i que són fàcilment valoritzables. L’exemple
més clar són tots els productes que contenen metalls, fàcilment valoritzables mitjançant el reciclatge.
També des del punt de vista econòmic és interessant procedir a una separació selectiva dels residus de
diferent naturalesa.
Així doncs, la barreja compacta de residus que tendeixen a les formes arrodonides (per exemple, els
petris) amb altres de formes allargades (les posts típiques de fusta) produeixen buits que desaprofiten
l’espai del contenidor i, en conseqüència, encareixen la gestió perquè cal transportar un major nombre
de contenidors. Si a més es té en compte els costos d’entrada a dipòsit controlat (en funció de la seva
densitat), es comprovarà que aquesta barreja de residus de tipologia diversa, en dificulta el reciclatge i
n’encareix la gestió.
Si es realitza una separació selectiva dels residus de diferents tipus, cal que cadascun sigui dipositat en
un contenidor específic. Per exemple: en el cas dels plàstics i cartons, s’ha d’utilitzar un sistema de
deposició capaç de reduir-ne el volum, ja que sinó s’estarà emmagatzemant i transportant molta menys
quantitat de residu que la esperada. Així mateix, caldrà que es realitzi una clara identificació dels
materials que ha d’allotjar cada contenidor.

Els residus especials com els olis, pintures, bateries, etc. han de ser separats dels residus inerts. Si es
barregen entre ells, els residus inerts quedaran contaminats. En aquest cas, els costos de la gestió del
volum total s’encareix perquè d’aquesta manera s’hauria de gestionar la totalitat com a residu especial,
gestió més cara que la resta.
La correcta gestió dels residus es basa en realitzar una adequada coordinació entre les activitats d’obra
i la retirada dels mateixos residus per part d’un gestor autoritzat, per evitar impactes a la zona d’obres.
Pel que fa a les terres d’excavació, una part s’utilitzaran pels rebliments un cop executades les obres del
dipòsit i les arquetes i els excedents (que, en qualsevol cas, seran terres no contaminades per
substàncies perilloses) s’abassegaran al costat dels contenidors de residus per a ser portades al gestor
autoritzat corresponent.
El gràfic següent mostra el model català de residus de la construcció. El model es fonamenta en les
accions de prevenció i en la reutilització i valorització material màxima dels residus. També estableix el
principi de responsabilitat del productor.

Figura 1.Model català de residus de la construcció. Font: Agència de Residus de Catalunya.

La gestió dels RCD (recollida, transport, transferència, triatge, reciclatge i/o disposició controlada en el
seu cas) es realitzarà contractant un gestor autoritzat que se’n faci càrrec.
En aquest annex es faciliten la localització i les característiques de les empreses autoritzades per a la
gestió de RCD més properes a la zona de recollida dels residus de construcció i demolició.
L’activitat de disposició controlada dels residus requereix autorització concedida per l’ajuntament on
estigui ubicat el dipòsit controlat. Per això, no es podrà realitzar l’abocament en llocs en els quals no es
disposi d’autorització per part de l’administració.
Per als residus de fusta (palets i restes de fusteria), metalls, paper-cartró, plàstics i altres residus
reutilitzables o reciclables s’hauran de contractar els serveis d’empreses autoritzades que realitzin
activitats de reutilització o reciclatge d’aquests residus. També poden ser reutilitzats a la pròpia obra o
en una altra de pròxima, però haurà de quedar justificada documentalment la quantitat de residu generat
i el total reutilitzat.
La gestió dels residus especials serà separada de la resta, i es dipositaran a l’obra en zones habilitades
amb tots els bidons i contenidors que calguin i, posteriorment, es gestionaran via dipòsit controlat. Caldrà
justificar igualment l’esmentada gestió de forma documental. Per tant, els residus especials seran retirats
a abocador a través d’un gestor autoritzat que els reculli, els classifiqui i els porti al seu lloc de destinació
(dipòsit controlat autoritzat).
Finalment, en el seu cas, els llots de fosa sèptica es recolliran també per gestor autoritzat i es
transportaran per al seu tractament en planta depuradora d’aigües residuals.
5. RECOLLIDA SELECTIVA I EMMAGATZEMATGE DE RCD
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Tot seguit s’estableixen els criteris a tenir en compte a l’obra per tal que les operacions de gestió dels
RCD es duguin a terme correctament i es redueixi la quantitat de residus a gestionar fora d’obra.
En relació a la obligatorietat de segregació dels residus generats a l’obra, cal tenir en compte el Reial
Decret 105/2008 segons el qual s’ha de preveure una separació de les fraccions formigó, ceràmics,
metalls, fusta, vidre, plàstic i paper i cartró en la pròpia obra sempre que de forma individualitzada, les
quantitats previstes de generació superin les quantitats indicades a l’apartat 1 del present document.
A l’apartat 8 s’identifiquen i quantifiquen els residus que es preveu que generin cadascuna de les
actuacions projectades i es determina la recollida electiva d’aquelles fraccions que superin els llindars
establerts pel Reial Decret 105/2008, i per les que caldrà realitzar una recollida selectiva.
Per als residus que no superin l’esmentat llindar es realitzarà la seva segregació segons la següent
tipologia: no especials (RNE), residus especials (RE) i residus inerts (RI). evitant la seva barreja i
gestionant-los d’acord amb la legislació aplicable.
A les taules 2, 3 i 4 es llisten tots els residus generats a les obres segons la seva tipologia i codi LER,
amb las quantitats totals de cadascun d’ells.
Es duran a terme les següents mesures:

Es segregaran a l’obra els residus no especials, especials i inerts, en contenidors diferenciats i
etiquetats per poder identificar-los.

No es realitzaran abocaments incontrolats de cap tipus.

Les terres que hagin de ser reutilitzades posteriorment a la mateixa obra, s’abassegaran en una zona
delimitada annexa a l’àrea de treballs, que haurà de ser plana. Els abassegaments es ruixaran o
polvoritzaran periòdicament amb aigua (amb o sense tensioactius) i/o es recobriran amb lones o
cobertes, sempre que les condiciones meteorològiques siguin adverses (baixa humitat atmosfèrica
i vent), per impedir la dispersió de partícules al medi.

En cas que apareguessin sòls contaminats, es segregaran en contenidors diferenciats per a la seva
gestió específica per part del gestor corresponent.

RESIDUS INERTS
A l'article 2 del Reial Decret 105/2008 es defineix residu inert com aquell residu no perillós que no
experimenta transformacions físiques, químiques o biològiques significatives, no és soluble ni
combustible, ni reacciona físicament ni químicament ni d’una altra manera, no és biodegradable, no
afecta negativament a altres matèries amb les que entra en contacte de manera que provoqui
contaminació del medi ambient o perjudiqui la salut humana. La lixiviabilitat total, el contingut de
contaminants del residu i l’ecotoxicitat del lixiviat hauran de ser insignificants i, en particular, no suposaran
un risc per a la qualitat de les aigües superficials o subterrànies.
Els residus inerts que es poden generar en aquesta obra poden ésser els següents:

Terres i pedres

Formigó

Materials ceràmics, maons, teules

D’acord al principi de prevenció en la generació de residus, es fomentarà la separació d’aquells residus
que siguin reutilitzables a la mateixa obra.

Pel que fa a les terres excavades, les que es vagin a reutilitzar s’abassegaran al costat de la zona
d’actuació, en una zona abalisada. En el seu cas, caldrà identificar les terres contaminades considerades
especials, que en cap cas podran ser reutilitzades a l’obra, si no que es segregaran de forma diferenciada
per a la seva gestió específica.
Quant a la manera de disposar el material reutilitzable, les terres i pedres s’emmagatzemaran a l’obra en
llocs planers, on no destorbin, no puguin contaminar-se per substàncies perilloses i no produeixin danys
per lliscaments o despreniments.
En tot cas, segons l’article 3 Àmbit d’aplicació del Reial Decret 105/2008, les terres i pedres no
contaminades per substàncies perilloses reutilitzades a la mateixa obra, en una obra diferent o en una
activitat de restauració, condicionament o rebliment, sempre que es pugui acreditar de forma fefaent la
seva destinació a reutilització, no serà d’aplicació el mateix reial decret.
Els elements d’obra de fàbrica i elements de petit format (blocs, rajoles, etc.) en bon estat,
s’emmagatzemaran en una zona ben condicionada per tal d’evitar trencar peces innecessàriament.
En relació al material residual inert generat a l’obra que no sigui reutilitzable, s’emmagatzemarà dins el
recinte de la mateixa obra en contenidors habilitats.
En qualsevol cas, sempre disposaran de cartells identificadors on hi aparegui el codi CER i la descripció
del residu.
RESIDUS ESPECIALS
Els residus especials són aquells residus tòxics i perillosos que pel seu contingut, forma de presentació
o altres característiques es poden considerar com a tals, segons els criteris que s’estableixen en l’annex
I del Reial Decret 833/1988, de 20 de juliol, inclosos els envasos i recipients que els contenen.
Dins d’aquest grup es consideren els següents residus:

Olis lubricants usats (manteniment de maquinària)

Bateries àcid / plom (manteniment de maquinària)

Draps i baietes contaminats (neteja d’equips)

Combustibles (manteniment de maquinària)

Productes de neteja

Sòls contaminats (Reparacions i manteniment de maquinària, recollida de materials perillosos)

Restes de pintures, esmalts, laques, aerosols.

Pastilles i líquids de fre (manteniment d’equips)

Òxids i partícules metàl·liques

Envasos metàl·lics que continguin o hagin contingut productes d’origen químic (Envasos d’oli,
carburants, pintures, ...)

Per a la gestió dels residus especials generats s’han de complir els requisits de la següent normativa:
Reial Decret 833/88 de 20 de juliol pel qual s’aprova el Reglament per a l’execució de la Llei 20/1986

bàsica de residus tòxics i perillosos.
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Reial Decret 952/1997, 20 juny, pel que es modifica el Reglament per a l’execució de la Llei 20/1986
bàsica de residus tòxics i perillosos.

Reial Decret 180/2015, de 13 de març, pel que es regula el trasllat de residus a l’interior del territori
de l’estat.

Per a la gestió dels olis usats s’han de complir els requisits de la següent normativa:
Ordre de 6 de setembre de 1988, sobre prescripcions en el tractament i eliminació dels olis usats de
la Generalitat de Catalunya.

Ordre de 28 de febrer de 1989 del Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme.

Ordre de 13 de juliol de 1990, per la qual es regula la gestió d’olis usats.

Per a la gestió dels sòls contaminats s’han de complir els requisits de la següent normativa:
Reial Decret 9/2005, de 14 de gener, segons el qual s’estableix la relació d’activitats  potencialment

contaminats del sòl, els criteris i els estàndards per a la declaració de sòls contaminats.

Ordre MAH/153/2007, de 4 de maig, per la qual s’aprova el procediment de la presentació telemàtica
dels informes preliminars de situació i dels informes de situació d’acord amb l’establert al Reial
decret 9/2005.

Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, el que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.

Llei bàsica 22/2011, de 26 de juliol, de residus i sòls contaminats.

Llei 16/2002, d’1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació en la redacció donada
per la Llei 5/2013, d’11 de juny, per la que es modifiquen la Llei 16/2002 i la Llei 22/2011.

Reial Decret 815/2013, de 18 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament d’emissions industrials de
desplegament de la Llei 16/2002, d’1 de juliol de prevenció i control integrats de la contaminació.

Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.

Orientacions de la Comissió Europea sobre l’informe de la situació de partida en el marc de l’article
22, apartat 2, de la Directiva 2010/75/UE, sobre les emissions industrials.

Tots els residus especials es disposaran en emplaçaments prèviament definits de l’obra, en bidons o
contenidors estancs, i estaran identificats amb etiquetes plastificades amb la següent informació:
tipus de residu que s’ha d’emmagatzemar al contenidor, el codi CER corresponent, el pictograma
que il·lustra la perillositat del residu i una breu descripció d’aquest o un llistat dels materials aptes
a dipositar al contenidor.

La

Figura 2 mostra el model d’etiquetatge per residus especials.

Figura 2. Model d’etiquetatge per residus especials

El temps d’emmagatzematge dels residus especials no ha de superar els sis mesos des de la data de
tancament del bidó o contenidor. Es procurarà fer coincidir les dates de tancament dels diferents tipus de
residus i per tant, les dates de recollida dels residus especials per tal de facilitar el procés de gestió. En
cas de preveure la necessitat d’un temps d’emmagatzematge superior a l’indicat, es demanarà el permís
oportú a l’Agència de Residus de Catalunya. El contractista es donarà d’alta a l’inici de l’obra, com a
productor de residus perillosos a l’Agència de Residus de Catalunya. Per a la retirada d’aquests residus,
es contactarà amb transportistes i gestors autoritzats a tal efecte per l’Agència de Residus de Catalunya.
Durant l’obra es portarà un registre de la retirada de tots els residus perillosos.
Queda totalment prohibit el vessament directe d’olis i d’altres substàncies contaminants e aigües
superficials, subterrànies o a la xarxa de clavegueram.
No es disposarà de cap instal·lació per a la reparació de la maquinària. En tot cas les operacions de
reparació i manteniment es realitzaran en tallers autoritzats.
Qualsevol abocament accidental de lubricant o combustible procedent de la maquinària, es tractarà amb
substàncies absorbents, de les quals hauran de portar les diferents unitats de maquinària. El material
absorbent i els sòls contaminats hauran de ser gestionats com a residus especials.

RESIDUS NO ESPECIALS
Es considera residu no especial qualsevol residu que no pugui ser classificat com a inert o especial.
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Dins d’aquest grup, a l’obra es poden generar els següents residus: Fusta, metalls, paper, cartró, plàstics,
vidre, restes vegetals, matèria orgànica o pneumàtics usats.
Tal com s’ha dit, es col·locaran contenidors per a la recollida selectiva d’aquests residus a la zona d’obres
en els casos que superin els llindars establerts pel Reial Decret 105/2008.
6. GESTIÓ DELS RCD A L’OBRA

6.1. TIPOLOGIA I CLASSIFICACIÓ DELS RESIDUS GENERATS
S’han identificat els residus que es generaran a l’obra a partir de les activitats que es desenvoluparan i
els materials que s’utilitzaran. A la taula següent es classifiquen i descriuen aquests residus segons el
codi LER i es defineix la seva tipologia (especial o no especial), atenent la Decisió de la Comissió de 18
de desembre de 2014 per la qual es modifica la Decisió 2000/532 / CE, sobre la llista de residus, de
conformitat amb la Directiva 2008/98 / CE del Parlament Europeu i del Consell.

Codi
LER Descripció Codi LER Tipologia

1501 Envasos (inclosos els residus d’envasos de la recollida selectiva
municipal)

150101 Envasos de paper i cartró No especial

1701 Formigó, maons, teules i materials ceràmics

170101 Formigó Inert

170103 Teules i materials ceràmics Inert

170107 Petris Inerts

1702 Fusta, vidre i plàstic

170201 Fusta No especial

170203 Plàstic No especial

170202 Vidre No especial

170302 Betums No especial

1704 Metalls (inclosos els seus aliatges)

170407 Metalls barrejats No especial

1705 Terra (inclosa la terra excavada de zones contaminades),
pedres i llots de drenatge

170503 Terra i pedres que contenen substàncies perilloses Especial

Codi
LER Descripció Codi LER Tipologia

170504 Terres i pedres diferents de les especificades en el codi 170503 No especial

170802 Guixos No especial

1709 Altres residus de construcció i demolició

170903 Residus barrejats de construcció i demolició que contenen
substàncies perilloses Especial

170904 Residus mesclats de construcció i demolició diferents dels
especificats en els codis 170901, 170902 i 170903. No especial

Taula 2. Classificació dels residus de la construcció i demolició generats a l’obra.

6.2. ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DE RESIDUS

Les dades de generació de residus s’han dividit en els següents capítols:
Residus que es generen com a conseqüència del moviment de terres.

Residus generats com a conseqüència de la construcció de noves estructures.

RESIDUS PROCEDENTS DEL MOVIMENT DE TERRES i SORRES DELS FILTRES
Les terres d’excavació que es reaprofitaran a l’obra no es comptabilitzen com a residu; només es
comptabilitza com a tal l’excedent que s’haurà de gestionar (RD 105/2008).
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A l’obra s’excavaran 7.938,83 m3 de terres de les quals, es preveu que 210,13 m3 es reutilitzin a la pròpia
obra, restant per tant, 7.728,7 m3 de terra sobrants que hauran d’anar a abocador.

Codi CER Descripció Codi LER Volum (m3) Pes (t)

170504 Terres i pedres diferents de les especificades en el
codi 170503 7.728.7 16.230.3

Taula 3. Quantitats de terres generades pel moviment de terres.

RESIDUS PROCEDENTS DE LA DEMOLICIÓ

Codi CER Descripció Codi LER Volum (m3) Pes (t)

170101 Formigó 817,2 1.103,3

170103 Inerts barrejats 318,1 334,0

170407 Metalls barrejats 19,2 99,7

170904
Residus mesclats de construcció i demolició

diferents dels especificats en els codis 170901,
170902 i 170903.

206,5 1.548,6

Taula 4. Quantitats de residus generats dels desmantellament dels sils.

RESIDUS GENERATS COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA CONSTRUCCIÓ DE NOVES ESTRUCTURES.

Codi CER Descripció Codi LER Volum (m3) Pes (t)

1501 Envasos (inclosos els residus d’envasos de la
recollida selectiva municipal)

150101 Envasos de paper i cartró 5,9 2,4

1702 Fusta, vidre i plàstic

170201 Fusta 2,3 0,1

170203 Plàstic 5,2 2,1

1704 Metalls (inclosos els seus aliatges)

170407 Metalls barrejats 0,9 4

1709 Altres residus de construcció i demolició

170903 Residus barrejats de construcció i demolició que
contenen substàncies perilloses - 16.8* en

kg

Taula 5. Quantitats de residus generats com a conseqüència de la construcció de noves estructures

6.3. GESTIÓ DE RESIDUS DINTRE DE L’OBRA

IDENTIFICACIÓ DE LES OPERACIONS DE GESTIÓ
A continuació, s’adjunta la fitxa resum inclosa a la “Guia per a la redacció de l´Estudi de Gestió de Residus
de construcció i enderroc” per facilitar la identificació de les operacions de gestió de residus dintre de
l’obra.

FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA
1

Separació
segons tipologia
de residu

Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un
espai a l’obra.
Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de preveure
una separació en obra de les següents fraccions, quan de forma
individualitzada per cadascuna d’elles, la quantitat prevista de generació
per al total de l’obra superi les següents quantitats indicades a
continuació (*).
þ Formigó: 80 tones o Vidre: 1 tones
þ Maons, teules i ceràmics: 40
tones þ Plàstic: 0,5 tones
þ Metall: 2 tones þ Paper i cartró: 0,5 tones
o Fusta: 1 tones

Especials

þ Zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui)

La legislació de residus especials obliga a tenir una zona adequada per
a l’emmagatzematge d’aquest tipus de residus. Entre d’altres
recomanacions, es destaquen les següents:

§ No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos

§ El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i
fora del trànsit habitual de la maquinària d’obra, per tal d’evitar
vessaments accidentals

§ Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de
situar els envasos dels productes especials, tenint en compte les
incompatibilitats segons els símbols de perillositat representats en les
etiquetes

§ Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc.

§ Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis,
desencofrant, etc.) en posició vertical i sobre cubetes de retenció de
líquids per tal d’evitar fuites

§ Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus
especials

Inerts
þ contenidor per a inerts barrejats
þ contenidor per inerts de formigó
ocontenidor per inerts ceràmics
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FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA
o contenidor per altres inerts
þ contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador

No Especials

þ contenidor per metall
o contenidor per fusta
þ contenidor per plàstic
þ contenidor per paper i cartró
o contenidor per la resta de residus no especials barrejats
þ contenidor per tots els residus no especials barrejats

Inerts + No
especials

Inerts + No Especials:
o contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (*)

(*) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap
a un gestor que li faci un tractament previ

2 Reciclatge
de residus petris
inerts en la
pròpia obra

Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar
a l’obra per reutilitzar, posteriorment, en el mateix emplaçament.
Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a
abocador:
(kg)  no es preveu  (m3): no es preveu
Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid
resultant, una vegada matxucat serà, aproximadament, un 30% menor al
volum inicial de residus petris)
(kg): no es preveu (m3): no es preveu

3 Senyalització
dels contenidors

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que
continguin, d’acord amb la separació selectiva prevista.

Inerts Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc.
CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de
terres i runes)

No Especials
barrejats

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc.
CODIS CER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis
admesos en plantes de selecció i dipòsits de residus No Especials).
Aquest símbol identifica als residus no especials barrejats.
En el cas de superació de les quantitats indicades al RD 105/2008, a
partir de les quals cal fer recollida selectiva, s’identificaran els residus
amb un cartell específic per a cada tipus.

Especials CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol
identifica els residus especials de manera genèrica i pot servir per
senyalitzar la zona d’aplec habilitada pels residus especials; no obstant,
a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de
perillositat que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o
contenidors d’acord amb la legislació de residus especials.

FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA
Les terres contaminades que es puguin trobar a la zona de l’abocador
incontrolat de Can Nicasi aniran identificades amb aquest pictograma.

(*) Nota de l’autor: segons el mateix RD, la separació en fraccions la farà preferentment el posseïdor dels residus de construcció
i demolició dins de l'obra en què es produeixin. Quan per falta d'espai físic en l'obra no resulti viable efectuar tècnicament aquesta
separació en origen, el posseïdor podrà encomanar la separació de fraccions a un gestor de residus en una instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra. En aquest últim cas, el posseïdor haurà d’obtenir del gestor de
la instal·lació la documentació acreditativa que aquest gestor ha complert, en nom seu, l’obligació de recollida a l’article 5 del
RD esmentat.

Figura 3. Fitxa resum de la gestió de residus dintre de l’obra. Font: Guia per a la redacció de l´estudi de gestió de
residus de construcció i enderroc. Diferents autors: Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona -CETIB-,

el Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya, la Gestora de Runes de Catalunya, S.A., Gestió
d’Infraestructures, S.A. – GISA -, el Col·legi de Camins, Canals i Ports –CECCP-, el Col·legi Oficial d’Enginyers

Tècnics d’Obres Públiques de Catalunya i l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya – ITeC.

RECOLLIDA I EMMAGATZEMATGE DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ (RCD)
Tal com s’ha posat de manifest a l’apartat 6, part de les terres no contaminades amb substàncies
perilloses es reutilitzaran dins de la mateixa obra, que s’abassegaran al costat de la zona d’actuació.
Dins de la mateixa obra, i sempre dins de la zona d’actuació i de la seva àrea abalisada, es disposarà
d’una altra zona d’abassegament (amb un màxim de 2 metres d’alçada) de les terres que constitueixin
l’excedent d’obra i que seran transportades i tractades per un gestor autoritzat.
Els residus de formigó es recolliran en contenidors de 5 m3. Els residus no especials (assimilables a
municipals) es recolliran en un contenidor de 1.100 l (utilitzat en molts casos per a la recollida de la brossa
indiferenciada) i els residus inerts, també en un contenidors de 1.100 l.
D’altra banda, els residus especials es recolliran en 4 contenidors agrupats, de 200 l, amb tapa, de forma
diferenciada segons les característiques que presentin (tipus bidó blau industrial).
A continuació es poden veure les tipologies de contenidors de recollida descrits.

Figura 4. Contenidor de 5 m3 per a la recollida de residus no especials.
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Figura 5. Contenidors de 2.5 m3 per a la recollida de residus no especials plàstics (de forma diferenciada).

Figura 6. Contenidor amb tapa, de 200 l per a la recollida de residus especials. A la dreta de la imatge, alçat i
planta de la distribució dels contenidors.

En funció dels volums d’RCD generats i els volums dels contenidors anteriors, s’han estimat les següents
necessitats de contenidors:

Tipus de residu Nombre de contenidors Capacitat

Plàstic 1 2.5 m3

Inerts barrejats 1 9 m3

Formigó 1 15 m3

No especials 1 1.100 l

Metalls 1 9 m3

Especials 1 200 l

Taula 6. Quantitat de contenidors per a la recollida i emmagatzematge dels residus, en funció de la seva tipologia.

6.4. GESTIÓ DE RESIDUS FORA DE L’OBRA

A continuació, s’adjunta la fitxa resum inclosa a la “Guia per a la redacció de l´Estudi de Gestió de Residus
de construcció i enderroc” per facilitar la identificació de les operacions de gestió de residus fora de l’obra.

FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA
4 Destí dels residus

segons tipologia
Identificar els recicladors, plantes de transferència o dipòsits

propers a l’entorn de l’obra on es proposa gestionar els
residus de la construcció.

Inerts Quantitat estimada Gestor Obs.
Tones m3 Codi Nom

þReciclatge (formigó i
ceràmics) 1.120.9 1.079,3

o Planta de
transferència
o Planta de selecció

þ Dipòsit classe I 1.910 550,8 (*) (*)
Residus no
especials Quantitat estimada Gestor Obs.

Tones m3 Codi Nom
Reciclatge:
þ Reciclatge de
metall 99,7 26,1

o Reciclatge de fusta (*) (*)
þ Reciclatge de
plàstic 2,1 5,2

þ Reciclatge de
paper-cartró 2,4 5,9

þ Reciclatge altres 0,1 2,3
o Planta de
transferència
o Planta de selecció

o Dipòsit classe II (*) (*)

Residus especials Quantitat estimada Gestor Obs.
Tones m3 Codi Nom

þ Instal·lació de
gestió de residus
especials

0.0168 0 (*) (*)

Figura 7. Fitxa resum de la gestió de residus fora de l’obra. Font: Guia per a la redacció de l´estudi de gestió de
residus de construcció i enderroc. Dif. autors: Col. d’Eng. Tèc. Industrials de Barcelona, Col. Of. d’Eng. Ind. de

Cat., Gestora de Runes de Cat., S.A., Gestió d’Infraest., S.A. – GISA -, el Col. de Camins, Canals i Ports -, el Col.
Of. d’Eng. T. d’Ob. Púb. de Cat. i l’ITeC. (*) Consultar apartat 8.5. Instal·lacions de tractament de residus properes

a l’obra. Els volums presentats inclouen l’esponjament.

A continuació s’adjunta un plànol amb la situació de dues zones d’abassegament de terres i  dels
contenidors de residus dins de la futura obra.
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6.5. INSTAL·LACIONS DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ PROPERES A L’OBRA
En aquest apartat s’identifiquen instal·lacions de tractament de residus properes a l’obra, en què es
poden gestionar el residus de la construcció i demolició que s’hi generaran.
a) Plantes de selecció i triatge

La funció de les plantes de selecció és seleccionar el contingut del material entrant que arriba amb la
finalitat de separar les fraccions recuperables i preparar-les per a la seva comercialització. Els materials
no separats es preparen per a ser duts a un tractament finalista.
El reciclatge és el procés pel qual a partir de materials procedents dels residus que es generen en la
construcció i demolició s’obté un producte valoritzable que és apte per a ser reutilitzat com a matèria
primera. Els materials d’origen petri es poden reincorporar al cicle productiu mitjançant un procés de
trituració i garbellament. La resta de materials (com les restes de tala, la fusta o el metall) es poden
reciclar a les instal·lacions de múltiples recicladors autoritzats existents a Catalunya.
Els processos de selecció i reciclatge estan molt lligats. De fet, la selecció dels residus barrejats és el
procés previ al seu reciclatge.
A continuació es mostren alguns gestors de selecció i reciclatge de residus propers a l’obra, però es
poden consultar altres al web de l’Agència de Residus de Catalunya, ja sigui a través de l’SDR (Sistema
Documental de Residus) o de l’apartat de Consulta d’instal·lacions de gestió de residus de Catalunya.
Selecció i reciclatge de formigó i barreges de formigó, maons, teules i materials ceràmics,
diferents dels especificats al codi 170106

Nom Població Àmbit territorial

PLANTA DE TRIATGE DE MOLINS DE
REI MOLINS DE REI BAIX LLOBREGAT
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Taula 7. Planta de selecció i reciclatge de formigó i materials ceràmics propera a l’obra. Font: Agència de Residus
de Catalunya.

A continuació es mostra la fitxa del gestor anterior que figura al registre de gestors de residus de
Catalunya.

b) Deposició controlada de residus inerts i deposició en dipòsit de terres i runes

Els dipòsits controlats de residus inerts i de terres i runes són instal·lacions de disposició controlada del
rebuig en superfície. De forma semblant que a la resta de classes de dipòsits, existeixen uns criteris
específics d’impermeabilització del vas, drenatge dels lixiviats, condicions d’explotació, segellament i
controls posteriors a la clausura per als dipòsits controlats de terres i runes.
Al Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats es
regulen totes les condicions tècniques i administratives que han de complir tots els dipòsits controlats de
residus, i en concret, els de residus inerts i de terres i runes. En tot cas, cal tenir en compte també el
Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula l’eliminació de residus mitjançant el
dipòsit en abocador.
Alguns dels dipòsits controlats en servei a la zona on es podran portar les terres i runes es mostren a la
següent taula. Les dades han estat obtingudes del Sistema Documental de Residus (SDR) de l’Agència
de Residus de Catalunya.

Nom Població Àmbit territorial

GRUPO F SM VERTISPANIA, SL RUBÍ VALLÈS OCCIDENTAL

PUIGFEL, SA ESPARRAGUERA BAIX LLOBREGAT

Taula 8. Dipòsits controlats de residus inerts propers a l’obra. Font: Agència de Residus de Catalunya.

A continuació es mostren les fitxes dels gestors anteriors que figuren al  registre de gestors de residus
de Catalunya.

c) Deposició controlada o incineració de residus municipals no especials

Els residus municipals no especials que no es puguin valoritzar de forma material (mitjançant la
reutilització o el reciclatge) tindran un tractament finalista, ja sigui la deposició controlada (en dipòsit
controlat de classe II) o la incineració.
Com ja s’ha dit, els dipòsits controlats són instal·lacions de tractament que han de complir amb uns
criteris específics d’impermeabilització del vas, drenatge dels lixiviats, condicions d’explotació, segellat i
controlats posteriors a la clausura. Cal tenir en compte, en tot cas, les disposicions del Decret 1/1997, de
7 de gener, sobre l’eliminació dels residus en dipòsits controlats i el Reial Decret 1481/2001, de 27 de
desembre, pel qual es regula l’eliminació de residus mitjançant dipòsit en abocador.
D’altra banda, les incineradores són instal·lacions de tractament tèrmic dels residus que han de complir
amb uns criteris determinats d’emissions al medi, sobretot a l’atmosfera, i l’activitat està regulada, en
aquest cas, pel Reial Decret 815/2013, de 18 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament d’emissions
industrials i de desenvolupament de la Llei 16/2002, d’1 de juliol, de prevenció i control integrats de la
contaminació. També ha de tenir-se en compte la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls
contaminats.
Els dipòsits controlats i les incineradores en servei on es podran portar els residus municipals no
especials, barrejats, es poden veure a la següent taula. Les dades s’han obtingut de la base de dades
de gestors autoritzats de l’Agència de Residus de Catalunya.
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Deposició controlada de residus no especials

Nom Població Àmbit territorial

GRUPO F SM VERTISPANIA, SL RUBÍ VALLÈS OCCIDENTAL

Taula 9. Dipòsits controlats de residus no especials propers a l’obra. Font: Agència de Residus de Catalunya.

A continuació es mostra la fitxa del gestor anterior que figura al registre de gestors de residus de
Catalunya.

d) Deposició controlada, incineració o tractament específic de residus especials

Els residus especials que no es puguin valoritzar de forma material tindran un tractament finalista
(deposició controlada en dipòsits controlats de classe III o incineració) o un tractament específic.
A la següent taula es mostren els dipòsits controlats, les incineradores i les plantes per a tractaments
específics on es podran portar els residus especials. Les dades s’han obtingut de la base de dades de
gestors autoritzats de l’Agència de Residus de Catalunya.
Deposició controlada de residus especials

Nom Població Àmbit territorial

ATLAS GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, SA CASTELLOLÍ ANOIA

SARPÍ CONSTANTÍ, SLU CONSTANTÍ TARRAGONÈS

Taula 10. Dipòsit controlat i incineradora de residus especials. Font: Agència de Residus de Catalunya.

A continuació es mostren les fitxes dels gestors anteriors que figuren al  registre de gestors de residus
de Catalunya. e) Estacions depuradores d’aigües residuals

Les aigües sanitàries procedents de les casetes d’obra seran conduïdes a la xarxa de clavegueram
municipal, perquè siguin gestionades pel gestor corresponent. En cas que les aigües no es puguin abocar
al clavegueram, hauran de ser eliminades mitjançant camió cisterna i gestionades per un gestor
autoritzat. En aquest cas, el contractista haurà d’aportar l’acreditació de l’empresa gestora i la
documentació de seguiment de les aigües residuals que informin sobre el correcte destí i tractament



PROJECTE CONSTRUCTIU DE REMODELACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DELS FILTRES A L’ETAP LLOBREGAT

Annex 19. Pla de gestió de resiuds valorat.

d’aquestes. En tot cas, caldrà disposar prèviament d’un sistema d’emmagatzematge estanc (contenidor,
dipòsit, etc.)
7. ESTIMACIÓ DELS COSTOS DE TRACTAMENT DELS RESIDUS

El càlcul dels costos de gestió de residus s’ha fet a partir de la informació del pressupost del projecte,
que contempla diferents partides que inclouen la gestió dels residus a partir de les dades obtingudes amb
l’aplicació del TCQ ambiental al mateix pressupost.
8. TARIFES I CÀNON

Les tarifes d’entrada dels RCD a dipòsit controlat, planta de reciclatge, planta de transvasament o planta
de selecció són força variables. La tarifa final depèn molt de la tarifa local i la distància de transport. En
tot cas, per al càlcul del pressupost s’han considerat els preus unitaris del Banc de preus BEDEC 2018
de l’Itec, s’ha tingut en compte una distància mitjana de transport de residus (des del punt de generació
fins al punt de tractament o disposició) de 15 a 40 km (segons el cas), i s’ha considerat que en el preu
de disposició controlada inclou el cànon corresponent.
9. RESUM DEL PRESSUPOST DE GESTIÓ DE RESIDUS
L’estimació del cost de la gestió dels residus inclou els residus de demolició, excavació i construcció. Les
partides d’excavació i demolició inclouen la càrrega i transport dels residus al centre de gestió. El present
pressupost inclou el transport dels residus generats durant la construcció i la gestió de tots els residus
generats en obra.
El pressupost de gestió de residus de la present obra és de 123.666,19€.

10. CONTROL I SEGUIMENT DOCUMENTAL DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ
Els documents a considerar per a la control documental de la gestió de residus són bàsicament dos: el
document de seguiment i el certificat de gestió (vegeu Figura 8). Pel que fa a aquest últim, serà
directament emès pels gestors de residus. Pel que fa al document de seguiment, serà distribuït pels
gestors autoritzats, a petició dels posseïdors.
El model de document de seguiment i de certificat de gestió són aprovats per resolució del Director de
l’Agència de Residus de Catalunya, i es fan públics en la seva seu electrònica (http://www.arc.cat). En
tot cas, la versió vigent d’ambdós models és la que consta en cada moment en la seu electrònica de
l’Agència de Residus de Catalunya.

Figura 8. Fixes de control de la gestió de residus.

Per a realitzar un control documental adient es crearà un registre dels residus generats amb la següent
informació: tipologia, quantitat, codi residu, codi gestor, data envasat, núm. albarà/full de seguiment i
observacions.
A continuació es descriuen més detalladament les obligacions documentals en relació als RCD.
Tenir documentada la quantitat total de residus produïts i la proporció que s’ha reutilitzat, reciclat, valorat
i/o portat a dipòsit controlat.
Si es contracta un gestor autoritzat:

Còpia de la seva autorització com a gestor autoritzat per l’Agència de Residus de Catalunya. En aquest
document queda definit quin residu pot gestionar, el tractament que realitza i la data límit per a la
qual s’ha concedit l’autorització.

Documents d’acceptació dels residus contractats.

Albarans de retirada dels residus.

Documents de control i seguiment d’aquests residus.

Si es tracta de dipòsit controlat municipal, caldrà tenir arxivada la següent documentació:
Justificant que el dipòsit controlat està autoritzat.

Els resguards de lliurament de residus, tant si la retirada la realitza la pròpia obra com si la recollida
està subcontractada.

Aquests resguards hauran de contenir com a mínim les següents dades:
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Data d’entrada a la instal·lació.

Denominació de l’abocador.

Quantitat dipositada.

Matrícula del camió.

11. BONES PRÀCTIQUES PER A LA GESTIÓ DELS RCD

Les mesures descrites a l’apart anterior, s’acompanyen d’una relació de bones pràctiques que es detallen
a continuació:
11.1. RUNES

Emmagatzemar i utilitzar els materials amb compte per no trencar peces innecessàriament.
Delimitar una o diverses zones on dipositar els residus i no realitzar abocaments incontrolats
(preferentment acumular aquest tipus de residus junts).
Aplicar tècniques de reutilització, minimització o reciclat d’aquests residus:

Reutilitzar els retalls de peces d’obres de fàbrica i petits elements per solucionar detalls que necessitin
peces de dimensions més petites.

Matxucar i reciclar com a farciments d’obra les retallades que no es puguin reutilitzar.

Si no es barregen els residus de formigó amb els de maçoneria, guixos o plaques de cartró-guix, es
podran reutilitzar com a àrid per a formigó.

En obres civils, les restes de formigó i aglomerat de demolició de ferms poden reutilitzar-se com a tot-
u artificial en subbases de carreteres i en farcits de terraplens.

Portar un registre de la quantitat total d’inert produït i la proporció que s’ha reutilitzat, reciclat, valorat
i portat a abocador.

11.2. ENCOFRATS-DESENCOFRATS

Realitzar els talls de fusta amb precisió per aprofitar ambdós costats de les peces.

Reutilitzar els elements de fusta el major nombre de vegades possible, respectant sempre les
exigències de qualitat.

Emmagatzemar correctament els materials per protegir-los de la intempèrie i evitar el seu
deteriorament i transformació en residu.

11.3. RESIDUS ESPECIALS

Emmagatzemar els materials perillosos atenent les indicacions del fabricant a les fitxes de seguretat
(control d’apilaments, incompatibilitat amb altres materials, etc.) i gestionar correctament els
residus.

A l’obra hi ha d’haver una zona específica per a l’emmagatzemament dels residus i envasos especials,
on s’han d’ubicar diferents bidons o contenidors etiquetats segons el tipus de residu perillós que
poden acceptar.

Emmagatzemar cada tipus de residu especial atenent les indicacions de l’etiqueta que l’acompanya.

Evitar la barreja d’envasos de residus especials incompatibles entre si.

Tapar els contenidors.

Respectar el temps límit d’emmagatzemament.

11.4. ALTRES RESIDUS: FUSTA, METALLS, VIDRE, PAPER, CARTRÓ I/O PLÀSTIC

Mantenir l’obra neta d’embalatges, papers, ampolles i altres envasos.

No separar l’embalatge fins que es vagi a emprar el producte.

Utilitzar materials sense embalatge o que vinguin embolicats en embalatges reciclats o reciclables.

Delimitar àrees per tipus de residu per al seu dipòsit. Això facilitarà la gestió posterior.

Separar els residus des de l’inici de la seva generació.

Incloure als contractes dels subministradors la possibilitat que gestionin i/o retirin les restes d’envasos
i embalatges.

Realitzar una segregació de fusta i cordes per a la reutilització, i utilització d’embalatges de paper
reciclat.

12. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

A continuació, s' indiquen les condicions per a la gestió dels residus en obra.

E2 -  ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

E2R -  GESTIÓ DE RESIDUS

E2R2 - CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D' OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en obra: residu de construcció o demolició o
material d' excavació.

S' han considerat les operacions següents:

§ - Classificació dels residus en obra

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:

Se separaran els residus en les fraccions mínimes següents, si se sobrepassa el límit especificat, d'acord
amb el que estableix l'article 5.5 del REIAL DECRET 105/2008 :

§ . - Formigó LER 170101 (formigó): >= 80 t
§ - Maons teules, ceràmics LER 170103 (teules i materials ceràmics): >= 40 t
§ - Metal LER 170407 (metalls barrejats) >= 2 t
§ - Fusta LER 170201 (fusta): >= 1 t
§ - Vidre LER 170202 (vidre): >= 1 t
§ •  Plàstic LER 170203 (plàstic) >= 0,5 t
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§ - Paper i cartró LER 150101 (envasos de paper i cartró): >= 0,5 t

Els materials que no superin aquests límits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions anteriors,
quedaran separats com a mínim, en les fraccions següents:

§ - Inerts LER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no
contenen substàncies perilloses)

§ - No perillosos (No especials) LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que
no contenen, mercuri, PCB ni substàncies perilloses)

§ - Peligrosos (Especials) LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos
els residus barrejats), que contenen substàncies perilloses)

Els residus separats en les fraccions establertes en el "Pla de gestió de Residus de la Construcció i
Enderrocs" de l'obra, s'emmagatzemaran en els espais previstos en obra per a tal fi.

Els contenidors estaran clarament senyalitzats, en funció del tipus de residu que continguin, segons la
separació selectiva prevista.

Els materials destinats a ser reutilitzats quedaran separats en funció del seu destí final.

RESIDUS PERILLOSOS (ESPECIALS):

Els residus perillosos (especials), sempre quedaran separats.

Els residus perillosos (especials) es dipositaran en una zona d'emmagatzematge separada de la resta.

Temps màxim d' emmagatzematge: 6 mesos

Els materials potencialment perillosos estaran separats per tipus compatibles i emmagatzemats en
bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat.

El contenidor de residus especials se situarà sobre una superfície plana, allunyat del trànsit habitual de
la maquinària d' obra, per tal d' evitar abocaments accidentals.

Se senyalitzaran convenientment els diferents contenidors de residus perillosos (especials), considerant
les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat a les etiquetes.

Els contenidors de residus perillosos (especials) estaran tapats i protegits de la pluja i la radiació solar
excessiva.

Els bidons que continguin líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'emmagatzemaran en posició
vertical i sobre cubetes de retenció de líquids, per evitar fuites.

Els contenidors de residus perillosos (especials) es col·locaran sobre un sòl impermeabilitzat.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D' EXECUCIÓ

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:

La manipulació dels materials es realitzarà amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

3.- UNITAT I CRITERIS DE MESURAMENT

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:

m3 de volum realment classificat d' acord amb les especificacions del "Pla de Gestió de Residus de la
Construcció i Enderrocs" de l' obra

4.- NORMATIVA D' OBLIGAT COMPLIMENT

Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció
i demolició.

Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació
de residus i la llista europea de residus.

Correcció d'errors de l'Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de
valorització i eliminació de residus i llista europea de residus.

Reial Decret 108/1991, d'1 de febrer, sobre la prevenció i reducció de la contaminació del medi ambient
produïda per l'amiant.

E2 -  ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

E2R -  GESTIÓ DE RESIDUS

E2R3 - TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D' OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en obra: residu de construcció o demolició o
material d' excavació.

S' han considerat les operacions següents:

§ - Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d' excavació o residu de
construcció o demolició

§ - Subministrament i retirada del contenidor de residus

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D' EXCAVACIÓ I RESIDUS:

L' operació de càrrega es farà amb les precaucions necessàries per aconseguir unes condicions de
seguretat suficients.

Els vehicles de transport tindran els elements adequats per evitar alteracions perjudicials del material.

El contenidor estarà adaptat al material que ha de transportar.

El trajecte que recórrer complirà les condicions d' amplada lliure i pendent adequats a la maquinària a
utilitzar.

TRANSPORT DE L'OBRA:

Transport de terres i material d' excavació o rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la
mateixa obra o entre dues obres.

Les àrees d'abocament seran les definides pel "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderrocs"
de l'obra.

L'abocament es farà al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de gestió de Residus de la Construcció
i els Enderrocs" de l'obra.

Les terres compliran les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i necessiten l'
aprovació prèvia de la DF.

TRANSPORT A INSTAL·LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:
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Els materials de rebuig que indiqui el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i els
que la DF no accepti per ser reutilitzats en obra, es transportaran a una instal·lació externa autoritzada,
per tal d'aplicar-li el tractament definitiu.

El contractista lliurarà al promotor un certificat on s' indiqui, com a mínim:

§ - Identificació del productor
§ - Identificació del posseïdor dels residus
§ - Identificació de l' obra de la qual prové el residu i si és pertinent, el número de llicència d'

obres
§ - Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu, i si aquest no és fa la gestió de

valorització o eliminació del residu, la identificació de qui farà aquesta gestió.
§ - Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D' EXECUCIÓ

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D' EXCAVACIÓ I RESIDUS:

El transport es realitzarà en un vehicle adequat, per al material que es vol transportar, dotat dels elements
que calen per al seu desplaçament correcte.

Durant el transport el material es protegirà de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes
emprats.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:

La manipulació dels materials es realitzarà amb les proteccions adequades a la perillositat d' aquest.

3.- UNITAT I CRITERIS DE MESURAMENT

TRANSPORT DE MATERIAL D' EXCAVACIÓ O RESIDUS:

m3 de volum mesurat amb el criteri de la partida d' obra d' excavació que li correspongui, incrementat
amb el coeficient d' esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat
prèviament i expressament per la DF.

TERRES:

Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents:

§ - Excavacions en terreny tou: 15%
§ - Excavacions en terreny compacte: 20%
§ - Excavacions en terreny de trànsit: 25%
§ - Excavacions en roca: 25%

4.- NORMATIVA D' OBLIGAT COMPLIMENT

Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció
i demolició.

Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació
de residus i la llista europea de residus.

Correcció d'errors de l'Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de
valorització i eliminació de residus i llista europea de residus.

Reial Decret 108/1991, d'1 de febrer, sobre la prevenció i reducció de la contaminació del medi ambient
produïda per l'amiant.

E2 -  ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

E2R -  GESTIÓ DE RESIDUS

E2R4 - CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D' OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en obra: residu de construcció o demolició o
material d' excavació.

S' han considerat les operacions següents:

§ - Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d' excavació o residu de
construcció o demolició

§ - Subministrament i retirada del contenidor de residus

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D' EXCAVACIÓ I RESIDUS:

L' operació de càrrega es farà amb les precaucions necessàries per aconseguir unes condicions de
seguretat suficients.

Els vehicles de transport tindran els elements adequats per evitar alteracions perjudicials del material.

El contenidor estarà adaptat al material que ha de transportar.

El trajecte que recórrer complirà les condicions d' amplada lliure i pendent adequats a la maquinària a
utilitzar.

TRANSPORT DE L'OBRA:

Transport de terres i material d' excavació o rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la
mateixa obra o entre dues obres.

Les àrees d'abocament seran les definides pel "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderrocs"
de l'obra.

L'abocament es farà al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de gestió de Residus de la Construcció
i els Enderrocs" de l'obra.

Les terres compliran les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i necessiten l'
aprovació prèvia de la DF.

TRANSPORT A INSTAL·LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:

Els materials de rebuig que indiqui el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i els
que la DF no accepti per ser reutilitzats en obra, es transportaran a una instal·lació externa autoritzada,
per tal d'aplicar-li el tractament definitiu.

El contractista lliurarà al promotor un certificat on s' indiqui, com a mínim:

§ - Identificació del productor
§ - Identificació del posseïdor dels residus
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§ - Identificació de l' obra de la qual prové el residu i si és pertinent, el número de llicència d'
obres

§ - Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu, i si aquest no és fa la gestió de
valorització o eliminació del residu, la identificació de qui farà aquesta gestió.

§ - Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D' EXECUCIÓ

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D' EXCAVACIÓ I RESIDUS:

El transport es realitzarà en un vehicle adequat, per al material que es vol transportar, dotat dels elements
que calen per al seu desplaçament correcte.

Durant el transport el material es protegirà de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes
emprats.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:

La manipulació dels materials es realitzarà amb les proteccions adequades a la perillositat d' aquest.

3.- UNITAT I CRITERIS DE MESURAMENT

TRANSPORT DE MATERIAL D' EXCAVACIÓ O RESIDUS:

m3 de volum mesurat amb el criteri de la partida d' obra d' excavació que li correspongui, incrementat
amb el coeficient d' esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat
prèviament i expressament per la DF.

TERRES:

Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents:

§ - Excavacions en terreny tou: 15%
§ - Excavacions en terreny compacte: 20%
§ - Excavacions en terreny de trànsit: 25%
§ - Excavacions en roca: 25%

4.- NORMATIVA D' OBLIGAT COMPLIMENT

Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció
i demolició.

Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació
de residus i la llista europea de residus.

Correcció d'errors de l'Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de
valorització i eliminació de residus i llista europea de residus.

Reial Decret 108/1991, d'1 de febrer, sobre la prevenció i reducció de la contaminació del medi ambient
produïda per l'amiant.

E2 -  ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

E2R -  GESTIÓ DE RESIDUS

E2R6 - CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A
INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D' OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en obra: residu de construcció o demolició o
material d' excavació.

S' han considerat les operacions següents:

§ - Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d' excavació o residu de
construcció o demolició

§ - Subministrament i retirada del contenidor de residus

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D' EXCAVACIÓ I RESIDUS:

L' operació de càrrega es farà amb les precaucions necessàries per aconseguir unes condicions de
seguretat suficients.

Els vehicles de transport tindran els elements adequats per evitar alteracions perjudicials del material.

El contenidor estarà adaptat al material que ha de transportar.

El trajecte que recórrer complirà les condicions d' amplada lliure i pendent adequats a la maquinària a
utilitzar.

TRANSPORT DE L'OBRA:

Transport de terres i material d' excavació o rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la
mateixa obra o entre dues obres.

Les àrees d'abocament seran les definides pel "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderrocs"
de l'obra.

L'abocament es farà al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de gestió de Residus de la Construcció
i els Enderrocs" de l'obra.

Les terres compliran les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i necessiten l'
aprovació prèvia de la DF.

TRANSPORT A INSTAL·LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:

Els materials de rebuig que indiqui el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i els
que la DF no accepti per ser reutilitzats en obra, es transportaran a una instal·lació externa autoritzada,
per tal d'aplicar-li el tractament definitiu.

El contractista lliurarà al promotor un certificat on s' indiqui, com a mínim:

§ - Identificació del productor
§ - Identificació del posseïdor dels residus
§ - Identificació de l' obra de la qual prové el residu i si és pertinent, el número de llicència d'

obres
§ - Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu, i si aquest no és fa la gestió de

valorització o eliminació del residu, la identificació de qui farà aquesta gestió.
§ - Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D' EXECUCIÓ

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D' EXCAVACIÓ I RESIDUS:
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El transport es realitzarà en un vehicle adequat, per al material que es vol transportar, dotat dels elements
que calen per al seu desplaçament correcte.

Durant el transport el material es protegirà de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes
emprats.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:

La manipulació dels materials es realitzarà amb les proteccions adequades a la perillositat d' aquest.

3.- UNITAT I CRITERIS DE MESURAMENT

TRANSPORT DE MATERIAL D' EXCAVACIÓ O RESIDUS:

m3 de volum mesurat amb el criteri de la partida d' obra d' excavació que li correspongui, incrementat
amb el coeficient d' esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat
prèviament i expressament per la DF.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:

Es considera un increment per esponjament d' un 35%.

4.- NORMATIVA D' OBLIGAT COMPLIMENT

Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció
i demolició.

Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació
de residus i la llista europea de residus.

Correcció d'errors de l'Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de
valorització i eliminació de residus i llista europea de residus.

Reial Decret 108/1991, d'1 de febrer, sobre la prevenció i reducció de la contaminació del medi ambient
produïda per l'amiant.

E2 -  ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

E2R -  GESTIÓ DE RESIDUS

E2RA - DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D' OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en obra: residu de construcció o demolició o
material d' excavació.

S' han considerat les operacions següents:

§ - Deposició del residu no reutilitzat en instal·lació autoritzada de gestió on s'aplicarà el
tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació

DISPOSICIÓ DE RESIDUS:

Cada fracció es dipositarà en el lloc adequat, legalment autoritzat perquè se li apliqui el tipus de
tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D' EXECUCIÓ

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:

La manipulació dels materials es realitzarà amb les proteccions adequades a la perillositat d' aquest.

3.- UNITAT I CRITERIS DE MESURAMENT

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ INERTS O NO PERILLÓS (NO
ESPECIALS) I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ:

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l' abocador o centre de recollida corresponent.

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ O PERILLOSOS (ESPECIALS):

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l' abocador o centre de recollida corresponent.

DISPOSICIÓ DE RESIDUS:

La unitat d' obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu en el centre
corresponent.

L'empresa receptora del residu facilitarà al constructor la informació necessària per complimentar el
certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REIAL DECRET 105/2008.

4.- NORMATIVA D' OBLIGAT COMPLIMENT

Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció
i demolició.

Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació
de residus i la llista europea de residus.

Correcció d'errors de l'Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de
valorització i eliminació de residus i llista europea de residus.

Reial Decret 108/1991, d'1 de febrer, sobre la prevenció i reducció de la contaminació del medi ambient
produïda per l'amiant.
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1. INTRODUCCIÓ 

Aquest annex presenta un resum de les unitats mes importants relacionats amb la renovació de la 

dosificació de carbó en pols (CAP) a l’ETAP de Llobregat (CT21/000030). Les unitats mes importants pel 

que fa al pressupost son les següents: 

1. Subministrament i aplicació de morter de reparació i revestiment mineral de base cimentosa tipus 

MC-RIM PW 201 en doble capa continua entre un mínim de 40 i un màxim de 50 mm de gruix. 

▪ Import: 1.168.224,68 € 

 

2. Subministrament de nous falsos fons en vasos de filtres de sorra vells. 

▪ Import: 867.185,68 € 

 

3. Fabricació i muntatge de tubs, peces especials i brides d’acer al carboni S-275JR galvanitzat en 

la galeria de filtres de CAG vells. 

▪ Import: 851.868,26 € 

 

4. Subministrament i col·locació d’argila expandida tipus Filtralite Pure HC 0,8-1,6. 

▪ Import: 787.107,53 € 

 

5. Subministrament de cabró actiu granular 1240 en vasos de filtres de CAG vells i filtres de CAG 

nous. 

▪ Import: 725.141,25 € 

 

6. Subministrament de nous falsos fons en vasos de filtres de CAG vells. 

▪ Import: 674.919,36 € 

 

7. Fabricació i muntatge de tubs, peces especials i brides d’acer inoxidable 316 per a canonades 

de rentar amb aire en vasos de filtres de sorra vells i filtres de CAG vells. 

▪ Import: 508.518,48 € 

 

8. Subministrament i aplicació de morter de reparació i revestiment mineral de base cimentosa tipus 

MC-RIM PW 201 en doble capa continua entre un mínim de 20 i un màxim de 25 mm de gruix. 

▪ Import: 484.059,95 € 

 

 

 

9. Buidatge i càrrega sobre camió del material filtrant dels filtres vells. 

▪ Import: 457.889,63 € 

 

10. Subministrament, instal·lació i posada en marxa de grua en superestructura edifici cobriment 

filtres de sorra vells. 

▪ Import: 293.704,17 €
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1. PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

 

FASE 1: 

 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL   11.429.742,24 € 

    
13% Despeses generals SOBRE 11.429.742,24 €  1.485.866,49 € 

6% Benefici industrial SOBRE 11.429.742,24 €  685.784,53 € 

    
PRESSUPOST EXECUCIÓ PER CONTRACTE (IVA EXCLÒS)  13.601.393,26 € 

    
21% IVA PEC SOBRE 13.601.393,27 €  2.856.292,59 € 

    

PRESSUPOST EXECUCIÓ PER CONTRACTE (IVA INCLÒS)  16.457.685,85 € 

    
    

EXPROPIACIONS, OCUPACIONS TEMPORALS I 
SERVITUDS  33.354,31 € 

    
TOTAL PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE 

L'ADMINISTRACIÓ   16.491.040,16 € 
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FASE 2: 

 

 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL   1.476.880,07 € 

    
13% Despeses generals SOBRE 1.476.880,07 €  191.994,41 € 

6% Benefici industrial SOBRE 1.476.880,07 €  88.612,80 € 

    
PRESSUPOST EXECUCIÓ PER CONTRACTE (IVA EXCLÒS)  1.757.487,28 € 

    
21% IVA PEC  SOBRE 1.757.487,28 €  369.072,33 € 

    

PRESSUPOST EXECUCIÓ PER CONTRACTE (IVA INCLÒS)  2.126.559,61 € 

    
    

EXPROPIACIONS, OCUPACIONS TEMPORALS I 
SERVITUDS  0,00 € 

    
TOTAL PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE 

L'ADMINISTRACIÓ   2.126.559,61 € 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PROJECTE: 

 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL   12.906.622,31 € 

    
13% Despeses generals SOBRE 12.906.622,31 €  1.677.860,90 € 

6% Benefici industrial SOBRE 12.906.622,31 €  774.397,34 € 

    
PRESSUPOST EXECUCIÓ PER CONTRACTE (IVA EXCLÒS)  15.358.880,55 € 

    
21% IVA PEC  SOBRE 13.083.435,34 €  3.225.364,92 € 

    

PRESSUPOST EXECUCIÓ PER CONTRACTE (IVA INCLÒS)  18.584.245,47 € 

    
    

EXPROPIACIONS, OCUPACIONS TEMPORALS I 
SERVITUDS  33.354,31 € 

    
TOTAL PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE 

L'ADMINISTRACIÓ   18.617.599,78 € 

    
Aquest pressupost per a coneixement de l'administració, IVA inclòs, puja a la 
quantitat de DIVUIT MILIONS SIS-CENTS DISSET MIL CINC-CENTS NORANTA-
NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS 
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1. INTRODUCCIÓ 

El present annex te com a objectiu aportar la documentació del Projecte constructiu necessària 

per tal que l’Agència Catalana de Protecció de la Salut emeti el corresponent informe sanitari 

que acrediti la validesa dels elements instal·lats, tan d’obra civil com equips electromecànics 

del projecte constructiu de remodelació de les instal·lacions dels filtres a l’ETAP Llobregat. 

En el present projecte constructiu, l’únic element que conté aigua potable es tracta del canal 

d’aigua filtrada a dipòsit, sent la resta d’infraestructures, infraestructures que contenen aigua 

en diferents fases del procés de potabilització. 

Segons l’article 13.1 del RD 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris 

sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà, i d’acord amb les prescripcions indicades 

en el document del Departament de Salut “Vigilància i control sanitari de les aigües de consum 

humà”, cal aportar una memòria descriptiva amb un seguit de documentació procedent del 

propi projecte. 

 

2. CRITERIS SANITARIS  

2.1. CONCEPTES GENERALS  

El present projecte preveu la remodelació de la planta potabilitzadora del Llobregat consistent 

en la remodelació dels filtres de sorra, filtres CAG, sistema de rentat, canal de sortida d’aigua 

filtrada, sistema de rentat de filtres i instal·lacions elèctriques i de control. La descripció més 

detallada s’adjunta en el capítol 3. Actuacions a considerar del present annex. 

La situació, emplaçament i ubicació de la planta es defineix als plànols del projecte. 

L’aigua a tractar és la mateixa que la que actualment tracta la planta i per tant les seves 

característiques i la seva qualitat són conegudes i en són coneixedores les autoritats sanitàries 

a través dels informes de qualitat que per llei ATL realitza i publica periòdicament. 

La planta és operada per ATL i actualment abasteix als municipis de l’àrea metropolitana. 

La producció màxima diària de la planta és actualment de 276.000 m3/dia 

L’abast del projecte i la descripció de les obres es recull a la memòria. Els esquemes de procés 

i els esquemes hidràulics sobre els que s’actua s’inclouen als plànols del projecte mentre que 

el disseny i la seva actuació es troben a l’annex que porta per títol “Càlculs de procés”. El 

projecte no contempla increments en la dosificació actual de reactius ni modificacions en el 

seu esquema respecte a la situació actual. 

En relació al calendari de treballs i al temps necessari per a l’execució de les obres la 

informació es troba a l’annex del projecte que porta títol “Pla d’Obra”. Aquest annex descriu 

les principals activitats durant els treballs d’execució d’obra, la seva durada i la seva 

interrelació obtenint-se com a resultat el termini necessari per a la seva execució, termini que 

es detalla també a la memòria del projecte. 

Pel que fa a la programació d’aquesta actuació dins del Pla d’Inversió i Renovacions serà la 

pròpia ATL qui la definirà en el moment en que es dirigeixi a les autoritats sanitàries per  a 

l’obtenció de l’informe preceptiu. 

S’adjunta en l’annex número 1 una relació dels productes que estiguin en contacte amb l’aigua 

producte i amb l’aigua en procés. No s’inclouen substàncies actives en no estar considerades 

en les actuacions d’aquest projecte. 

Un cop acabades les obres es procedirà a la neteja i desinfecció de les instal·lacions d’acord 

al manual de procediment PRI-25 “ Posada en marxa d’infraestructures” d’ATL. La neteja i la 

desinfecció es faran seguint les instruccions operatives descrites al manual de programes de 

prerequisits PPR-005 “Pla de neteja i desinfecció” també d’ATL. Aquesta documentació si cal, 

serà lliurada per ATL a l’autoritat sanitària si es requerida. 

Planta definirà punts de mostra durant l’execució de les obres per comprovar durant les obres 

que no es perjudica la qualitat de l’aigua. 

 

2.2. ACTUACIONS A CONSIDERAR 

Les obres a realitzar afectades per les especificacions del present annex, es descriuen en 

detall a la memòria del projecte i estaran formades pels següents elements: 

 

Filtres de sorra vells 

▪ Substitució del medi filtrant de 7 dels 8 filtres de sorra vells per argila expandida tipus 

Filtralite. El medi filtrant del vuitè filtre fou substituït anteriorment. 

▪ Recrescut d’aproximadament 50 cm dels murs sobreeixidors de rentat dels 7 filtres 

afectats pel canvi de material filtrant, com a conseqüència de que l’alçada del material 

filtrant actual és més baix i a fi d’evitar pèrdua de material durant la neteja.  

▪ Substitució de les crepines i fals fons dels 8 filtres vells pel tipus LP-Block, així com del 

sistema de distribució d’aire.  

▪ Substitució d’equips i instal·lació de nous equips: substitució dels actuadors 

pneumàtics de les vàlvules DN800 i DN600 a la galeria de filtres vells.  

▪ Actuacions de manteniment de les canonades existents en la galeria dels filtres vells. 

Neteja, reparació i pintat de canonades d’acer.   

▪ Instal·lació d’un pont grua lleuger a la galeria de serveis de filtres vells i actuacions de 

reparació de les tapes d’accés a la galeria.   

▪ Construcció d’un edifici per cobrir els filtres de sorra vells i evitar l’efecte directe de 

radiació solar, amb dimensions aproximades de 49 m x 39,7 m i una alçada lliure de 4 

m, amb 2 ponts grua d’1 T.   

▪ Reparacions de superfícies de formigó deteriorades i amb fuites (vas dels filtres vells). 

▪ Substitució de canal de rentat als filtres vells deteriorat per canonada d’acer 

galvanitzat.  

▪ Instal·lació d’un nou cabalímetre en la canonada de rentat dels filtres vells pel control 

del rentat. 

 

Filtres de sorra nous 
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▪ Construcció d’un edifici per cobrir els filtres de sorra nous i evitar l’efecte directe de 

radiació solar, amb dimensions aproximades de 46,6 m x 24,2 m i una alçada lliure de 

4,0 m, amb 1 pont grua d’1 T de capacitat.  

▪ Instal·lació d’un nou cabalímetre en la canonada de rentat dels filtres nous pel control 

del rentat. 

 

Filtres de carbó actiu granular vells 

▪ Col·locació de nous falsos fons tipus LP blocs o equivalents en els 10 filtres CAG vells, 

incloent el desmuntatge i retirada de les conduccions d’aire actuals, el desmuntatge 

de les canonades de PVC ranurades de filtració actuals i la reposició de les canonades 

d’aire i d’aigua.   

▪ Substitució de les juntes de les comportes d’entrada i descàrrega als filtres CAG vells.  

▪ Substitució de conduccions de fosa de la galeria dels filtres vells per d’altres d’acer 

galvanitzat, mantenint tota la valvuleria present a l’actualitat.   

▪ Substitució dels venturis existents als filtres CAG vells i actuacions de neteja i 

manteniment en les conduccions corresponents.  

▪ Augment de 0,50 m l’alçada de carbó en tots els filtres per tal de millorar-ne el 

rendiment, d’acord amb les conclusions de l’estudi d’alternatives, i recrescut 

d’aproximadament 15 cm de l’abocador per assegurar un resguard de 25 cm.  

▪ Automatització del sistema de càrrega de carbó en els filtres (les vàlvules són 

manuals).  

▪ Instal·lació d’un nou cabalímetre en la canonada de rentat dels filtres vells pel control 

del rentat. 

 

Filtres de carbó actiu granular nous 

▪ Baixada de 30 cm de la cota superior del con d’extracció de carbó en els filtres nous 

per tal de permetre la retirada i regeneració de tot el volum de carbó, incloent 

l’adaptació de les canonades d'extracció del carbó actiu.   

▪ Augment de 0,50 m l’alçada de carbó en tots els filtres per tal de millorar-ne el 

rendiment, d’acord amb les conclusions de l’estudi d’alternatives, i recrescut 

d’aproximadament 15 cm de l’abocador per assegurar un resguard de 25 cm.   

▪ Automatització del sistema de càrrega de carbó en els filtres (les vàlvules són 

manuals). Instal·lació d’un nou cabalímetre en la canonada de rentat dels filtres nous 

pel control del rentat. 

 

Sistema de rentat de filtres de sorra y de carbó actiu granular 

▪ Substitució i instal·lació de noves vàlvules i actuadors 

▪ Substitució de 3 dels 5 bufadors dels filtres de sorra. 

▪ Instal·lació d’un sistema de recuperació d’aigües de rentat. 

 

Canal sortida filtres a dipòsit 3 i 4 

Es projectarà la renovació d’aquest canal incloent, com a mínim, les següents actuacions:  

▪ Neteja del material impermeabilitzant en totes les superfícies del canal de sortida.  

▪ Reparació de fissures, filtracions i punts de degradació del formigó.  

▪ Reparació de juntes.  

▪ Execució de mitges canyes. 

 

Actuacions en les instal·lacions elèctriques i de control   

▪ Instal·lacions associades als edificis per cobrir els filtres de sorra nous i vells 

(enllumenat, altres) i als ponts grua a instal·lar.  

▪ Treballs associats a la instal·lació de nous equips i instrumentació.  

▪ Actualització del CCM i dels elements del sistema de control.  

▪ Instal·lacions elèctriques i d’automatització associades als bombaments del nou 

sistema de tractament d’aigua de rentat de filtres: bombament de dipòsit regulador a 

decantació i bombament de fangs a arqueta de bombament de fangs de planta. 

 

2.3. PROTOCOL DE NETEJA 

La neteja de la canonada abans de la seva posada en funcionament s’efectuarà d’acord amb 

el següent protocol: 

D'acord amb el que estableix el RD 140/2003, s’ha de realitzar un rentat i desinfecció de la 

conducció previ a la seva posada en funcionament. La neteja s’efectuarà seguint els 

condicionants següents: 

▪ Inicialment s’efectuarà un rentat amb aigua potable per eliminar les restes de 
terra que hagin pogut quedar als punts baixos de la canonada.  

▪ Tot seguit es realitzarà la desinfecció de la xarxa d’acord amb l’article 12 de la 
norma EN 805:2000. El desinfectant s’escollirà de la taula A.3 de l’esmentada 
norma.  

▪ En principi, procediment a seguir serà l’estàtic (article 12.4.3), que permet 
realitzar simultàniament la desinfecció amb la prova principal de pressió de la 
conducció. En casos concrets, podria aplicar-se algun dels altres dos 
procediments indicats a la norma. 

▪ En qualsevol cas, i en funció de la llargària, diàmetre i material de la canonada, 
característiques de l’aigua (pH, duresa, etc.) el Director de l’obra, d'acord amb 
els serveis responsables de la xarxa d’ATLL, escollirà el tipus de desinfectant, la 
seva concentració i el temps de contacte necessari.  

▪ Un cop realitzada l’operació de desinfecció, es realitzaran els assaigs adients 
per comprovar la conformitat microbiològica de l’aigua (article 12.5 de la norma). 

▪ Per últim, s’han de complir les especificacions complementàries indicades a 
l’article 13 de la norma.  

 

2.4. CARACTERÍSTIQUES DE LES REMODELACIONS PROJECTADES 
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A continuació es detallen les característiques dels elements que estaran en contacte amb 

l’aigua potable. 

2.4.1. DADES GENERALS 

Termes municipals afectats Abrera 

Comarques afectades Baix Llobregat 

Província Barcelona 

Tipus d’obra Remodelació de les instal·lacions de l’ETAP Llobregat 

 

FILTRES DE SORRA VELLS 

▪ Substitució del sistema de recollida d’aigua filtrada actual pel sistema de 
recollida tipus LP-Block: 

o Nombre total de filtres:   8 unitats 

o Ample total per filtre:   9,41 m 

o Llargada total per filtre:   14,58 m 

o Superfície de filtració per filtre:  137,2 m2 

▪ Substitució del medi filtrant per argila expandida tipus Filtralite. 

 

GALERIA FILTRES DE SORRA VELLS 

▪ Reparacions de superfícies de formigó deteriorades i amb fuites. 

▪ Substitució del canal de rentat per canonada: 

o DN:     800 

o Material:     Acer al carboni 

▪ Instal·lació d’un nou cabalímetre per mesurar el cabal de rentat dels filtres de 
sorra vells: 

o Tipus:     Electromagnètic 

o DN:     800 

 

GALERIA FILTRES DE SORRA NOUS 

▪ Instal·lació d’un nou cabalímetre per mesurar el cabal de rentat dels filtres de 
sorra nous: 

o Tipus:     Electromagnètic 

o DN:     800 

 

FILTRES DE CAG VELLS 

▪ Substitució del sistema de recollida d’aigua filtrada actual pel sistema de 
recollida tipus LP-Block: 

o Nombre total de filtres:   10 unitats 

o Nombre de cel·les per filtre:  2 unitats 

o Superfície de les cel·les: 

▪ Ample per cel·la:   3,65 m 

▪ Llargada per cel·la:  13,8 m 

▪ Superfície per cel·la:  50,37 m2 

o Superfície de filtració per filtre:  100,7 m2 

▪ Augment de l’alçada del llit de carbó en 0,5m. 

▪ Adequació del sobreeixidor incrementant l’alçada amb en 0,15m. 

▪ Substitució dels venturis existents 

 

FILTRES DE CAG NOUS 

▪ Modificació del sistema d’extracció de carbó. 

▪ Augment de l’alçada del llit de carbó en 0,5m. 

▪ Adequació del sobreeixidor incrementant l’alçada amb formigó en 0,15m. 

▪ Instal·lació d’un nou cabalímetre per mesurar el cabal de rentat dels filtres CAG 
nous: 

o Tipus:     Electromagnètic 

o DN:     500 

 

EDIFICI RENTAT FILTRES 

▪ Instal·lació d’un nou cabalímetre per mesurar el cabal de rentat dels filtres CAG 
vells: 

o Tipus:     Electromagnètic 

o DN:     500 

▪ Instal·lació de tres bufadors nous. 

 

TRACTAMENT AIGUA DE RENTAT 

Les actuacions considerades en el sistema de tractament d’aigua de rentat son les següents: 

▪ Instal·lació d’una arqueta d’intercepció: 
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o Nombre de cambres:   2 unitats 

o Longitud per cambra:   2.000 mm 

o Ample per cambra:   3.000 mm 

▪ Instal·lació d’un dipòsit: 

o Volum útil:     760 m3 

o Material de construcció:   Obra civil 

o Instal·lació:    Soterrat 

o Geometria:    Poligonal 

o Superfície:    138,17 m2  

o Alçada làmina d’aigua:   5,5 metres 

▪ Instal·lació del bombeig per impulsar l’aigua del dipòsit a coaguladors o 
espessidors: 

o Unitats:      3 (1 en reserva) 

o Tipus:     Turbina vertical 

o Material:     Acer inoxidable 

o Cabal unitari:    360 m3/h 

o Pressió de descàrrega:   4 bar. 

▪ Instal·lació de la canonada d’impulsió per distribució a coaguladors o 
espessidors: 

o Material:     PEAD 

o DN:     400 

o PN:     10 

o Longitud:     580 m 

▪ Instal·lació d’arquetes de distribució d’aigua: 

o Unitats:     3 unitats 

o Nombre de cambres:   1 unitats 

o Dimensions (longitud, ample, altura): 2 x 2 x 2,35 m 

o Longitud per cambra:   2.000 mm 

o Ample per cambra:   3.000 mm 

 
CANALS D’AIGUA FILTRADA. 

▪ Rehabilitació canal aigua filtrada: 

o Tipologia canal:    formigó armat soterrat 

o Dimensions:    3,50 x 2,40 metres 

o Longitud:     108 m 
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3. ELEMENTS QUE S’ADJUNTA EL CERTIFICAT D’AIGUA POTABLE. 

Els elements que s’adjunta el certificat d’aigua potable són: 

▪ Canonada de polietilè. 

▪ Vàlvules de ventosa 

▪ Vàlvules de comporta 

▪ Vàlvules de papallona 

▪ Carrets de desmontatge 

▪ Cabalímetre electromagnètic. 

▪ Material filtrant 

▪ Fals fons 

 

3.1. CERTIFICACIONS SANITÀRIES. 

A l’Apèndix 1 es recullen les certificacions sanitàries obtingudes dels elements considerats 

per al present projecte.  

Les instal·lacions amb contacte amb aigua tractada són les següents: 

Instal·lacions Núm Situació Proveïdor 

Canonada de polietilè 1 Canonada d’impulsió del 

dipòsit de tractament d’aigua 

de rentat a decantadors / 

espesseïdors. 

Tuberías y perfiles 

plásticos, S.A.U 

Vàlvules de ventosa 6 Ventoses del bombament i la 

impulsió. 

VAG GmbH 

Vàlvules de comporta 5  Vàvules de seccionament de la 

impulsió. 

VAG 

Vàlvules de papallona 5 Vàlvuleria del bombament i 

canal de rentat. 

KSB 

Carrets de desmuntatge 15 Carrets associats a diferents 

elements 

VICAM. 

Cabalímetre electromagnètic 5 4 uts aigua rentat a diferents 

filtres+ bombament aigua 

tractament. 

KROHNE 

Material filtrant 17 Material filtrant. LECA NORGE AS 

Fals fons 18 Fals fons amb PE. Distribuidora Don 

Ramis SA de CV 

Tabla 1. Instal·lacions en contacte amb aigua potable. 

 

 

A continuació es presenta un resum del contingut: 

Canonada de polietilè PE100. 

▪ Certificat AENOR de producto plásticos que certifica que l’empresa Tuberías y 
perfiles plásticos suministra tubos de polietilè PE100 per conducció d’aigua i 
sanejament a pressió conforme amb la normativa UNE-EN 12201-
2:2012+A1:2014 (EN 12201-2:2011+A1:2013) 

▪ Certificat del “Laboratoire National de Métrologie et d’essais” que certifica que 
les canonades de polietilè per aigua potable estan conformes a la circular 
DGS/VS4 nº 2000-232 de 27.04.00  i beneficiari d’un certificat de compliment 
sanitari. 

▪ Atestat de conformitat sanitària del “CARSO – laboratoire santé environnement 
hygiène de Lyon” conforme a les circulars del ministeri de sanitat  DGS/VS4 nº 
99/217 del 12 d’abril 1999 i DGS/VS4 nº 2000/232 del 27 d’abril de 2000. 

 

Vàlvules de ventosa. 

▪ Certificat d’examinació tipus DIN-DVGW per a producte d’aigua potable que 
certifica que les ventoses DUOJET de la marca VAG GmbH compleix les 
següent normatives: DVGW W 363-(P); DIN EN 1074-4; DIN EN 1074-1; UBA 
ELASTOM; UBA BESCH-LL; DVGW W 270. 

 

Vàlvules de comporta. 

▪ Certificat de l’empresa d’acreditació KIWA de les vàlvules de comporta d’aigua 
potable. 

 

Comportes mural : Orbinox: 

▪ Attestation de Conformité Sanitarie (ACS) – 19 ACC LY 761.  

 

Vàlvules de papallona. 

▪ Certificat de conformitat per contacte per aigua potable, amb acreditació propia 
segons la que compleix la següent normativa: manèguet (NF EN 1186; directiva 
europea nº72/711/CEE, directiva europea nº 85/572/CEE, Ordre de 6:11:94, 
reglament (CE) nº1935/2004 de 7 d’octubre de 2004. Nota d’informació 
2004/64), elàstomer (test report nºRE-11/13938 amb codi CFR-21-177.2600(e); 
test report nºRE-11/139/36 amb regulació (EC) nº 1935/2004) llèntia inoxidable 
(codi AMRI) norma A36-711, ordre modificada de 21 de març de 1973, assaig de 
migración ( decret nº 176); compliment de la General REcognized As Safe 
(GRAS) 
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Carrets de desmuntatge. 

▪ Certificat de contacte amb l’aigua potable de l’acreditadora WRAS del 
recobriment interior dels carrets de desmuntatge segons la normativa BS6920-
1:2000. 

 

Cabalímetre electromagnètic. 

▪ WRAS. Material Approval – Approval Number 1807555. Test Report MA6762/F 

▪ WRAS. Material Approval – Approval Number 1808518. Test Report J-00301581 

▪ WRAS. Material Approval – Approval Number 1605539. Test Report MAT/LAB 
317K 

▪ Eurofins. Attestation de Confirmité Sanitaire (ACS) – 19 ACC NY 391 

▪ Eurofins. Attestation de Confirmité Sanitaire (ACS) – 19 ACC NY 067 

▪ Hygiene-Institut des Ruhrgebiets, Institut für Umwelthygiene und Toxikologie. 
Test pursuant to DVGW Technical Standard W 270. Test report W-22557e-13-SI 

▪ Hygiene-Institut des Ruhrgebiets, Institut für Umwelthygiene und Toxikologie. 
Test pursuant to DVGW Technical Standard W 270. Test report W-227645e-13-
SI 

▪ Hygiene-Institut des Ruhrgebiets, Institut für Umwelthygiene und Toxikologie. 
Test pursuant to DVGW Technical Standard W 270. Test report K-226250-13-Ko 

▪ TZW. Test Certificate. TZW-reference-no: KA 0312/18. 

▪ Sira Certification Service. Product Conformity Certificate. Certificate No. 
16W29039. 

▪ Kiwa. Product Certificate K85249/04 

▪ NSF International. NSF/ANSI Standard 61 – Drinking Water System 
Components – Health Effects. DCC: PM06331 

▪ NSF International. NSF/ANSI 61 – Drinking Water System Components – Health 
Effects 

 

Material filtrant. 

▪ Certificat de conformitat amb els requeriments de la regulació noruega dels 
productes utilitzats pel tractament d’aigua pel consum humà. Aluminosilicat 
expandit d’acord a la NS-EN 12905:2012. 

 

Fals fons. 

▪ Certificat de contacte amb aliments aprovat per INAL AS 18537/97 I complei 
amb la regulació FDA 21 CFR 177.1520. 

 

 

3.2. FITXES TÈCNIQUES I ESPECIFICACIONS 

Les fitxes tècniques dels equips en contacte amb l’aigua s’inclouen a l’Annex 10: 

Especificacions tècniques. 

Totes les especificacions tècniques (inclosos certificats i assajos) que han de complir els 

equips i materials en contacte amb l’aigua s’especifiquen al plec del projecte. 
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F-0435-Model

versió 1.0

OBSERVACIONS CONSULTOR

MATERIALS I OBJECTES EN CONTACTE AMB L'AIGUA 

EXCLOSOS AL REGLAMENT 1935/2004
Nom comercial  Instal.lació

Declaració conformitat 

respecte a l'ús d'aigua de 

consum humà

Data (o 

vigència)

Declaració de bones 

pràctiques tipus (BfR, FDA, 

NSF, ...)

Data (o vigència) Fitxa tècnica Comentari Comentari Data

VÀLVULES DE PAPALLONA INDEX

Vàlvules de papallona KSB ISORIA General Certificat propi ksb n.a. n.a. FT

VÀLVULES DE COMPORTA INDEX

Vàlvules de comporta VAG General KIWA K6182/06; 

EUROFINS

28/09/2023 n.a. FT

FILTRES INDEX

Material filtrant LECA NORGE AS General NSF mark 30/06/2023 n.a. FT

Fals fons DISTRIBUIDORA DON 

RAMIS SA de CV

General FDA 21 CFR 177.1520 n.a. n.a. FT

CABALÍMETRES INDEX

Cabalímetre electromagnètic KROHNE General WRAS; Hygiene - Institut 

des Rurhgebiets ; eurofins;  

NSF certificate; Mcerts 

product conformity 

certificate

July 2023; 

january 2023; 

11.02.2023; 

august 2023; 

may 2021

n.a. FT

ALTRES INDEX

Canonada de polietilè Tuberías y perfiles 

plásticos

General AENOR UNE-EN 12201-

2:2012 +A1:2004; 

larotoriere national de 

métrologie et d'essais 

DGS/VS4 nº 2000-232;   

CARSO DGS/VS4 nº 

99/217 + DGS nº 2000/232

20/07/2021 n.a. FT

Vàlvules de ventosa VAG GmbH General DVGW W 363-(P), DIN EN 

1074-4; DIN EN 1074-1; 

UBA ELASTOM; UBA 

BESCH-ll; DVGW W 270

14/10/2023 n.a. FT

Carrets de desmuntatge VICAM General WRAS, CARSO Jannuary 2022 n.a. FT

PRODUCTE

REGISTRE DE PRODUCTES, EQUIPS I MATERIALS RELACIONATS AMB LA INNOCUÏTAT DE L'AIGUA
MATERIALS I OBJECTES EN CONTACTE AMB L'AIGUA EXCLOSOS AL REGLAMENT 1935/2004

OBSERVACIONS EQUIA ATL
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APÈNDIX 2. CERTIFICATS AIGUA POTABLE 
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1. CANONADES DE PEAD.
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2. VÀLVULES DE VENTOSA









PROJECTE CONSTRUCTIU DE REMODELACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DELS FILTRES A L’ETAP LLOBREGAT

Annex 23. Criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà 11

3. VÀLVULES DE COMPORTA
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4. VÀLVULES DE PAPALLONA
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5. CARRETS DE DESMUNTATGE
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6. CABALÍMETRE ELECTROMAGNÈTIC
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7. MATERIAL FILTRANT
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8. FALS FONS
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Projecte PROJECTE CONSTRUCTIU DE REMODELACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DELS FILTRES 
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Autor: Signatura: AAP    
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Verificat: Signatura: GER    

 Data: 21-12-2023    

Destinatari ATL 

Notes  
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1. INTRODUCCIÓ 

L’objecte del present annex és definir els passos que caldrà seguir per la correcta execució de les obres 

de remodelació de les instal·lacions dels filtres a l’ETAP Llobregat, així com les seves afeccions en el 

manteniment de la operativitat de la planta. 

Amb aquesta finalitat s’ha realitzat una primera identificació dels principals elements que constitueixen 

l’obra, la quantificació dels volums a realitzar en cadascun d’ells, per poder determinar els equips més 

adequats per a la seva execució, així com el número dels mateixos, en coherència amb el volum d’obra 

corresponent, per tal que sigui coherent amb el pla d’obra definit posteriorment. 

 

2. DESCRIPCIÓ DELS PROCESSOS CONSTRUCTIUS 

2.1. INTRODUCCIÓ 

Es defineixen els processos constructius de les següents unitats: 

▪ Substitució canal de rentat per canonada de rentat. 

▪ Tractament d’aigua de rentat. 

▪ Fals fons 

▪ Edificis de cobriment. 

 

2.2. SUBSTITUCIÓ CANAL DE RENTAT PER CANONADA DE RENTAT. 

▪ Aixecament làser 3D de la galeria per part del contractista, especialment les brides el punts 
a connectar de la caldereria nova amb la vella. 

▪ Fabricació de totes les peces de caldereria i transport a obra de les mateixes. 

▪ Interrupció acordada amb planta del funcionament dels filtres de sorra vells. 

▪ Sosteniment del canal de rentat des del canal d’aigua filtrada. 

▪ Demolició del sostre del canal i de les obertures en solera en aquesta per facilitar tasques 
de muntatge. 

▪ Muntatge de la canonada i execució de la transició de canal a canonada. 

▪ Reposició del sostre i de les obertures en solera per facilitar les tasques de muntatge. 

▪ Reposició de les escales. 

 

2.3. TRACTAMENT D’AIGUA DE RENTAT. 

2.3.1. CONDUCCIONS. 

2.3.1.1. SEQÜÈNCIA CONSTRUCTIVA 

Els passos que caldrà seguir per a l’execució dels treballs són els següents : 

1. Pla de senyalització i desviaments de trànsit 

2. Comprovació de les bases de replanteig 

3. Replanteig de la canonada 

4. Planificació i execució del pla de cales de localització de serveis 

5. Re-definició del traçat en funció dels resultats de les cales (si s’escau) 

6. Realització del treballs previs corresponents a les demolicions de paviments en zones urbanes, 
esbrossada i obertura en zones boscoses 

7. Treballs de marcatge de l’eix definitiu de traçat mitjançant estaques de fusta. 

8. Obertura de rases a les profunditats d’excavació definides als plànols corresponents 

9. Estesa de llit de sorres o col·locació dels suports corresponents si la secció tipus correspon a una 
secció formigonada en la zona d’”arrinyonament” del tub 

10. Estesa de la canonada en superfície de les juntes soldadures (canonades de polietilè).. 

11. Execució dels pous o arquetes 

12. Abans de tapar, el topògraf procedirà a aixecar la canonada 

13. Reblert de sorres o formigó. 

14. Estesa de cinta senyalitzadora per a la detecció de la canonada 

15. Reblert amb material tolerable de la pròpia excavació. 

16. Reposicions i acabats 

17. Proves de la instal·lació 

 

2.3.1.2. EXCAVACIÓ. 

Les rases corresponents a canonades de 160/315 mm tenen un ample de recobriment mínim de 1 m, fet 

que permet l'excavació mitjançant retroexcavadores amb orugues o rodes, d'aquesta manera es poden 

optimitzar les produccions en el temps que duri l'obra, reduint el número d'equips necessaris. Excepte 

algun tram molt concret en zona urbana, la major part del traçat discorre a camp obert, per aquest motiu 

no s'ha pensat en distingir la maquinària necessària en un cas del de l'altre. 

La terra vegetal també s’extraurà mitjançant les retroexcavadores, que l'acopiaran separadament en les 

localitzacions destinades per a aquesta finalitat, que a continuació retiraran el material del cos de 

l'excavació. En aquest segon cas es deixarà el material al costat de la rasa o zona d’aplec per permetre 

que es realitzin la resta de treballs necessaris durant l'execució de l'obra. 

Únicament es realitzarà el transport a abocador del material que no s'hagi utilitzat per al reblert. 

Segons el que acabem d'exposar, els equips que caldrà considerar per dur a terme aquesta fase de l'obra 

és: 

▪ 1 Retorexcavadora tipus CAT225 o similar que inclogui martell trencador 

 

El traçat de la impulsió discorre en parcialment en zona urbana, en aquest tipus de terrenys s’ha escollit 

un equip especialitzat en aquest tipus de treballs degut a les grans interferències que hi haurà durant la 

seva execució. L’equip que realitzi aquestes feines disposarà de la següent maquinària: 

▪ 1 Retropala tipus JCB 3D4 o semblant, equipada amb martell hidràulic 

▪ Camions de 12 m3 de capacitat 
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2.3.1.3. COL·LOCACIÓ DE LA CAPA GRANULAR 

Amb el mínim de desfasament possible respecte l'execució de l'excavació, s'inicia l'execució de la capa 

de sorres o la col·locació dels suports per a formigonar la canonada. Els equips que duguin a terme 

aquesta feina estaran formats per la següent maquinària: 

▪ Camió de 12 m3 per al transport de les sorres 

▪ 1 Minipala tipus BOBCAT o semblant 

 

2.3.1.4. COL·LOCACIÓ DE LA CANONADA 

Es considera suficient per al seu muntatge la utilització de camions grua que transportin els tubs de 6 m 

de longitud i ajudin al seu muntatge. 

L'equip estarà format per: 

▪ 1 camió grua de 2 Tn de capacitat 

 

2.3.1.5. REBLERT DE RASES 

L’equip ha d'estar format per retropala/es dedicades a realitzar el reblert de les rases i carregar els 

camions per portar-los a l'abocador per al material sobrant. 

Per compactar el material al voltant de la canonada s'utilitzaran safates vibrants, per a la resta de la rasa 

s'utilitzaran compactadors. 

Els equips a utilitzar seran els següents: 

▪ Camions de 12 m3 de capacitat 

▪ 2 retropales tipus JCB 3D4 o semblant 

▪ Compactador rodet-vibratori 

▪ Safates vibrants 

 

2.3.2. DIPÒSIT + BOMBAMENT 

2.3.2.1. SEQÜÈNCIA CONSTRUCTIVA 

La seqüència constructiva de l’execució del dipòsit i de l’obra civil és la següent: 

▪ Determinació mitjançant georadar del traçat de les canonades de desguàs. 

▪ Execució de pantalles 

▪ Excavació entre pantalles i apuntalament d’aquestes simultaneament. 

▪ Execució de la llosa inferior 

▪ Execució de la llosa superior 

▪ Instal·lació d’equips 

▪ Obra civil estació de bombament 

▪ Instal·lacions elèctriques 

▪ Posada en servei. 

 

2.4. FALS FONS DEL FILTRES DE SORRA VELLS 

L’execució de les obres del fals fons serà la següent: 

▪ Campanya d’investigació i determinació de la fonamentació real dels filtres, formes 
geomètriques, armats i presència o no del fals fons. Comprovació de la solució del projecte 
o modificació d’aquesta. 

▪ En cas de solució de projecte, comprovació estructural dels filtres amb les dades 
obtingudes de la campanya d’investigació real, i determinació de les tasques a realitzar. 

▪ Buidatge i neteja de la sorra continguda en els fals fons. 

▪ Rehabilitació de formigons i reforçament de l’estructura. 

▪ Col·locació del sistema de recollida d’aigua i rentat aigua/aire tipus LP-blocks 

▪ Reblert de material filtrant. 

 

2.5. EDIFICIS DE COBRIMENT. 

L’execució de l’edifici de cobriment serà la següent: 

▪ Determinació dels serveis reals executats mitjançant georadar i cales d’inspecció en la 
zona de pilotatge de la planta. 

▪ Comanda dels prefabricats un cop realitzades la campaña i comprobada la solució de 
projecte. 

▪ Fonamentació profunda. 

▪ Execució de l’estructura prefabricada. 

▪ Col·locació pont grúa. 

▪ Execució dels Planells prefabricats de tancament 

▪ Execució de coberta. 

▪ Execució de les instal·lacions: enllumenat, ventilacions… 

 

3. MANTENIMENT DE L’OPERATIVA DE LA PLANTA. 

Abans de començar amb l’execució de les obres serà necessària la coordinació amb la planta per 

compaginar les diferents actuacions amb l’operativa de la planta. 

S’han de considerar les següents interferències amb la planta, les quals s’haurà de gestionar amb el 

responsable d’aquesta. 

Es requereix aturada de la planta en: 

▪ Actuacions canal d’aigua filtrada. 
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Es requereix parada de filtres de sorra vells: 

▪ Substitució del calaix d’aigua de rentat per canonada. 

 

Aturada parcial de filtres en grup de 4/5 filtres, segons si es filtre de sorra o CAG 

▪ Substitució de medi filtrant. 

▪ Recrescut de l’abocador  

▪ Substitució de fals fons. 

▪ Juntes de comporta 

▪ Rehabilitació formigons en vasos filtres 

 

Afecció puntual a les cambres d’entrada dels decantadors i espessidors: 

▪ Connexió de la canonada d’impulsió amb cambres de barreja i espessidors 

 

Afecció al rentat dels filtres, desviació de l’aigua de rentat i fuites: 

▪ Arqueta intersectora. 

 

Funcionament normal de la planta amb afecció a vials: 

▪ Dipòsit 

▪ Bombament  

▪ Canonada d’impulsió 

▪ Cobriment filtres 

 

Funcionament normal amb actuacions puntuals 

▪ Actuadors neumàtics 

▪ Cabalímetres 

▪ Rehabilitació canonades 

▪ Substitució de 3 bufadors 

▪ Electricitat, automatització i control. 
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ANNEX 25. REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
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1. INTRODUCCIÓ 

En aquest annex s’exposarà el reportatge fotogràfic de del projecte constructiu de remodelació de les 

instal·lacions dels filtres a l’ETAP Llobregat fetes durant les visites a la planta, amb la finalitat de fer el 

màxim comprensible possible els treballs de la remodelació que es descriuen en el projecte constructiu. 

2. ACTUACIONS A CONSIDERAR 

Les actuacions per a la remodelació de les instal·lacions dels filtres a l’ETAP Llobregat consisteixen en: 

2.1. FILTRES DE SORRA VELLS 

▪ Substitució del sistema de recollida d’aigua filtrada. 

▪ Substitució del medi filtrant i adequació dels sobreeixidors. 

▪ Cobriment dels filtres de sorra vells 

▪ Instal·lació d’un polispast exterior. 

2.2. GALERIA FILTRES DE SORRA VELLS 

▪ Substitució d’actuadors neumàtics de les vàlvules d’entrada d’aigua de rentat i sortida 
d’aigua filtrada. 

▪ Actuacions de manteniment de les canonades existents. 

▪ Reparacions de superfícies de formigó deteriorades i amb fuites. 

▪ Substitució del canal de rentat per canonada. 

▪ Instal·lació d’un nou cabalímetre per mesurar el cabal de rentat dels filtres de sorra vells. 

▪ Instal·lació d’un pont grua lleuger. 

2.3. GALERIA FILTRES DE SORRA NOUS 

▪ Instal·lació d’un nou cabalímetre per mesurar el cabal de rentat dels filtres de sorra nous. 

2.4. FILTRES DE CAG VELLS 

▪ Substitució del sistema de recollida d’aigua filtrada. 

▪ Augment de l’alçada del llit de carbó. 

▪ Substitució dels venturis existents i actuació de manteniment de les canonades existents. 

▪ Instal·lació de finals de carrera en les vàlvules. 

▪ Modificació del sistema d’extracció de carbó. 

2.5. GALERIA FILTRES DE CAG VELLS 

▪ Substitució dels trams de canonades existents 

2.6. FILTRES DE CAG NOUS 

▪ Modificació del sistema d’extracció de carbó. 

▪ Augment de l’alçada del llit de carbó. 

▪ Instal·lació d’un nou cabalímetre per mesurar el cabal de rentat dels filtres CAG nous. 

2.7. EDIFICI RENTAT FILTRES 

▪ Substitució dels bufadors de rentat. 

▪ Instal·lació d’un nou cabalímetre per mesurar el cabal de rentat dels filtres CAG vells. 

2.8. TRACTAMENT AIGUA DE RENTAT 

▪ Instal·lació d’una arqueta de doble cambra. 

▪ Instal·lació d’un dipòsit. 

▪ Instal·lació del bombeig per impulsar l’aigua del dipòsit a coaguladors o espesseïdors. 

▪ Instal·lació d’una impulsió. 
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3. REPORTATGE FOTOGRÀFIC 

3.1. FILTRES DE SORRA VELLS 

 

Figura 1. Filtres de sorra vells actuals. 

 

Figura 2. Filtres de sorra vells actuals. Sobreeixidor a recréixer.. 

 

Figura 3. Filtres de sorra vells actuals. Sobreeixidor. 
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Figura 4. Filtres de sorra vells actuals. Comporta. 

 

 

Figura 5. Filtres de sorra vells actuals. Sobreeixidor. 

 

Figura 6. Filtres de sorra vells actuals. Sensors de nivell. 

 

Figura 7. Filtres de sorra vells actuals. Sobreeixidor recrescut amb placa d’acer. 



         
 

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REMODELACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DELS FILTRES A L’ETAP LLOBREGAT 

 

 

Annex 25 Reportatge Fotogràfic. 

 

   10 

   

 

 

Figura 8. Filtres de sorra vells actuals. Canonades d’aire. 

 

Figura 9. Filtres de sorra vells actuals. Canonades d’aire. 

 

Figura 10. Filtres de sorra vells. Vista del sistema de distribució d’aire, aigua de rentat i recollida d’aigua. Actuació anterior a la redacció del projecte. 

 

 

Figura 11. Filtres de sorra vells. Vista del sistema de distribució d’aire, aigua de rentat i recollida d’aigua. Actuació anterior a la redacció del projecte. 
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3.2. BOMBEIG DE RENTAT FILTRES DE SORRA VELLS 

 

Figura 12. Impulsió bombes de rentat dels filtres de sorra vells 

 

Figura 13.Placa identificadora bombes de rentat dels filtres de sorra vells 

 

Figura 14.Canonada d’impulsió bombes de rentat dels filtres de sorra vells 

 

Figura 15. Localització per a la futura instal·lació del cabalímetre de rentat dels filtres de sorra vells a la sala de bombeig de rentat.. 
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3.3. FILTRES DE SORRA NOUS 

 

Figura 16. Filtres de sorra nous actuals. 

 

Figura 17. Filtres de sorra nous actuals. 

 

Figura 18. Filtres de sorra nous actuals. Sobreeixidor. 

 

Figura 19. Filtres de sorra nous actuals. Sobreeixidor.. 
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Figura 20. Filtres de sorra nous actuals. Comporta. 

 

Figura 21. Filtres de sorra nous actuals. 
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3.4. BOMBEIG DE RENTAT FILTRES DE SORRA NOUS 

 

Figura 22.Placa identificadora bombes de rentat dels filtres de sorra nous 
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3.5. GALERIA DE RENTAT FILTRES DE SORRA VELLS 

 

Figura 23. Galeria de rentat dels filtres de sorra vells 

 

Figura 24. Galeria de rentat dels filtres de sorra vells 

 

Figura 25. Galeria de rentat dels filtres de sorra vells 

 

Figura 26. Galeria de rentat dels filtres de sorra vells 
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Figura 27. Galeria de rentat dels filtres de sorra vells 

 

Figura 28. Actuadors valvulería galeria de rentat dels filtres de sorra vells 

 

 

Figura 29. Canonada individual rentat de filtres vells. 

 

Figura 30. Actuadors valvulería galeria de rentat dels filtres de sorra vells 
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3.6. GALERIA DE RENTAT FILTRES DE SORRA NOUS 

 

Figura 31. Galeria de rentat dels filtres de sorra nous 

 

Figura 32. Galeria de rentat dels filtres de sorra nous 

 

Figura 33. Localització per a la futura instal·lació del cabalímetre de rentat dels filtres de sorra nous. 

 

Figura 34. Localització per a la futura instal·lació del cabalímetre de rentat dels filtres de sorra nous. 
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3.7. FILTRES DE CARBÓ VELLS 

 

Figura 35. Filtres de carbó vells actuals. 

 

Figura 36. Filtres de carbó vells actuals. 

 

 

Figura 37. Filtres de carbó vells actuals. 

 

Figura 38. Filtres de carbó vells actuals. 
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Figura 39. Localització per a la futura instal·lació del cabalímetre de rentat dels filtres de carbó vells a la sala de bufadors. 

 

Figura 40. Identificació del carbó actiu dels filtres de carbó vells. 

 

Figura 41. Venturi filtres de carbó vells. 

 

Figura 42. Venturi filtres de carbó vells. 
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3.8. FILTRES DE CARBÓ NOUS 

 

Figura 43. Filtres de carbó nous actuals. 

 

Figura 44. Filtres de carbó nous actuals. 

 

Figura 45. Cel·la de filtres de carbó nous actuals. 

 

Figura 46. Localització per a la futura instal·lació del cabalímetre de rentat dels filtres de carbó nous. 
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1. INTRODUCCIÓ 

L’objecte del present annex és definir la base per a la incoació i conseqüent tramitació de l’expedient 

d’expropiacions del bens i drets afectats per l’execució de les obres del Projecte Constructiu de 

remodelació de les instal·lacions dels filtres a l’ETAP Llobregat. 

 

Per tant, el present document ha de definir, amb la major precisió possible, els terrenys que són 
estrictament necessaris per a l’execució de les obres contemplades en el Projecte. 

 

2. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

El Projecte Constructiu preveu la execució de dos plantes de carbó actiu en pols una granel i una en big 

bags en la planta de tractament del Llobregat d’ATL al terme municipal d’Abrera. 

 

3. AFECCIONS 

Per a la correcta execució de les obres contingudes en el present Projecte es defineixen tres tipus 

d’afeccions: ocupació definitiva (“Autorització d’ocupació permanent” en terrenys de titularitat pública), 

ocupació temporal (“Autorització d’ocupació temporal” en terrenys de titularitat pública) i la imposició de 

la franja de servitud (“Autorització de pas permanent d’aqüeducte” en terrenys de titularitat pública). 

 

3.1. TIPUS D’AFECCIÓ 

3.1.1. OCUPACIÓ DEFINITIVA 

Les ocupacions definitives no es modifiquen degut al present Projecte. Per tant, no es considera cap 

expropiació ni Autorització d’ocupació permanent addicional. 

 

Els criteris utilitzats per a la delimitació de les superfícies a expropiar són els proposats a la Normativa 

legal vigent per aquest tipus d’obres, en aquest cas, la Llei d’Expropiació del 16 de desembre de 1954. 

 

3.1.2. SERVITUDS 

Es defineix com a imposició de servituds, o Autorització de pas permanent d’aqüeducte, a les 

corresponents franges de terrenys sobre les que és imprescindible imposar una sèrie de gravàmens, a 

l’objecte de limitar l’exercici del ple domini de l’immoble. Es refereix bàsicament a les zones necessàries 

per a dotar de la suficient infraestructura a l’execució dels treballs. 

 

En els present cas d’estudi, les servituds imposades es refereixen a les conduccions que es projecten. 

L’amplada de la servitud serà de 5,0 metres centrada en l’eix de la conducció. 

 

3.1.3. OCUPACIÓ TEMPORAL 

Les ocupacions temporals, o Autorització d’ocupació temporal, es troben constituïdes per aquells terrenys 

de necessària ocupació per a dur a terme la correcta execució de les obres contingudes en el projecte i 

per un espai de temps determinat, generalment coincident amb el període d’execució de les obres. 

 

En el present cas, per a l’execució de les canonades, la franja d’ocupació es limita a la necessària pel 

desenvolupament de les obres minimitzant les afectacions a tercers. 

 

3.2. RELACIÓ DETALLADA D’AFECCIONS 

A l’apèndix nº 5 del present document s’indica la relació detallada de les parcel·les afectades, indicant la 

superfície d’ocupació definitiva, servitud i ocupació temporal. 

 

3.3. VALORACIÓ DE LES AFECCIONS 

La valoració de les diferents afeccions s’estima en 33.354,31 €. 

 

4. PLANEJAMENT URBANÍSTIC 

Les obres objecte del projecte canvia en nombre i en superfície d’edificacions de la planta afegint com a 

edificis nous els següents edificis: 

▪ Edifici de cobriment dels filtres de sorra nous 

▪ Edifici de cobriment dels filtres de sorra vells 

▪ Dipòsit d’aigua de rentat. 
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ATL (ABRERA)                 

CONDICIONS D'EDIFICACIÓ - ESTACIÓ DE TRACTAMENT             rev.08.08.2022 

                  

  NORMATIVA      REAL   

           

EDIFICABILITAT NETA 1m2 sostre / m2 sol  91.270,00 m2 (sostre) 190.429,00 m2 sol 0,4793 m2 sostre / m2 sol 

           

OCUPACIÓ MÀXIMA 50% superficie  84.393,19 m2 (cobertes) 190.429,00 m2 (parcel.la) 44% superficie 

           

VOLUM MÀXIM 8m3 /m2 superficie edificable  461.171,74 m3 95.214,50 m2 superficie edificable 4,84 m3 / m2 superficie edif. 

       (ocupació max: 50% parcel.la)    

ALÇADA Lliure         
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APÈNDIX 1. PLÀNOLS 
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Terme Municipal: Abrera 

 

Nº de finca 1 

Terme Municipal ABRERA 

Codi de finca PU-ABR-001 

Cadastre 9962003DF0996S0001JM 

Polígon 03 

Parcel·la 99620 

Titular 1: 

Titular 2: 

Titular 3: 

AJUNTAMENT D’ABRERA 

Adreça del titular 1: 

Adreça del titular 2: 

Adreça del titular 3: 

 

Expropiació 0,0 m2  

Servitud de pas 423,0 m2  

Ocupació temporal 1.948,6 m2  

Naturalesa fiscal Urbana 

Aprofitament Sòl sense edificar 
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Dades: 

TERME MUNICIPAL ABRERA 

Nº FINCA 1 

CODI FINCA PU-ABR-001 

DADES CADASTRALS 

REF. CADASTRAL 9962003DF0996S0001JM 

POLIGON 03 

PARCEL·LA 99620 

 

TITULAR 

NOM AJUNTAMENT D’ABRERA 

ADREÇA  

POBLACIÓ C.P. TELÈFON 

ABRERA 08630 937 70 03 25 

 

DADES DE LA FINCA 

QUALIFICACIÓ APROFITAMENT AFECTAT 

Urbana Sòl sense edificar 

 

 

AFFECCIONS 

EXPROPIACIÓ SERVITUD D’AQÜEDUCTE OCUPACIÓ TEMPORAL 

0,0 m2  423,8 m2  1.948,6 m2  

 

DESCRIPCIÓ AFECCIONS 

 

Plànol y fotografia: 
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APÈNDIX 5. TAULA RESUM 
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Nº finca 

correlatiu 

Terme 

Municipal 
Codi finca           Referència Cadastral Polígon Parcel·la Naturalesa 

Nom del titular 

cadastral 

Adreça del titular 

cadastral 

Expropiació 

(m2) 

Servitud          

d’aqüeducte/pas               

(m2) 

Ocupació 

temporal                      

(m2) 

ABRERA 

1 ABRERA PU-ABR-001 9962003DF0996S0001JM 3 99620 Urbana 
Ajuntament 

d’Abrera 
 0,00 423,80 1.948,60 

        Subtotal Superfície (m2): 

Subtotal Valoració (€): 

0,00 423,80 1.948,60 

        0,00 17.343,00 15.978,52 
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APÈNDIX 6. PLÀNOL D’EDIFICACIÓ DE LA PLANTA DE TRACTAMENT DEL LLOBREGAT 
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APÈNDIX 7. LLISTAT EDIFICACIONS PLANTA DE TRACTAMENT DEL LLOBREGAT 

 

 



ATL (ABRERA)

CONDICIONS D'EDIFICACIÓ - ESTACIÓ DE TRACTAMENT rev.08.08.2022

NORMATIVA REAL

EDIFICABILITAT NETA 1m2 sostre / m2 sol 91.270,00 m2 (sostre) 190.429,00 m2 sol 0,4793 m2 sostre / m2 sol

OCUPACIÓ MÀXIMA 50% superficie 84.393,19 m2 (cobertes) 190.429,00 m2 (parcel.la) 44% superficie

VOLUM MÀXIM 8m3 /m2 superficie edificable 461.171,74 m3 95.214,50 m2 superficie edificable 4,84 m3 / m2 superficie edif.

(ocupació max: 50% parcel.la)

ALÇADA Lliure

Num. EDIFICI Any Construcció PLANTES
Superficie Sota 

rasant

Superfície Sobre 

rasant (m2) 

SUPERFICIE TOTAL 

(m2)

Volum Sobre

 rasant (m3) 

1 Edifici de PRE-CLORACIÓ 1996 1 207 207 2.282

2 Edifici de PRODUCTES QUÍMICS 1980 2 1.352 1.352 10.820

3 DECANTADORS 1980 8 un. 643 5.144 7.716

4 Edifici de CONTROL I MESURA 1996 1 104 104 494

5 ESTACIÓ TRANSFORMADORA 4 1980 1 109 109 620

6 Edifici de LABORATORI I OFICINES (ACA) 1997 2 601,05 1.769 2.370 7.076

7 FILTRES DE SORRA 1980 12 un. 3.252 3.252 26.012

8 Edifici de RENTAT DE FILTRES 1994 3 510 510 6.120

9 ESTACIÓ TRANSFORMADORA 2 1980 1 72 72 324

10 Edifici de TANCAMENT DE FILTRES CARBÓ f.1 1996 2 1.822 1.822 12.757

11 Edifici de TANCAMENT DE FILTRES CARBÓ f.2 2008 1 990 990 7.475

12 Cambres d'OZONITZACIÓ 1994 1 902 902 3.608

13 Edifici de BOMBAMENT a l'EDR 2008 1 1.335 1.335 19.486

14 DIPÒSIT de COMPENSACIÓ DE L'EDR 2008 1 532 532 1.750

15 Edifici dels FILTRES DE CALCITA de l'EDR 2008 1 676 676 3.650

16 Edifici de L'EDR 2008 1 4.666 4.666 33.594

17 Edifici d'ENTRADA A DIPÒSITS 3 i 4 1980 1 434 434 5.252

18 DIPÒSIT DE REGULACIÓ 1 1980 1 6.754 6.754 33.700

19 DIPÒSIT DE REGULACIÓ 2 1980 1 2.984 2.984 15.000

20 DIPÒSIT DE REGULACIÓ 3 1995 1 17.193 17.193 85.965

20 DIPÒSIT DE REGULACIÓ 4 1995 1 25.107 25.107 125.535

21 TORRE DE REPARTIMENT d'aigua tractada 1980 1 232 232 1.885

22 BOMBAMENT A DIPÒSIT C250 1994 1 542 542 4.874

23 Edifici de POSTCLORACIÓ 2000 1 354 354 1.700

24 BOMBAMENT conducció ABRERA-MASQUEFA 1996 1 867 867 10.491

25 CAMBRA de REPARTIMENT 1995 1 292 292 3.126

26 Edifici de PRIMERA ELEVACIÓ 1980 2 313 313 2.914

27 PÒRTIC (CAP) 2021 1 59 59 396

28 NOU EDIFICI LABORATORI 2019 3 454 454 4.305

29 BOMBAMENT NOU SALMORRES 2021 1 85 85 384

30 OFICINES ATL 2018 3 1.040 1.040 9.360

31 RENTAT PILES 2008 1 201 201 603

32 PLANTA TRACTAMENT FANGS 2009 1 929 929 5.946

33 Edifici PLANTA FANGS 2009 1 125 125 595

34 EB FANGS I SALMORRES 2009 1 112 112 674

35 CONTROL ACCÈS   - 1 17 17 42

36 Edifici PARC RESIDUS   - 1 62 62 186

37 CASETA JARDINERIA   - 1 34 34 85

38 Edif. DOSIFICACIÓ 2008 1 77 77 231

39 Edifici SORTIDA DIPÒSIT 3 i 4 1995 2 229 229 1.374

40 Edifici ET 1 (inclós al num22) 1994 1

41 Edifici SITGES 1995 1 261 261 1.044

42 Caseta SITGES CARBÓ 1996 1 38 38 95

43 CONTROL PLAQUES SOLARS 2008 5 un. 30 150 375

44 NOVA DOSIFICACIÓ A GRANEL CAP 2023 1 36 36 142

45 DECANTADORS LAMEL·LARS - 2 un. 1.042 1.042 729

46 EDIFICI ELÈCTRIC DECANTADORS LAMEL·LARS - 1 18 18 63

47 EDIFICI DE FANGS DECANTADORS LAMEL·LARS - 2 26 79 91

48 ESTACIÓ BOMBAMENT I DIPÒSIT AIGUA RENTAT FILTRES 75 228 225

84.393 461.172
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